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1.2.2  Obchodné meno: PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 
 Sídlo:  Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín 
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
   Okresného súdu Trenčín,  oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R 

 Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
 IČO:  36 308 862 
 DIČ:      2020176543 
 Bankové spojenie:    VÚB, a.s., Bratislava 
 Číslo účtu:      SK26 0200 0000 0013 5162 0759 

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení. 

Ďalej len „zhotoviteľ“ 
 

Preambula 
 

1. Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu 
zo dňa 9.4.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.6.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2010, Dodatku 
č. 3 zo dňa 8.12.2011, Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi zhotoviteľom, 
spoločnosťou METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, a objednávateľom zo dňa 19.6.2018, Dodatku 
č. 4 zo dňa 08.08.2018, Dodatku č. 5 zo dňa 13.12.2019, Dodatku č. 6 zo dňa 21.02.2020 a Dodatku 
č. 7 zo dňa 21.09.2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“) vykonáva v čase uzavretia predmetného dodatku 
činnosť odborného autorského dohľadu pre hore uvedenú stavbu. 
 

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov na základe 
odôvodnenej a nevyhnutnej potreby doplňujúcich služieb  konkrétne, navýšenie počtu hodín pre výkon 
odborného autorského dohľadu, poskytovaného zo strany zhotoviteľa, nakoľko realizácia hore 
uvedenej stavby bola predĺžená do 08/2025 a pôvodná Zmluva o dielo neobsahovala potrebný počet 
hodín, ktorý by pokryl nevyhnutnú potrebu objednávateľa z dôvodu predĺženia lehoty výstavby.  

 
 
3. Tento dodatok reflektuje úpravu identifikačných údajov zmluvných strán a súčasne skutočnosť, že na 

majetok účastníka združenia – spoločnosť Alfa 04 a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 831 04 
Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 889 853, bol Uznesením Mestského súdu Bratislava 
III sp. Zn. 21K/40/2023-85 zo dňa 07.12.2023, právoplatnosť dňa 15.12.2023, vyhlásený konkurz 
a preto na základe Dodatku č. 1 zo dňa 26.3.2024 k Zmluve o združení už nie je v postavení 
účastníka združenia. Objednávateľ uvedenú skutočnosť berie na vedomie.   

 
 
 

Čl. 1 
Predmet dodatku č. 8 

 
Bod 6.3 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod 2.1.3. až 2.1.5. tejto 
zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je stanovená 
a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa 
DUR ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Cena diela predstavuje: 

 
Cenu bez DPH:     1 695 675,00 EUR 
DPH:           339 135,00 EUR 
Cenu s DPH:     2 034 810,00 EUR 
 
Cena za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, 
stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP 
do DRS v zmysle bodu 2.2, ktorých potreba zapracovania vznikla neskôr ako 3 mesiace pred 
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termínom dodania kompletnej dokumentácie DRS,  je dohodnutá v hodinovej sadzbe vo výške 45,- 
Eur za hodinu maximálne však do výšky umožnenej v Zákone o verejnom obstarávaní. 

 
 
Bod 6.4 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
 
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkon AD zodpovedných projektantov zhotoviteľa je najviac 
spolu úhrnne vo výške 551 655,00 EUR bez DPH a bude vypočítaná  z hodinovej sadzby 39,00 EUR za 
14 145 kalkulovaných hodín AD. Konečná cena za výkon AD bude vyúčtovaná podľa skutočne 
vykázaného a odsúhlaseného počtu hodín výkonu AD objednávateľom, resp. stavebným dozorom 
investora pri nezmenenej hodinovej sadzbe.  
 
 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento zmluvný Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch 
rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

Neoddeliteľnú Prílohu  č. 1 tohto dodatku tvorí fotokópia Dodatku č.1 k zmluve o združení dodávateľov zo 
dňa 26.03.2024.  

Tento zmluvný Dodatok č. 8 tvorí záväznú súčasť Zmluvy o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010, ktorej 
ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 8 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

Tento zmluvný Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom 
jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom 
registri zmlúv. 

 

Za objednávateľa:                                                  Za zhotoviteľa: 

 

V Bratislave dňa: V  Bratislave dňa: 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová  Ing. Dalibor Krupa 
1. námestníčka primátora predseda predstavenstva 
 REMING CONSULT a.s. 

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia 










