
Dodatok č. 5 MAQTS2400197 

k Zmluve o dielo č. MAGTS2100005

uzavretej podľa § 535 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade s 

právnym poriadkom  Slovenskej republiky na nad lim iínú  zákazku na poskytnutie  služby -  zhotovenie 

pro jektove j dokum entácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Bytový súbor 

Terchovská" v MČ Bratislava-Ružinov v časti Trnávka (ďalej len „Zm luva o d ie lo " a ďalej len "Dodatok 

č. 5"

ČI. I.

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Zastúpené:

Osoby oprávnené konať

-  vo veciach zmluvných:

-  vo veciach technických; 

IČO:

BIC:

IBAN:

Telefón:

(ďalej len „objednávateľ")

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Mgr. Lenka, Antalová Plavuchová, námestníčka prim átora 

podľa Podpisového poriadku platného a účinného v čase 

uzatvorenia dodatku

Ing. arch. M ichal Pulman 

Ing. arch. M ichal Pulman 

00 603 481 

CEKOSKBX

02/593 56 134

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna form a: 

Zapísaná:

The Biiro, s.r.o.

Tučkova 917/24a, Vevefí, 602 00 Brno, Česká republika 

spoločnosť s ručením obmedzeným

v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 

č. 109900 

Ing. e t Ing. arch. Jan Vrbka, konateľŠ tatu tárny zástupca;

Osoby oprávnené konať

-  vo veciach zmluvných:

-  vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH ČR;

IČ DPH SR;

Účet 1 (vedený v českých korunách);

BIC: FlOBCZPPXXX

IBAN: 

Účet 2 (vedený v mene Euro):

Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, ing. arch. Roman Strnad

Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, Ing. arch. Roman Strnad

07 730 209

CZ07730209

CZ07730209

SK412Q271777



BIC: FlOBCZPPXXX

IBAN: 

Účet 3 (vedený v mene Euro)

BIC: CTASCZ22

IBAN: 

Telefón: +420 607 911 704, +420 723 996 800

E-mail: info@ the-buro.cz

(ďalej len „z h o to v ite ľ" )

(ob jednávate ľa  zho to v ite ľ spolu ďalej aj ako „zm luvné  s trany")

Cl. il.

Predmet a účel dodatku

2.1, Zm luvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o vere jnom  

obstarávaní a o zmene a doplnení n iektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vere jnom  obstarávaní") a v súlade s ustanovením  čl. XIV. bod 14.1 Zm luvy o d ie lo, z 

dôvodu vzniknutých naviac prác počas realizácie diela, sa dohodli na uzavretí to h to  Dodatku č. 

5 k Zmluve o d ie lo uzavretej dňa 16.02.2021, ktore j p redm etom  je  zhotovenie pro jektove j 

dokum entácie na stavby bytových dom ov s nájom ným i bytm i na účel sociálneho bývania podľa 

zákona č. 443/2010 Z. z, o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov v p ro jekte  „B ytový súbo rle rcho vská " v MČ Bratislava-Ružinov v katastrálnom  území 

Trnávka.

2.2. V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona o vere jnom  obstarávaní zm luvu, rámcovú dohodu alebo 

koncesnú zmluvu možno zm eniť počas je j trvan ia  bez nového vere jného obstarávania aj vtedy, 

ak hodnota všetkých zmien je  nižšia ako finančný lim it podľa § 5 ods. 2 zákona o vere jnom  

obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú 

zmluvu a zároveň je  nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zm luvy alebo rám covej dohody, ak ide 

o zákazku na dodanie tovaru  alebo na poskytnutie  služby.

2.3 Počas vypracovania p ro jektove j dokumentácie došlo od uzatvorenia Dodatku č. 4 na diele

k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmenách nasledovných položiek rozpočtu resp. 

stavebných ob jektov:

2.3.1 Naviac práce -  DÚR a D5P -  SO 102 Príprava územia D otknutého územia

Na základe podkladov zo zamerania a obhliadky miesta budúcej stavby bolo dohodnuté 

s investorom , že bude potrebné doplnenie stavebného ob jektu  pre odstránenie existujúcich 

ob jektov, ktoré sa v území nachádzajú -  jedná sa o b ilboa rd y , oplotenie, m úriky, ob jekty  

z betónu atď.

Doplnenie stavebného ob jektu  malo dopad aj na cenu diela. Celková cena doplneného 

stavebného ob jektu  SO 102 Príprava územia D otknutého územia

v DÚR činí navýšenie o 450,00 € bez DPH t.j. 540,00 € vrá tane DPH a

v DSP činí navýšenie o 700,00 € bez DPH t.j. 840,00 € vrátane DPH.

2.3.2 Naviac práce -  DÚR a DSP -  SO 512 Zastávka MHD

Oddelenie hrom adnej dopravy objednávateľa požaduje aby zástavka bola riešená nielen podľa 

príslušných stavebných a technických noriem a predpisov, ale aj v súlade s Koncepciou rozvoja 

mestskej hrom adnej dopravy v Bratislave na roky 2013 -  2025 (novem ber 2016) a M anuálom



verejných priestorov -  Princípy a štandardy zastávok MHD spracovaným M etropo litným  

inš titú tom  Bratislavy. Pôvodne nebola riešená plocha zastávky, na základe požiadavky na 

zväčšenie nástupnej plochy bolo potrebné upraviť plochu v m ieste zastávky. Zároveň bolo 
potrebné riešiť nástupnú hranu aj úpravu povrchu podľa požiadaviek noriem  a predpisov.

Doplnenie stavebného objektu malo dopad aj na cenu diela. Celková cena doplneného 
stavebného ob jektu  SO 512 Zastávka MHD

V DÚR činí navýšenie o 1 100,00 € bez DPH t.j. 1 320,00 € vrá tane DPH

V DSP činí navýšenie o 1 600,00 € bez DPH t. j. 1920,00 € vrátane DPH.

2.4 V článku V „Zm luvná cena" sa bod 5.2 mení nasledovne:
„5 .2  Celková cena predm etu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 313 986,00 €
20% DPH 62 797,20 €

Cena vrátane DPH 376 783,20 €
Slovom: tristosedemciesiatšesťtisíc sedem stoosem desiattri eur dvadsať centov"

2.5 V článku V „Zm luvná cena", sa bod 5.3.2 mení nasledovne:
„5 .3 .2  Cena za DÚR bez DPH 56 356,00 €

20% DPH 11 271,20 €
Cena za DÚR vrátane DPH 67 627,20 €

Slovom: šesťdesiatsedemtisícšesťstodvadsaťsedem eur dvadsať centov"

2.6 V článku V „Zm luvná cena", sa bod 5.3.3 rnení nasledovne:
„5.3.3 Cena za DSP bez DPH 88 840,00 €

20% DPH 17 768,00 €
Cena za DSP vrátane DPH 106 608,00 €

Slovom: jednostošesťtisícšesťstoosern eur"

Cl. III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Ustanovenia Zm luvy o d ielo neupravené tým to  Dodatkom č. 5 ostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č. 5 je  vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho  štyri pre objednávateľa a dva pre 
zhotovite lá .

3.3. Tento Dodatok č. 5 nadobúda pla tnosť dňom  podpísania zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom regi.stri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe 
k inform áciám  a o zmene a doplnení n iektorých zákonov (zákon o slobode inform ácií) v znení 
neskorších predpisov.

3.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli 
druhú stranu do omylu a že všetky tu  uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č, 5 obsahujú 
ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozum iteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne 
nevýhodných podm ienok.

3.5. Zm luvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 pozorne prečítali, jeho  obsahu porozum eli 
a na znak súhlasu so všetkým i jeho  ustanoveniam i ho podpisujú.



Za objednávateľa; 

V Bratislave dňa

Za zhotovite lá : 

V   „dňa.

n


