Zmluva o dielo €. MAGZBR2500213

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakennik v znenf neskorgich predpisov (dalej
len ,0Obchodny zdkonnik”) a vsulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutognenie stavebnych
prac stavby ,Rekonitrukcia sklenikov v Priiger-Wallnerovej zdhrade”

1.1

1.2

(dalej len ,,Zmluva®)

(o
Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo;

Statutarny zastupca:

I€O:

DIC:

$pecialny projektovy ucet:
BIC:

IBAN:

osoba opravnena konat:
a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach stavebno -
technickych:

Primacidine namestie 1, 814 99 Bratislava 1
I I I 10

00603481

2020372586

[N N N N A
CEKOSKBX

B B B - - tupca riaditela magistratu
kontakt: [N
IR ojcktovda manaérka
kontakt: email: |

I I I W (ci2lej len ,Dozor Objednavatela”)

na zaklade Podpisového poriadku platného ku dnu podpisu tejto Zmluvy

osoba opravnena vykonavat
autorsky dohlad projektanta:

(dalej len ,Objednadvatel™)

HIMBUILDING, s. r. ©.
Sidlo:
Zapisana;

Statutarny zdstupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

IBAN:

Kontaktna osoba:

osoba opravnend konat:
a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach stavebno-
technickych:

2P - Projekt, s. r. o.(dalejlen ,Projektant”)

I I I - chitekt
ontakt: | I N NN
T

N N N statik
Kontakt: [ I NN NN N N
.

v Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, oddiel: Sro, viozka
€. 37283/N, dna 30.04.2014

I konatel

47 758 970

2024085525

SK2024085525

GIBASKBX

R <cnatel

kontakt: NN I 1N
I B

B konatel

kontak: I I NI
B R (dalej len ,Dozor Zhotovitela”)
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2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej len spolu ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

a.n
Vychodiskové podklady a tdaje

Podkladom pre uzavretie Zmluvy je ponuka Zhotovitela na uskutocnenie stavebnych a montdznych prac
na stavbu uvedent v bode 2.7 Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zakazky je dany sutaZznymi podkiadmi
v sUlade so zadkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvania o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zdkon o verejnom obstardvani”), ktoré poskytol Objednavatef
Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Zhotovitel bol vybrany ako uspesny uchadzac na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom
podlimitnej zakazky podla §110 Zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze Objednédvatel podia § 11 Zdkona o verejnom obstaravani nesmie
uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovd dohodu s uchdadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora {dalej len ,,RPVS“) a nie su zapisani
v RPVS, alebo ktorych subdodévatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, nie su zapisaniv RPVS.

Podkladom pre realizaciu diela je Opis predmetu zdkazky a realizacnd projektova dokumentdcia -
Rekon3trukcia sklenikov v Priiger-Wallnerovej zéhrade, vypracovana spoloCnostou 2P - projekt,
S.r.0., so sidlom na adrese: Palisady 691/1, 811 01 Bratislava-Staré mesto, 1CO: 48 000 892(dalej len
,PD"), ktord bola suéastou sttaznych podkladov a bola schvélena Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat predmet pinenia Zmiuvy vsulade sPD a aplikdciou $tandardov
verejnych priestorov zverejnenych na webovom sidle (dalej len ,Manual VP”). V pripade nestladu
medzi PD a Manudlom VP md prednost PD pred Manualom VP a Zhotovitel je povinny na tato skutoénost
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Vychodiskové udaje stavby:

a} nazovstavby: »Rekonstrukcia sklenikov v Priiger-Wallnerovej zahrade”

b} stavebné objekty: SO 02 —Sklenik B, SO 03 -Sklenik C, SO 04 ~Sklenik D, SO 05— Terasa, SO
06 — Komunikacie, SO 07- Arealovy vodovod, SO 08 - Aredlova
elektroinstalacia, SO 09 — Aredlova dazd'ova kanalizécia

c) dislostavby: stavba nema supisné Cislo
d) miesto stavby: pozemky reg. C: parc.&. 2850/1, 2850/2, 2850/8, 2860/5
e) stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

{dalej aj len ,Stavba“)

3.1

3.2

33

G
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela na svoje niklady a nebezpeéenstvo, riadne a vcas zhotovit
pre Objedndvatela Dielo 3pecifikované v bode 3.3 Zmluvy, podla podmienok dohodnutych v Zmluve a
bez akéhokolvek obmedzenia odovzdat Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje riadne avéas vykonané dielo vsulade so Zmluvou prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutt cenu $pecifikovany v €l V Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady
a nebezpedenstvo, za podmienok dohodnutych v Zmluve, sutaznymi podkladmi, PD a jej pripadnymi
zmenami zhotovit {realizovat) pre Objednavatela dielo -,,Rekon$trukcia sklenikov v Priiger-Wallnerovej
zdhrade'’ (,Dielo”). Dielo bude pozostavat z nasledujucich Casti:

1. ¢ast: Stavebné objekty
SO 02 - Sklenik B
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

a)

b)

SO 03 - Sklenik C

SO 04 — Sklenik D

SO 05 —Terasa

SO 06 — Komunikacie

SO 07 — Arealovy vodovod

SO 08 — Arealova elektroindtalacia
SO 09 -Arealova dazdova kanalizacia

2. &ast: Sadové Gpravy
SU 01 Sadovnicke a terénne Upravy
Podrobna Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 3 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat Objednavatelovi vrozsahu a kvalite podla Zmluvy
v sUlade s PD, Oznameni stavebného uradu c. 10317/76520/2024/STA/Kri a
10318/76631/2024/STA/Kri, vydanymi Mestskou €astou Bratislava — Staré mesto dfia 31.10.2024
a 10319/76633/2024/STA/Kri vydanym Mestskou &astou Bratislava - Staré Mesto dria 30.10.2024,
ainymi povoleniami potrebnymi pre vystavbu, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organizacii a organov miestnej a $tatnej spravy, platnymi
technickymi normami, najma STN, eurdpskymi normami, BOZP a PO, vieobecne zavaznymi predpismi
tykajucimi sa nakladania s odpadom, ako aj pokynmi ainternymi predpismi Objednavatela s ktorymi bol
Zhotovitel obozndmeny (,,Zavdzné normy*“).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zname
technické, kvalitativne ainé podmienky krealizacii Diela a Ze disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu Diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatelfa nemdzu byt pre realizaciu Diela pouZité iné materidly, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD ak sa obidve Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zmenu Diela, ktord bude mat za nasledok zvySenie Ceny Diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase Objednavatela a to prostrednictvom odsidhlasenych ariadne potvrdenych
zmenovych listov stavby (,Zmenové listy“) podlia bodu 3.5 Zmluvy. ZvySenie dohodnutej Ceny Diela je
mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve podla bodu 13.2 Zmluvy. Podkladom
pre vypracovanie dodatku k Zmluve je Zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdané a prevzaté v troch etapach, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak, a to v:

1. Etape:

- SO 04 — Sklenik D

-SO 05 —Terasa (s vynimkou nastupného platd a rampy k existujlcej terase)

- SO 06 - Komunikacie

- SO 07 - Aredlovy vodovod (s vynimkou koncovych prvkov v sklenikoch SO 02 a SO 03)

- SO 08 — Arealova elektroinstalacia (s vynimkou koncovych prvkov v sklenikoch SO 02 a SO 03)

-SO 09 — Aredlova dazdova kanalizacia (s vynimkou koncovych prvkov v sklenikoch SO 02 a SO 03)

-SU 01 - Sadové a terénne tpravy (s vynimkou sadovych a terénnych tprav v sklenikoch SO 02 a SO 03)

2. Etape:
-S0O 03 - Sklenik C

- SO 07 — Arealovy vodovod (koncové prvky a napojenie na predpripravu z 1.etapy)
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- SO 08 — Arealova elektroinstalacia (koncové prvky a napojenie na predpripravu z 1.etapy)

- SO 09 — Aredlova dazdova kanalizacia (koncové prvky a napojenie na predpripravu z 1.etapy)

-SU 01 - Sadové a terénne Upravy {¢ast sadovych uprav pre sklenik SO 03)

¢} 3. Etape:
-S0 02 - Sklenik B

- S0 05 - Terasa (Cast nastupné platd a rampa k existujicej terase)

- SO 07 — Aredlovy vodovod (koncové prvky a napojenie na predpripravu z 1.etapy)

- SO 08 — Aredlova elektroin3talacia (koncové prvky a napojenie na predpripravu z 1.etapy)

- SO 09 — Areédlova daZdova kanalizacia (koncové prvky a napojenie na predpripravu z 1.etapy)

-SU 01 - Sadové a terénne tpravy {€ast sadovych Gprav pre sklenik SO 02)

Dielo bude odovzdané po jeho Uspeinom kvalitativnom a technickom vysku$ani, preukazujicom parametre
Diela predpisané Zmluvou, PD a Zavdznymi normami.

3.9

3.10

Pre komplexné a riadne zhotovenie Diela podia bodu 3.1 Zmluvy je Zhotovitel povinny zabezpecit na
svoje ndklady aj nasledujice ¢innosti, doklady a dokumentacie:

a)
b)

c)
d)

e)

g)
h)
i)
i

k)

realizdciu odsthlaseného docasného dopravného znacenia pocas vystavby, pokial bude potrebnd;
zodpovednl osobu - koordindtora bezpecCnosti, ktory bude zodpovedny pocas celej realizacie
Stavby za bezpecnost prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 vzmysle Nariadenia vliady SR &.
396/2006 Z. z.;

vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych technickych
zariadeni zdvihacich a elektrickych podia vyhiasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z. z.;

dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a wyrobkov (2x podfa
jednotlivych stavebnych objektov);

dodanie dokladov o nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou Diela;

dokumentdciu skutoéného wyhotovenia Stavby potvrdeni odborne spdsobilymi osobami
Zhotovitela {6 x v tlaci a 1 xCD), vréatane elabordtu kvality so zoznamom a vyhodnotenim skdsok,
prislusné manualy prevadzky a udrzby jednotlivych objektov,

priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom s frekvenciou vyhotovovania na tyZdennej
baze s doplnenim fotodokumentacie z prac, ktoré v dalSom bode nebudi viditelné (inZinierske
siete, zaklady, zakryvané konstrukcie, a pod.) v primeranej kvalite (minimélne 300dpi)

Pldn udrzby aktualizovany z PD, ak to PD neobsahuje takZhotovitel je povinny zabezpeéit na viastné
ndklady.

¢innosti, doklady a dokumenty uvedené v bode 7.5 az 7.7 Zmluvy;

potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recykldciu
odpadu po prevzati odpadov zo stavebnej Cinnosti s vyCislenim ich mnoZstva podla skupiny, druhu
a kategorie;

pripravu a vykonanie komplexného vyskudania zhotoveného Diela; a

vSetku sucinnost pri kontrole vykondvania Diela zo strany organov verejnej spravy a pri finangnej
kontrole hospodarenia s poskytnutym darom externych subjektov a/alebo Dotdciou podia zédkona
€. 357/2015 Z.z. ofinancnej kontrole a audite, a o zmene a doplneni niektorych zakonov {vratane
predioienia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

m) aktualizovany Projekt organizacie vystavby v zmysle etapizacie a moZnosti zhotovitela POV

Za predmet plnenia podla Zmluvy sa povaiuje ajina innost (napr. vykopové prace) as fiou spojeny tovar
a sluzby, ako je vymedzend v bode 3.3, priamo stvisiaca s predmetom Zmiuvy. Ak je &innost definovana
v Cenniku stavebnych a montdinych prdc ,Smerné orientacné oceriovacie a kalkulaéné nastroje
CENKROS” zaclenend v 001 - Zemné préce, pouiije sa pre jej uréenie verzia vydana v aktudlnom
kalendarnom roku (dalej len ,Cennik CENKROS"). Aktudiny kalendarny rok je kalendarny rok potas
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4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

trvania Zmluvy, v ktorom Objedndvatelovi vznikne potreba zabezpedit Sluzbu a s fiou spojeny tovar
podla predchadzajlcej vety postupom dohodnutym v bode 5.3 Zmluvy.

a v
Terminy pinenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat Dielo Objednévatelovi v rozsahustanovenom v €l. 111 Zmluvy,
za podmienok Zmiuvy v 1. Etape v lehote do 3 mesiacov odo dria protokoldrneho prevzatia staveniska,
najneskdr vsak do 31.10.2025, v 2. Etape v lehote do 2 mesiacov odo dria protokoldrneho prevzatia
staveniska s predpokladanym prevzatim v Marci roku 2026 a v 3. Etape v lehote do 2 mesiacov odo dia
protokoldrneho prevzatia staveniska s predpokladanym prevzatim v Mdji roku 2026.

Objedndvatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budi splnené vsetky podmienky vedice k UspeSnému odovzdaniu staveniska zo strany Objednavatela.
Termin odovzdania staveniska bude Zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie staveniska
zaznamenaji Zmluvné strany zdpisom do stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie prevzatia
staveniska Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Lehota vystavby zalina plyndt nasledujicim pracovnym driom po protokolarnom odovzdani staveniska
Objednavatelom Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko do siedmych (7)
kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatefom. Zhotovitel' je povinny na prvom
kontrolnom dni prekonzultovat s Objedndvatelom vsetky technologické postupy , ktoré sa budu
realizovat na Stavbe. Zhotovitel je taktieZ povinny predlozit Objednavatelovi plan BOZP a harmonogram
prac vystavby (dalej len ,HPV"), ku ktorému ma Objednavatel pravo sa vyjadrit, resp. navrhnit jeho
prip. zmeny a Upravy tak, aby findlne znenie HPV bolo Zhotovitelom predloZené najneskdr pri podpise
Zmluvy Zhotovitefom a mohlo byt Prilohou €. 4 Zmluvy. HPV bude spracovany tak, aby bola dodriana
konecna lehota na zhotovenie Diela uvedena v bode 4.1 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realiziciu Diela sdbsledkom omeskania splnenim postupového terminu podfa HPV alebo
omeskania celkového €asu plnenia uvedeného v bode 4.1 Zmluvy, ato najneskér v najblizsi pracovny
der nasledujlci potom, €o sa o vzniku tejto udalosti dozvedel. V pripade, ak zhotovitel tito povinnost
nesplni, nie je opravneny sa vodi objednavatelovi domdhat tychto udalosti, ako okolnosti vylucujucich
jeho omeskanie s riadnym zhotovenim diela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizdcie Diela dodrZiavat vecny, ¢asovy a finanény postup plnenia Zmluvy
- HPV. Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizdciu Diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych
materialov, komponentov resp. vykonov) nebude Zhotovitelom uplatfiovany a Objednavatefom
zohladneny ako prekazka braniaca riadnemu zhotoveniu Diela a nebude Objednavatefom uznany ako
dévod na zmenu zmluvnych zdvazkov a posun terminov dohodnutych v HPV, resp. terminu vykonania
Diela dohodnutého vbode 4.1 Zmluvy. Zhotovitel je povinny po skonceni nepriaznivych vplyvov na
realizaciu Diela prijat také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, predizenie pracovnych zmien,
nasadenie vy33ieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa doddvok a vykonov a pod.), ktoré
budu viest k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt spinené vsetky dohodnuté terminy
a Dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a poZadovanej kvalite odovzdané v termine podla
bodu 4.1 Zmluvy.

V pripade, ie Zhotovitel neinformuje Objedndvatela podla bodu 4.3 Zmluvy a bude jednorazovo resp.
opakovane v omeskani s plnenim postupového terminu podlia HPV a/alebo nedodrii termin vykonania
Diela podla bodu 4.1 Zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie si povinnosti alebo omeskanie s vykonanim
Diela za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela s nasledkom moinosti okamzitého
odstipenia Objednavatela od Zmluvy a uplatnenia pokdt podfa €l. 12 Zmluvy.

Zhotovite! spini zmluvny zavizok ukongenim Diela podfa €l Il Zmluvy za podmienok dohodnutych
vZmluve protokoldrnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad anedorobkov, odstranenim vad
zistenych pri zadati preberacieho konania, odovzdanim dokladov a dokumentov aich prevzatim
Objednavatelom.

Ak Zhotovitel dokoné&/ Dielo vrozsahu podla €l Il Zmluvy za podmienok dohodnutych vZmluve
vskorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 4.1 Zmiuvy,
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4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

Objednavatel je opravneny, nie viak povinny, riadne dokonené Dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Pokial’ budu prace oneskorene zacaté alebo prerusené v dosledku vySsej moci (vis major) spocivajicej v
mimoriadnej, nepredvidatelnej alebo neodvratitelnej udalosti (t. j. najma, nie viak vylucne Zivelna
udalost, obc&ianske nepokoje, vojna a pod.) mimo véle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotovitela
a Zhotovitefom riadne preukdzané, mdie Zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k Zmluve poZiadat
Objednavatela o zmenu terminu ukonéenia plnenia.

Dodranie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch Zmluvnych stran dohodnutej
v Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti sucinnosti jednej Zmluvnej strany nie je v omeskani v plneni
zavazku druhd Zmluvna strana.

av

Cena

Cena za zhotovenie Dielav rozsahu €l. 111 Zmluvy za podmienok Zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zékona
NR SR €. 18/1996 Z.z. o cendch vzneni neskoriich predpisov, v sulade svyhlaskou MF SR &. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zdvdzna. Cena je uvedena
v eurach.

Cena Diela:

Cena bez DPH 245 550,81 eur
23% DPH 56 476,69 eur
Cena celkom vriatane DPH 302 027,50 eur

Slovom: tristodvatisicdvadsatsedem eur a patdesiat centov

Do ceny bude potas platnosti Zmluvy pripustné premietnut iba zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty
a inych administrativnych opatreni §tatu.

Podrobna S$pecifikicia ceny celého Diela tvori Prilohu €. 2 ,Rozpocet Zhotovitela“ (Rekapitulacia
nakladov stavby celkom a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok stavby) (dalej len ,Cena®“).

Ak vznikne v priebehu trvania Zmiluvy Objednédvatelovi odévodnend potreba zabezpecit niektoru
z ¢innosti (vykopové préce) uvedend vbode 3.5 Zmluvy Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom
postupe:

a) Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o doplnenie ocenenia poloZiek, ktoré tvori Prilohu &. 2
Zmluvy; poZiadavka bude obsahovat najma supis, popis a Specifikdciu poloZiek, ktoré poiaduje
Objednavatel doplnit a termin predloZenia navrhu doplneného ocenenia vykazu vymer a supisu
prac a dodavok Stavby;

b) Zhotovitel predloZi v termine uréenom Objedndvatelom navrh doplnenia ocefovanych poloziek
podla predchddzajiceho pismena, pricom ich jednotkova cena nesmie presiahnut jednotkovl cenu
za takéto sluzby uvedené v Cenniku CENKROS, ak sa polozka v nom nachédza; v pripade, ak sa
polozka v Cenniku CENKROS nenachadza pouZije sa odborny odhad pfsomne odsuhlaseny
Objednavatefom a ak sa jednd o tovar a/alebo sluzbu, predloii Zhotovitel Objednavatelovi tri
cenové ponuky, ktoré preukdzu, Ze sa jedna o cenu na trhu aktudlne obvyklg;

c) Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak predloZi jednotkovl cenu za tovar a/alebo sluZbu uvedenu
v bode 5.7 Zmiuvy vy33iu ako je jednotkova cena za tento tovar a/alebo sluzbu v Cenniku CENKROS,
pouZije sa jednotkovd cena za tento tovar a/alebo sluzbu podfa Cennika CENKROS;

d) doplnené ocenenie poloZiek bude po podpise obidvoch Zmluvnych strédn tvorit prilohu Zmluvy.

Objedndvatel je oprdavneny i v priebehu realizacie Diela pozadovat zmenu Diela (napr. zamenu
materidlov, doddvok alebo vykondvanych prac na Diele, rozSirenie alebo obmedzenie predmetu
Zmluvy). Vtakomto pripade je Zhotovitel povinny v spolupraci s Projektantom a Zdastupcami
Objednavatela vypracovat samostatne:

(a)  supis prac a dodavok navySe (,SUpis naviac prac”), ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v
ocenenom vykaze vymer (,Oceneny vykaz vymer”), ktory tvori Prilohu €. 2 Zmluvy); a osobitne
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

(b) supis prac a dodavok navyse - mimo oceneného vykazu vymer (,Stpis zmien“). V pripade Supisu
zmien predloZi Zhotovitel na postdenie Objednavatelovi podrobni cenovl ponuku pric a doddvok
navySe spolu s uvedenim jednotkovych cien.

Uvedené supisy budu tvorit podklad ku tvorbe Zmenovych listov. Po posldeni rozsahu naviac prac
resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni Zmenovych listov
Objedndvatefom podfa bodu 3.7 Zmluvy, dohodnG Zmiuvné strany zmenu Diela a jej vplyv na celkovd
Cenu Diela, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k Zmluve. Zhotovitel je povinny zrealizovat
plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade poru$enia ustanovenia bodu 3.7 Zmluvy zo
strany Zhotovitela nie je pripustné dohodnutd Cenu Diela menit a naklady s tym spojené je povinny
znasat Zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

V Cene diela su zahrnuté vsetky ekonomicky opravnené naklady nariadne zhotovenie Dielaa primerany
zisk Zhaotavitela v silade s § 3 ods. 3 Zakona o cenach, vratane nakladov zavietky ¢innosti, t.j. vratane
byvalych vedlajSich rozpoctovych nakladov (napr. naklady na wvybudovanie, prevadzku, Gdribu
a odstranenie zariadenia staveniskaai.), doklady a dokumenty pozadované v €l. 11l Zmluvy, nikladov na
oznacenie Stavby informacnou tabulou s Udajmi podia stavebného povolenia a nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko, vyty€enie
existujucich inZinierskych sieti, vytycenie Stavby, bezpecnostné opatrenia, atesty, certifikaty, kontroiné
skisky, spravy o vychodiskowych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych
technickych zariadeni, ndklady na pripadni dielenski dokumentdciu, dokumentdciu skutoéného
realizovania Stavby v tladi aj v digitdlnej forme, aktualizaciu projektov organizécie vystavby, v pripade,
Ze to bude potrebné, aj projekt organizacie dopravy pocas vystavby a ich odsuhlasenie v Operativnej
komisii pre urovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni Objedndvatela, dofasné dopravné
znacenie, odsuhlasenie dopravnych tras, naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu,
straZenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich osdb, Ghradu za uZivanie verejného
priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vyblraného nepotrebného
materialu, vodorovnu azvisld dopravu materidlu, naklady na zabezpecenie odberu vody a elektrickej
energie pre stavenisko a naklady na ich spotrebu pre realizaciu Stavby, naklady za staiené podmienky
realizacie Stavby, Gzemné a prevadzkové vplyvy, pracu v noci av drioch pracovného volna, naklady
stvisiace s BOZP aochranou pred poZiarom a pod. nadklady na kompletaénd ¢&innost, ndklady na
realizaciu komplexnych skusok, ndklady na spracovanie prevadzkového predpisu, udelenie licencie,
uhradu dane, cla, naklady vyrobnej (dielenskej) dokumentacie ako aj ostatnych opravnenych nakladov
Zhotovitela.

Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodni na obmedzeni rozsahu Diela, je Objedndvatel povinny
zaplatit len Cenu Diela primerane zniZzent o mnoistvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto
spésobom dohodnu na rozsireni Diela, je Objednavate! povinny zaplatit cenu primerane zvySenud. Takéto
zmeny ustanoveni Zmluvy je moZné realizovat len na zaklade dodatku k Zmluve a v medziach § 18
Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze protokoldrne prevzatie staveniska pre 2. Etapu a/alebo 3. Etapu Stavby
je podmienené dostatocnym financnym krytim Objednavatela. Ak v ¢ase predpokladaného prevzatia
podla bodu 4.1 Zmluvy Objednavatel nebude disponovat dostatoénym finanénym krytim, Zmluvné
strany po vzdjomnej pisomnej dohode uria novy termin protokoldrneho prevzatia staveniska pre 2.
Etapua/alebo 3. Etapu. Alternativne je na zaklade tejto skutoénosti kazda zo Zmluvnych stran opravnena
pisomne, a s uvedenim dévodu odstlpenia, odstupit od Zmluvy.

Ak je Zmluva vysledkom verejného obstaravania, cenu je moiné menit len na zaklade niektorého
z dévodov uvedenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzadjomnej dohode Zmluvnych
stran a vidy len formou pisomného dodatku k Zmluve.

Vsetky zmeny a vykony poZadované Objednavatelom nad ramec predmetu plnenia a préce, ktorych
opodstatnenost bude pocas realizécie Diela zistend, budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve po
odsuhlaseni predioZenych naviac prac a mernych jednotiek Objednavatefom. Cena za vykonanie tychto
pripadnych naviac pric sa dohodne na zdklade jednotkowych cien zo sGfainej ponuky, pripadne
odslhlasenych predlozenych cien. V pripade, Ze sutaind ponuka neobsahuje poloiky, ktoré su
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

predmetom naviac prac plati, Ze ocenenie naviac prac vykond Zhotovitel podla Triednika stavebnych
prac (metodicky pokyn MVRR SR ¢. 1/2004) ana zaklade aktudlneho cennika stavebnych prac
»CENKROS“, alebo vypracovanych R-poloZiek pre ocenovanie dieléich prdac, ku ktorym nebudu
k dispozicii cennikové polozky.

Dohodnutd Cenu Diela je moiné zmenit, ak poas realizacie Diela pride k zmene sadzby dane v Case
vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel si zmenu sadzby dane uplatni vo fakture DPH vo vyske urcenej
platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiove]j povinnosti.

a. v
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu Ceny diela je faktdra vystavena Zhotovitelom po vzniku ndroku Zhotovitefa na
zaplatenie Ceny diela podla tohto clanku Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu po ukonleni preberacieho konania, vratane ciastkového
preberacieho konania podla €l. X Zmluvy aobdriani Objednavatelom podpisaného preberacieho
protokolu. Objednavatelom podpisany preberaci protokol, resp. Ciastkovy preberaci protokol je
povinnou prilohou faktdry.

Podkladom pre vystavenie fakttry bude mesacne Zhotovitelom vystaveny poloikovy supis skutoéne
vykonanych prac adodavok svykazom vymer, potvrdeny Dozorom Objednavatela do piatich
(5) pracovnych dni od dorudenia, ktory bude prilohou kaZdej vystavenej faktiry a bude tvorit jej
neoddelitefnd suéast. PoloZkovy supis skutacne vykonanych prac a dodavok s vykazom vymer podla
predchddzajucej vety je Zhotovitel povinny pri vystaveni faktiry doruéit Objedndvatefovi aj
v elektronickej verzii, vo formate MS Excel.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni. 60-driova lehota splatnosti faktiry zacina plynut def nasledujicim
po dni doruéenia faktiry na emailovt adresu efaktura@bratislava.sk. Za deri dorucenia sa povazuje den
nasledujuci po odoslani emailovej faktiry Zhotovitefom na oznament emailovt adresu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena diela sa povaZuje za uhradend driom odpisania finanénych
prostriedkov z bankového Gc¢tu Objednavatela v prospech Gctu Zhotovitela.

Faktiry musia mat vietky naleZitosti podla § 74 zdkona ¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, vratane Cisla Zmiuvy, uvedenia nazvu stavby, a prislusnej prilohy podla 6.2
a 6.3 Zmluvy.

V pripade, 7e faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 6.6 Zmiuvy, alebo bude faktura
obsahovat chybné alebo neudplné Udaje, Objedndvatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na
opravu/dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti fakttry a nova lehota splatnosti
faktiry zagne plyniat doruéenim opravenej/doplnenej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze Cislo U¢tu uvddzané v zahlavi Zmluvy je pouZivané na podnikanie podfa
ustanoveni § 6 ods. 1 aZ 3 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vzneni neskorsich
predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat si svoju pohfaddvku voci
Zhotovitelovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek nesplatnejalebo splatnej
pohladavke Zhotovitela voli Objednavatelovi. O zapotitani pohladdvky je Objednavatef povinny
pisomne informovat Zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo podla Zmluvy mobie byt financované/spolufinancované
Objednavatelom z prostriedkov, ktoré Objedndvatelovi na tento Gcel poskytne Eurdpska dnia {(napr.
z fondov Eurdpskej Unie). Zhotovitel zaroveri berie na vedomie a reSpektuje, Ze zakazka financovana/
spolufinancovand z fondov Eurdpskej Unie, ohfadom ktorej sa uzatvara tato Zmluva, mbéie byt
predmetom administrativnej financnej kontroly procesu verejného obstaravania zo strany prisilusného
Riadiaceho organu (dalej len ,Riadiaci organ“) a/alebo Sprostredkovatelského orgénu {dalej len
»Sprostredkovatelsky organ“) pod Riadiacim organom. O schvdleni zdkazky bude Objednavatel
Zhotovitela informovat.
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7.1
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7.5

Zhotovitel je povinny v lehote uréenej Objednavatefom poskytnit Objednavatelovi akukolvek sdéinnost
poZadovani Objednavatefom v pisomnej vyzve dorucenej Zhotovitelovi, suvisiacu s Dielom a/alebo
plneniami podfa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objedndvatel od Zhotovitela poZadovat, najm3,
avsak nie vylucne, v suvislosti s poddvanim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurdpske;j
tnie ainych povinnosti vyplyvajlcich z financovania/spolufinancovania z fondov Eurépskej Unie vo
vztahu k Riadiacemu organu, Sprostredkovatelskému organu alebo inym opravnenym subjektom, ak
relevantné.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade, kedy bolo zamietnuté
financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkolvek jeho Castiz finanénych prispevkov, ktoré
na tento Géel mala poskytnut Eurdpska Unia Objednavatelfovi alebo doslo k skonceniu alebo zaniku
Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku a to bez ohfadu na pravny titul jej skoncenia
alebo zaniku.

Zhotovitel je povinny strpiet vwykon kontroly/auditu suvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podla tejto
Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti akejkolvek zmluvy o poskytnuti daru a/alebo
nenavratného financného prostriedku, na zaklade ktorej Objedndvatel financoval/spolufinancoval cenu
za Dielo a pripadne ajpo skonceni jej Gcinnosti, ak to bude nevyhnutné, ato na tdto Cinnost opravnenymi
osobami (napr. poskytovatel nenavratného finanéného prostriedku, Utvar naslednej finanénej kontroly,
NKU SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn, Organ auditu a jeho spolupracujice
organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sulade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi
SR a/alebo EU, splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov) a poskytnit im vietku
potrebnu sucinnost, ak to bude relevantné.

Zmluvné strany berd tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, Ze vietka dokumentdcia vytvorena pri
realizacii alebo v suvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnuta
poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku a prisluinym organom SR a/alebo EU a tieto maju
pravo na pouZitie Udajov z tejto dokumentacie na Géely suvisiace sozmluvou o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku pri zohlfadneni autorskych prav, priemyselnych prav a ochrany osobnych ddajov
Zhotovitefa, ak relevantné.

€l vit
Stavenisko

Objednavatel protokoldrne odovzdd Zhotovitelovi stavenisko pred zacatim prac tak, aby Zhotovitel
mohol na fiom zacat prace v stlade s projektovymi podkladmi a s podmienkami Zmiluvy. Prevadzkové,
sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit Zhotovitel v sulade s PD
Stavby, pricom kladie osobitne déraz na POV.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste Stavbu oznaéit tabulou s Gdajmi podia § 43i ods. 3 zdkona
€. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskoriich
predpisov.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku vidite/ne umiestni oznamenie podla prilohy €. 1
k nariadeniu vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny zabezpelit poCas realizdcie Stavby bezpecnost na stavenisku, prejazdnost
verejnych komunikacii, prijazdy do vedlajSich objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej
pomoci a hasi¢ského zachranného zboru. Ak v slvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné
umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel
sa zavdzuje obstarat a uhradit tieto znacky, ako aj s tym sUvisiace prace. Vietky plochy a objekty
zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky sa zavdzuje obstarat a poplatky za ne znasat
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty cas uZivania je povinny taktiez uhradzat
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpady ako aj nedistoty
vznikajice jeho pracamiv sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni. Zhotovitel je
povinny predloZit Objednavatelovi doklad pri prevzatistaveniska, ktorym preukaze moznost nakladania
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7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

s komundlnymi odpadmi na Gzemi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktory je overena
kopia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi adrobnymi stavbami, uzatvorenej podia §
269 ods. 2 Obchodného zékonnika, § 81 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a platného a ucinného V3eobecne
zavizného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladani s komunainymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecuje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukdze, Ze pri
pineni Zmluvy bude mat zabezpecené sluiby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluZby spafovne,
sluzby zariadenia na zneskodfiovanie odpadov. Zhotovitel preukaie spinenie tychto podmienok platnym
rozhodnutim organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym Zhotovitelovi alebo jeho
zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel predlozi zmluvu alebo prisfub, ktorym mbdzie byt
zmiuva o buduicej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky
rozloZitefnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie
a zne$kodnenie komundlneho odpadu; doklad Zhotovitel doloZi origindlom alebo jeho uradne
osvedéenou képiou. Zhotovitel je tieZ povinny dolozit vietky vaine listky ako doklad o zabezpeceni
zhodnotenia/zne$kodnenia odpadu, a to najneskér pred vystavenim poslednej faktury.

Od odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi aZz do prevzatia zhotoveného Diela bez vad
a nedorobkov Objednavatelom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuZivat wylucne len pre potreby
plnenia predmetu Zmluvy a zabezpecCit ochranu majetku NKP Objednavatel, ktory je predmetom Zmluvy
pred poikodenim a zneuzitim a zamedzit pristup na stavenisko akymkofvek nepovolanym osobam.
Pocas tejto doby znasa nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanej veci Zhotovitel.

Zhotovitel umoini pracovnikom vykondvajicim Dozor Objedndvatela uZivat kanceldriu, pripadne iny
vhodny priestor, kde budi mat kedykofvek pristup k stavebnému denniku a k dokumentdcii Stavby.
Zarovefi Zhotovitel umoZni tymto osobam {pri dodrZani podmienck BOZP)vstup na stavenisko za Ucelom
vykonania kontroly vykondvania Diela a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vylicenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel je opravneny oznacit dalSie osoby, ktoré okrem Dozoru
Objednévatela budd opravnené vstipit na stavenisko za icelom kontroly vykonanych ¢asti Diela a/alebo
stavebno-technologickych postupov pri realizovani Diela.

Najneskér do siedmych (7) dni po protokolarnom prevzati zhotoveného Diela Objednavatelfom je
Zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest do pévodného stavu, a to aj tie jeho casti, ktoré boli
realizaciou Diela dotknuté a nie su predmetom pinenia podla Zmluvy.

€. vin
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje dodriat podmienky uvedené v PD, voznameniach stavebného Uraduy,
vyjadreniach zainteresovanych organizdcii k dokumentdcii pre realizaciu stavby (DRS), v povoleniach na
zviddtne uZivanie komunikacii a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riesenia
a vietky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokoncenie Diela inych orgédnov $tatnej
spravy. Pripadni zmenu v projekte Stavby je Zhotovitel povinny pred zaciatkom stavebnych prac
avpripade potreby aj priebeine pofas prac konzuftovat s projektantom, ktory bude pri realizacii
vykonavat odborny autorsky dohlad.

Zhotovitel sa zavizuje podas celej lehoty vystavby dodrZiavat vietky platné zakony a vieobecne zavdzné
pravne predpisy Slovenskej republiky opraviujice vykonat Dielo na Uzemi Slovenskej republiky a ktoré
sGvisia najma so zaistenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonom
o vodach, zakonom o energetike, zakonom o elektronickej komunikdcii, zakonom o ochrane pred
poZiarom, zakonom o pozemnych komunikaciach, VZN, platnych STN a inych technickych predpisov
stvisiacich so zhotovovanim diela. VSetky suvisiace platné STN su pre vykonanie Diela zavazné.
Zhotovite! sa pri obnove a rekonstrukcii Stavby, ktora je NKP zavizuje obzvlast zodpovedne drziavat aj
podmienky a poZiadavky zakona €. 49/2020 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonavacich
predpisov ako aj vyjadreni a stanovisk dotknutych orgdnov na useku Stdtnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu, spolupracovat a riadit sa pri realizécii Diela aj pokynmi metodika Krajského
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pamiatkového Uradu. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu Zmiuvy zodpovedd Zhotovitel
Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré Objedndvatelovi nespinenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikli.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na zhotovenie Diela pouZije zariadenia, vyrobky a materialy, ktoré spliaju
harmonizované podmienky podla nariadenia Eurépskeho parlamentua Rady EU €. 305/2011 a vzmysle
prisluinych ustanoveni zdkona ¢&.133/2013 Z.z. ostavebnych wyrobkoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni a maju certifikdt vydany resp. overeny Statnou skusSobriou alebo
vyhlasenie vyrobcu o parametroch. Certifikaty preukazania parametrov pouZitych materialov, vyrobkov
a zariadenf predloZi Zhotovitel Objednavatelovi pred ich zabudovanim.

V odévodnenych pripadoch si Objedndvatel wyhradzuje prédvo spolurozhodovat o pouiiti vietkych
vyrobkov, ktoré maji byt zabudované v Stavbe (materidl, tvar, farba a pod.) v sulade s poZiadavkami
navrhnutymi v PD. Rovnako plati, Ze viade, kde je pri konkrétnom tovare/vyrobku uvedeny v sutaznych
podkladoch nazov vyrobku/tovaru, pripadne vyrobca, méZe Zhotovitel ponuknut aj ekvivalent daného
tovaru/vyrobku, pri zachovani stanovenych rozmerov/min. Specifikicii, ak su uvedené, t. j.
tovar/vyrobok s ekvivalentnymi, resp. vy$§imi kvalitativnymi parametrami, ako sipozadované. V takom
pripade Zhotovitel v ponuke predloZi katalégovy/technicky list pondkanych tovarov/vyrobkov
obsahujtci min. obchodné oznacenie ponikaného tovaru/vyrobku, technické parametre a vlastnosti
ponukaného tovaru a dalSieinformacie a udaje o ponukanom tovare v takom rozsahu, aby bolo mozné
jednoznacne posudit splnenie minimélnych technickych parametrov podla sutaznych podkladov, resp.
ekvivalentnych tovarov/vyrobkov s rovnakymi, resp. vy$Simi kvalitativnymi parametrami, ako su
pozadované.

Zhotovitef sa zavidzuje odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom oprévnenej
osoby v sulade s § 28 wyhlasky MZP SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona (k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o éasovom postupe prac, ich akosti, odchylky od PD Stavby
a ich zdévodnenie a pod. Zapis bude zaznamenany vidy v den, ked boli prace vykonané alebo doslo ku
skuto€nostiam, ktoré je potrebné zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavbe
trvale pristupny. Zavazok viest stavebny dennik sa konéi dfiom, ked' su odstranené vietky pripadné vady
a nedorobky.

Na Stavbe musi byt k dispozicii PD Stavby overend prisluSnym stavebnym dradom a vietky doklady,
tykajuce sa uskutocfiovanej Stavby.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Dozor Objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych prdac, ktoré
vdalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena
najmenej tri pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky} a zaznamenana v stavebnom denniku.
Ak tak Zhotovitel diela neurobi, je povinny znasat naklady dodatocného odkrytia, pokial Objednavatel
také odkrytie poZaduje.

Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie kazdej predpisanej
skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykondvanie prdc tak, aby nedo$lo k poskodeniu zdravia vilastnych
pracovnikov ani tretich oséb a poskodeniu majetku ani Stavby. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost

a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich osdb zdrZujucich sa na stavenisku a za dodrZiavanie
predpisov ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpetit jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnosti vzniku drazu alebo
Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kaidej pracovnej zmeny.

Zhotovitel sa zavazuje kvykondvaniu dennej kontroly vietkych os6b oprdvnenych pohybovat sa na
stavenisku kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlaSky MPSVaR
€. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti. Zaroveri bude viest evidenciu o pouleni pracovnikov na Stavbe
v stavebnom denniku a dalSom doklade (zdznamy bezpecnostného technika na Stavbe). Zodpovedna
osoba uréend Zhotovitelom je povinna informovat kaZdy den na zaCiatku pracovnej zmeny pred za¢atim
prac svojich pracovnikov, vykonavajucich stavebné prace, o rozsahu a druhu prace, technologickych
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postupoch napldnovanych na def, vykondvat poucenie pracovnikov o bezpecnych pracovnych
postupoch a o nebezpelenstviach a ohrozeniach zdravia pri praci a otomto informovani viest
v stavebnom denniku zaznam.

Dozor Objedndvatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit a zastavit prace, pokiafl
zodpovedny stavbyvedlci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecénost uskutocriovanej Stavby a jej
okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich na Stavbe, ak hrozia iné vdZne hospodarske skody alebo ak vykon
prac alebo zmenou pouzitych materidlov dojde k nesuladu s PD.

V pripade realizacie stavebnych prac v drioch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel zabezpedi
prislu§né povolenie.

Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si
zabezpe€uje Zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, U(dribu
a vypratanie zariadenia staveniska st sicastou zmluvnej Ceny za dielo podfa ¢l. V Zmluvy.

Zhotovitel nesmie porusit statnu niveldciu.

Zhotovitel zabezpedi pocas vystavby kontrolu realizacie Stavby geodetickym meranim v stradnicovom
systéme S-JTSK a vyskovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dévodné.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykondvat cinnost, ktora je predmetom zmluvy a je
pre tidto &innost v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany, a to na ¢as celého trvania Zmluvy.

Zhotovitel mézZe na Stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZzadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienock av primeranom &ase a su dostato¢ne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitel
je zodpovedny za to, Ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie
povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy a nebudd sa povaZovat za zasah vy3$ej moci (vis maior).
Zhotovitel' je povinny dodrZiavat opatrenia na ochranu majetku Objedndvatela a tretich osob. Ak
Zhotovitel vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je Zmiuva, preukazal splnenie podmienok Gcasti
urtenych podla § 34 ods. 1 pism. g} Zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o
verejnom obstardvani, musi tato osoba redlne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity
poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpeluje
dodrZiavanie vSetkych aplikovatefnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegdineho
zamestnavania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy”), a to predovietkym zdkona €. 311/2001 Z. z.
Zakonnika prédce v zneni neskor$ich predpisov a zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej prdaci a nelegdlnom
zamestndvania o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto
vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vsSetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov
vyplyvaju a zavidzuje sa ich dodrZiavat pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
najmi zamestnavat zamestnancov legalne a neporuSovat tak zdkaz nelegdlneho zamestnavania
upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akdkofvek ¢ast Diela a/alebo dokumentdcia prislichajuca k Dielu alebo s Dielom
suvisiaca (dalej len ,, Dokumentacia“) vypracovana Zhotovitelom, povaZzuje za dielo podla zakona ¢C.
185/2015 Z. z. Autorsky zdkon (dalej len , Autorsky zakon“), Zhotovitel tymto udefuje v sdlade s
prislusnymi ustanoveniami Autorského zdkona Objednavatelovi suhlas vy$sie uvedenu cast Diela
a/alebo Dokumentdaciu vofne pouZivat podla vlastného uvdZenia Objedndvatela. Objedndvatel je
opravneny najmi, nie vSak wyluéne, rozmnoiovat, spracovavat a upravovat cast Diela a/alebo
Dokumentdciu a vofne ich modifikovat a prispésobovat podla vlastnej potreby sam, alebo tiez
prostrednictvom akychkofvek tretich osob. Takdto licencia je udelend ako nevyhradnd, na dobu trvania
majetkovych prav k vy3sie uvedenej ¢astiDiela a/alebo Dokumentécii podla § 32 Autorského zakona, v
neobmedzenom Uzemnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom Objednavatel’ ma pravo
udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo postipit licenciu v rozsahu udelenej licencie, pricom
udelenie sublicencie ani postipenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zéroven
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dohodli, Ze v pripade postupenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat autora/Zhotovitela o
osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouZitie ¢asti Diela a/alebo Dokumentacie nie
je porusenim povinnosti micanlivosti podla tejto Zmluvy. Licencné poplatky za pouZitie ¢asti Diela
a/alebo Dokumentdcie (vratane odmeny za kazdé dalSie pouZitie ¢astiDiela a/alebo Dokumentacie) su
zahrnuté v Cene diela podla ¢l. V tejto Zmluvy. Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencii podla
tohto bodu Zmiluvy, pricom licencie podla tohto bodu Zmluvy nekonéia zanikom Zmluvy a zostavaju
platné a Géinné.

Zhotovitel svojim podpisom prehlasuje, Ze je obozndmeny s predmetom plnenia a miestnymi pomermi
doleZitymi pre Uspesné zvlddnutie vSetkych dojednanych prac, s PD aso vietkymi podkladmi
potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek stavebné Upravy budu realizované takym spésobom, aby nad mieru
primerani pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, pra3nostou, vibraciami, pachom a dal§imi
nepriaznivymi vplyvmi inych ndjomcov, uZivatelov alebo navstevnikov susednych objektov.

€. Ix
Vzajomné spolupdsobenie, zavdzky a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy, podla PD a v zodpovedaijlicej
kvalite, bez vad a nedorobkov.

Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela:

a) odovzdanie 2 ks PD —v tladi a jedno vyhotovenie PD na CD/USB;

b) odovzdanie oznameni, rozhodnuti azavdznych stanovisk orgdanov $tatnej spravy, samospravy
a obce, ktoré ma v Case odovzdania staveniska k dispozicii;

c¢) odovzdanie povoleni arozhodnuti {zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky, uzavierky
komunikacii) v sulade s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom organizacie dopravy
(POD), ak nimi Objednavatel disponuje;

d) protokolarne odovzdanie staveniska Zhotovitelovi po uzavreti tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesie vsetky rizika a nebezpecenstva suvisiace s vykonanim Diela, ako i nebezpecenstvo na
Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednavatelovi a jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade vzniku $kdd spdsobenych Cinnostou Zhotovitela na veciach Objednavatela alebo tretich os6b
alebo na susednych stavbach a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po dobu vystavby, je
Zhotovitel povinny tdto Skodu bezodkladne odstranit.

Ak budu pri zhotovovani Diela zistené skryté prekdziky vzmysle ust. § 552 Obchodného zakonnika,
zabezpeciZhotovitel v spoluprdaci s Objednavatefom ich odstranenie tak, aby nebola narusena plynulost
vykonavania prac Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit Objedndvatelovi do pat dni odo dria Ucinnosti Zmluvy poistny certifikat
na poistenie Diela, pricom minimalna poistna suma bude vo vyske ceny Diela pocas jeho realizacie aZ po
prevzatie Diela na zaklade preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podla predchadzajicej vety
bude aj poistenie zodpovednosti za vadny vyrobok. Zhotovitel sa suCasne zavazuje predloZit
Objednavatelovi do pét (5) dni odo dhia ucinnosti Zmluvy aj poistny certifikat na poistenie zodpovednosti
za $kodu minimalne do vysky plnenia Zmluvy. Poistné zmluvy podla tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel
povinny udrZiavat v platnosti po cely ¢as trvania Zmluvy vsulade s podmienkami Zmluvy, o tom je
povinny na Ziadost Objednavatela predloZit bez zbytoéného odkladu potvrdenie.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujicimi
organmi znasa Zhotovitel Diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet Zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel mdze poverit
vykonanim casti Diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatelov. Pri vykondvani Casti Diela
subdoddavatelom ma Zhotovitel rovnakd zodpovednost, ako keby Dielo vykondval sam. Svojim podpisom
na Zmluve Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov na vykonanie Diela podia Zmluvy. Ak sana
zhotoveni Diela budd podielat nejaki, resp. akykolvek subdodavatelia Zhotovitela, Zhotovitel je povinny
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spisat ich zoznam. Zoznam subdoddvatelov a kldcovych odbornikov Zhotovitela tvori Prilohu €. 5
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vsudlade s §41 ods.3 a4 zédkona o verejnom obstardvani najneskér v Case
uzavretia tejto Zmluvy uviest Gdaje o vietkych zndmych subdoddvateloch, Udaje o osobe oprévnenej
konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdoddvky, datum
narodenia, ato v Prilohe €. 5 Zmluvy. Zhotovitel je zaroveri povinny pisomne oznamit akukolvek zmenu
Gdajov o subdoddvatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene Zhotovitel
dozvedel, na adresu Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny udajov
o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe €. 5 Zmluvy, nie je potrebné uzatvarat dodatok k Zmluve.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 5Zmluvy
vylucne na zdklade predchadzajiceho pisomného suhlasuudeleného Objednavatelom. V pripade zmeny
subdoddvatela, je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objednavatefovi oznamit najneskdr 10 (desat)
pracovnych dni pred jej uskutocnenim, ak sav odévodnenych pripadoch nedohodne s Objedndvatefom
na krat$ej lehote a uviest o subdodavatelovi vetky tdaje vzmysle bodu 9.9 Zmluvy. Zmenu v osobe
subdodavatela, je Objedndvatel opravneny odmietnut a poZiadat Zhotovitela o uréenie iného
subdodavatela, ak ma na to zavainé dévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v RPVS alebo
doslo knekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdoddvatelom na predchadzajucich
zakazkach alebo dodlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodavatela, a pod.). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade zmeny Udajov o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe €. 5 Zmluvy, nie je potrebné
uzatvarat dodatok k Zmluve. Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za
plnenie Zmluvy. Zmena subdodavatela je G¢inna a subdodavatel je opravneny podielat sa na vykonavani
Diela okamihom udelenia pisomného suhlasu Objedndvatela so zmenou subdodavatela podla tohto
bodu Zmluvy.

Navrhovany subdoddvatel musi splfat aj vietky zakonné poZiadavky ato aj vo vztahu kzdkonu
o verejnom obstaravani. V pripade, ak na vykon Cinnosti Casti Diela, ktor subdodavatel zabezpeduje,
boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tdto Zmluva, pozadované akékolvek opravnenia,
certifikdty alebo iné doklady, pripadne urcitd miera skdsenosti, je Zhotovitel povinny sucéasne
s pisomnym ozndmenim podla bodu 9.10 predloZit aj dané doklady, ktorych driitelom je navrhovany
subdodavatel v rovnakej alebo vy$3ej miere.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatela zapocitat
akékolfvek svoje pohladavky a naroky voci Objednavatelfovi proti pohfadavkam a ndarokom
Objednavatela, ani bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatela zriadit zaloiné pravo na
tieto pohladavky alebo previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela na kontrolnych drioch, ktoré
bude Objednavatel organizovat podla potreby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit poCas uskutocriovania stavebnych prac nepretrZiti pritomnost svojej
odborne spdsohilej osoby (dalej len ,Stavbyvedici”) na Stavbe, ktord bude mat spinomocnenie riesit
problémy pocas uskutoériovania Stavby. Stavbyveduci musi spifiat podmienky preukazané dokladom
o odbornej sposobilosti Stavbyveduceho vydanym a notifikovanym podfa zdkona &. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch aautorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov
voverenej koépii sorigindlom podpisu odborne spdsobilej osoby (Stavbyvedici) alebo inym
ekvivalentnym dokladom. Za ucelom preukdzania odbornej spdsobilosti postacuje aj uvedenie webovej
adresy prislusnej stavovskej organizacie, ktora vedie oficidIny zoznam odborne spdsobilych oséb.

Ak Objedndvatel, Dozor Objednavatela alebo iné subjekty opravnené kontrolovat vykondvanie Diela
(bod 7.9 Zmluvy) zistia, Ze Zhotovitel vykondva Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednévatel
opravneny doZadovat sa zapisom vstavebnom denniku, aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté
chybnym vykondvanim Diela. Ak Zhotovitel neurobi ndpravu ani v primeranej poskytnutej lehote, je
Objednavatel opravneny dat pokyn na zastavenie stavebnych préc.

Zhotovitel' je povinny poskytnit poiadované informacie, dokladovat svoju €innost a umoZnit vstup
zamestnancom vykondvajucim kontrolu do objektov ana pozemky suvisiace s Dielom za ucelom
kontroly plnenia podmienck tejto Zmluvy.
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V pripade ak predmetom vykonania Diela budu arboristické prace, Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
tieto prace boli vykonané s odbornou starostlivostou, odborne spésobilymi osobami na vykon tejto
¢innosti, v sulade s platnymi Arboristickymi Standardmisozretefomna Arboristicky $tandard 2: Ochrana
drevin pri stavebnej Cinnosti, a v sucinnosti so zastupcom Objednavatela. Zhotovitel bude povinny
komunikovat arboristické prace so zdstupcami Objednadvatela ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze predmet Zmluvy bude realizovany kfi¢ovymi odbornikmi, uvedenymi v Prilohe
¢. 5 Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu Zmluvy. Zmena klticového odbornika pocas trvania Zmluvy je
mozna len na zaklade pisomnej odbévodnenej Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budd doklady
preukazujlice splnenie podmienok Gcasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného
kit€ového odbornika na urovni rovnakej alebo vy$sejako u pévodného kl'i€ového odbornika. Zhotovitel
je opravneny zmenit kficovych odbornikov len s predchddzajacim pisomnym suhlasom Objednévatela.

Za predpokladu, ak Zhotovitel poZiada o zmenu klGéového odbornika postupom podla
predchddzajliceho bodu Zmluvy, avsak z priloh, ktorym budd doklady preukazujlce splnenie podmienok
Gcasti a kvalitativnych kritérii navrhovaného klii¢ového odbornika vyplynie, Ze navrhovany kltcovy
odbornik splfia podmienky Gcasti a kvalitativnych kritérii na Grovni niziej ako u pévodného kltitového
odbornika, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvn( pokutu podla bodu 12.7 Zmluvy, a to
aj za predpokladu, Ze Objednavatel s takouto zmenou klucového odbornika vopred pisomne suhlasil.
V pripade zmeny kfu¢ového odbornika je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objednavatelovi oznamit
najneskér 10 (desat) pracovnych dni pred jej uskutoénenim, ak sa v odévodnenych pripadoch
nedohodne s Objednavatefom na kratsSej lehote a uviest o kficovom odbornikovi vietky Udaje v zmysle
bodu 9.18 Zmluvy. Zmenu v osobe kfi¢ového odbornika je Objednavatel opravneny odmietnut
a poziadat Zhotovitela o uréenie iného kltic¢ového odbornika, ak ma na to zavainé dévody {napr. ak novy
kl'icového odbornika nie je zapisany v zozname odborne spdsobilych oséb na vykon Cinnosti alebo doslo
k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym kfi¢ovym odbornikom na predchadzajucich
zakazkach alebo doslo k nesplneniu podmienok pre zmenu kfi€ového odbornika, a pod.). Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny Gdajov o kfi¢ovom odbornikovi uvedenom v Prilohe €. 5 Zmluvy,
nie je potrebné uzatvirat dodatok k Zmluve. Zmenou kluCového odbornika nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za pinenie Zmiuvy.

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov {najméa podla zédkona ¢.315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov {dalej len ,Zadkon o RPVS“))
Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto Zmluvy partnerom verejného sektora,
Zhotovitel sa zavdzuje a zodpoveda za to, Ze bude on sdm a tiez prislusni subdodavatelia pocas celej
doby platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy zapisani v RPVS. Za dodrZiavanie tohto bodu Zmluvy
subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovite!. Porusenie povinnosti Zhotovitela podta tohto
bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto
bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto
Zmluvy odstupit.

Objednavatel ma tieZz pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej sa Zhotovitelom, ak tento je
partnerom verejného sektora, a ak pocas trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutoénosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie ovymaze Zhotovitela ako partnera verejného sektora z
registra podla § 12 zakona o RPVS,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona o RPVS,

c¢) dojde kvymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na ndvrh opravnenej osaby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti

podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel je kedykolvek na Ziadost objedndvatela povinny do 3 pracovnych dni predloZit vietky zmluvy
so subdodavatelmi Zhotovitela, a to vkazdom okamihu realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit ochranu drevin na stavenisku nasledovne:

a) dodrzaf podmienky arboristického Standardu ochrany drevin pri stavebnej ¢innosti;

Strana 15z 23



10.1

10.2
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10.4
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10.6

b) jestvujice stromy je nutné chranit vytvorenim ochranného priestoru koreriovej zény. Korefiova
26na je priestor pédneho profilu plosne vymedzeny okrajovou liniou koruny stromu a rozsireny o
1,5m. Zasahyvykonavané v priestore korefovej zény priamo ovplyviiuju stava perspektivu stromu
na stanovisti. Pred zadatim préc je potrebné vymedzit chraneny korefiovy priestor v podobe
oplotenia s vySkou minimalne 1,5 m;

c¢) akakolfvek ¢innost v chranenom korefiovom priestore, vratane ukladania materidlov, umiestnenia
zariadeni, vjazdu, statia a trasovania stavebnych mechanizmov, vykopovej cCinnosti, navazky a
podobne je zakdzana. Pri stavebnej ¢innosti sa musi minimalizovat riziko poskodenia nadzemnych
tasti stromu stavebnou éinnostou a mechanizmami.

¢l X
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona aZ po uplnom dokonceni Diela bez vad a bez nedokoncenych
prac, ktoré by branili riadnemu uZivaniu Diela. Dielo mdze byt odovzdané a prevzaté pred dohodnutym
terminom odovzdania a prevzatia, po predchadzajlcej vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Preberacie konanie zacina diiom odovzdania Diela a trva najviac strndst dni odo dria odovzdania Diela.
Zhotovitel' k preberaciemu konaniu pripravi vietky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach
Zmluvy a v bode 3.3 Zmluvy. Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na
zhotovovani Diela spolupodielali a ich Ucast je potrebnd. Pocas preberacieho konania je Objedndavatel
povinny skontrolovat Dielo a je opravneny oznamit Zhotovitefovi skutoénost, Ze Dielo ma vady.

O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej len
»Protokol”). Protokol spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj supis zistenych vad a drobnych
nedorobkov, terminy na ich odstranenie, prip. zdznam o nevyhnutnych dodatoCne poZadovanych
pracach a prehlasenie Objednivatela, Ze Dielo prebera. Dielo méie byt Zhotovitefom odovzdané
a Objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy
o sebe ani vspojeni sinymi nebrania plynulej a bezpectnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného Diela
a jeho kolaudacii. Podpisom Protokolu zmluvnymi stranami prechadza vlastnicke pravo a zodpovednos t
za Skodu na Diele na Objednavatela.

Suéastou Protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané vietky predpisané skusky a revizie, ak st potrebné.
Zhotovitel' je povinny pripravit a doloZit pri odovzdavajucom konani vietky nevyhnutné doklady
o uskutoénenych skuskach, revizidch a materidloch, ak to ich povaha vyZaduje. Zhotovitel je tieZ povinny
odovzdat dokumentaciu skutoéného realizovania Stavby so zapisanymi a zakreslenymi vSetkymi
zmenami vzniknutymi pocas vystavby. Ak Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia Diela a uviest viiom svoje dbévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré
Objednavatel odmietol prevziat Dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu,
o ¢om sa vyhotovi Protokol podla vyssie uvedeného znenia.

V pripade ukoncenia Zmluvy podfa bodu 13.3 pism. b), c) alebo d) Zmluvy je Zhotovitel povinny
odovzdat nedokonéené Dielo spolu sovsetkymi dokladmi podla Zmluvy, tykajtcimi sa vietkych na Diele
zrealizovanych préac ku dniu ukoncenia Zmluvy. O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spiSu zapis
o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zépisu
o odovzdani a prevzati Diela je vyhldsenie Objednavatela, ze odovzdanu ¢ast Diela prebera a pokial nie,
z akych dévodov. V pripade, ak Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela
sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného Diela, Objednavatel po takejto vyzve pisomne
oznami Zhotovitelfovi, Ze za defn odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje def dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatefa Zhotovitefovi na odovzdanie a prevzatie Diela vrozsahu prac ukonCenych
a odsuhlasenych Dozorom Objednavatelfa ku diiu odstupenia zaniku Zmluvy.

Objednavatel pisomne do 14 dni odo dria prevzatia Diela oznami Zhotovitelovi spravcov verejného
priestoru, ktori prevezmu Dielo do svojej spravy spolu s kontaktnymi adajmi, priCom Zhotovitel sa
zavizuje pokracovat v komunikacii so spravcami Objedndvatela.

L. xi
Zaruéna doba a zodpovednost za vady
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Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude zhotovené podia PD a podla zmluvnych podmienok, a Ze
potas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti uréené v PD a dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednéavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda za vady diela vzniknuté aj po tomto case, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel zodpoveda pocas zarucnej doby aj za vady Diela v rozsahu zaruky za akost.

Zaruéna doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické Casti Diela je zaruéna doba 24
mesiacov. Obe zarucné doby podla tohto body Zmluvy zadinaju plynit dfiom protokolarneho prevzatia
Diela ako celku Objednavatelom. V pripade opravnenej reklamdcie sa zaruéna doba uvedend v prvej vete
tohto bodu predlzuje o Cas, potas ktorého bola vada odstrariovana.

Ak sana Diele vyskytnu v zarugnej dobe vady, je ich Objednavatel opravneny u Zhotovitela reklamovat.
Reklamacia musi byt vykonana bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady Objednévatelom, a to pisomne
a musi byt doruéend Zhotovitefovi na emailovi adresu Zhotovitefa v bode 1.2 Zmluvy. V
pisomnej reklamacii Objednadvatel vady opiSe a uvedie, ako sa prejavuju. Objednavatel mbze v pisomnej
reklamacii uviest svoje poziadavky, akym spbsobom poZaduje vadu odstranit, pricom v pripade, ak
Objedndvatel neuvedie, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit, méie spdsob vybavenia reklamacie
stanovit Zhotovitef.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné niklady najneskdr do 15 dni
od obdrZania opravnenej reklamacie Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnt v konkrétnom
pripade inak. Prevzatie vykonaného odstrdnenia vad a nedorobkov sa uskutoéni pisomnou formou za
ucasti Zhotovitela a Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v bode 11.5 Zmluvy alebo v lehote
dohodnutej vzmysle bodu 11.5 Zmluvy, ma Objednavatel pravo odstranit tieto vady sam, alebo poverit
odstranenim vad tretiu osobu. Objednavatel' je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady
Zhotovitelovi formou vystavenia osobitnej faktury na Zhotovitefa a Zhotovitelovi vznikd povinnost tieto
naklady Objednavatelovi uhradit.

L xn
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

12.1

12.2

12.3

124

125

V pripade omesSkania Zhotovitefa s odovzdanim Diela Objednavatelovi v lehote podla bodu 4.1 Zmluvy,
Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke 0,05 % z Ceny diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov Diela zistenych pri odovzdani
a prevzati Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 100,- EUR za kaidy, aj zalaty deri omeSkania aZi do dna odstranenia tychto vad
a nedorobkov.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim vad a nedorobkov Diela pocas zarucnej doby v lehote
uvedenej v bode 11.5 Zmluvy, Objednavatefovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kaZdy, aj zaCaty den omes$kania aZ do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitefa podia bodu 8.19 Zmiuvy ukdze ako nepravdivé
a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvania o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov uloZend sankcia z dobvodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitefom nelegdlne
zamestndvanych osdb, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 130
% sankcie uloZenej kontrolnym organom Objednavatelovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznikd pravo
na odstupenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvni pokutu podla
predchadzajlcej vety tohto bodu voci Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitefa svypratanim staveniska vlehote podla bodu 7.10 Zmluvy,
Objednavatel'ovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 100 EUR,- za kaZzdy, aj zacatydeni
omeskania.
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

13.1

13.2

133

V pripade, ak Zhotovite! a/alebo subdodavatef, ktori maju povinnost zapisovat'sa do RPVS podfa Zakona
o RPVS, nebol v case platnosti zmluvy zapisany v RPVS alebo ak bol vymazany z RPVS alebo mu bol
pravoplatne uloZeny zdkaz Ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim,
Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5000,- EUR.

V pripade, ak Zhotovitel poziada o zmenu klG¢ového odbornika postupom podlia ¢f. IX Zmluvy, aviak
z priloh, ktorym budl doklady preukazujiuce splnenie podmienok ucasti a kvalitativnych kritérii
navrhovaného kliéového odbornika vyplynie, 7e navrhovany kfi¢ovy odbornik spifia podmienky Gcasti
a kvalitativnych kritérii na drovni niZSej ako u pdvodného kluéového odbornika, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objedndvatefovi zmluvnd pokutu, a to aj za predpokladu, 7e Objednavatel s takouto zmenou
kiu€ového odbornika vopred pisomne suhlasil, a to vo vyske 5000,- EUR.

V pripade, ak Objedndvatelovi vznikne povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b
zdkona €.222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty, Objedndvatel je oprédvneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 130 % wysky dafiovej povinnosti, ktora takto Objednavatelovi
vznikia.

V pripade omeskania Zhotovitefa s prediozenim poistného certifikdtu v lehote podia bodu 9.6 Zmluvy,
Objedndvatelovi vznikd narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kaZdy, aj zacaty defi
omeskania so spinenim tejto povinnosti.

V pripade neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela pri vykone kontroly zo strany Riadiaceho orgdnu vznika
Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaidy, aj zalaty deni
omeskania so spinenim tejto povinnasti.

Kazdd zo zmluvnych strdn zodpoveda druhej Zmluvnej strane za v§etky $kody, ktoré vzniknd druhej
Zmluvnej strane v dosledku porusenia jej povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo z plathych
pravnych predpisov.

V pripade uplatiovania si zmluvne]j pokuty, troku z omeskania alebo nahrady skody opravnend Zmluvnd
strana vyhotovi osobitnd faktiru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktury s odvolanim sa na
prislusné ustanovenie Zmluvy. Takato faktura je splatnd do 30 dni odo dia jej dorudenia povinnej
Zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitefa a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom nie je
dotknuté pravo Objedndvatela uplatfiovat u Zhotovitela v pinom rozsahu nahradu $kody spdsobent
porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady
Skody nezbavuje Zhotovitela dalej pinit povinnost zabezpecenutzmluvnou pokutou, aksa Zmluvné strany
nedohodnt inak.

L. Xii
Zmena zavizku a odstupenie od zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje, Ze prijme zmenu zavazku, ked po uzatvoreni Zmluvy Objednavate! kladie na
Zhotovitelfa nové poZiadavky.

Zmeny podia odseku 13.1 Zmluvy mbiu byt vykonané iba po ich odsdhlaseni a potvrdeni obidvoma
Zmluvnymi stranamivo forme pisomného dodatku k Zmluve av stlade s ust. § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstUpenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim a/alebo odovzdanim Diela alebo jeho
ucelenej Casti o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni;

b} sa Zhotovitel dostane do omeskania s cdstranenim vad Diela o viac ako 14 (3trndst) kalenddrnych
dni;

¢} dojde k poruSeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v
primeranej lehote (t. j. minimalne 14 ($trndst) kalendarnych dni), ktord natento Uéel Objednavate!
Zhotovitelovi prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne;

d) déjde k nadobudnutiu rozhodnutia prisluiného sidu, ktorym sdd vyhldsi konkurz na majetok
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13.4

13.5

13.6

14.1

Zhotovitela;

e) dobjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisfusného stidu, ktorym sid zamietne ndvrh
na vyhldsenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku;

f) ddjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisilusného sudu, ktorym sad povoli
restrukturalizaciu Zhotovitela;

g) dojde k zaniku Zhotovitels;

h) Zhotovitel nebol v ase platnosti Zmluvy zapisany v RPVS alebo ak bol vymazany z RPVS alebo mu
bol pravoplatne uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konefnym rozhodnutim;

i)  ak vcase uzavretia Zmluvy existoval dévod na vylicenie Zhotovitela pre nespinenie podmienky
Ucasti podlia ustanovenia § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstardvani (Zhotovitel, alebo
jeho Statutarny organ, alebo €len dozorného orgdnu, alebo jeho prokurista bol pravoplatne
odsudeny za trestny Cin korupcie, trestny Cin poSkodzovania finanénych zdujmov Eurdpskych
spolocenstiev, trestny ¢in legalizacie prijmu z trestnej ¢innosti, trestny €in zaloZenia, zosnovania
alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny &in terorizmu a niektorych foriem Gcasti na
terorizme, trestny Cin obchodovania s{udmi, trestny cin, ktorého skutkovd podstata suvisi
s podnikanim alebo trestny ¢in machindcie pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe);

j)  ak Zmiuva nemala byt uzavreta so Zhotovitelom v stvislosti so zdvaZnym porudenim povinnosti
vyplyvajlcej z pravne zdvazného aktu Eurdpskej Unie, a o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej
Unie v stlade so zmluvou o fungovani Eurdpskej Unie; alebo

k) akeste nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom a vysledky kontroly
Riadiaceho organu, resp. iného argdnu neumoiniujd financovanie vydavkov vzniknutych z tejto
Zmiuvy. Zhotovitel nemdze odstupit pohladavku na iny subjekt.

) ak bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkofvek jeho Zastiz
financnych prispevkov, ktoré na tento Gcel mala poskytnut Eurdpska unia Objednédvatelfovi alebo
doslo k skonceniu alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku a to bez
ohfadu na pravny titul jej skonéenia alebo zaniku v pripade;

m) ak v Case predpokladaného terminu zafiatku uskutoCriovania 2. Etapy a/alebo 3.Etapy Stavby
Zhotovitel nedisponuje dostatocnym finanénym krytim pre ich zhotovenie a ak sa Zmluvné strany
nedohodli na novom termine

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dovodu odstUpenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) saObjedndvatel dostane do omeSkania so zaplatenim splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej ¢astio
viac ako tridsat (30) kalenddrnych dni; alebo

b) mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne nevyhnutne potrebnt suéinnost
podta Zmluvy po dobu dihsiu ako Strndst (14) kalendarnych dni.

¢) ak v case predpokladaného terminu zadiatku uskutochovania 2. Etapy afalebo 3.Etapy Stavby
Zhotovitel nedisponuje dostatocnym finannym krytim pre ich zhotovenie a ak sa Zmluvné strany
nedohodli na novom termine

V pripade jednostranného odstupenia od Zmiuvy vsulade stymto ¢lankom a/alebo vsdlade
s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a §19 Zakona o verejnom obstaravani, Zmluva
zanika dnom, v ktorom bolo ozndmenie o odstupeni dorucené druhej Zmluvnej strane. Odstipenie od
Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhfadom
na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy (zodpovednost za vady diela, licencia a pod.).

Zmluva zanikd v sulade s bodom tiez pisomnou dohodou Zmiuvnych stran alebo pisomnou vypovedou
Objedndvatela, ajbez uvedenia dovodu s vypovednou lehatou jeden (1) mesiac, ktora zadina plynat prvy
def kalenddrneho mesiaca nasiedujiceho po mesiaci, kedy bola vypoved dorucend, priéom nie su
dotknuté naroky Zmluvnych strdnna nahradu Skody, Uroky zomeskania a naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po zaniku Zmiuvy.

L xiv
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade ukoncenia Zmluvy podfa bodu 13.3 pism. b), c) alebo d) Zmluvy sa vyrovnanie zavizkov medzi
Zmluvnymi stranami vykona tak, Ze Zmluvné strany v spoluprdci so Dozorom Objedndvatela urcia
celkovd sumu, na ktord by mala byt podla zatial zhotoveného Diela vystavena faktlra ku diu Gginnosti
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14.2

151

15.2

153

15.4

155

15.6

15.7

ukonéenia, ako keby nepri$lo k ukonéeniu; takto urenu sumu zaplati Objednavatel Zhotovitelovi,
pricom sa zohladnia platby, ktoré u boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost Diela
a na to, aby iSlo o ucelené a dokonéené Casti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a pouZitefné zo strany
Objedndvatela.

V pripade predcasného ukonéenia Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmiuvnych stranzoZmluvy
s vynimkou nasledovného:

a) Zhotovitel je bez zbytocného odkladu, najneskdr do pat (5) dni, povinny opustit stavenisko
a odovzdat Objednavatelovi Dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokonéenie Diela, ktoré
vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v silade so Zmluvou;

b) Zhotovitel je bez zbytofného odkladu, najneskér do pat (5) dni, povinny podfa pokynov
Objednavatela:

i) uskutolnit opatrenia potrebné pre bezpeénost Diela, staveniska a pozemkov a susediacich
pozemkov; a

ii) na svoje naklady anebezpefenstvo odstranit zo staveniska vietky zariadenia a materidl
Zhotovitela;

¢) ukoncenim Zmluvy ostavaju nedotknuté:

i) naroky Zmluvnych stranna zaplatenie zmluvnych pokdt, drokov z omeskania a nahrady kody;
ii} naroky nandhradu Skody avietkych primerane vynaloZenych nédkladov spdsobenych Zmluvnej
strane okolnostou, ktora bola dévodom ukonéenia Zmluvy;

iii) prava zo zodpovednosti za vady a zo zdruky na dokoncené Casti Diela;

iv) licencia na dokoncené Casti Diela podia bodu 8.20 Zmluvy; a

v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzh{adom na svoju povahu maja trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

€l xv
Doéverné informacie

Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovévat déverny charakter niektorych informécii, ktorych
vymena je nevyhnutna pre naplnenie Gcelu Zmluvy.

Na dcely plnenia tejto Zmluvy mdZe Zhotovitel' vyZzadovat spristupnenie uréitych dévernych informacii,
ktoré mozu obsahovat najmd, nie vSak vyluéne, technické, komeréné, finanéné, pravne, riadiace,
prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo ekonomické informacie, data a know-
how, vratane vietkych képii, poznamok, analyz, kompilacii, stidii a inych dokumentov, ktoré obsahuju
a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informdcii, ¢ uZ v pisomnej, Ustnej, obrazkovej,
elektronickej alebo inej podobe, vratane vietkych informacii, ktoré maji formu obchodného tajomstva
v stlade s & 17 Obchodného zakannika (takéto informacie spolu dalejlen ako, Dévernéinformacie”), a
ktoré prindleZia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie Dbvernych informdcii bude a/alebo méie mat
za nasledok znaéné poSkodenie Objednavatela, jeho ¢innosti a dobrého mena a mdie ohrozit jeho vztah
s verejnostou.

Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat micanlivost o vSetkych Dévernych informaciach, ktoré mu boli
poskytnuté Objedndvatefom a/alebo ku ktorym md Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouZije Ziadne z
Dévernych informacii na iné ucely, ako je uvedené v Zmluve.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zeich prava a povinnosti tykajlice sa Dévernych informacii sa vztahuju
aj na pridruzené osoby, partnerov a poradcov kaidej zo Zmluvnych stran, ktorym s Zmluvné strany
opravnené poskytnit Doverné informdcie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie Zmluvy. Poskytnutie
Dévernych informacii tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel' vidy povinny bezodkladne
pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat mi€anlivost obsiahnutych v Zmluve pridruzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami Zhotovitefa bude povaZaované za podstatné porudenie zo strany
Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.

Predchddzajuce povinnasti zachovdvat mi€anlivost sa nevztahuji na také informacie, ktoré sa alebo sa
stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitefa a/ alebo boli vo vlastnictve
Zhotovitefa predtym, ako ich ziskal na zaklade Zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho
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15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15:15

16.1

16.2

16.3

mene nezavisle pofas trvania povinnosti zachovavat ml€anlivost a/alebo boli ziskané Zhotovitelom od
tretejosoby, ktord preukazala, e ma pravo $irit déverné informacie a/alebo boli spristupnené niektorou
zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyZaduji platné pravne predpisy, prisiusiny sud, prisluiny
regulaény orgdn alebo orgdn rozhodujuci v spore medzi Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne Déverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie alebo
neskopiruje Ziadne Doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Objednavatel vopred pisomne
schvali.

Vsetky Déverné informacie, ich kopie a vypisy zostdvaju alebo sa stavaju potas trvania Zmluvy majetkom
Objednavatela. Vsetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, S$tudie a interpretacie vyhatovené
Zhotovitefom, v jeho mene alebo zastupcami Zhotovitefa, vcelku alebo s¢asti na zéklade Dovernych
informacii, nie st alebo sa nestanu majetkom Objednévatela, ale Zhotovitel md pravo ponechat sitakéto
poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie pri zachovani ml€anlivosti v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, e ma pravo poskytnut Déverné informdcie podfa ustanoveni
Zmluvy bez toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voéi akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie Dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude
nevyhnutne potrebné k naplneniu Géelu Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje Ziadnu dal$iu vyslovnd garanciu a zrieka sa
vietkych implicitnych garancii ve vztahu k Dévernym informacidm, vratane, nie v3ak wylutne,
akychkolvek garancii chfadom kvality, presnosti alebo kompletnosti Dévernych informacii.

Ziaden obsah Dévernych informdcii nie je moiné povaiovat ako akykolvek prisfub, whidsenie alebo
garanciu poskytnutu Objednavatefom Zhotoviteflovi,

Poskytnutim Dévernych informécii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia
k Dovernym informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vietku potrebnud sucinnost potrebnd na odstrénenie
nasledkov neopravnenej manipulacie s Dovernymi informaciami.

¢i. xvi
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel diela v silade s § 3 a 6 Nariadenia viddy SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a v sulade s § 13 anasl. zakona €. 124/2006 7 z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Zdkon o BOZP“) poveruje za bezpecnostného technika:

meno a priezvisko: |
telefonne Eislo: BEEE

e-mail: 1

Poverend osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodriiavat ustanovenia nariadenia

vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poiiadavkidch na stavenisko
a Zakona o BOZP.

Pokial' v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, komunikidcia medzi Zmluvnymi stranami prebieha
vietkymi dostupnymi komunikatnymi prostriedkami, najma, nie viak wylucne, listovou zasielkou,
emailovou spravou, telefonicky a osobne.

Listovl zasielku je moZné dorudovat prostrednictvom postovéhe podniku alebo kuriéra na adresu
Zmiluvnej strany uvedend v zahlavi Zmluvy. Za doruéenu sa povaiuje kazda listova zasielka, ktora:

a) bola adresatom prevzata driom jej prevzatia; alebo

b) prevzatie bolo adresdatom odmietnuté, dfiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté; alebo

c) bola uloZend na pobotke poStového podniku uplynutim tretieho diia od uloienia, aj ked sa adresat
s jej obsahom nechozndmil.
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16.4 Emailova sprdva sa povaZuje za doru€ent den nasledujici po jej odoslani na emailovi adresu adresdta

16.5

16.6

17.1

d)

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

172.7

17.8

podia Zmluvy ato aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi
dorucend automaticka sprava o nemoznosti adresata obozndmit sa so spravou spolu s uvedenim inej
kontaktnej osoby.

V pripade vyhldasenia mimoriadnej situdcie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zékona ¢. 42/1994 7. z.
o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskors$ich predpisov, alebo v pripade vyhldsenia vojny,
vojnovéha stavu, vynimocného alebo nludzového stavu v zmysle Gstavného zdkona €. 227/2002 Z. z. o
bezpecCnosti Stdtu v Case vaojny, vojnového stavu, vynimocného stavu a nidzového stavu v zneni
neskorsich predpisov, je moiné dorucovat tie pisomnosti, ktoré mdZu mat za nasledok vznik, zmenu
alebo zadnik prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy aj prostrednictvom
elektronickej schranky v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pésobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-Governmente) (dalej len
ako ,zdkon o e-Governmente“). DoruCovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej
schranky v zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prislusnymi ustanoveniami tohto zdkona.

Zmluvné strany su povinné bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do pat (5) dni od zmeny, ozndmit si
navzdjom akukofvek zmenu kontaktnych udajov. Takéto ozndamenie je G€inné jeho doruéenim.

¢l. xvul
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:

a) splnenim zavidzku; alebo

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran; alebo

¢) jednostrannym odstGpenim od Zmluvy v stlade €L XIV; alebo
jednostrannou vypovedou v zmysle ustanovenia 13.6 Zmluvy.

Zmeny Zmluvy je moiné vykonat len formou riadne zdévodnenych, pisomnych a &islovanych dodatkov
k Zmiuve, v stlade s § 18 Zakona o verejnom aobstardvani, podpisanych opravnenymi zdstupcami
obidvoch Zmluvnych stran.

K ndvrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavdzujd vyjadrit pisomne v lehote do desat {10) dni
od dorugenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po td istd dobu je tymto ndvrhom viazand
Zmluvnd strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa vztahuji prislu$né ustanovenia Obchodného
zdkonnika, zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, Zdkonom o verejnom obstardvani, Autorskym
zdkonom a ostatnych, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, platnych na Gzemi Slovenskej
republiky.

Zmluva predstavuje UpInd dohodu Zmluvnych strdn a nahrddza akudkofvek predchéadzajlcu
koreSpondenciu a rokovania Zmluvnych stran, & uZ ustne alebo pisomné, ktoré sa konali pred
podpisanim Zmluvy; Zmluvné stranyvyhlasujl, Ze Ziadne Ustne ani pisomné vedfajsie dojednania ku diiu
podpisu Zmluvy neexistuju.

Zmiluva nadobidda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost
nadobudne drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom v Centrilnom registri zmlav
podia § 47 a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s §

Sa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmiuva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych po potvrdeni dva (2)
obdrzi Zhotovitel a Styri (4) Objednavatel.

Zmluvné strany sa zavdzuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzdjomnych sporov vyplyvajucich zo
Zmluvy, ktoré budd rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialdgom. V pripade, ak zmierlivy
spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajice zo Zmluvy maju
prislusné sady Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.
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17.9 Neplatnost,

neléinnost alebo neaplikovatefnost niektorého ustanovenia Zmiluvy nespodsobuje
neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost Zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, nedcinnosti
alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia Zmiuvy sU zmluvné strany povinné wyvinut vietku
suéinnost, ktord od nich moZno spravedlivo pofadovat, aby neplatné, nedéinné alebo neaplikovatelné
ustanovenie Zmluvy nahradili novym ustanovenim v sulade s Géelom Zmluvy. V pripade, ak bude pravny
predpis citovany v Zmluve zrudeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy Zmluvy na pdvodny
pravny predpis sa bud( povaiovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

17.10 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budd dodriiavat
vietky ustanovenia potas jej platnosti, Ze Zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu
porozumeli a Ze ju uzavieraju podfa ich prave] a slobodne| vole, nie z dondtenia alebo v tiesni za zrejme
nevyhodnych podmienck pre jednu alebo druhd Zmluvna stranu.

17.11 Neoddelitefnou sticastou Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

s Priloha
¢ Priloha
e Priloha
e Priicha
e® Priloha

Za Objednavatela:

v Bratislave, dna ...

zastupca riaditefa Magi

O O e O

e

1

oW N

,
L

O

Opis predmetu zakazky

Ponuka v zakazke a rozpoéet zhotovitela
Projektova dokumentacia (PD);

Harmonogram prac vystavby (HPV);

Zoznam subdoddvatelov a klifowych odbornikov

Za Zhotovitela:

-

.
g 1

v Bratislave, dna 25.04.2025

- HIMBUILDING, s.r.o.

HIMBUILDING s. r>o
I

konatel spoloénosti
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