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Zmluva o poskytovani sluzieb Stavebnotechnického dozoru (STD) €. MAGZBR2500391
(dalej len ako .Zmluva®)
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 269 ods. 2 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

pre stavbu s nazvom: ,Zivé namestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B “ (d'alej ako , stavba®)
medzi nasledovnymi zmiuvnymi stranami:

Objednavatel" Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidlo: Primaciaine nam. 1, 814 89 Bratislava 1

IEO:; 005 034 81

DIC: 202037259

banka: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.

€. UStu v tvare IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023

osoba opravnena na podpis zmluvy: Ing. Mgr. Michal Radosa, zaslupca riaditela magistratu, na zaklade Podpisoveho
poriadku platného ku dfiu podpisu tejto Zmluvy
(dalej len ako ,Objednavatel”)

Poskytovatel: IBR Consulting SK, s.r.0.

sidlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

registracia: Obchodny register Mestskeho sidu Bratislava lll, odaiel: Sro, Viozka éislo: 108027/8
ICO: 50090224

DIC: 2120182944

IC DPH: SK2120182944

banka; Komerni banka, a. 5., pobocka zahranicnej banky

tuytareiBay: N

zastiipenie; Rébert Kovag, konatel a riaditel spolocnosti

(dalej len ako ,Poskytovatel” alebo ,Stavebnotechnicky dozor® alebo .STD)

Objednavatel a Poskylovatel dalej spolu len ako ,Zmiuvné strany® alebo samostatne aj ako ,Zmluvna strana’)

Objednavatefa bude vo vztahu ku Poskytovatelovi zastupovat tieto osoby:
(i) v zmluvnych veciach Ing. Tomas Sekerec,
(i) v technickych veciach: Ing. Tomas Sekerec,

Poskylovatela vo vziahu k Objednavatelovi bud( zastupovat tieto osoby,
() vzmluvnych veciach: Robert Kovac, konatefl a riaditel spoiocnosti,
(ii} v technickych veciach; Robert Kovad, konatel a riaditel spoloénosti

Zmenu vyssie uvedenych kontakinych oséb st Zmluvné strany povinné pisomne si oznamif' aspoi 3 pracovné dni
vopred. Za pisomné oznamenie podfa predchadzajice] vety sa povaZuje oznamenie prostredmictvom listu alebo e-
mallovej spravy kontakinej osobe dotknutej Zmluvnej strany.

Preambula

(&) Objednéavatel ma zaujem realizovat dielo , Zivé namestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.8 * (dalej aj ,Dielo’).

(B8) Poskytovatel sa zavazuje, za podmienok uvedenych v tejto Zmluve a v silade s povinnostami a pravomocami
stavebnotechnického dozoru (dalej len . stavetnotechnickeho dozoru') definovanymi toule Zmluvou a Prilohou
€. 1 poskytoval pre Objednavatela vietky vyZadované SluZby vykonu Cinnosti Stavebnotechnického dozoru
a jeho timu (dalej len ,Poskytnutie SluZby" alebo ,SluZby”) na predmetnom Diele v rozsahu podfa &. Il tejto
Zmluvy a jej priloh.

(C) Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podla § 58 a nasl. zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni nieklorych zakonov v platnom zneni.

(D) Ciefom poskyinutia SluZieb podla tejto Zmluvy je administrativna, riadiaca a technicka sprava Zmluvy na
realizaciu prac so Zhotovitefom, priebeZna kontrola projektovych prac a realizacie stavebnych prac v mene
Objednavatela blizSie Specifikovanych v tejto Zmiuve a v sitaznych podkiadoch.
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Definicie pojmov a interpretacia Zmiuvy

Dielo/Stavba je uvedené v bode (A) Preambuly tejto Zmluvy.
Zmluva na realizaciu prac znamena Zmluva o dielo uzatvorena medzi Objednavatelom a Zhotovitelom stavby
za UCelom Upravy prav a povinnosti pri realizacii stavby vratane akychkolvek dodatkov a zmien danej zmluvy,
ktoré sa vyskytn( pocas jej trvania, ¢l uz ako v danej zmluve predvidané zmeny, alebo zmeny vykonané v
stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,
Zhotovitel stavebnych prac (dalej len ako ,Zhotovite”) je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
Objednavatel' uzatvoril Zmluvu na realizaciu prac, resp. Zmluvu o dielo v ramci samostatného procesu
verejného obstaravania.
Projektant je pravnicka alebo fyzicka osoba opravnena k vykonavaniu projektovej a inzinierskej ¢innosti a
zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovania objednanej projektovej dokumentacie stavby aj za jej
realizovatefnost.
Odborny autorsky dohlfad kontroluje sllad projektovej dokumentacie pre realizaciu Diela a samotni
realizaciu Diela s projektom pre stavebné povolenie. Vykonava sa na zaklade poziadavky Objednavatefa v
Stadiu zhotovovania realizatnych projektov, pocas realizacie stavby az do kolaudaéného rozhodnutia.
Kvalifikovany odborny personal alebo aj Personal STD znamena persondl, prostrednictvom ktorého bude
Poskytovatel' pinit Stuzby, najma Klucovi/Neklticovi odbornici, pripadne iné zodpovedné osoby a osoby
vykonavajuce regulované povolania a podporny personal, prostrednictvom ktorych sa vykonavaju jednotlivé
¢innosti v rozsahu SluZieb. PoZadovana kvalifikicia Personalu STD je v Prilohe €. 3 tejto Zmiuvy.
Kla€ovy odbornik znamena kazdu osobu, ktorou Poskytovatel preukazoval spinenie podmienok G¢asti podfa
§ 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani, resp. osobu, ktora ju nahradza, a ktora je uvedena v
Zmiuve a v jej prilohach ako Klticovy odbornik, pricom Kitucovy odbornik pini funkciu Veduceho STD.
Projektova dokumentacia (dfalej len ako ,Dokumentacia®“) znamend dokumentacia nevyhnutna pre
vystavbu Diela - podla vyznamu spolocne alebo jednotlivo najma, ale nie len Gzemné planovacie podklady,
navrh architekionického, stavebného a dispozicného rieSenia, plan organizacie DSP, DRS, ako aj originaly
vsetkych rozhodnuti, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy a dalSie vyjadrenia, suhlasy, stanoviska a
iné doklady o spineni poZiadaviek podia prislusnych pravnych predpisov vydanych alebo spracovanych pocas
vystavby.
Sluzby znamena najma, ale nie len (i) zabezpecenie pozadovaného kvalifikovaného odborného personalu
avykon Stavebnotechnického dozoru, (i) zabezpecenie kvalifikovaného odborného personalu a vykon
Stavebnotechnického dozoru podfa § 46b{4) zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny z&kon v jeho aktualnom zneni,
pripadne podfa zakona €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v jeho aktualnom zneni, (iii) poskytnutie inych SluZieb
a Cinnosti obvykle poskytovanych konzultatnym inzinierom pri realizacii Diela obdobného Dielu, o ktoré ho
Objednavatel poZiada, (iv) inZiniering podia tejto Zmluvy (alebo podfa Zmluvy na realizaciu prac ako zavazok
Objednavatefa, ak o to Objednévatel STD poziada) a (v) poskytnutie sucinnosti Objednavatelovi pri
povinnostiach a zavazkoch Objednavatela v ramci pripravnej, realizacnej a porealizacnej fazy Diela, ktoré
Objednavatefovi vyplyvaji zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pripadne zo zmluvnych zavazkov
s Projektantom, Zhotovitefom, a inymi tretimi osobami tykajicimi sa Diela, o kioré ho Objednavatel poziada,
a to v rozsahu podfa Prilohy €. 1 — Opis predmetu zakazky tejto Zmiuvy.
Stavebné predpisy - zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v jeho aktualnom zneni a zakon ¢. 201/2022 Z.
z. 0 vystavbe v jeho aktudlnom zneni :
Stavenisko ma vyznam uvedeny v Prilohe ¢. 1 Zmluvy - Opis predmetu zakazky.
Povolenia na vystavbu Diela - znamena v3etky potrebné pravoplatné rozhodnutia o povoleni stavby vydané
prislusnym stavebnym tradom v stlade so Stavebnymi predpismi a stvisiacimi platnymi predpismi
ZVO - znamena zéakon €. 343/2015 Z. z, o verejnom obstaravani a o zmene a dopinenie niektorych zakonov
v Zneni neskarsich predpisov
V Zmluve:
a. slovav jednom gramatickom rode oznacujti vSetky rody;
b. slova v jednotnom Cisle oznacujli tiez mnozné Cislo a slova v mnoznom ¢isle oznacujl tieZ jednotné
Eislo;
c. ustanovenia obsahujuce slovo ,sthlasit”, ,odsthiasené” alebo ,dohoda“ vyzaduijl, aby tato dohoda
bola zaznamenana pisomne;
d. ,pisany" alebo ,v pisomnej forme* alebo ,pisomne" znamena pisané rucne, pisacim strojom,
vytladené alebo zhotovené elektronicky, vysledkom ¢oho je trvaly zaznam;
e. nadpisy ¢lankov v tejto Zmluve sa nebudi brat' do tvahy pri interpretacii tejto Zmiuvy;
f.  uvedené vieobecne zavazné pravne predpisy su predpisy platné ku diiu vyhlasenia obstaravania
Sluzieb poskytovanych touto Zmluvou;



g. odkaz na akykolvek dokument, pravny predpis je odkaz na dokument, vratane jeho kazdej naslednej
zmeny, ak bol pocas lehoty poskytovania Sluzieb zmeneny;
h. v sulade s touto Zmluvou alebo na jej zaklade alebo podia tejto Zmiuvy znamend, ze Sluzby sl
poskytnuté aj v sulade so Zmluvou o diefo, podmienkami Povoleni na vystavbu Diela, podmienkami
Suvisiacich povoleni, podmienkami vo Vyjadreniach a stanoviskach, podmienkami Dokumentacie
Diela, podmienkami ohladne Diela stanovenymi prislusnymi organmi po zaCati Poskytovania Sluzieb
a pokynmi Objednavatela.
14, SkutoCnost, Ze akakolvek z priloh nie je fyzicky pripojena k Zmiuve, ale tato Zmluva na fu odkazuje, nema
vplyv na skutoCnost, Ze je su¢astou tejto Zmluvy.

Clanok |
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmiuvy je
a) Uprava vybranych pravnych vztahov, prav a povinnosti Zmluvnych stran slvisiacich s poskytovanim Sluzieb
podla ¢l. li tejto Zmluvy a Prilohy ¢. 2.
b) stanovenie podmienck, na zaklade ktorych bude Stavebnotechnicky dozor poskytovat/vykonavat Sluzby pre
Objednavatela na Stavbe,
C) zavazok Poskytovatela poskytovat Sluzby Stavebnotechnického dozoru na stavbe pre Objednavatela na
zaklade podmienok tejto Zmluvy ako aj pokynov a poZiadaviek Objednavatela;
d) zavazok Objednavatela uhradzat' Poskytovatelovi za riadne poskytovanie SluZieb Stavebnotechnického
dozoru na stavbe zmluvnua cenu v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.
Sledovanym Ucelom tejto Zmiuvy je predovsetkym zabezpelenie expertnej podpory a Stavebnotechnického
dozoru stavby Poskytovatelom Objednavatelovi v procese realizacie stavby smerujucej k dosiahnutiu najvysse;
moznej kvality a efektivity stavby a jej naslednej prevadzke. Objednavatel oéakava a pozaduje od Poskytovatela,
aby poskytovanim Sluzieb prispel k riadnej a (speSnej realizacii a dokonceniu stavby avramci uvedeného
prispieval a smeroval vZdy vsnahe o ¢o najefektivnejSie rieSenie z hladiska realizacie stavby, okrem iného
prostrednictvom toho, ze bude najma, nie viak vylutne
a) aktivne koordinovat realizaciu stavby;
b) schopny vyhladavat rizika spojené s realizaciou stavby a U¢inne im predchadzat;
¢) zodpovednym spdsobom posudzovat a riesit akékofvek pripadné zmeny realizacie stavby;
d) zodpovedajlicim spdsobom a v zodpovedajucom rozsahu poskytovat Objednavatelovi vsetky potrebné
informacie o priebehu pripravy a priebehu realizacie stavby;
e} pre poskytovanie plneni podia tejto Zmluvy vyuZije osoby so zodpovedajicim vzdelanim, profesionalnymi
a odbornymi skisenostami a manazérskymi schopnostami.
Poskytovatel sa zavazuje poskytovat Sluzby Stavebnotechnického dozoru pre Objednavatela na svoje naklady,
nebezpedenstvo, v slilade s opisom predmetu zakazky v ramci verejného obstaravania, podmienkami tejto Zmiuvy,
pokynmi Objednavatela, ako aj platnymi pravnymi predpismi, a to v Etapach a v ich rozsahu podla Prilohy €. 1 tejto
Zmluvy.
Rozsah Sluzieb podla tejto Zmluvy a jej priloh je len demonStrativny, to znamena, Ze Poskytovatel je okrem
Specifikacie rozsahu SluZieb uvedenych v tejto Zmluve, alebo v Prilohe €. 1 siCasne povinny vykonat' aj akékolvek
dalSie podporné, suvisiace Sluzby a &innosti, nevyhnutné pre riadne poskytnutie SluZieb, ako aj dosiahnutie
predmetu a Uelu tejto Zmiuvy, ato najma na zaklade beznych zvyklosti na trhu, resp. poZiadaviek a pokynov
Objednavatela.

Clanok il
Sluzby Stavebnotechnického dozoru

Poskytovatel je povinny poskytnit Objednavatelovi Sluzby v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
s odbornou starostlivostou, v stlade s prisluSnymi technickymi normami Slovenskej republiky vztahujicimi sa na
poskytovanie SluZieb, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy a jej neoddelitelnych prilohach. Poskytovatel je
povinny priebezne kontrolovat' silad nim poskytovanych Sluzieb s touto Zmiuvou.

Poskytovatel sa zavazuje poskytovat' Sluzby v sllade so svojou predioZenou ponukou, podla Opisu predmetu
zakazky, vratane vetkych jeho priloh vratane vSetkych vysvetleni, oprav a Gprav poas verejného obstaravania a
podla pokynov Objednavatela, v silade s pozZiadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych povoleni organov
verejnej spravy tykajlcich sa Diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vykonavania diela postupovat
v sulade s Manualom verejnych priestorov, ktory je verejne dostupny na webovom sidle Metropolitného institatu
Bratislavy, ato https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/. Zhotovitel' podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, Ze sa
oboznamil s obsahom identifikovaného manualu.
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Obsah a jednotlivé druhy SluZieb si uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy.
Pre zamedzenie pochybnosti, Sluzby pozostavajl z

1.1. Einnosti Personalu STD, a
1.2. vykonania diela (poskytnutia plneni), najmé zhotovenia dokumentacie pozadovanej Objednavatelom
v tejto Zmluve alebo podia nej, ak bude vyZadovana.

Sluzby st poskytované prostrednictvom Personalu STD.

Sluzby s poskytované samostatne Poskytovatelom, alebo v sucinnosti s Objednavatelom, projektantom
Objednavatela, alebo inou trefou osobou, ktor( oznaci Objednavatel.

Sluzby sl poskytované po¢as Doby poskytovania SluZieb ajej predizenia podfa tejto Zmluvy, pricom Doba
poskytovania SluZieb pozostava z doby trvania Etapy 2 aZ 4 a zmien ich trvania.

Podmienky poskytnutia Sluzieb, obsah a rozsah zavazkov, ktoré je Poskytovatel povinny vykonat v ramci tejto
Zmluvy, vyplyvaju okrem ustanoveni tohto &lanku Zmluvy, aj z Priloh ako aj z ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy.

Clanok Il
Zmluvna cena

Zmluvna cena je urfena v Eur v sllade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhiaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

Celkova zmluvna cena bez DPH: 68 907,72 eur
Sadzba DPH vo vyske 23%: 15 848,78 eur
Zmluvna cena vratane DPH celkom: 84 756,50 eur
(dalej len ,Celkova zmluvna cena").

Zmluvné strany sa dohodil, Ze Celkova zmluvna cena podfa tejto Zmluvy predstavuje sicet Zmluvnej ceny za Etapu
2, zmluvnej ceny za Etapu 3, Zmluvnej ceny za Etapu 4 a ceny akejkolvek Zmeny, uréenej na zaklade cenovej
ponuky v zmysle Prilohy ¢. 4. Celkova zmluvna cena je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako pevna vySka zmluvne;
ceny, ktora méze byt upravena vylucne v stlade s touto Zmluvou v silade so ZVOQ. Cena za poskytovanie Sluzieb
poCas jednotlivych Etap a ich Specifikacia je uvedena v Prilohe ¢. 2.

Celkova zmluvna cena alebo akakolvek jej ¢ast, na ktorej Uhradu vznikne Poskytovatelovi podla tejto Zmiuvy
narok, bude mat povahu hodinovej odmeny a bude Poskytovatelovi uhradzana najma v zavislosti od skutoGne
odpracovanych hodin jednotlivymi KlaCovymi a Nekiti€ovymi odbornikmi Poskytovatela, a to za podmienok, v éase
a spbsobom uvedenym v ostatnych ustanoveniach tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodll, Ze v pripade dosiahnutia fakturacie Zmluvnej ceny pre prislusna Etapu bude STD
povinny dokonCit' vSetky jeho zavazky zo Zmiuvy vyzadované pre dokonCenie prisluSnej Etapy bez (hrady.
Zmluvné strany sa m6zu dohodnat aj inak ako v predchadzajucej vete, ak nastane zmena zmiuvy vyvolavajlica
zmenu Zmluvnej ceny na zaklade niektorého z touto Zmluvou predpokladaného dévotiu.

Poskytovatel prehlasuje, Ze Celkova zmluvna cena pokryva vietky naklady na komplexné Poskytnutie SluZieb
v rozsahu a kvalite podla tejto Zmluvy, jej vyska je konecna, jednostranne nemenné a sa v nej zohfadnené vsetky
opravnené naroky Poskytovatela suvisiace s Poskytovanim SluZieb. Poskytovatel tieZ vyhlasuje, Ze pauséine
hodinové sadzby zahffiajl okrem nakladov na mzdy Klucovych odbornikov a Neklucovych odbornikov (odmenu
ak ide 0 SZCO alebo subdodavatela) aj najma, nie viak vyluéne:
a) administrativne naklady spojené s Poskytnutim SluZieb prostrednictvom kligovych odbornikov a
neklucovych odbornikov, ako s napriklad naklady na premiestnenie a repatriaciu, naklady na
dopravu do miesta Poskytnutia SluZieb, ubytovanie, davky pri vystahovani a iné naklady spojené s
pracovnym pomerom, ktoré Poskytovatel klG¢ovym odbornikom a neklGéovym odbornikom uzna:

b) uhradu akychkolvek vydavkov na komunikaciu (telefon, fax, e-mail, internet, atd');
c) akékolvek naklady vzniknuté tlatou a reprodukciou dokumentov;
d) naklady na potrebné priestory, vybavenie a zariadenie, najma dostatoné administrativne a

kancelarske priestory a vybavenie vratane kancelarskeho zariadenia (pocitace, potrebny software,
tlaciarne, kopirovacie stroje, telefonny aparét, atd.) pre efektivne Poskytnutie SluZieb;
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e) marzu pokryvajucu rezijné naklady Poskytovatela, primerany zisk, podpome ¢innosti Poskytovatefa,
naklady manaZmentu, podporného personalu a pod. (napr. sekretarka, asistentka, fakturant, ekonom,
prekladatel, timoénik, IT Specialista, danovy poradca, pravnik, Statutar, manazér a pod.);

f) vSetky prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie tejto Zmluvy (napr. hardware, software,
geodeticka technika, vybavenie laboratoria, skiSobne pre destruktivne a nedeStruktivne skusky
stavebnych konstrukcii v zmysle platnych technickych noriem, ako aj dalSie vybavenie potrebné na

Poskytnutie SluZieb);
g) naklady na sk(Sky a Skolenia;
h) naklady na vystavenie bankovych zaruk;
i) ostatné naklady spojené s Poskytovanim SluZieb podla tejto Zmluvy.

Celkova zmluvna cena alebo je ¢ast bude upravena v pripade zmeny
1. Sadzby DPH v zmysle prislusného pravneho predpisu, pricom Zmluvna cena sa v takom pripade upravi
primerane zmene sadzby DPH.
2. Vaeobecne zavazného pravneho predpisu po uzatvoreni Zmluvy majiceho dopad na Celkovd zmluvni
cenu a Dobu poskytovania Sluzieb bez zavinenia Poskytovatela.

PoZadované nasadenie Personalu STD je uvedené v Prilohe €. 1 a €. 4 tejto Zmluvy a je uréené Objednavatefom
ako minimalne, teda Poskytovatel nesmie v jednotlivych Etapach realizovat mensi pocet hodin nasadenia
Personalu STD ako vyplyva z Prilohy €. 4 tejto Zmluvy. PoruSenie tohto zavézku, a to za kazdého ¢lena Personalu
STD osobitne a za kazdy defi porusenia, podlieha zmluvnej pokute podfa €l Xlll ods. 1 pism. b) tejto Zmluvy.

Poskytovatel je povinny poskytnit poZzadovany rozsah a obsah Sluzieb v kazdej Etape aj keby nasadenie zo strany
Poskytovatela v skutocnosti bolo vy3Sie ako Poskytovate! povodne predpokladal a navrhol v ponuke a dohodol v
tejto Zmluve.

Objednavatelom Ziadané minimalne nasadenie Personalu STD podla Prilohy €. 4 tejto Zmluvy taktiez nema vplyv
na pozadovanu pritomnost’ Personalu STD na Stavenisku poCas trvania Zmluvy. PoZiadavky na pritomnost su
uvedené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa v stlade s § 43 ods. 14 s poukazom na § 6 ods. 2 pism. a) a ods. 4 zékona €. 595/2003 Z. z. o
dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov dohodli, Ze Objednavatel nezaplati dan z prijmu Poskytovatela z
odmeny formou zrazky, ale tito dan odvedie Poskytovatel sam prostrednictvom dafiového priznania.

Clanok IV
Terminy, miesto a podmienky poskytovania SiuZieb

Poskytovatel sa zavazuje zaCat Poskytovat' Sluzby najneskor v defi uvedeny v pisomnej vyzve Objednavatela
(dalej len ,pisomna vyzva“). Objednavatel sa zavazuje dorucit' Poskytovatefovi pisomn vyzvu najmenej 5 dni pred
diiom zacatia Poskytovania Sluzieb. Poskytovatel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze tu uvedena doba je
dostatocna na mobilizaciu Personalu STD. Poskytovatel sa zaroven zavazuje, Ze az do obdrzania pisomnej vyzvy
nebude vykonavat Ziadne ¢innosti a Ukony spojené s realizaciou podia tejto Zmluvy a nebdde obstaravat' ziadne
veci a materialy, ktoré su potrebné na pinenie podfa tejto Zmluvy; v opacnom pripade Objednavatel nezodpoveda
za Ziadnu pripadni $kodu, ktora Poskytovatelovi vznikne v sGvislosti s touto ¢innostou.

Poskytovatel je povinny do 10 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy podfa bodu 1 tohto €lanku Zmluvy
zvolat vstupné koordinaCné stretnutie v sidle Objednavatela za UCasti poverenych zastupcov dotknutych
Zmluvnych stran minimalne za Gcasti Kluéového odbornika alebo v zloZeni uréenom Objednavatelom, na ktorom
si v pisomnej forme dohodnlu terminy koordinaénych stretnuti, na ktorych bude Poskytovatel informovat
Objednavatela o stave rozpracovanosti Poskytovania Sluzieb. Terminy koordinaénych stretnuti budu v rozsahu 1
koordina¢né stretnutie v priebehu 7 kalendarnych dni, alebo ak nebude Zmluvnymi stranami dohodnuté inak. Zo
vstupného koordinacného stretnutia a dalSich koordinacnych stretnuti vyhotovi Poskytovatel pisomny zaznam,
ktory obratom pisomne odosle Objednavatelovi, pripadne dalSim ziCastnenym stranam. V pripade vzniku potreby
zvolania mimoriadneho koordinatného stretnutia nad ramec terminov koordinaénych stretnuti podfa prvej vety, je
ktorakolvek z dotknutych Zmluvnych stran opravnena zvolat’ mimoriadne koordinaéné stretnutie pisomnou vyzvou
preukazatelne dorucenou druhej dotknutej Zmluvnej strane najmenej 2 pracovné dni pred navrhnutym terminom.
Vyzvana Zmluvna strana je povinna sa takéhoto koordinacného stretnutia zicastnit, alebo pisomne bezodkladne
ospravedinit svoju neti¢ast' s uvedenim objektivnych dévodov braniacich jej v G¢asti a navrhnutim nového terminu
podla vysSie uvedenych podmienok.



Poskytovatel sa zavdzuje poskytovat Sluzby podfa tejto Zmluvy na Diele formou kazdodenného
Stavebnotechnického dozoru poCas ktorého budu prebiehat’ stavebné prace v priebehu celej doby realizacie
stavebnych prac na predmetnej stavbe v siifade so Zmluvou na realiziciu prac. Pri nepreruSovanom priebehu
niektorého stavebného procesu alebo pri &asovych skizoch vo vystavbe apod., je poskytovatel povinny sa
ziGastriovat na stavbe a vykonavat Stavebnotechnicky dozor aj po¢as vikendov, v dfioch pracovného pokoja alebo
volna, pripadne aj v noci. Tymto ustanovenim nie je dotknutd povinnost' Poskytovatela zabezpeCit' pritomnost
Personalu STD v stlade s podmienkami uvedenymi v Prilohe €. 1.

Poskytovatel nebude v omeskani s Poskytovanim SluZieb, ak ich poskytovanie nemohlo byt zacaté a/alebo muselo

byt preruSené z dévodov, ktoré objektivne a/alebo podia platnej legislativy neumoznia Poskytovanie SluZieb a to

najma v désledku:

a) zmeny rozvojovej infrastruktlry dopravy a/alebo inzinierskych sieti,

b)  vzniku majetkovo-pravnych sporov,

¢) ne€innosti Statnych, resp. spravnych organov za predpokladu, Ze tato nefinnost nebola spdsobend
neposkytnutim poZadovanej siinnosti zo strany Poskytovatela,

d) vydania pravoplatného rozhodnutia sadu alebo spravneho organu, ktoré brani alebo obmedzuje Poskytovatela
v plneni predmetu tejto Zmluvy,

e) omeskania Objednavatela s pinenim jeho povinnosti, pokial vykonanie/poskytnutie takychto povinnosti je
podmienkou Poskytnutia sluzieb,

f} ainé podla odsthlasenia Objednavatela (napr. poveternostné vplyvy znemoznujlce realizaciu stavebnych
prac na Diele, nepredvidatelné okolnosti spojené s realizaciou diela a pod., ktoré maji priamy vplyv na
poskytovanie Sluzieb podla tejto Zmiuvy).

Rovnako nebude Poskytovatel v omeskani s Poskytovanim Sluzieb, ak omeSkanie bolo spdsobené v ddsledku
vy§8ej moci spocivajucej v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratiteingj alebo Poskytovatelom nezavinenej
udalosti (t.j. najmé, nie v§ak vyluéne Zivelna udalost, obcianske nepokoje, vojna, a pod.). Pokial existencia
okolnosti spifiajlcich definiciu vy3$ej moci trva nepretrzite viac ako 30 kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit

Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, Poskytovatel je povinny pisomne informovat’ Objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti majlcej vplyv na Poskytovanie Sluzieb podfa ods. 4 a5 tohto ¢lanku Zmluvy a to do 1
pracovného diia od kedy sa o nej dozvedel. V opaénom pripade Poskytovatel nie je opravneny sa vodi
Objednavatelovi domahat' tychto udalosti ako okolnosti vyluCujucich jeho omeskanie s riadnym Poskytovanim
SluZieb v dohodnutom termine a Objednavatel je v takom pripade opravneny uplatnit zmluvni pokutu podfa él. XII
tejto Zmluvy.

Poskytovatel' nesie zodpovednost za vSetky odporiCania arozhodnutia, ktoré urobi v priebehu Poskytovania
Sluzieb.

Sluzby sa bud{ poskytovat v zavislosti od ich povahy na Stavenisku, v sidle Objednavatela a na miestach podla
Ginnosti uvedenych v tejto Zmluve, alebo podla pokynov Objednavatela. Podrobnosti ohladom miesta
poskytovania Sluzieb su uvedené v Prilohe &. 1 k tejto Zmluve. Pre vylacéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze
Objednavatel' Poskytovatelovi neposkytne Ziadne kancelarske ani iné (rokovacie) priestory. Poskytovatel je
zodpovedny za zabezpecenie vhodnych kancelarskych priestorov za i¢elom riadneho a véasného Poskytovania
SluZieb podia tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu Inak. VSetky naklady sivisiace so zabezpeéenim
kancelarii alebo inych priestorov a nakladov suvisiacich s uzivanim prenajatych priestorov vratane nakladov za
spatrebovanu elektrick( energiu, vodné, stogné, nakladov za dodavku tepla, telekomunikacénych nakladov (miestne
a medzinarodné), upratovanie a pod. hradi Poskytovatel v pinej vyske.

Clanok V
Fakturaéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodii na nasledujucich fakturaénych podmienkach:

a) Objednavatel je povinny uhradzat' Zmluvnu cenu na mesaénej baze vyluéne na zaklade dorucenej faktury
vystavenej Poskytovatelom v stlade s podmienkami podla tohto ¢lanku Zmluvy,

b) Objednavatel sa zavazuje Zmluvnu cenu uhradzat formou Ciastkovych Uhrad na zaklade faktur vystavenych
Poskytovatefom v silade stouto Zmluvou a doruéenych Objednavatelovi v stlade s ods. 3 tohto ¢lanku
Zmluvy;



ého
icie
shu

sa
sbo
st

3lo
to

14

c) Poskytovatel v kazdej faktire uvedie odkaz na tito Zmluvy;

d) Poskytovatel je povinny vystavit faktiru do 15 dni od ukonceného kalendarneho mesiaca (dalej len
,Fakturaéné obdobie*) spolu s prilohami definovanymi vods. 5 tohto &lanku Zmluvy, avSak iba po
predchadzajicom spineni podmienok, resp. nie skor ako budu spinené podmienky uvedené v bode 5 tohto
¢lanku Zmluvy;

e) Kazda faktra musi byt vyhotovena v silade so vSetkymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma,
nie v§ak vyluéne, so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o DPH");

f) Kazda faktura musi byt doru¢ena Objednavatelovi elektronicky za podmienok uvedenych v bode 2 tohto
&lanku Zmluvy, a to na emailovl adresu: efaktura@bratislava.sk:

q) Poskytovatel je spolu s faktdrou povinny doruéit’ Objednavatefovi, ako prilohu faktiry, supisy skutocne
odpracovanych hodin (vSetkych KlaCovych a Neklucovych odbornikov Poskytovatefa a jeho subdodavatefov)
a Poskytnutych Sluzieb so strunym popisom vykonanych Cinnosti ainymi dokumentami pozadovanych
Objednavatelom (dalej len ,Supis*) za kazdy ukonCeny kalendarny mesiac (dalej len ,Fakturacné obdobie®)
schvéalené predstavitelom Objednévatela, v opacnom pripade pre cely tejto Zmluvy plati, Ze faktura nebola
Objednavatelovi riadne doru¢ena.

h) Splatnost kazdej faktury je:

i) 30 kalendarnych dni odo dnia jej doruéenia Objednavatelovi s vynimkou uvedenou v podbode i)
tohto bodu Zmluvy,
i) 60 kalendarnych dni od dna jej doruéenia Objednavatelovi v pripade, ak s Sluzby STD podfa tejto

Zmluvy ¢o ilen Ciastocne financované zexternych zdrojov financovania, tj. z pefiaznych
prostriedkov hradenych zfondov EU, alebo inych ako vlastnych (rozpoGtovych) zdrojov
Objednavatela. Poskytovatel berie na vedomie a uznava, Ze doba splatnosti v dizke 60 dni podla
tohto podbodu i) je odévodnend povahou zavézku, kedy platby za vykonané prace su Cerpané
z externych finanénych prostriedkov, u ktorych existuje zvySena miera poziadavky na preverenie
spravnosti a opravnenosti ich vynaloZenia, s ¢im je spojeny dIhSi a zloZitejSi administrativny proces
ich schvalovania a zaroven pred (hradou je nutné overit, Ze vSetky vyictované prace boli vykonané
riadne a kvalitne a v rozsahu zodpovedajicom Zmluve (vratane projektovej dokumentacie) a
prislusnej fakture.

i)  Objednavatel je opravneny nespravnu a/alebo nelpinu faktaru v lehote jej splatnosti vratit' spolu s vyhradami
Poskytovatelovi, ktory je povinny vyhrady Objednavatela zohfadnit' pri oprave afaiebo doplneni faktary.
Vratenim faktlry na jej opravu a/alebo doplnenie prestava lehota splatnosti vratenej faktury plynat;

i) po doruceni opravenej a/alebo dopinenej faktlry Objednavatelovi zaéne plynit nova lehota splatnosti v trvani
povodnej doby splatnosti odo dria jej doruCenia Objednavatelovi;

k) VSetky platby medzi Objednavatefom a Poskytovatefom sa budud uskutoéiiovat v mene EUR.

Zmluvné strany sa dohodli a Objednavatel sihlasi, aby Poskytovatel v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) z&kona o DPH
Uctoval Zmluvn( cenu podia tejto Zmiuvy elektronickou fakturou a Poskytovatel bude vystavovat a zasielat
Objednavatelovi elektronick( faktiru na zaplatenie Zmluvnej ceny podia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli
a ber na vedomie, Ze elektronicka faktira je plnohodnotnou nahradou faktury v papierovej forme a riadnym
danovym dokladom. Pre vyliiéenie pochybnasti piati, Ze Poskytovatel nie je povinny elektronicku fakturu podpisat
zaruenym elektronickym podpisom podla osobitného predpisu. V pripade zasielania- elektronickej faktury
Poskytovatel nebude zasielat Objednavatelovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré su sucastou elektronicke
faktury. Poskytovate! bude dorudovat Objednavatelovi elektronickl fakturu formou elektronickej posty, a to na
uréend e-mailovl adresu, resp. int e-mailovi adresu neskdr pisomne oznadmenU Poskytovatelovi najmenej 5
pracovnych dni pred acinnostou tejto zmeny, ako dokument PDF (s priponou *.pdf). Objednavatel vyhlasuje, Ze
ma pristup k uréenej e-mailovej adrese a Ze si je vedomy skutoCnosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronicke
faktare dorucenej mu na uréenu e-mailovu adresu su doverné informacie, ktoré je kazda Zmluvna strana povinna
utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vyZadované platnymi pravnymi predpismi.
Elektronicka faktura sa povazuje za doruCenlt najneskdr v prvy pracovny def nasledujuci po dni jej
preukazateiného odoslania Objednavatelovi prostrednictvom elektronickej poSty na uréenu e-mailovi adresu.
Objednavatel sa zavazuje bez zbyto&ného odkladu, najneskor vdak do 2 pracovnych dni, oznamit Poskytovatelovi,
ak mu elektronicka faktira nebola dorucena v den, v ktory mu obvykle v predchadzajucich mesiacoch bola
dorucena alebo v posledny der lehoty, v ktorej mu mala byt podia tejto Zmluvy dorucena.

Poskytovatel je opravneny fakturovat vylucne Ciastky zodpovedajlce skutoCne odpracovanym plneniam
Poskytovatela podla tejto Zmluvy na baze pausalinych hodinovych sadzieb (klGCovych odbornikov, neklicovych
odbornikov) uvedenych Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy a ich kumulativneho siétu v prisluSnom kalendarnom mesiaci.



Poskytovatel bude realizovat' fakturaciu postupom dohodnutym v predchadzajicom bode tohto ¢lanku Zmiuvy
v kazdej etape podia Prilohy ¢. 2, pricom v pripade dosiahnutia fakturacie celej Zmluvnej ceny pre prislusnu Etapu
(ak nedoslo k prediZeniu Lehoty vystavby Diela, alebo k omeskaniu Zhotovitela pri pineni Zmluvy na realizaciu prac
alebo k zmenam Zmluvy na realizaciu prac, alebo k vzniku inych skutoénosti mimo zavinenia Poskytovatela,
ktorych nasledkom je vacsi objem alebo rozsah poskytnutych sluzieb Poskytovatela na Diele alebo dlhdia doba
Poskytovania Sluzieb Poskytovatela na Diele alebo dodatoéné naklady Poskytovatela), je Poskytovatel povinny
dokongit' véetky jeho povinnosti vyZadované pre dokonCenie prisludnej etapy bez toho, aby si narokoval
afakturoval sumy za dodato¢né odpracované hodiny a Poskytnuté Sluzby potrebné na dokonéenie prisludnej
etapy, ak sa Zmluvné strany nedohodnil inak. V pripade, Ze sumar odpracovanych hodin a Poskytnutych SluZieb
jednotlivych odbomikov (Klacovych odbornikov, NeklG€ovych odbornikov) v prislusnej etape bude mensi, ako
stanovené nasadenie, Poskytovatel fakturuje Objednavatefovi iba &iastky zodpovedajuce skutoéne odpracovanym
pineniam podta tejto Zmluvy. V pripade, ak déjde k prediZzeniu Lehoty vystavby Diela, alebo omeskaniu Zhotovltela
pri plneni Zmluvy na realizaciu prac alebo k Zmenam Zmluvy na realizaciu prac, alebo k vzniku inych skutoénosti
mimo zavinenia Poskytovatela, ktorych nasledkom je vacési objem alebo rozsah Poskytnutych sluZieb
Poskytovatela na Diele alebo dihsiu dobu Poskytovania Sluzieb Poskytovatela na Diele, alebo dodatoéné naklady
Poskytovatela, Poskytovatel' je opravneny, fakturovat Ciastky zodpovedajlce skutone odpracovanym hodinam
jednotlivych odbornikov (KfUdovych odbornikov, NeklU¢ovych odbornikov) na baze ich pausalnych hodinovych
sadzieb ato az do vyCerpania Celkovej zmluvnej ceny pre prislusnl etapu uvedenej Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.
V pripade, ak déjde k predizeniu Lehoty vystavby Diela, alebo omeskaniu Zhotovitela pri plneni Zmiuvy na
realizaciu prac alebo k Zmenam Zmluvy na realizaciu prac, alebo k vzniku inych skutoCnosti mimo zavinenia
Poskytovatela, ktorych nasledkom je vacsi objem alebo rozsah Poskytnutych Sluzieb Poskytovatela (a vykonov
Klucovych odbornikov, Neklicovych odbornikov) na Diele alebo dihsiu dobu Poskytovania SluZieb Poskytovatela
na Diele alebo dodatoéné naklady Poskytovatela a doSlo postupom podla predchadzajlcej vety k vyGerpaniu
Celkovej zmluvnej ceny uvedenej v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy pre prislusnl etapu, zavazuji sa Zmluvné strany
uzatvorit v lehote stanovenej Objednavatelom odo dia vycerpania Celkovej Zmluvnej ceny uvedenej pre prislusni
etapu podfa Prilohy €. 4 tejto Zmluvy dodatok k tejto Zmluve v sulade s § 18 ZVO.

Poskytovatel je opravneny vystavit' fakturu na zaklade odsUhlasenia SUpisu skutoéne odpracovanych hodin a
Poskytnutych SluZieb kaZdého kltuCového a/alebo nekliGového odbornika Poskytovatela za prislusny kalendarny
mesiac Objednavatelom za nasledovnych podmienok:

a) Poskytovatel je povinny predlozit Stipis Objednavatelovi do 7. dia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
Fakturacnom obdobi;

b) Objednavatel je povinny v lehote 7 kalendarnych dni predloZeny Sipis schvalit alebo predloZzeny Supis vratit
na prepracovanie v pripade, ak Supis nebol predlozeny v sulade s touto Zmluvou s uvedenim d6vodov, ktoré
je potrebné doplnit alebo zmenit tak, aby bol Supis v stilade s touto Zmluvou.

¢) vpripade ak Objednavatel predloZzeny Supis neschvali, Poskytovatel' v iehote do 5 pracovnych dni Sipis
opravi alalebo upravi sohfadom na pripomienky/vyhrady Objednavatela atento zaSle pisomne
Objednavatelovi na opatovné posldenie/vyjadrenie;

d) postup vzmysle tohto bodu Zmluvy sa bude opakovat dovtedy, pokial neddjde k odsUhlaseniu Sipisu
Objednavatelom. Objednavatel sa zaroven zavazuje, ze schvalenie Supisu bezddvodne necdmietne.

Supis musi obsahovat' (ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak) najma:

a. meno, priezvisko a funkciu kazdého prislusného odbornika, prostrednictvom ktorého sa
poskytovala Sluzba podia tejto Zmluvy;

b. oznacenia, pofet hodin ahodinovl sadzbu Poskytovania Sluzieb prostrednictvom tohto
odbornika;

C. popis vykonavanych ¢innosti tymto odbornikom pri Poskytovani Sluzieb pocas prislusného
dna; d) iné dokumenty poZadované Objednavatelom;

e. celkovu cenu Poskytovania Sluzieb prostrednictvom tohto odbornika za fakturané obdobie;
i vlastnoruény podpis tohto odbornika a osoby, resp. osdb opravnenych konat v mene

Poskytovatela, ktorymi sa potvrdzuje upinost, pravdivost a spravnost vyssie uvedenych Gdajov.

Poskytovatelovi vznikne narok na vyfakturovanie a Uhradu Zmluvnej ceny za Poskytovanie SluZieb za &innosti,
ktoré sU obsahom Poskytovanych Sluzieb, ktoré mal v stlade s Zmluvou vykonavat prostrednictvom Klic¢ovych
a Nekltiéovych odbornikov, ostatného Podporného personélu a ostatnych poziadaviek tejto Zmluvy, ak bol Supis
odsUhlaseny Objednavatelom za podmienok uvedenych v bode 5 tohto €I, Zmiuvy.
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Objednavatel je povinny uhradit fakturu na bankovy Gcet Poskytovatela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy alebo na
faktlre, pricom v pripade rozporu uvedenych bankovych uctov:

a) Objednéavatelovi lehota splatnosti faktury neplynie a,

b) Poskytovatel je povinny oznamit na poziadanie Objednavatela korektny bankovy Ucet.

Za derfi zaplatenia fakturovanej sumy sa pre Ucely tejto Zmluvy vratane jej priloh povazuje defi odpisania pefiaznej
sumy z (¢tu Objednavatela na ucet Poskytovatefa. V pripade, ak Poskytovatel zmeni po€as Ucinnostl tejto Zmiuvy
&islo ho UGtu a o tomto riadne neinformuje Objednéavatela, zavazok Objednavatela sa povazuje za spineny bez
ohladu na to, ¢i bud finanéné prostriedky pripisané na (¢et Poskytovatela.

Zmluvné strany sa dohodil, Ze zalohové platby alebo akékolvek iné platby vopred poskytne Objednavatel STD iba
po predchadzajucej pisomnej dohode, resp. vyluéne v pripade, ak s tym Objednavatel vopred vyjadri pisomny
suhlas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat' si svoju pohladavku voci Poskytovatelovi po
lehote splatnosti aj bez suhlasu Poskytovatela oproti akejkolvek splatnej alebo nesplatnej pohladavke
Poskytovatela voéi Objednavatelovi. O zapocitani pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat
Poskytovatela. Poskytovatel' zaroven nie je opravneny zapoitat' voci pohladavkam Objednéavatela Ziadne svoje
pohladavky, ktoré ma voci Objednavatelovi.

Poskytovatel nie je opravneny postipit akékolvek svoje prava a/alebo pohladavky voci Objednavatelovi z tejto
Zmiuvy na ftretiu osobu ani zriadit zaloZzné pravo na takéto prava a pohladavky voéi Objednavatelovi bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela na tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude Poskytovatel zverejneny v prislusnom zozname o0séb (tzv.
zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81 odseku
3, pism. b} zakona o DPH) vedenom Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednavatel’ opravneny
vdefi zverejnenia Poskytovatela v takomto zozname zadrzat' sumu vo vySke zodpovedajlcej dani z pridane;
hodnoty z nezaplatenych faktur. Takto zadrZzana suma bude bud' na vyzvu prislusného dafiového Uradu uhradena
v zmysle § 69b zékona o DPH alebo bude Poskytovatelovi uvolnena najneskdr den nasledujuci po dni:
a) predloZenia origindlu pisomného potvrdenia prisludného dafiového Uradu, Zze Poskytovatel ako dariovy
subjekt nema nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, priéom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni,
b) preukazania skutofnosti, Ze Poskytovatel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty,
u ktorych nastali dovody na zruSenie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b) zakona o DPH.

Clanok VI
Licencné ustanovenia

V pripade, ak v suvislosti s Poskytovanim Sluzieb vznikne autorské dielo v zmysle zakona €. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Autorsky zakon") (dalej len ako ,Dielo“) udeli Poskytovatel
Objednavatelovi, sthlas na pouzivanie Diela, v zmysle ktorého bude Objednavatel opravnen§ Dielo voine pouZivat
podla vlastného uvazenia, t. j. najma Dielo rozmnoZovat, spracivat, modifikovat, upravovat, opravovat,
zverejfiovat, publikovat a to sam alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich osob v akomkolvek rozsahu.
Poskytovatel udeli Objednavatelovi licenciu na Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom
uzemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k Dielu podla § 32 Autorského zakona.
Tato licencia bude udelena ako vyhradna a Objednavatel nebude povinny ju vyuZit.

V pripade, ak Poskytovatel na Poskytovanie Sluzieb afalebo vytvorenie Diela pouzije diela tretich os6b a/alebo ich
Casti tzn. autorské diela a/alebo ich Casti ku ktorym ma autorské pravo alebo akékolvek iné pravo dusevného
vlastnictva tretia osoba (dalej len ,Diela tretej osoby*), vyhlasuje Poskytovatel, Ze ma pravo Diela tretej osoby
pouzit. Poskytovatel udeli Objednavatelovi sublicenciu na Diela tretej osoby. Objednavatel bude opravneny Diela
tretej osoby volne pouZivat podfa viastného uvazenia, t. j. najma rozmnozovat, spractvat, modifikovat, upravovat,
opravovat, zverejiiovat, publikovat' a to sam alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich osdb, v akomkolvek
rozsahu. Poskytovatel udeli Objednavatelovi sublicenciu na Diela tretej osoby v neobmedzenom vecnom rozsahu,
v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a v éasovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k Dielu tretej osoby
podla Autorského zakona. Tato sublicencla je udelena ako nevyhradna. Poskytovatel vyhlasuje, Ze méa pravo udelit
sublicenciu na Diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil Objednavatelovi.
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V pripade, ak v sdvislosti s Poskytovanim Sluzieb bude Poskytovatelom vytvorena databaza v zmysle ust. § 131
Autorského zakona (dalej len ako ,Databaza"), udeli Poskytovatel, ako autor databazy, Objednavatelovi sihlas s
pouzitim Databazy podla jeho vlastného uvazenia v neobmedzenom rozsahu, najmé podlia ust. § 133 ods. 3
Autorského zakona, t.]. najmd stihlas na vyhotovenie rozmnoZeniny Databazy, spracovanie Databazy, verejné
rozSirovanie originalu Databazy alebo jej rozmnozeniny prevodom vlastnickeho prava, najmom alebo vypoZi¢anim,
technické predvedenie Databazy a verejny prenos Databazy. Poskytovatel udeli Objednavatelovi sihlas s pouzitim
Databazy v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom Gzemnom rozsahu a v asovom rozsahu na dobu
trvania majetkovych prav k Databaze podla ust. § 32 Autorského zakona. Tato licencia bude udelena ako vyhradna
a Objednavatel nebude povinny ju vyuzit.

V pripade, ak v stvislosti s Poskytovanim Sluzieb Poskytovatelovi vznikne osobitné pravo k Databaze v zmysle
ust. § 135 ods. 1 Autorského zakona, Poskytovatel, prevedie vSetky svoje prava k Databaze podia ust. § 135 od.
1 Autorského zakona na Objednavatela, ktory bude tymto opravneny na extrakciu alebo reutilizaciu celého obsahu
Databazy alebo jej kvalitativne alebo kvantitativne podstatnej ¢asti.

Poskytovatel tymto sdhlasi, Ze Objednavatel bude opravneny udelit akejkolvek tretej osobe podia viastného
uvazenia sublicenciu na Autorské dielo a/alebo na Diela tretej osoby a/alebo licenciu k Databaze v rozsahu
udelenej licencie/sublicencie. Objednavatel bude opravneny tiez postlpit udelenu licenciu a/alebo sublicenciu
akejkolvek tretej osobe podla viastného uvazenia. Udelenie sublicencle ani postupenie licencie nemusi byt v
pisomnej forme. Zmiuvné strany sa zaroveri dohodli, Ze v pripade postlpenia licencie, Objednavatel nebude
povinny informovat Poskytovatela o osobe postupnika. Poskytovatel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouZitie
Autorskeého diela a/alebo Diela tretej osoby nebude porusenim povinnosti micanlivosti podla tejto Zmluvy.

Zanik tejto Zmluvy a/alebo tejto licenénej zmluvy nebude mat vplyv na trvanie licencii/sublicencii podfa tohto ¢lanku
Zmluvy, pricom licencie/sublicencie podla tohto lanku Zmluvy nekoncia zanikom tejto Zmluvy a zostan( platné a
ucinné.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze odmena za udelenie ktorejkolvek licencie a/alebo sublicencie a/alebo prevod
prav k Databaze afalebo za kazdé pouzitie Diela a/alebo Diela tretej asoby bude stéastou Celkovej zmiuvnej ceny
a Poskytovatel nebude opravneny Uctovat Objednavatelovi akékolvek poplatky za uZivanie Diela a/alebo Diela
tretej osoby a/alebo Databazy.

Poskytovatel v celom rozsahu zodpoveda, ak pouZivanim Diela Objednavatefom v stlade s touto Zmluvou porusi
Objednavatel’ autorské prava tretich osdb. V pripade poruSenia autorskych prav tretich 0sdb je Poskytovatel
povinny uspokojit naroky tretich 0s0b za Objednavatela a to vratane nékladov spojenych s pravnou ochranou a
obranou Objednavatela.

Objednavatel je povinny oznamit Poskytovatelovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav dudevného vlastnictva
v stivislosti s touto Zmluvou tretou osobou. Poskytovatel je povinny do § kalendarnych dni od doruenia ziadosti
Objednavatela poskytn(t' Objednavatelovi vietku sucinnost pri ochrane prav Objednavatela.

V pripade, ak bude Objednavatefovi na zaklade pravoplatného rozhodnutia sidu alebo akéhokolvek iného
prislusného organu zabranené Dielo a/alebo Dielo tretej osoby a/alebo Databdzu pouzivat z dévodu porusenia
autorskych prav tretich osdb, zavazuje sa Poskytovatel obstarat pre Objednévatela opravnenie Dielo a/alebo Dielo
tretej osoby a/alebo Databazu dalej pouzivat, pripadne sa Poskytovatel zavazuje vykonat resp. zabezpetit Upravu
Diela a/alebo Diela tretej osoby a/alebo Databazy tak, aby Objednavatel mohol Dielo a/alebo Dielo tretej osoby
alalebo Databazu pouzivat' a neporuSoval pritom autorské prava tretich osdb, a to bezodkladne.

Clanok VII
Zodpovednost za vady
Poskytovatel zodpoveda za to, Ze Poskytnuté Sluzby budi v stlade s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou
vratane jej neoddelitelnych priloh, v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prislusnymi technickymi normami
avsllade spodmienkami uvedenymi vZmluve na realizaciu prac uzatvorenej medzi Objednavatelom

a Zhotovitelom stavby.

Vadnymi Sluzbami sa rozumej najma, nie viak vylucne, tie, ktoré:
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a) Neboli poskytnuté alebo vykonane riadne afalebo véas podla tejto Zmluvy vréatane jej neoddelitelnych
priloh, v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prisludnymi technickymi normami
vzt'ahujlcimi sa na vykon €innosti STD a v stlade s podmienkami uvedenymi v Zmluve na realizaciu
préac uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitefom stavby;

b) Poskodzujd alebo mbZu poskodzovat prava a opravnené zaujmy Objednavatela a/alebo tretich osdb;
alebo

¢) Obsahuju iné vady, ktoré maju alebo mozu mat’ negativny vplyv na realiziciu Diela, resp. plnenie
ostatnych dodavatelov Objednavatefa v ramci realizacie Diela alebo na plnenie Ucelu tejto Zmluvy
(napr. nedostatoény manazment, koordinacia Cinnosti realizacie Diela a pod.).

Poskytovatel je pri poskytovani Sluzieb povinny postupovat s odbornou starostlivostou. Sluzby, na ktoré sa
zaviazal, je povinny uskutoGiovat podla pokynov Objednavatela, ktoré musia byt v stlade s platnymi véeabecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a jeho zaujmami, ktoré Poskytovatel pozna alebo musi
poznat. Poskytovatel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ich
nevhodnost' Objednavatela upozornil a Objednavatel na ich pouZzitf trval.

Poskytovatel zodpoveda za vady, ktoré budi Poskytnuté SluZby vykazovat v Case ich prevzatia Objednavatelom
ako aj za vady, ktoré vzniknu pocas zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe na Sluzby v trvani
36 mesiacov. Zaruéna doba zagina plynut odo dia prevzatia Sluzby Objednavatelom bez vad. Trvanie zarucne;
doby sa predlzuje o ¢as odstrariovania vad Poskytovatelom.

Objednavatel je povinny oznamit Poskytovatelovi vady kedykolvek do uplynutia zaruénej doby podfa bodu 4 tohto
¢lanku, a to bez ohladu na to, kedy sa Objednavatel o nich dozvedel alebo mohol dozvediet, a bez ohladu na to,
¢i ide o vady skryté alebo zjavné. Pre vyliCenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze zmluvné strany sa dohodli na
vyluéeni aplikacie ustanovenia § 562 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Poskytovatel je povinny vady odstranit, priCom vsetky naklady, ktoré Zmluvnym stranam vzniknd v sGvislosti s
odstranenim vad znaSa Poskytovatel.

Poskytovatel sa zavazuje odstranit vadu
a) pocas poskytovania Sluzieb v lehote nie kratSej ako tri pracovné dni od dorucenia pisomnej vyzvy

(staci elektronicky) dorucenej Poskytovatefovi na napravu, ak sa Zmiuvné strany nedohodni v
konkrétnom pripade inak;

b) poCas zaruénej doby v lehote stanovenej Objednavatelom, ktora nebude kratSia ako 5 pracovnych
dni po doruéeni pisomnej (stai aj emailom) vyzvy Objednavatela Poskytovatelovi.
c) v pripade, ak Poskytovatel reklamovant vadu v stanovenej lehote neodstrani, je Objednavate!

opravneny odstranit reklamovan( vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady Poskytovatela,
pricom takéto naklady spolu s pripadnou Skodou je Poskytovatel povinny uhradit do 14 kalendarnych
dni odo dfia doruéenia vyuctovania Poskytovatelovi. V pripade, ak Poskytovatel tieto naklady spolu s
pripadnou Skodou neuhradi Objednévatelovi do lehoty ustanovenej v predchadzajlcej vete, je
Objednavatel opravneny tieto jednostranne zapocitat' v ramci splatnych pohladavok, ktoré vznikli voci
Poskytovatelovi na zaklade tejto Zmluvy.

Vpripade vyskytu neodstranitelnej vady Sluzby je Objednavatel opravneny pozadovat od Poskytovatela
primerand zlavu zo Zmiuvnej ceny vztahujlcej sa na Fakturatné obdobie, v ktorom vznikol Objednavatelovl narok
na odstranenie notifikovanej vady, ato az do vysky rovnajlcej sa cene za Sluzby poskytnuté v prislusnom
Fakturatnom obdobi. Zodpovednost Poskytovatela za $kodu uhradenim zlavy z ceny nebude dotknuta.

Odstranenie vad potvrdi Objednavatel podpisom protokolu oich odstraneni, ktory pripravi a podpide aj
Poskytovatel, a to v dvoch vyhotoveniach, kazdé pre jednu zmiuvnu stranu.

Clanok VIII
Register partnerov verejného sektora

V pripade, ak ma byt podfa platnych pravnych predpisov (najma podra zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o RPVS*) Poskytovatel a/alebo akykolvek z
jeho subdodavatelov pod'a tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Poskytovatel sa zavézuje a zodpoveda za
to, Ze bude on sam a tiez prislusni subdodavatelia potas celej doby platnosti a Gginnosti tejto Zmluvy zapisani v
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registri partnerov verejného sektora. Za dodrZiavanie tohto bodu Zmluvy subdodavatel Poskytovatela zodpoveda
v plnom rozsahu Poskytovatel. Porusenie povinnosti Poskytovatela podla tohto bodu sa povazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zo strany Poskytovatela a/alebo
akéhokofvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit'

Objednévatel ma tiez pravo odstlpit od tejto Zmluvy uzatvorenej s Poskytovatelom, ak tento je partnerom

verejného sektora, a ak po€as trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutoénosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Poskytovatela ako partnera verejného sektora z registra podla
§ 12 ZoRPVS,

b) nadobudne pravopiatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podlfa § 13 ods. 2 zakona o RPVS,

c) ddjde k vymazu Poskytovatela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je Poskytovatel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so spinenim povinnosti podia § 10
ods. 2 tretej vety ZoRPVS.

Poskytovatel je kedykolvek na Ziadost' Objednavatela povinny do 3 pracovnych dni prediozit' vSetky Zmluvy so
subdodavatelmi Poskytovatela, a to v kazdom okamihu realizicie predmetu pinenia tejto Zmiuvy.

Objednavatel ma pravo prestat’ pinit' svoje zmluvné povinnosti podra tejto Zmluvy bez toho, aby sa dostal do

omeskania, ak po¢as trvania Zmluvy nastant nasledovné skutoénosti:

a) nie je spinena povinnost podfa § 11 ods. 2 ZoRPVS,

b) Poskytovatel ako partner verejného sektora je v omeskani so spinenim povinnosti podia § 10 ods. 2 tretej vety
ZORPVS,

¢} vinych v ZoRPVS stanovenych pripadoch.

Clanok IX
Vyhlasenia a d'alSie povinnosti Poskytovatel'a

Poskytovater vyhlasuje, Ze spifia nasledujice poZiadavky a je si vedomy svojej povinnosti spifiat ich po celd dobu

trvania pravneho vztahu zaloZzeného touto Zmluvou;

a) Poskytovatel sa zavazuje, Ze v pripade ak Poskytovatel poskytuje na zaklade tejto Zmluvy Sluzby aj pocas
verejného obstaravania na Zhotovltela stavby, tak Poskytovatel v pripade Objednavatelom prediozenych
Ziadosti zaujemcov (budcich Zhotovitelov stavby) o vysvetlenie sitaznych podkladov zasle odpovede na
pozadované otazky bezodkladne tak, aby ich Objednavatel, ako verejny obstaravatel, mohol preukazatelne
oznamit' vietkym zaujemcom podla § 48 ZVO. Poskytovatel sa zavazuje poskytn(t' Objednavatefovi v3etku
stéinnost’ potrebnu v suvislosti s Poskytovanim SluZieb na zhotovenie stavby vratane podavania vysvetlenti,
upresneni, potrebnych podkladov slvisiacich s projektom a pod. Pre vyliéenie pochybnosti, predmetny
zavazok Poskytovatela zostava v platnosti aj po ukon&eni platnosti a G¢innosti tejto Zmiuvy,

b)  Poskytovatel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze vplnom rozsahu dodrziava azabezpeduje
dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania
(dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy") najma, nie viak vyluéne, zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik préce
v zneni neskordich predpisov a zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonav v zneni neskorsich predpisov. Poskytovatel tymto vyhlasuie, Ze si
je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvajl a zavazuje sa
ich dodrziavat' pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Poskytovatel sa zavézuje najma neporusovat tak
z4kaz nelegélneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch a zamestnavat zamestnancov
legélne;

c)  Poskytovatel musi zabezpecit pritomnost' jeho odbornikov, pri zohladneni ich odbornosti a schopnosti, takym
spbsobom av takych Casoch, aby v Ziadnom pripade nenastalo zanedbanie, obmedzovanie alebo iné
naruSenie priebehu realizacie Diela, hlavne s ohfadom na zabezpecenie kvality a bezpeCnosti prac.
Podmienky nasadenia a vymeny odbornikov st uvedené v ¢l. Xl tejto Zmiuvy/ Prilohe & 1. V pripade
poruSenia vznika Objednavatefovi pravo od tejto Zmiuvy odstipit;

d) Poskytovatel je povinny najneskor v der uvedeny v pisomnej vyzve podla él. IV ods. 1 tejto Zmluvy poskytnut
svojim zamestnancom, inym pracovnikom podielajicim sa na Poskytovani Sluzieb také personaine a
technické vybavenie, ktoré im umozni efektivne Poskytovanie Sluzieb (najmé zabezpecenie podporného
personalu, ak je potrebny, adekvéatne zariadené kancelarie a rokavaciu miestnost vratane nakladov na vodné,
stoné, kurenie, elektriku a upratovanie, naklady na kopirovanie a tlac, telekomunikaéné naklady, primerana
finanéna podpora ako st napr. odborné konzultacie, financovanie, Gétovnictvo a pod., zabezpecenie podtu
vozidiel kategoriou a vykonom primeranymi pre podmienky stavby, ich (drzba a pouzivanie ako je napr.
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servis vozidiel, pohonné hmoty, poistenie, cestna dari a pod.) poas celej vyZzadovane] doby. V pripade
opakovaného porusenia vznika Objednavatelovi pravo od tejto Zmluvy odstupit;

e) Poskytovatel bude voci tretim osobam vystupovat ako spinomocneny zastupca Objednavatela a bude konat
v mene Objednéavatela na zaklade pisomného pinomocenstva vystaveného Objednavatelom:;

f)  Poskytovatel podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, Ze pracovna doba Zhotovitela prac nie je obmedzena
a prace na stavbe budd vykonavané v silade so Zmluvou na realizaciu prac aj po€as vikendov, v diioch
pracovného pokoja alebo volna, pripadne aj v noci, s vynimkou planovanych preruSeni Cinnosti Zhotovltela
na Stavenisku na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela Objednavatelovi.;

g) Poskytovatel vyhlasuje, Ze je oboznameny so vietkymi skutonostami déleZitymi pre UspeSné a riadne
Poskytovanie Sluzieb podfa Zmluvy a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne Poskytovanie Sluzieb
podla Zmluvy;

h)  Poskytovatel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela;

i)  Poskytovatel je povinny poskytovat Sluzby podlia Zmluvy najmé vlastnymi kapacitami. Poskytovatel pouZije
na Poskytovanie Sluzieb iba odborne kvalifikovany personal, ato v kapacite dostacujlcej na ich riadne
a v€asné spinenie podla tejto Zmluvy. Poskytovatel mdZe poverit Poskytovanim Siuzieb aj Iny pravny subjekt,
t. j. svojich subdodavatefov. Pri Poskytovani Sluzieb subdodavatefmi ma Poskytovatel rovnak
zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam. Podmienky vyuZitia Subdodavatelov a notifikacie zmien su
uvedené v ¢l. Xl tejto Zmluvy.

Poskytovatel je povinny najneskr ku driu podpisu tejto Zmluvy predloZit Objednavatelovi Objednavatelom uréeny
pocet kopii potvrdenia o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsoben( pri vykone povolania, ktora by mohla vznikn(t
v slvislosti s jeho vykonom €innosti alebo v sivislosti s vykonom ¢innosti jeho zamestnancov, a to na vysku
minimalne Celkovej zmluvnej ceny uvedenej v El. lIl ods. 1 tejto Zmluvy za kazdU jednotlivi poistn( udalost.
Kopia tohto dokladu bude tvorit prilohu €. 5 tejto Zmluvy. V odévodnenych pripadoch, ak to nie je v lehote podla
predchadzajucej vety objektivne mozné a Poskytovatel tito nemozZnost' predlozenia Objednavatelovi pisomne
oddvodni a preukaze, je Poskytovatel povinny predloZit uvedeny doklad najneskdr do 30 dni odo dria podpisu tejto
Zmluvy. Poskytovatel je povinny udrZiavat' poistni zmluvu v platnosti po&as celého trvania tejto Zmluvy. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie tejto Zmluvy, ktoré opravriuje Objednavatela na odstlipenie od
tejto Zmluvy.

Ak sa pocas Poskytovania SluZieb vyskytn( odchylky od poziadaviek Objednévatela a/alebo zmena pravnej Gpravy
alalebo technickych/inych noriem, ktoré neboli zname vopred, Poskytovatel je povinny tieto odchylky zohladnit v
pripade, Ze tieto odchylky podstatne nemenia pdvodné poZiadavky Objednavatela a nevyzadujl sl dodatoéné a
nepredpokladané Usilie Poskytovatela.

Poskytovatel sa zavdzuje pri Poskytovani SluZieb podia tejto Zmluvy postupovat s nalezitou odbornou
starostlivostou a efektivnostou, podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem vztahujucich
sa na Poskytovanie Sluzieb (STN a EN) platnych v ¢ase Sluzby, vsllade so Zmluvou na realiziciu prac
uzatvorenou medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a poziadavkami/pokynmi Objednavatela. Povinnosti musia
byt pinené v siitade s pokynmi a poziadavkami Objednavatela a dohodami opravnenych zastupcov Zmluvnych
stran, ak boli Poskytovatelovi poskytnuté.

V pripade, ak poZiadavky/pokyny Objednavatela budl podia Poskytovatela v rozpore so znenim tejto Zmiuvy
a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a/alebo technickymi normami vztahujicimi sa na Sluzby (STN
a EN) platnymi v ¢ase ich poskytovania, je Poskytovatel povinny bezodkladne pisomne na to upozornit
Objednavatela spolu s navrhom alternativneho rieenia.

V pripade, ak Objednavatel napriek pisomnému upozorneniu Poskytovatela podfa ods. 6 tohto ¢lanku Zmluvy trva
na svojich pokynoch, Poskytovatel nebude zodpovedat' za vady a/alebo Skodu a/alebo omeskanie ak tie boli
spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, na ktorého ho Poskytovatel pisomne upozornil.

Objednavatel sa zavazuje, Ze podas Poskytovania sluzZieb poskytne Poskytovatefovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie spoivajlce najma, nie vSak vyluéne, v odovzdani doplfiujucich Udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk Objednavatela, ktorého potreba vznikne v priebehu pinenia Zmiuvy. Toto
spolupdsobenie poskytne Objednavatel Poskytovatelovi v primeranej dobe od vyZiadania s prihliadnutim na ich
povahu. V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodndt individuainy termin.
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10.

Zmiuvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporu medzi Zmluvnymi stranami pocas pinenia tejto Zmluvy nie
je Poskytovatel' opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit' Poskytovanie Sluzieb. V opatnom
pripade zodpoveda za v3etku Skodu spdsobenu Objednavatefovi ako nasledok prerusenia alebo zastavenia
Poskytovania Siuzieb.

Poskytovatel' sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni vykon technickej a/alebo vecnej a/aiebo pravnej
a/alebo finanénej kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na vykon takej kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a Europskej Unie, najma zékona €. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturainych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor3ich predpisov a zakona €. 357/2015 Z. z. o finanéne] kontrole a audite a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a poskytne im vSetku potrebna sGcinnost, vratane pisomnych
a ustnych vyjadreni, vysvetleni, odpovedi, stanovisk a osobnej pritomnosti pri jednotlivych akonoch kontroly
alaiebo auditu.

Poskytovatel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Objednavatel a nim poverené osoby;

b)  Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

c)  Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly,

d) Certifikacny organ a nimi poverené osoby; Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurbpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi Slovenskej

republiky a Europskej Unie.

Clanok X
Spravy Stavebnotechnického dozoru

Poskytovatel je povinny

a) pocas doby Poskytovania Sluzieb vyhotovovat mesaéné spravy STD a v pripade podpisu dodatkov
aj spravy vztahujuce sa na prisiusné naviac/menej Sluzby;

b) najneskor 7 dni po uplynuti mesiaca je Poskytovatel povinny predlozit Objednavatelovi na pisomné
schvélenie prislusni mesacnu spravu STD. Objednavatel sa zavézuje schvalit mesatni spravu do 5
pracovnych dni od datumu doruéenia do sidla Objednavatela alebo ju vratit' Stavebnotechnickému
dozoru s poZiadavkou na doplnenie;

c) v lehote najneskdr do 3 mesiacov po ukonceni vietkych ¢innosti spojenych so Zmiuvou (na realizaciu
prac) pripravi Poskytovatel a odovzda Objednavatelovi Zaverecnii spravu STD, ktorej obsah a format
bude totozny s mesacnymi spravami STD, pricom bude obsahovat’ kumulativne daje za cel(i dobu
Poskytovania SluZieb. Objednavatel je pritom opravneny format a obsah Zaverecnej spravy STD
skonkretizovat' po€as doby Poskytovania Sluzieb. Objednavatel’ sa zavazuje schvalit Zavereéni
spravu STD do 20 pracovnych dni od datumu doporuc¢eného dorucenia do sidla Objednavatela alebo
ju vrétit STD s poziadavkou na doplnenie. Poskytovatel doru¢i Objednavatelom odsuhlasend
Zaverecnl spravu STD spolu so zavereénou faktlrou; -

d) doporuCene dorucit spolu so Zaverecnou spravou Poskvtovatela do sidla Ohirdnavatala ai efthrnnd
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pripade, ak Poskytovatel nemdze poskytovat Sluzby pdvodne uvedenymi kapacitami, musia nové osoby taktiez
spinat’ stanovené podmienky Gcasti. Uvedené podmienky musi Poskytovatel preukazat pred nastupom danych
0sdb na vykon Sluzieb. Uvedené sa primerane pouzije aj v pripade Neklucovych odbornikov, ktorych zoznam tvori
prilohu ¢. 7 a ktorych pozadovana kvalifiké&cia, odborna spdsobilost, pripadne iné poZiadavky st uvedené v prilohe
GRS!

V pripade, ak asti SluZieb poskytuje Poskytovatel prostrednictvom svojich subdodavatefov, subdodavatelia musia
splfiat vetky zakonné poziadavky a to aj vo vztahu k ZVO. V pripade subdodavatela, ktory ma povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, tento musi splfiat povinnost podla § 11 ods. 1 ZVO (daiej v tomto
Clanku len ,poZiadavky podla ZVO®); to sa vztahuje aj na nového subdodavatela podia § 41 ods. 5 ZVO.
Opravnenie poskytovat pinenie sa preukazuje vo vztahu k tym Sluzbam, ktoré méa subdodavatel plnit.

V pripade, ak Poskytovatel bude zabezpeCovat poskytovanie Sluzieb prostrednictvom Objednavatelom
odslihlasenych subdodavatelov a/alebo oséb podla § 34 ods. 3 ZVO, zodpoveda za poskytovanie SluZieb tak,
akoby pinil on sam. Poskytovatel' zodpoveda za odborn( starostlivost' pri vybere subdodavatela a je povinny
zabezpecit, ze subdodavatelia budd viazani ustanoveniami tejto Zmluvy v rovnakom rozsahu ako Poskytovatel.
Objednavatel nenesie akulkolvek zodpovednost vodi subdodavatelom Poskytovatela.

V pripade zmeny a/alebo doplnenia subdodavatela je Poskytovatel povinny tuto zmenu Objednavatelovi oznamit
najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim, ak sa v oddvodnenych pripadoch nedohodne
s Objednavatelom na kratSej lehote a uviest o fiom véetky (daje podia § 34 ods. 3 ZVO. Zmenou a/alebo
doplnenim subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost' Poskytovatela za pinenie Zmluvy.

Poskytovatel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia poziadavky podia ZVO. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podia toho, ktora udalost
nastane skor), je Poskytovatel povinny oznamit' Objednavatelovi (identifikatné) idaje o novom subdodavatefovi a
0 0sobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
V pripade, ak na plnenie povinnosti podia Zmluvy, ktorG subdodavatel zabezpeCuie, boli vo verejnom obstaravani
pozadovane akéhokolvek opravnenia, certifikaty, kvalifikacie, skiisenosti alebo iné doklady (dalej v tomto Glanku
len ,pozadované doklady"), je Poskytovatel povinny si¢asne s pisomnym oznamenim predlozit aj poZadované
doklady, ktorych opravnenym drZitelom je navrhovany subdodavatel. Ak Poskytovatel nie je schopny zabezpedit
takého subdodavatela, Objednavatef je opravneny, ak je ohrozené riadne Poskytovanie Sluzieb podfa Zmiuvy, od
tejto Zmluvy odstipit. AZ do ukoncenia tejto Zmluvy je Poskytovatel povinny oznamit bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi akukotvek zmenu Gdajov 0 novom subdodavatelovi.

Objednévate! ma pravo do 21 kalendarnych dni od predioZenia Ziadosti zhotovitela o schvalenie nového
subdodavatefa podfa predchadzajiceho bodu pisomne vyjadrit svoj sthlas alebo nesthlas ohladom zmeny
subdodavatela uskutoneny prostrednictvom oznamenia zo strany Poskytovatela a poziadat Poskytovatela o
urenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné davody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podia zakona o RPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva,
nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajlcich zakazkach, neboli zo strany
Poskytovatela preukdzané minimaine poZziadavky Objednavatela v priebehu verejného obstaravatela na odbornu
kvalifikaciu, pripadne skusenosti personalu, ktory ma byt poskytovany novym subdodavatelom, atd.). V takom
pripade je Poskytovatel povinny oznamit osobu nového subdodavatela do 15 kalendarnych dni.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatefa, nepredioZenie pozadovanych dokladov alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia
poZiadavky podfa ZVO mé Objednavatel pravo pozadovat od Poskytovatela uhradenie zmiuvnej pokuty vo vyske
1% z Celkovej zmluvnej ceny, a to za kazdé porusenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych povinnosti a to aj

opakovane. Zarovefi ma Objednavate! v pripade poruenia ¢o i len niektorej z tychto povinnosti pravo odstupit od
Zmluvy.

Clanok XII
Nasadenie a nahrada odbornikov

PoZiadavky na kftiGovych a neklugovych odbornikov STD st definované v Sutaznych podkladoch a Prilohe ¢. 3.

Poskytovatel nesmie menit klGgovych odbornikov, ktorych zoznam je uvedeny v prilohe & 7, bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela. V opacnom pripade je Objednavatel opravneny od Zmiuvy
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odstlpit. V pripade odstupenia od Zmiuvy zo strany Objednavatela podla tohto odseku, Poskytovatel nema narok
na uhradu za uz Poskytnuté Sluzby.

2. Poskytovatel je povinny navrhn(t' nahradenie Klucového odbornika v nasledovnych pripadoch:;

a) v pripade smrti,

b) choroby alebo Urazu odbornika, ktoré su prekazkou tomu, aby Poskytovatel prostrednictvom tohto
odbornika riadne Poskytoval Sluzby,

c) ak sa nahrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkolvek inych skutoCnosti, ktoré Poskytovatel
nemdZe z objektivnych dévodov ovplyvnit' (napr. vypoved, vzdanie sa funkcie, strata prisluSného
opravnenia a pod.),

d) v pripade, ak Klucovy odbornik poskytuje sluzby stavebného, resp. stavebnotechnického dozoru pre ind
zakazku, stavbu, resp. projekt.

3. Nahrada/dopinenie kli¢ovych odbornikov sa bude uskutocriovat nasledovnym spdsobom: Poskytovatel doruci
najneskér do 14 dni odo dfa ked nastane niektory z dévodov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku Zmluvy
Objednavatelovi do jeho sidla pisomnl Ziadost' o schvalenie nahrady/doplnenia Klu¢ového odbornika. Sucastou
tejto Ziadosti budu doklady preukazujice prislusné vzdelanie, odborn( kvalifikaciu tohto odbornika na drovni
rovnakej alebo vySsej ako u pdvodného odbornika (dalej len na (¢ely tohto Cianku ,pozadované doklady"), ktoré
sa musia predloZit ako originaly alebo Uradne osvedcené fotokdpie. Ak Poskytovatel tuto povinnost nesplni a/alebo
nedorui Objednavatefovi Ziadost so vSetkymi poZzadovanymi dokladmi, Objednavatel je opravneny uplatnit’ si
u Poskytovatela zmluvnt pokutu vo vySke 0,5 % Celkovej zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty defi omeSkania
s plnenim uvedenej povinnosti. Objednavatel v iehote 21 dni doruci Poskytovatelovi pisomné vyjadrenie k Ziadosti
o nahradu a/alebo doplnenie odbornika, v ktorej vyslovne uvedie, ¢i s nahradou a/alebo dopinenim odbornika
sthlasi alebo nesuhlasi. Poskytovatel je opravneny Poskytovat Siuzby prostrednictvom odbornika patriaceho do
kategorie klu€ovych odbornikov az odo dfia, ktory Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvaleni tohto
odbornika. Ak Objednavatel neschvali navrhovan(i nahradu a/alebo doplnenie odbornika, pisomne oznami tlto
skutoCnost Poskytovatelovi a svoje rozhodnutie zdévodni (dévodom neschvélenia moze byt napriklad odévodnene
preukazana zla skusenost s odbornikom, nespinenie poZiadaviek tykajucich sa jeho vzdelania, kvalifikacie,
skusenosti a/alebo odbornej praxe a pod.). Poskytovatel je v takomto pripade povinny bez zbyto¢ného odkladu
navrhn(t iného odbornika, ktory rovnako musi spifiat vietky vy$Sie uvedené podmienky a pri schvaleni iného
odbornika postupuije tak ako je uvedené vyssie.

4. Nahradenie/dopinenie kiu¢ového odbornika Poskytovatel pisomne oznami Objednavatelovi najmenej 21 dni pred
planovanym nastupom odbornika. Navrh/doplnenie Kli¢ového odbornika a jeho planovany nastup je
Poskytovatelovi povinny pisomne predlozit na schvalenie Objednavatelovi podla predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku najmenej 21 dni pred planovanym nastupom QOdbornika s tym, Ze v Ziadosti 0 schvalenie dalSieho
Klu¢ového odbornika na tito poziciu musi byt zretelne uvedené, Ze sa jedna o nahradenie pévodného Kli¢ového
odbornika.

5V priebehu pinenia predmetu Zmiuvy na zaklade pisomnej a oddvodnenej ziadosti nasledujicej
po predchadzajicom pisomnom upozorneni Objednavatela obsahujicom vecné vyhrady k plneniu povinnosti
Poskytovatela jeho odbornikom moze Objednavatel poziadat Poskytovatela o nahradenie akéhokolvek odbornika,
o0 ktorom sa domnieva, Ze jeho odbornost alebo vykonnost je nedostadujuca, alebo si neplni svoje povinnosti
v stlade so Zmluvou alebo porusil akikolvek pavinnost' ustanoven( v Zmluve, novym odbornikom. Poskytovatef
je tejto Ziadosti povinny vyhoviet v lehote 15 dni od jej dorucenia Poskytovatelovi. Poskytovatel je povinny nahradit
odbornika adekvatnou nahradou, tj. osobou, ktorej vzdelanie, skusenosti aodbornost vie preukazat
poZadovanymi dokladmi a ktord musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatelom. Do doby zabezpecenia
nahradného odbornika, Poskytovatel prijme také opatrenia, aby bol zabezpedeny vykon chybajiceho odbornika
v adekvatnej miere. Pokial Poskytovatel Ziadosti Objednavatela nevyhovie, Objednavatel méze uplatnit zmluvni
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZzdé jednotlivé poruSenie ato aj opakovane. Opakované porusenie tejto
povinnosti Poskytovatela, t.j. ktoré nastane miniméine dvakrat zaklada pravo Objednavatela od Zmluvy odstupit.

6. Ak je potrebné odbornika nahradit, novy odbornik musi spifiat rovnaké poziadavky tykajice sa jeho vzdelania,
kvalifikacie, skusenosti a odbornej praxe. Ak Poskytovatel nie je opakovane schopny zabezpegit odbornika
s rovnakym vzdelanim, kvalifikiciou, odbornou praxou alebo skusenostami a predlozit k tomu poZzadované
doklady, Objednavatel je opravneny, ak je ohrozené riadne pinenie Zmiuvy, od Zmiuvy odstipit.

7. Naklady, ktoré vznikn( v suvislosti s nahradenim odbornika, znaSa Poskytovatel. Ak odbornik nie je nahradeny do
30 dni od obdrZania Ziadosti Objednavatela Poskytovatelom, mbZe Objednavatel pozadovat, aby Poskytovatel na
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1.

vlastné naklady do prichodu nového odbornika urCil na Poskytovanie SluZieb do¢asného odbornika, aiebo aby
prijal iné opatrenia na kompenzaciu doCasnej nepritomnosti chybajuceho odbornika. Bez ohladu na zvoleny
postup, Objednavatel nebude poCas obdobia, v ktorom je dany odbornik nepritomny, znaSat Ziadne naklady na

zabezpetenie nahrady chybajuceho odbornika.

V pripade docasnej nepritomnosti Kli¢ového odbornika sa Poskytovatel zavéazuje zabezpecit jeho zastupovanie
pocas ceiej doby jeho nepritomnosti.

V pripade, ak docasna nepritomnost’ Kli¢ového odbornika podia Prilohy ¢.1 presahuje obdobie 20-tich po sebe
nasledujucich kalendarnych dni, zavazuje sa Poskytovatel najneskér do 14 dni odo dfia uplynutia 20-tich dni
doGasnej nepritomnosti, doporu¢ene dorucit Objednavatelovi do jeho sidla navrh na vymenu Klucového odbornika
spoiu so vSetkymi poZzadovanymi dokladmi. Ak Objednavatel’ neschvali navrh na vymenu Klicového odbornika,
oznami pisomne tuto skutocnost Poskytovatelovi s uvedenim ddvodov. Nasiedne je Poskytovatel povinny
najneskér do 14 dni doporucene dorucit’ Objednavatelovi do jeho sidla novy navrh na vymenu Klucového
odbornika so vSetkymi poZzadovanymi dokladmi. Za poruSenie povinnosti Poskytovatela predloZit Objednavatelovi
v lehotach podla tohto bodu Zmluvy navrh na vymenu Klt¢ového odbornika splfiajiceho poZiadavky podia Prilohy
¢. 1 Zmluvy vratane poZadovanych dokladov, zavazuje sa Poskytovatel zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu
vo vysSke 0,2 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty deft s omeSkanim spinenia uvedenej zmluvnej

povinnosti.

Navrh Nekli¢ového odbornika ajeho planovany nastup je STD povinny pisomne predlozit na schvalenie
Objednavatelovi najmenej 15 dni pred planovanym nastupom odbornika spolu s dokladmi preukazujucimi
prislusné vzdelanie, odbornu kvalifikaciu tohto odbornika a/alebo iné poziadavky, ktoré st uvedené v Prilohe €. 3,
ak ich nepredloZil skor. STD je sucasne s predloZenim navrhu na schvalenie Neklu¢ového odbornika povinny
predloZit aj plan jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo asti Stavby s definovanim jeho pravomoci v rozsahu
prav apovinnosti podlfa jeho funkéného zaradenia vramci Personalu STD. Objednavatel je opravneny
v odévodnenych pripadoch odmietnut' navrh NeklUéového odbornika, pricom toto odmietnutie musi nalezite
pisomne oddvodnit. V takom pripade je STD povinny bezodkladne navrhnit nového odbornika. Neklucovy
odbornik mdZe svoju ¢innost zaCat' vykonavat' az o pisomnom odsthlaseni Objednavatelom.

Pri vymene, nahradeni a do¢asnej praceneschopnosti nekla€ovych odbornikov sa bude postupovat v stlade
s predchadzajlicimi bodmi tohto Elanku tykajucich sa vymeny KIG¢ovych odbornikov, s nasledovnymi vynimkami a
podmienkami:

a) v pripade doCasnej nepritomnosti Nekli¢ového odbornika sa Poskytovatel zavazuje zabezpecit jeho
zastupovanie pocas celej doby jeho nepritomnosti inym Nekltovym odbornikom tej istej kategdrie
(profesie). Poskytovatel sa zavazuje zabezpecit, aby ustanoveny zastupca podia tohto bodu Zmluvy
bol opravneny konat' v pinom rozsahu opravneni zastupovaného odbornika;

b) pri poruSeni povinnosti podia bodu 8 tohto ¢lanku ma Objednavatel voci Poskytovatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty defi s
omeskanim spinenia uvedenej zmluvnej povinnosti;

¢) za poruSenie povinnosti Poskytovatela predloZit Objednavatelovi v lehotach.bodu 9 tohto ¢lanku
Zmluvy navrh na vymenu NekluGového odbornika spifiajiceho poZiadavky podra Prilohy &. 1 Zmluvy
vratane poZzadovanych dokladov, zavazuje sa Poskytovatel zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu
vo vyske 0,2 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty defi s omeSkanim spinenia uvedene;

zmluvnej povinnosti.

12.  Poskytovatel je povinny:

a) poCas doby trvania SluZieb viest na dennej baze pravdivi evidenciu dochadzky (pritomnosti na
stavbe) v3etkych svojich odbornikov, priom kazdy odbornik je povinny vypisanim Casu a svojim
podpisom potvrdit svoj prichod a aj odchod zo Staveniska v momente, ked dana skutocnost’ nastala.
Dochadzku odbornikov eviduje Poskytovatel v Dochadzkovej knihe, ktord musi byt kedykolvek
k dispozicii pre kontrolu Objednavatelom v prevadzke STD na Stavenisku. Poskytovatel v plnom
rozsahu zodpoveda za Uplnost a pravdivost (dajov uvedenych v Dochadzkovej knihe;

b) do 5. dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca predioZit kopiu Dochadzkovej knihy za uplynuly
mesiac s presnou evidenciou dogasnej nepritomnosti ktoréhokofvek Klucového odbornika alebo
Neklucového odbornika, vratane pisomného odévodnenia kazdej jednotlivej do¢asnej nepritomnosti.

13. Poskytovatel je povinny najneskdr 5 pracovnjch dni pred zagatim nasledujuceho mesiaca pisomne predlozit

Objednavatelovi Mesagny harmonogram predpokladaného nasadenia odbornikov:
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14.

15.

16.

17.

18.

2.

a) Mesacny harmonogram predpokladaného nasadenia vSetkych NekluCovych odbornikov na
nasledujici mesiac s uvedenim ich mien, priCom nasadenie odbornikov musi koreSpondovat s
potrebami vyplyvajucimi z platného Harmonogramu prac (dalej aj ,HMG") Zhotovitela na stavbe,
poZiadavkami stavby a s poziadavkami Objednavatela (NeklGcovi odbornici) a musia obsahovat
(daje o planovanej doasnej nepritomnosti kazdého jednotliveho Neklucového odbornika. Za den
nasadenia odbornika sa povazuje den, v ktorom jeden odbornik v danej profesii odpracuje na stavbe
pInd pracovnu dobu, t.j. 8 hodin, resp. jednu pracovnl zmenu (po¢as jedného pracovného diia méze
byt nasadeny lubovolny pocet odbornikov a to aj vo viaczmennom nasadeni);

b) Poskytovatel je povinny zabezpeCit, aby skutoéné nasadenie Klu¢ovych odbornikov a NeklGovych
odbornikov zodpovedalo poziadavkdm Objednavatela (Kfucovi/Neklu€ovi odbornici). Za poruSenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v pism. a) a/alebo v pism. b) tohto bodu sa Poskytovatel zavazuje
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1% z Celkovej zmluvnej ceny, a to za kaZdy den
omesSkania so spinenim tejto povinnosti.

Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas trvania Zmiuvy skontrolovat dochadzku a vykon predmetu Cinnosti
vietkych odbornikov Poskytovatela v zmysle platnej legislativy a v pripade zistenia poruSenia povinnosti podfa
tohto ¢lanku alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto Zmluve v sivislosti s nasadenim a pritomnostou
odbornikov pracovny defl adbornika neuznat. Pri zisteni umyselného poruSenia tohto &lanku, tj. uvedenia
neodpracovaného diia v Slpise, ma Objednavatel voci Poskytovatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1 % z Celkovej zmluvnej ceny.

Poskytovatel sa zavazuje zabezpecit nasadzovanie odbornikov podfa ustanoveni Zmluvy v silade s
pracovnopravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky, najma zakonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik
prace v platnom zneni.

Poskytovatel je povinny zabezpeCit, aby kazdy z KlG¢ovych a NeklG¢ovych odbornikov vykonaval na Stavbe iba
jednu profesiu v ramci Personalu STD. Kumulacia viacerych profesii v osobe jedného odbornika je zakazana.
Poru3enie uvedenej povinnosti je podstatnym poruSenim tejto Zmluvy a opravriuje Objednavatela na odstupenie
od Zmluvy.

Za porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ods. 11 pism. a) ab) a ods. 16 tohto ¢lanku Zmluvy vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% z Celkovej zmluvnej ceny, a to za kazdé takéto
porusenie, a to aj opakovane.

V pripade prediZenia Lehoty Poskytovania SluZieb si Objednavatel vyhradzuje pravo zmenit poZiadavky na
nasadenie odbornikov (KluCovi/NekluCovi odbornici) formou pisomného ozndmenia Objednavatela. Tato
skutoénost bude nasledne potvrdena v Dodatku k Zmiuve, ale povinnost Poskytovatela reSpektovat tito zmenu
vznika dfiom prevzatia oznamenia Objednavatefom.

Clanok XlI
Zmluvné pokuty, nahrada Skody a uroky z omeskania

"

Objednavatel je opravneny ulozit Poskytovatelovi zmluvnt pokutu a Poskytovatel je povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu, okrem v Zmluve stanovenych pripadoch, aj v nizSie uvedenych pripadoch, ato
vo vySke:

a) 0,5 % z Celkovej zmluvnej ceny podla &l. Ill ods. 1 tejto Zmluvy, ak Objednavatel porusi povinnost
podla § 15 ods. 1 ZORPVS;

b) 0,5 % z Celkovej zmluvnej ceny podla ¢l. Il ods. 1 tejto Zmluvy za kazdé jednotlivé porusenie, ak
Poskytovatel porusi akikolvek inti ako v tomto ¢lanku identifikovant zmluvnd povinnost' vyplyvajlcu
mu z tejto Zmluvy, jej neoddelitelnych priloh, ak v tejto Zmluve, jej neoddelitefnych prilohach nie je
pre poruSenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Poskytovatela ustanovena Ina vySka zmluvnej
pokuty. V pripade existencie duplicity ustanovenia o zmluvnej pokute v zmluvnej dokumentacii za
poruSenie toho istého zavazku, bude mat prednost aplikacia zmluvnej pokuty upravena v tejto Zmluve
a nebude sa aplikovat duplicitne iné ustanovenie o zmluvnej pokute v zmiuvnej dokumentacii.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze Poskytovatel porusil zmluvné povinnosti tym, Ze potvrdil vykonanie prac a
Ukonov na Diele, ktoré neboli skutocne vykonané, Objednavatel bude mat' narok uplatnit’ voéi Poskytovatelovi
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zmiuvn{ pokutu, a to vo vyske 5 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdé takéto zistenie. Tym v3ak nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu skody, ktora mu takymto konanim Poskytovatela vznikla.

Poskytovatel je povinny bezodkladne pisomne oznamit' Objednévatelovi akikolvek udalost, kiora méze zakladat
vznik akéhokolvek naroku Objednavatela vodi Zhotovitelovi Diela. Ak Poskytovatel neupozorni Objednavatela do
30 dni od datumu, kedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvediet o vzniku takejto udalosti, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,5 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania
Poskytovatela so spinenim si povinnosti podla tohto bodu, a to az do spinenia tejto povinnosti Poskytovatela.

V pripade omeSkania Poskytovatela s riadnym a véasnym Poskytovanim Sluzby alebo jej Casti v terminoch
uvedenych v tejto Zmluve, alebo v Zmluve na realizaciu prac, alebo v zapisoch z kontrolnych dni alebo v zapisoch
zinych porad Poskytovatela a Objednavatefa a/alebo inych oséb podiefajlcich sa na reaiizacii Dieia
uskutoénenych za Ucelom zabezpeCenia riadnej avCasnej realizacie Diela bude Objednavatel opravneny
pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,2 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdy, aj
zaGaty deri omeSkania, ktory uplynie odo dfia uplynutia stanoveného ¢asu na poskytnutie Sluzby alebo jej Casti
ustanovenom v tejto Zmluve alebo v Zmluve na realizaciu prac alebo v tomto bode uvedenych Zapisoch do dria
skutocného poskytnutia omeSkanej Sluzby alebo jej Casti a zakazdé porusenie zmluvnej povinnosti (aj
opakovane).

V pripade omeSkania Poskytovatela s riadnym a vEasnym Poskytovanim Sluzby alebo jej Casti v terminoch
uvedenych v Zmluve, alebo v Zmluve na realizaciu prac alebo v zapisoch z kontrolnych dni alebo v zapisoch
zinych porad Poskytovatefa a Objednavatela a/alebo inych osdb podielajicich sa na realizacii Diela
uskutoCnenych za i¢elom zabezpetenia riadnej a vEasnej realizacie Diela, kioré bude mat za nasledok preruenie
dodavok na Stavbe zo strany inych zmluvnych partnerov Objednavatela (najma Zhotovltela Stavby vo vztahu
k vykone jeho Cinnosti vzmysle Zmluvy na realiziciu prac uzavretej s Objednavatelom), je Objednavatel
opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z Celkovej zmluvnej ceny za
kazdy, aj zaaty den omeSkania a kazdé poruSenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane).

Objednavatel je opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty aj v pripade, ak Poskytovatel
nesplni riadne a/alebo véas pokyn alebo poziadavku Objednavatela, a to vo vySke 0,5 % z Celkovej zmluvnej ceny
za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania s plnenim tejto zmluvnej povinnosti.

V pripade, ak Poskytovatel neodstrani vadu Poskytovanych Sluzieb vlehote podia tejto Zmiuvy, bude
Objednavatel opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z Celkovej
zmluvnej ceny za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania s odstranenim vady a za kazdé porusenie zmluvnej povinnosti
(aj opakovane).

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dari z pridanej hodnoty v zmysle § 69b zakona o DPH,
bude Objednavatel opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 130 % vySky
dariovej povinnosti, ktora takto Objednavatelovi vznikla. Tuto zmluvnu pokutu je Objednavatel opravneny zapoditat
s existujucim alebo budicim zavézkom voéi Poskytovatelovi ato aj ziného existujiceho alebo budiceho
zmluvného vztahu.

Poskytovatel je povinny, na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela, bezodkladne na vlastné naklady odstranit
vSetky poruSenia zmluvnych povinnosti. Pokial nedodrzanie tejto povinnosti vedie ku Skodam na strane
Objednavatela, tento bude mat' narok na nahradu §kod v stlade s ustanoveniami tohto Clanku.

V pripade, ak Poskytovatel porusi povinnost podla &lanku IX ods. 1 pism. a) tejto Zmluvy, bude Objednavatel
opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z Celkovej zmluvnej ceny za
kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Poskytovatela podla Glanku IX ods. 1 pism. b) a/alebo ) tejto Zmluvy
ukaZe ako nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom uloZena sankcia, bude Objednavatel
opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 130 % vysky sankcie ulozene]
kontrolnym organom Objednavatelovi.

V pripade, ak Poskytovatel porusi akékolvek ustanovenie ¢lanku X tejto Zmluvy (ustanovenia tykajiice sa ochrany

osobnych Udajov), bude Objednavatel opravneny poZadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1 % z Celkovej zmluvnej ceny za kazdé jednotlivé porusenie jeho povinnosti. Objednavate! je opravneny
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14.
15.

16.

17.

18.

1S

20.

21,

22.

23.

24.

poZadovat od Poskytovatela zaplatenie pokuty podia tohto bodu aj v pripade, ak Poskytovatel nezabezpei pinenie
podla €lanku XIX tejto Zmluvy svojim subdodavatelom.

V pripade, ak Poskytovatel porusi povinnost' vratit veci urené na vykonanie diela, ktoré sl vlastnictvom
Objednavatela bude Objednavatel opravneny poZadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,2 % z Celkovej zmluvnej ceny za kaZdy defi omeSkania aZ do spinenia jeho povinnosti.

V pripade, ak Poskytovatel nebude udrziavat' zmluvu o poistenie

za $kodu uvedend v Cl. IX ods. 2 tejto Zmluvy v platnosti po cely &as trvania tejto Zmluvy, ma Objednavate! pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z Celkovej zmiuvnej ceny za kazdy den porudenia uvedenej
povinnosti, a to az do jej spinenia podfa uvedenych ustanoveni ¢i. IX tejto Zmluvy.

V pripade, ak by sa preukazalo, ze Poskytovatel vykonal Ukon, ktory smeroval k prevodu zavazkov Poskytovatela
a pohladavok z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, bude
Objednavatel' opravneny poZadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Celkovej
zmluvnej ceny.

Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze na Gcely uréenia vysky zmluvnej pokuty uplatnenej podfa
ktoréhokolvek Clanku tejto Zmluvy sa za Celkovil zmluvnu cenu povaZuje Celkova zmluvna cena s DPH.

KaZda Ciastka, ktord Objednavatel uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradena nad ramec naroku
Poskytovatela vyplyvajuceho z tejto Zmluvy, Poskytovatel vréti Objednavatelovi v lehote 15 kalendarnych dni odo
dna, kedy bola Poskytovatelovi doru€end pisomna Ziadost Objednavatela o vratenie tejto Ciastky.

Zmiuvna strana, ktora porusi povinnost vyplyvajicu z tejto Zmiuvy je povinna nahradit $kodu tym spdsobent druhej
zmluvnej strane, okrem pripadov, ak by preukazala, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vyluCujicimi zodpovednost v zmysle Obchodného zakonnika. Za Skodu sa povazuje tiez ujma, ktora vznikla
poSkodenej zmluvnej strany s tym, Ze musela vynalozit naklady v ddsledku porusenia zmluvnych povinnosti druhej
zmluvngj strany.

Poskytovatel zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od Objednavatela za (celom pinenia predmetu tejto
Zmluvy. Zodpoveda tieZ za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v sGvislostl s poskytovanim Sluzieb, ak Sluzby
neboli vykonavané s odbornou starostlivostou, riadne a/alebo véas.

Kazda zo Zmluvnych stran zodpoveda druhej Zmiuvnej strane za v3etky Skody, ktoré vzniknU druhej Zmluvnej
strane v ddsledku porusenia jej povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Poskytovatel zodpoveda Objednavatelovi za preukazatelnit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi, a to najma:

d) poskytovanim SluZieb, resp. v suvislosti s poskytovanim Sluzieb;

e) voforme <
- sankcie uloZenej Objednavatelovi zo strany organov verejnej spravy, resp. inych subjektov; alebo
- vo forme povinnosti spinenia zavazku Poskytovatefa zo strany Objednavatela namiesto
Poskytovatela,

ato najma v dosledku porusenia tejto Zmluvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky zo strany Poskytovatela.

Ak sa Objednévatel omeSka s plnenim svojich pefaznych zavazkov voli Poskytovatelovi vratane zapiatenia
zmluvnej pokuty, je Poskytovatel opravneny voci Objednavatefovi uplatnit Groky z omeskania z nezaplatenej sumy
vo vySke podla § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika a podfa § 1 ods. 1 nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Akéakolvek zmluvna pokuta je splatna do 15 dni odo dfia jej uplatnenia u druhej Zmluvnej strany. Akukolvek

zmluvnU pokutu alebo nérok na nahradu Skody je Objednavatel opravneny zapocitat' s existujicim alebo budtcim
zavazkom voci Poskytovatelovi a to aj z iného existujlceho alebo budiceho zmluvného vztahu.
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25.

26.

27.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Poskytovatela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Poskytovatefom nie je dotknuté
pravo Objednavatela uplatiiovat’ u Poskytovatela v pinom rozsahu nahradu Skody spdsobenl porusenim
povinnosti zo strany Poskytovatefa, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody
nezbavuje Poskytovatela dalej pinit povinnost' zabezpecent zmluvnou pokutou.

Fakturacné podmienky podla él. V tejto Zmluvy sa pouziji primerane aj na zmluvnl pokutu alebo nahradu Skody.

] Clanok XIV
Dalsie povinnosti Poskytovatela

Poskytovatel sa zavézuje zabezpecit priebeznu archivaciu vSetkej Dokumentdcie tykajlcej sa Poskytnutych
Sluzieb po obdobie Poskytovania SluZieb, pricom tito Dokumentaciu odovzda Poskytovatel Objednavatelovi
bezodkladne na jeho poziadanie.

V pripade, ak Poskytovatel prevezme od Objednavatela a/alebo v jeho mene od tretej osoby akékolvek podklady,
veci alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby Objednavatela riadne uschovat po dobu Poskytovania Sluzieb.
Poskytovatel zodpoveda za v3etku Skodu, ktord vznikne na vySSie uvedenych podkiadoch, veciach alebo
dokumentoch.

Veci urcené na Poskytovanie Sluzieb, ktoré sl viastnictvom Objednavatela vrati Poskytovatel, po ich pouziti
Objednavatelovi.

Poskytovatel je povinny vratit (formou dobropisu) Objednavatelovi vetky Ciastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore
s touto Zmluvou v lehote 30 kalendarnych dni od doruéenia opravnenej pisomnej Ziadosti Objednavatela o vratanie
tychto Giastok.

Clanok XV
Bankova zaruka

Ustanovenia tohto ¢ianku Zmiuvy tykajice sa bankovej zaruky a podmienok jej pouzitia sa aplikuju iba v pripade,
ak v Opise predmetu zakazky bude ku konkrétnej zakazke podmienka poskytnutia zabezpeky za zabezpeCenie
zavazkov Poskytovateia vyplyvajlcich z tejto Zmluvy formou bankovej zaruky Objednavatelom vyZzadovana.

Poskytovatel je povinny poskytnit' Objednavatelovi vo forme bankovej zaruky zabezpeku za zabezpecenie svojich
zavazkov vyplyvajlcich mu z obsahu tejto Zmluvy za podmienok ustanovenych v nasledujlicich odsekoch tohto
¢lanku.

Poskytovatel sa zavazuje v lehote 14 kalendarnych dni odo dfia podpisania tejto Zmiuvy dorucit Objednavatelovi
original zarucnej listiny, kiorou preukaze poskytnutie bankovej zaruky uvedenej v predchadzajiicom odseku na
zabezpecenie svojich zavéazkov podfa Zmiuvy na ¢iastku uvedent v Opise predmetu zakazky (dalej len ,Bankova
zaruka').

STD sa zavazuje, Ze bankova zaruka bude platna aspofi 30 dni po Dobe poskytovania SluZieb.

Poskytnutie Bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika. Bankova zaruka mus
byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahraniénej banky v Siovenskej republike.
V Bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvé vyzvu
uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo pefiaznych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova
vyska neprekroci pefiazni sumu, ktor Objednavatel pozaduje ako zabezpeku na spinenie zmluvnych zavazkov v
pripade, ak Poskytovatel porusuje svoje zavéazky zo Zmluvy, ktoré Objednavatel Specifikuje v Ziadosti.

Bankova zaruka musi byt platna po¢as Doby poskytovania Siuzieb. Ak sa Doba poskytovania Sluzby podla tejto
Zmluvy pred|zi alebo sa zvy3i cena poskytovania SluZieb, Poskytovatel je povinny zabezpedit predizenie platnosti
a Ucinnosti bankovej zaruky a pripadné jej navySenie z aktualngj zmluvnej ceny v zmysle dodatku na takd sumu,
aby pomer medzi vySkou bankovej zaruky a sumou novej Celkovej zmluvnej ceny ostal zachovany a dorucit
Obljednévatel‘ovi novl bankovu zaruku alebo dodatok k pévodnej bankovej zaruke najneskér do 28 kalendarnych
dni po uzatvoreni dodatku k tejto Zmluve, ktorym bola predizena Doba poskytovania SluZieb pripadne navysena
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Celkova zmluvna cena, alebo 10 kalendarnych dni pred skoncenim platnosti bankovej zaruky, Co nastane skor.
Nepredlozenie predizenej bankovej zaruky Objednavatelovi je poruSenim zavazku Poskytovatefa podla tejto
Zmluvy a opraviiuje Objednavatela uplatnit si pinenie z bankovej zaruky v pinej vyske.

V pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavatelom bude Poskytovatel' povinny bez zbytocného odkladu
obnovit sumu bankovej zaruky do pinej vysky, najneskdr vSak do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej obnovenie, a to pod hrozbou zmiuvnej pokuty v sume 200,- € za kazdy dent omeSkania so spinenim tejto
povinnosti, maximalne v8ak do vysky 10 % zo sumy bankovej zaruky stanovenej v Opise predmetu zakazky.
Povinnost Poskytovatela podla predchadzajlcej vety tohto bodu Zmluvy sa bude povazovat za spinend diiom
predloZenia/doruCenia novej (aktualizovanej) bankovej zaruky.

Ak sl Poskytovatel nesplni povinnosti vyplyvajlice mu z ustanoveni tohto ¢lanku, Objednavatel bude opravneny
odstupit od Zmluvy.

Objednavatel vrati bankovl zaruku Poskytovatelovi alebo banke, ktora ju poskytla, najneskdr do 30 dni po uplynuti
platnosti bankove] zaruky podla bodu 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok XV
Trvanie a ukon¢enie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCiti, ato do ukonenia zmluvného vztahu medzi Objednavateiom
a Zhotovitelom Stavby vyplyvajiceho zo Zmluvy na realizaciu prac vratane vysporiadania vietkych zavazkov a
povinnosti vyplyvajlcich zmluvnym stranam z tejto Zmiuvy na poskytovanie SluZieb Stavebnotechnického dozoru.

Tato Zmluva mdze predéasne zaniknut aj niektorym z nasledovnych spdsobov:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran o ukonéeni Zmluvy;

b)  spinenim vietkych zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;
¢)  zanikom niektorej zo Zmluvnych stran bez pravneho nastupcu;

d) odstupenim od Zmluvy.

Objednavatel mdze odstlpit od tejto Zmluvy, ak:

a) sa Poskytovatel dostane do omeskania s riadnym Poskytovanim SluZieb o viac ako 15 kalendarnych dni;

b) sa ukaze, Ze ktorékolvek vyhlasenie Poskytovatela uvedené v Elanku IX ods. 1 tejto Zmiuvy nebolo v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy pravdivé alebo pocas trvania tejto Zmluvy stratilo platnost;

c) Poskytovatel porusi ktorikolvek ini povinnost uvedenu v lanku IX tejto Zmluvy a nevykona népravu ani
v dodatoénej primeranej lehote 10 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy Objednévatela;

d) Poskytovatel opakovane (dva a viackrat) porusi ktorikolvek ini povinnost uvedenu v tejto Zmluve;

e) je dany ddvod podla Obchodného zakonnika afalebo, § 19 ZVO a/alebo podla Iného prévneho predpisu;

f)  Poskytovatel nevyuZiva na Poskytovanie Sluzieb osoby, ktorymi preukazoval spinenie podmienok ucasti v
zmysie § 34 ods. 1 pism. g) ZVO a/alebo boli Poskytovatefovi za tuto osobu pridelené body v ramci kritéria
kvality;

g) ak bol poCas platnosti tejto Zmluvy vyhiaseny na majetok Poskytovatefa «onkurz, alebo bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola
povolena restrukturalizcia, alebo ak Poskytovatel vstupil do likvidacie alebo ak sa nachadza v akejkolvek
obdaobnej situcii, ktora vyplynie z podobného postupu, ktory ustanovuju vdeobecne zavéazné pravne predpisy
platné a ucinné v State, ktorého pravnym poriadkom sa Poskytovatel spravuje;

h)  Poskytovatel alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého poskytuje sluzbu, je pravopiatne
odsideny za trestny €In stvisiaci s vykonom jeho povolania a Poskytnutim SluZieb Objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy;

i) ak Poskytovatel Poskytuje Sluzby nie v sllade s touto Zmluvou afalebo vychodiskovymi podkladmi od
Objednavatela a/alebo zaujmami Objednavatela a/alebo akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podia
tejto Zmluvy a Poskytovatel nevykona napravu ani v dodatonej lehote 7 (siedmych) pracovnych dni na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela,

i) ak subdodavatef, ktory maji povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora podla zakona o
RPVS, nebol v ¢ase platnosti tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo mu bol pravoplatne uloZeny zakaz t¢asti vo verejnom
obstaravani;
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k) v pripade, ak by sa preukazalo, ze Poskytovatel vykonal kon, ktory smeroval k prevodu Dodavatelskych
zavazkov a pohladavok z tejto Zmluvy na tretiu osobu (neplatnost' takéhoto postupenia podla tejto Zmiuvy
tymto nie je dotknuta);

)  Poskytovatel alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého Poskytuje Sluzby, pozaduje alebo
poskytne Gplatok za to:

i.Ze nebude od Zhotovitela poZadovat plnenie Zmluvy na realizaciu prac v plnom rozsahu, alebo
ii.ze potvrdi Zhotovitefovi vykon fiktivnych prac, alebo
jii.inak svojim Umyselnym konanim poSkodi zaujmy Objednavatela pocas vykonu sluzieb
pozadovanych touto Zmluvou;

m) existuje dovodna obava na strane Objednavatela, Ze pinenie zavazkov Poskytovatela podla Zmluvy je
ohrozené;

n) ak Poskytovatel nezabezpeci pocas platnosti tejto Zmluvy na mieste pinenia podla Zmluvy na realizaciu prac
taky pocet Kiugovych a Nekli€ovych odbornikov, aky sa v danom Case pre riadne pinenie Zmluvy vyzaduje,

0) ak nebude z akéhokolvek dovodu uzatvorena Zmluva na realizaciu prac so Zhotovitelom Diela a teda
nenastane ani dévod pre Poskytovanie SluZieb podla tejto Zmluvy. Poskytovatelovi v takomto pripade vznika
narok na uhradu Zmluvnej ceny len v pomernej ¢asti za Sluzby, ktoré boli poskytnuté v silade s podmienkami
Zmluvy pisomne odsuhlasené do asu u¢innosti ukoncenia tejto Zmiuvy;

p) ak bude pred¢asne ukoncena Zmluva na realizaciu prac so Zhotovitefom a Objednavatel z akéhokolvek
dévodu strati pravny zaujem na pokracovani v zhotovovani Diela. Poskytovatelovi v takom pripade nevznika
narok na Uhradu Zmiuvnej ceny v celom rozsahu, ale len v jej pomernej Easti do dfia G€innosti ukonéenia tejto
Zmluvy a aby za riadne dodané Sluzby podla tejto Zmluvy;

q) je tak ustanovené na inom mieste v tejto Zmluve.

Poskytovatel mdze odstupit od tejto Zmluvy, ak:

a) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim Zmluvnej ceny o viac ako 90 kalendarnych dni;

b) Objednavatel ani po opakovanej vyzve neposkytne objektivne nevyhnutnu si¢innost po dobu dihsiu ako 90
kalendarnych dni;

¢) jedany dbvod podia Obchodného zakonnika alebo podia iného pravneho predpisu;

d) e tak ustanovené na inom mieste v tejto Zmluve.

V pripade odstupenia od Zmluvy Zmluva zaniké dfiom doruenia ozndmenia druhej Zmluvnej strane.

Poskytovatel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi potrebnl su¢innost tak, aby Objednavatelovi nevznikli Ziadne
Skody a dali priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom poznaceny alebo znemozneny aj po skonceni
Poskytovania Sluzieb podla tejto Zmluvy. V opaénom pripade zodpoveda Poskytovatel Objednavatelovi za
vzniknutd Skodu.

Objednavatel nie je v pripade odstlpenia od Zmluvy povinny uhradzat' Poskytovatelovi akékolvek platby, pricom
Objednavatel je od Poskytovatela opravneny poZzadovat Uhradu nékladov anahrady $kody, ktoré mu vznikli
v suvislosti s neukonCenim Poskytovania SluZieb.

Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porudenim Zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut a drokov z omeskania, narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o zodpovednosti za vady
Poskytnutych SluZieb, ktoré boli do odstupenia od Zmluvy Poskytovatelom poskytnuté a nedotyka sa ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami, ustanoveni o nahrade $kody a
inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vle Zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto Zmluvy.

] Clanok XVII
Uprava pravnych vzt'ahov po ukonceni Zmiuvy

V pripade ukongenia Zmluvy sa vyrovnanie zavizkov medzi Zmluvnymi stranami vykona tak, ze Zmluvné strany
urcia celkovli sumu, na ktorl by mala byt podfa zatial Poskytnutych SluZieb vystavena faktlra ku driu Géinnosti
ukoncenia, ako keby neprislo k ukonéeniu. Takto uréend sumu zapiati Objednavatel Poskytovatelovi, pricom sa
zohtadnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmiuvné strany prihliadnu na rozpracovanost Sluzieb a na to, aby islo
Sluzby o ucelené, dokonéené, upotrebitelné a pouzitelné zo strany Objednavatela.

V pripade ukonenia Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran s vynimkou nasledovného:
a)  naroky Zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, Grokov z omeskania a nahrady $kody;
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b) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokonéené a Objednavateiom prevzaté Sluzby;
¢) licencia na dokonéené a Objednavatefom prevzaté Sluzby;
d) dalSie prava a povinnosti, ktoré vzhladom na svoju povahu majl trvat aj po zaniku tejto Zmluvy.

V pripade ukon¢enia Zmluvy je Poskytovatel bez zbytocného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
ukonbenia Zmluvy odovzdat' Objednavatelovi Sluzby a vSetky dokumenty aveci potrebné na Poskytovanie
Sluzieb, ktoré vyhotovil alebo prevzal v stlade so Zmluvou.

Clanok XVill
Ddverné informéacie a micanlivost’

Zmluvné strany majl zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informacii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie U¢elu tejto Zmluvy.

Za ddverné informacie sa povazujl najma, nie vSak vyluéne,

a) technické, komeréné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie,
marketingové alebo ekonomické informéacie, data a know-how, vratane vSetkych kopii, poznamok,
analyz, kompilacii, Studii a inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade
takychto informacii, &i uz v pisomnej, Ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane
vSetkych informacii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v sulade s § 17 Obchodného zakonnika,
a ktoré prinalezia Objednavatelovi

b) v3etky a akékofvek informacie, podkiady, dokumentacia poskytnuta Objednavatelom Poskytovatelovi
pre (Cely Poskytovania SluZieb;

c) vysledky Sluzieb Poskytovatela pre Objednavatela v zmysle Zmluvy, ktoré majl byt spristupnené iba
Objednéavatelovi a zachovavané Poskytovatelom v tajnosti;

(takéto informacie spolu dalej len ako ,Doverné informacie").

Poskytovatel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie Ddvernych informacii bude a/alebo méze mat za
nasledok znacné poskodenie Objednavatela, jeho Cinnosti a dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah s
verejnostou.

Poskytovatel' bude zachovavat miCanlivost o vSetkych Dévernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatelom a/alebo ku ktorym méa Poskytovatel pristup. Poskytovatel nepouzije Ziadne z Ddvernych
informéacii na iné G&ely ako je uvedené v tejto Zmluve. Poskytovatel sa zavézuje ochranovat déverné informacie
najmenej s rovnakou starostlivostou, ako ochrafuje viastné dbverné informacie rovnakého druhu, vzdy v§ak
miniméalne v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. Predovsetkym ich bude chranit pred nahodnym alebo
neopravnenym poskodenim a zni¢enim, nahodnou stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim. Nedovolenym
pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zavazuju sa,
Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnl, neodovzdaijl, neoznamia alebo
inym spdsobom nevyzradia, resp. nespristupnia doverné informacie druhej Zmluvnej strany tretej osobe.

Povinnosti podla predchadzajliceho Elanku sa tykaju aj subdodavatelov a zamestnancov, resp. pracovnikov.
PridruZené osoby, partnerov a poradcov Poskytovatela, pri¢om zodpovednost za poru$enie povinnosti mi¢anlivosti
subdodavatelom alebo zamestnancom/pracovnikom, resp. inou osobou spolupracujicou, resp. pracujucou pre
Poskytovatela v celom rozsahu zodpoveda Poskytovatel. Suasne je zakazané poskytovat déverné informacie
pracovnikom, ktori nie su aktivne zapojeni do pinenia predmetu tejto Zmluvy.

Poskytovatel neposkytne Ddverné informacie tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného slhlasu
Objednavatela.

Predchadzajlice povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nevztahujl na také informéacie, ktoré:

a)  su alebo sa stant verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Poskytovatela, alebo

b)  boli vo viastnictve Poskytovatela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto Zmluvy, alebo

¢)  boli vyvinuté Poskytovatelom alebo v jeho mene nezavisle po¢as trvania povinnosti zachovavat micanlivost,
alebo

d) boli ziskané Poskytovatelom od tretej osoby, ktora preukazala, Zze ma pravo Sirit Doverné informacie, alebo

e)  boli spristupnené niektorou zo Zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyZaduju platné pravne predpisy
alalebo organ verejnej moci.
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Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnat' Déverné informacie podia ustanoveni tejto Zmiuvy
bez toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voCi akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ poskytnutie Dévernych informécii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu GCelu tejto Zmiuvy.

Poskytovatel berie na vedomie, Ze Objednavatel neposkytuje Ziadnu dalsiu vyslovnu garanciu a zrieka sa vaetkych
implicitnych garancii vo vztahu k Dovernym informaciam, vratane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom
kvality a/aiebo presnosti a/alebo kompletnosti Dovernych informacii.

Ziaden obsah Dévernych informacil nie je mozZné povazovat' ako akykolvek prisfub a/aiebo vyhlasenie a/alebo
garanciu poskytnutu Objednavatefom.

Poskytnutim Dévernych informacii neprechadza na Poskytovatela viastnicke a/aiebo iné pravo a/alebo licencia k
Dévernym informaciam.

Poskytovatel je povinny poskytnut' Objednévatelovi vSetku potrebnu sicinnost potrebnu na odstranenie nasledkov
neopravnenej manipulacie s Dovernymi informaciami.

V pripade, ak Zmluvné strany na ochranu Ddvernych informacii tykajucich sa predmetu tejto Zmiuvy pred uzavretim
tejto Zmluvy uzatvorili akukolvek zmluvu o mianlivosti, Zmiuvné strany sa tymto dohodli, Ze dfiom G¢innosti tejto
Zmluvy takato zmluva o micanlivosti zanika.

V pripade, ak Poskytovate! porusi niektorl z povinnosti upravenych v predchadzajucich bodoch tohto &lanku, je
Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Poskytovatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z Celkovej zmluvnej ceny za
kazdé jedno poruSenie, ato aj opakovane a pre kazdy pripad jednotlivo. Objednavatel je zaroveri opravneny
odstUpit od tejto Zmiuvy v pripade poruSenia povinnosti Poskytovatela vyplyvajlcej z tohto ¢ianku Zmiuvy.

Clanok XIX
Ochrana osobnych tdajov

Zmluvné strany spracovavajil osobné (daje Statutarneho organu druhej Zmiuvnej strany, ako aj osobné Udaje oséb
opravnenych konat za Subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 6 tejto, osobné daje KlUgovych a neklucovych
odbornikov uvedenych v Prilohe €. 7 v silade s Nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrane fyzickych osob pri spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie 0 ochrane (dajov) (dalej len ,Nariadenie GDPR") a zakona ¢. 18/2018
Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon ¢. 18/2018 Z. z.").

Zmiuvné strany sa zavazujd, Ze v stlade s Nariadenim GDPR a prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 18/2018 Z.
z. zaviaZu svojich zamestnancov a inych pracovnikov a Subdodavatelov, resp. ich zamestnancov, ako Opravnené
osoby, ktoré sa v rdmci plnenia tejto Zmluvy u Zmluvnych stran oboznémia s Osobnymi Udajmi navzajom
poskytnutymi medzi Zmluvnymi stranami na (¢el plnenia tejto Zmluvy a Zmluvy na realizaciu prac a suvisiacej
komunikacie a suvisiacich zakaziek, povinnostou spractvat Osobné Udaje v rozsahu poucenia a povinnostou
micanlivosti a ochrany Osobnych Udajov podla Nariadenia GDPR a zakona ¢. 18/2018 Z. z., a to aj po skoneni
trvania tejto Zmiuvy a rovnako aj po skonceni ich pracovného alebo iného zmluvného vztahu so Zmluvnymi
stranami, resp. Subdodavatelmi. Spinenie povinnosti v zmysle predchadzajlcej vety si Zmluvné strany povinné
na pisomn{ vyzvu druhej Zmluvnej strany kedykolvek hodnoverne preukazat.

Zmiuvné strany nesmu spracivat' Osobné (daje prostrednictvom sprostredkovatela, t. j. prostrednictvom subjektu,
ktory by Osobné Udaje spracuval v mene a na zaklade pokynov Zmluvnych stran.

V pripade, ak pre riadne pinenie tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby STD spractval v mene Objednavatela Osobné
Udaje, ktoré Objednavate! spraciva ako prevadzkovatel, a teda bude vystupovat' v postaveni sprostredkovatela v
zmysle €l. 4 ods. 8 Nariadenia, zavazuje sa STD tieto spractvat vylutne za podmienok stanovenych legisativou
platnou a ucinnou na Uzemi Slovenskej republiky upravujlcou oblast' ochrany osobnych Udajov (dalej len
.Legislativa’) a na zaklade osobitného pravneho fitulu, ktorym bude zmluva o povereni sprostredkovatela
spractvanim osobnych (dajov, uzatvorena medzi STD a Objednavatelom na zaklade ustanovenia ¢lanku 28 ods.
3 Nariadenia GDPR (dalej len ,zmluva o spraclvani osobnych udajov"), a to si¢asne s uzatvorenim tejto Zmluvy,
najneskar viak pred prvym spractvanim Osobnych udajov v zmysle tejto Zmluvy. V zmluve o spracivani osobnych

25



Udajov podla predchadzajicej vety Zmluvné strany vymedzia predmet a dobu spraclvania osobnych Udajov,
povahu a Ucel spraclvania, zoznam alebo rozsah osobnych Udajov, kategorie dotknutych osdb a povinnosti a
prava Objednavatefa ako prevadzkovatela, ako i ustanovia daiSie prava a povinnosti v silade s Nariadenim.
Zmluva o spractvani osobnych Udajov sa po uzatvoreni oboma Zmluvnymi stranami stane neoddelitelnou
sugastou tejto Zmluvy ako osobitna priloha. V zmluve o spracuvani osobnych (dajov podia predchadzajicej vety
Zmluvne strany vymedzia predmet a dobu spracivania osobnych (dajov, povahu a el spracivania, zoznam
alebo rozsah osobnych (dajov, Ak v ddsledku neuzatvorenia zmluvy o spracivani osobnych Udajov podla
predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy nebude STD méct poskytovat’ Sluzby podla tejto Zmluvy, nebude
mat STD ani pravo na Uradu ceny za akékolvek Sluzby podia tejto Zmluvy.

V pripade zaniku tejto Zmluvy s Zmiuvné strany povinné Osobné Udaje odstranit zo svojich informacnych
systémov do 10 pracovnych dni odo dfia zaniku tejto Zmluvy, a to vratane vetkych képii a zaloh tychto Osobnych
Udajov, pokial to nebude v rozpore s povinnostami Zmluvnych stran stanovenymi platnou pravnou Upravou.

Clanok XX
Spolocné ustanovenia

V3etka pisomna komunikacia medzi Objednavatelom a Poskytovatefom sa bude uskutocriovat v slovenskom
jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikacia medzi Zmluvnymi stranami prebieha vSetkymi dostupnymi
komunikacnymi prostriedkami, najma, nie vak vylucne, listovou zasielkou, elektronickou spravou, telefonicky
a osobne.

Listovu zasielku je mozZné dorucovat prostrednictvom postového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany

uveden( v zahlavi tejto Zmluvy. Za dorugenl sa povaZuje kazda listova zasielka, ktora:

a) bola adresatom prevzata diom jej prevzatia,

b}  prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c) bola ulozenad na poboCke postového podniku uplynutim tretieho dfa od uloZenia, aj ked sa adresét s jgj
obsahom neoboznamil.

Elektronicka sprava, vratane dorucovania prislusnej faktlry na e-mailovi adresu uvedend v zahlavi tejto Zmiuvy,
sa povazuje za doruéenu defi nasledujuci pracovny defi po jej odoslani na emailovtl adresu adresata a to aj vtedy,
ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doruéena automaticka sprava o
nemoZnosti adresata oboznamit' sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby. Na (cely elektronického
doru¢ovania dokumentov, ako aj inej elektronickej komunikacie st zmluvné strany povinné upravit automatické
generovanie potvrdeni o doruceni/nedorueni sprav na kontaktnych e-mailovych adresach.

Pre odstranenie pochybnosti sa Zmiuvné strany dohodil, Ze vSetky oznamenia a listiny tykajlice sa podstaty tejto
Zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majdce vplyv na zmenu tejto Zmiuvy, budd Zmluvnymi stranami doruéované
postou a aj elektronicky na v tejto Zmluve dohodnutd, resp. Zmluvnymi stranami dohodnut( e-mailovi adresu.
Pre odstranenie pochybnosti Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze okrem Statutarnych zastupcov Zmluvnych stran a os6b
opravnenych zastupovat Zmluvné strany vzmiuvnych veciach nemaji Ziadne iné osoby zlUcastnené aj
nezucastnené na plneni tejto Zmluvy opravnenie dohadovat' akékofvek zmeny ustanoveni tejto Zmluvy.

KaZzda Zmluvna strana je povinna pisomne informovat' naproti drun Zmiuvnu stranu o akychkolvek zmenach v jgj
viastnickej afalebo rozhodovacej Struktire, v kontakinych Gdajoch uvedenych v tejto Zmluve, ako aj v
skuto¢nostiach zapisovanych do prisludného registra.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situécie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢. 42/1994 Z. z. o civilngj
ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového stavu,
vynimo¢ného alebo nidzového stavu v zmysle Gstavného zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpeénosti §tatu v Gase
vojny, vojnového stavu, vynimoéného stavu a niidzového stavu v zneni neskorsich predpisov, je mozné doru¢ovat
tie pisomnosti, ktoré mézu mat’ za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon
0 e-Governmente) (dalej len ako ,zakon o e-Governmente"). Doruéovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom
elektronickej schranky v zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prislusnymi ustanoveniami tohto zakona.
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Vetky komunikatné aktivity s laickou, odbornou vernostou, médiami a inymi tretimi osobami (napr.: verejné
zhromaZdenia s obyvatelstvom, prezentacie pred mestskym, resp. obecnym zastupitelstvom a podobne)
zabezpeCuje vyhradne Objednavatel. Poskytovatel je povinny aktivne spolupracovat s Objednavatelom,
poskytovat’ mu maximalnu stcinnost pri poziadavkach tykajlcich sa informéacii o Cinnosti Poskytovatela, jeho
jednotlivych Clenoch, ich odbornosti a o ich pracovnom nasadeni. Poskytovatel je povinny umoznit pristup
Objednavatelovi do priestorov kancelarii Poskytovatela, okrem iného aj za U¢elom kontroly pritomnosti odbornikov
Poskytovatela. TaktieZ je povinny poskytovat sacinnost v poZiadavkach Objednavatela tykajicich sa odbornych
vykonov Poskytovatela a kitucovych a nekliCovych odbornikov. Okrem skuto€nosti vyslovene uvedenych v Zmiuve
sa to tyka predovietkym predkiadania akychkolvek technickych dokumentov (merani, skusok, projektove]
dokumentacie, vSetkych zapisov z rokovani, stavebnych dennikov a pod.) tykajlcich sa realizacie predmetného
diela a stvisiacich s ¢innostou Poskytovatefa. Poskytovatel je povinny na poziadanie Objednavatela pisomne
vypracovat pripadné odborné analyzy, mimoriadne spravy, alternativne rieSenia o¢akavanych situacii/problémov
na stavbe v rozsahu a odbornosti zodpovedajucej Cinnosti Poskytovatela. Poskytovatel je taktieZ povinny prizyvat
Objednavatela ku kazdému rokovaniu ktoréhokolvek ¢lena Personéiu STD so Zhotovitelom, Objednavatelom
alebo s ktoroukolvek dotknutou tretou stranou a taktiez Objednavatelovi dorucit pisomny zaznam z kazdého
takéhoto rokovania. Neposkytnutie tejto sucinnosti je povaZované za poruSenie vSeobecnych povinnosti
Poskytovatela. Poskytovatel je povinny byt na poZiadanie Objednavatela sacinny pri prezentaénych aktivitach, pri
obhliadkach a prezenticiach stavby a pri organizovani verejnych hromadnych informacnych stretnutiach s
obyvatelmi dotknutych obci.

Clanok XXI
Zmena Zmluvy

Tuto zmluvu je mozné menit a doplfiat len formou ogislovanych pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
Zmluvnymi stranami v stlade s § 18 ZVO.

Zmluvné strany sa zavazujl uzatvorit' dodatok k Zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah Poskytovanych
Sluzieb ako aj ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy a jej priloh, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu
Poskytovanych SluZieb, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy a ktorl nebolo mozné v ¢ase
uzavretia Zmluvy rozumne predpokladat (dalej len ,naviac sluzby*). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku
bude pisomny sdhlas Objednavatela s naviac sluzbami a pisomna poZiadavka Poskytovatela na naviac sluzby.
Zmluvna cenu je pripustné v tomto pripade zmenit len na zaklade pisomného Dodatku k Zmluve podpisaného
oboma Zmiuvnymi stranami, ak naviac sluzby budl mat na fiu preukazatelny vplyv, inak zmena Zmluvnej ceny
nebude pripustna.

Za naviac sluzby sa nebudl povazovat €innosti Poskytovatefa vykonavané v svislosti s vykonom Ginnosti
Poskytovatela v tejto Zmluve. Pod rozsahom cCinnosti Poskytovatela sa mysli vykon vsetkych Sluzieb
poskytovanych Poskytovatefom v zmysle tejto Zmluvy, suvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v
Dokumentacii, ktora tvorila prilohu sitaznych podkladov pre vyber Poskytovatela na Poskytovanie SluZieb
Stavebnotechnického dozoru. y

V pripade prediZenia Lehoty vystavby Diela, ktoré bude mat vplyv na dobu trvania tejto Zmluvy, sa zavazuje
Poskytovatel Poskytovat' Sluzby aj poGas prediZenia lehoty vystavby, ak sa Objednavatel nerozhodne inak.
Poskytovatel je povinny do 10 pracovnych dni predloZit Objednavatelovi navrh dodatku k tejto Zmluve, ktory
bude obsahovat' maximalny navrhovany pocet dni, resp. hodin mesaéného nasadenia odbornikov v jednotlivych
kategoriach vratane predpokladaného navrhu Zmluvnej ceny za Poskytované Sluzby po&as prediZenia lehoty
vystavby. Doba Poskytovania Sluzieb sa tymto dodatkom prediZi o dobu prediZenia Lehoty vystavby. V pripade
vratenia dodatku na dopracovanie je Poskytovatel povinny zapracovat pripomienky Objednavatela v &o
najkratSom ¢ase, najneskor do 10 dni odo dia dorudenia pripomienok. Zmluvna cena podfa tohto bodu bude
zavisla od poctu skutotne odpracovanych hodin odbornikmi Poskytovatela odsihlasenymi Objednavatefom
v prislusnom mesiaci podas predizenia lehoty vystavby.

Zmiuvné Strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k Zmiuve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah Poskytovanych
SluZieb, ako aj z ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu
Poskytovanych Sluzieb — potreba Objednavatela realizovat nové stavebné objekty/prevadzkové sabory, ktoré
neboli si¢astou Zmiuvy na realizaciu prac.
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V pripade, ak po&as trvania lehoty vystavby Diela (vratane jej prediZeni) vznikne potreba dalsich Sluzieb - Naviac
SluZieb, tzn. potreba uskutoénenia novych objektov/prevadzkovych siborov, ktoré maju byt realizované
Zhotovitelom na zaklade Zmeny poZadovanej Objednavatelom, zavazuje sa Poskytovatel Poskytovat Sluzby aj
na tychto novych objektoch. Poskytovatel je povinny do 10 pracovnych dni po Zmene zahfiajlcej poZiadavku
na uskutoCnenie tychto novych objektov/Casti Diela predloZit Objednavatelovi navrh dodatku k Zmluve, ktory
bude obsahovat predpokladany maximainy navrhovany poCet dni, resp. hodin nasadenia Nekl¢ovych
odbornikov v jednotlivych kategériach potrebnych na vykon Cinnosti Poskytovatela na novych objektoch, a navrh
predpokladanej Zmluvnej ceny.

Sluzby uvedené v odseku 4, 5 a 6 tohto Clanku budl ocenené na zaklade hodinovych sadzieb uvedenych v
Prilohe €. 4. Cenova Cast bez naroku na akukolvek valorizaciu (zvySenie) hodinovych sadzieb z akychkolvek
dévodov. Poskytovatel je opravneny v tomto pripade fakturovat Objednavatelovi za jedného odbornika za jeden
kalendarny deft maximalne sumu zodpovedajlcu prisluSnej hodinovej sadzbe.

V pripade ak postupom podra odseku 5 a 6 tohto ¢lanku uZ doSlo k oceneniu Naviac sluzieb formou uzatvorenia
dodatku k Zmluve a zarovef nastala skutonost uvedena v odseku 4 (PrediZenie lehoty vystavby), Poskytovatel
nie je opravneny zahrnut do ocenenia vzmysle odseku 4 sluzby ktoré uZ boli zahrnuté a ocenené v ramci
dodatku uzatvoreného postupom podla odseku 5 a 6 tohto €lanku.

V pripade, ak pocas trvania predpokladanej lehoty vystavby Diela (vratane jej prediZeni), vznikne potreba
Objednavatela vynechat (nerealizovat) objekty/Casti Diela/prevadzkové sibory, ktoré boli siastou Zmluvy na
realizaciu prac, ¢o bude mat za nasledok potrebu Objednavatela na znizenie rozsahu Sluzieb (tzn. Menej Sluzby
Poskytovatela) alebo v pripade, ak vznikne potreba Objednavatela na Upravu lehoty vystavby (v sulade
s ustanoveniami Zmluvy na realizaciu prac), Poskytovate! je povinny do 10 pracovnych dni po Zmene rozsahu
prac (neuskutocnenie tychto objektov) alebo po dprave lehoty vystavby (v sllade s ustanoveniami Zmluvy na
realizaciu prac) predlozit’ Objednavatelovi navrh dodatku k Zmluve, vratane navrhu na (pravu Zmluvnej ceny
primeranym zniZenim o hodnotu za Menej Sluzby/ za Upravu lehoty vystavby. Navrh dodatku musi obsahovat
harmonogram predpokladaného nasadenia odbornikov s podtom dni (resp. hodin), s ktorymi Poskytovatel
uvazoval pre Poskytovanie Sluzieb na objektoch/ ¢astiach Diela, ktoré sufje aktualne predmetom Upravy z titulu
ich nerealizovania (vypustenia). Na zaklade uvedeného predpokladu nasadenia a zmluvnych hodinovych sadzieb
bude stanovena Ciastka za Menej Sluzby, o ktor( bude znizena Zmluvna cena. V pripade vratenia navrhu dodatku
na dopracovanie je Poskytovatel povinny v ¢o najkratSom ¢ase prediozit upraveny navrh dodatku, ktorého znenie
je vysledkom dohody Zmluvnych stran.

V pripade ak déjde k predizeniu Lehoty vystavby Diela z dévodov omeskania na strane Zhotovltela stavebnych
prac na Diele aztohto dovodu ddjde k predizeniu terminu plnenia a prediZeniu Poskytovania Sluzieb
Poskytovatelom podla tejto Zmluvy, Zmiuvné strany sa vyslovne dohodil, Ze v tomto pripade sa Termin plnenia
a Doba Poskytovania SluZieb podla tejto Zmluvy predizi o dobu omeskania Zhotovitela s dodavkou stavebnych
prac na Diele.

Clanok XXII
Zaverecné ustanovenia =

Zmeny tejto Zmluvy vratane jej priloh je mozZné vykonat len formou vzajomne dohodnutych pisomnych dodatkov
podpisanych Zmluvnymi stranami v stlade s § 18 ZVO.

Ak nie je vtejto Zmluve ustanovené inak alebo ak Objednavatel neuréi ind lehotu, k navrhom dodatkov k tejto
Zmluve vratane ich priloh sa Zmluvna strana zavazuje vyjadrit pisomne v lehote do 30 kalendarnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tu istu dobu je Zmluvna strana, ktora ho podala, tymto
navrhom viazana.

Pravne vztahy zaloZené touto Zmluvou vratane jej priloh sa riadia pravom Slovenskej republiky. Pravne vztahy
osobitne neupravené touto Zmluvou sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane celkom alebo z ¢asti neplatnym, neGéinnym alebo nevykonatelnym
nespdsobi to neplatnost ostatnych ustanoveni Zmluvy, ktoré zostavaju platné, (¢inné a vykonatelné. Zmluvné
strany sa v tomto pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, nei¢inné alebo nevykonatelné ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré zodpoveda pdvodne zamyslanému Gcelu neplatného, neG¢inného alebo nevykonatelného
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ustanovenia tak, aby zostal zachovany (6e! Zmluvy. Do doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnymi stranami plati
zodpovedajlca lprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenske] republiky.

Tato Zmluva vratane jej priloh nadoblda platnost diiom jej podpisu oprévnenymi zastupcami Zmiuvnych stran a
dginnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv v zmysle § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskor§ich predpisov v spojeni s § 5a zak. &. 211/2000 Z. z. zakona o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zaken o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Tato Zmiuva je vyhotovena v 5 rovnopisoch s platnostou originalu; 2 pre Poskytovatela a 3 pre Objednavatela.

Zmluvné sirany vyhlasujl, Ze ich zmluvna volnost nie je nicim cbmedzena, Ze si tuto Zmiuvu preditali, jej obsahu
porozumeli. Obsah Zmluvy zodpoveda ich skutodnej, slobodnej a vaznej voli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani
za napadne nevyhodnych podmienck, na znak Coho ju svojimi viastnorunymi podpismi potvrdzujl

Neoddelitelnou sG¢astiou tejto Zmluvy st nasledujice prilohy,

a) Prilchac. 1- Opis predmelu zakazky

b) Prilcha¢ 2- Etapy Cinnosti Stavebnotechnického dozoru

¢) Prilohad. 3- Opis cinnosti Klicovych a Neklu¢owych odbornikov Poskytovatela

d) Priohac.4- Cenova ponuka predioZena Poskytovatefom

g) Pricha€. 5- Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu spdscbend pri vykane povolania
fi Pribha¢. 6- Zoznam v3etkych znamych subdodavatelov

g) Prilchaé. 7- Zoznam KliCovych a NeklGéovych odbornikov Poskytovatefa

Objednavater Pmky!wata_

V Bratislave, diia 13 10.20e% V Bratislave, dfig 1F 12 . 295

......................................................

Ing. Mgr. Michal Radosa
zaslupca riaditefa maglstraty
Hlavného mesta SR Bratiglavy

'S obert Koval
! /konalel a riaditel spoloénosti
.~ |BR Consulting SK, s.r.0.
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Priloha €. 1 Zmluvy o dielo

OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Nazov zakazky:
Vyzva &. 3 - Vykon stavebného dozoru pre projekt Zivé namestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Nazov projektu:
Zivé namestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B
Lokalita:
Bratislava - PoStova ulica, Ndmestie SNP
Predpokladana dizka realizacie stavby:
Do 380 kalendarnych dni odo dina odovzdania staveniska
Verejné obstaravanie na stavebné prace:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/70044/summary

1. Strucny popis projektu/stavby, pre ktory budti vykonavané sluzby stavebného dozoru a
inZinierskej ¢innosti

V gescii hlavného mesta SR Bratislavy je priprava a realiz4cia diela ,Zivé namestie, Etapa 1.B*
Cietom realizacie je kompletna obnova verejného priestoru vratane podkladov chodnikov,
nastapnych vrstiev, mobilidru, verejného osvetlenia azelene sddrazom na zlepSenie
vodozadrinej schopnosti zaujmového Gzemia. Dielo bude realizované za plnej prevadzky
namestia a dotknutych ulic, ¢o si vyZiada vylenenie dopravnych koridorov pre chodcov,
zasobovanie a zabezpecenie pristupu do okolitych prevadzok.

Predmetom zakazky su nasledovné etapy projektu:
1.1. Etapa projektu 1.B — PoStova ulica
’ Cast etapy projektu 1.B - Podtova ulica je rozdelena do nasledovnych stavebnych
objektov:
* S0 101 KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
e SO 601VEREINE OSVETLENIE
e SO 801DROBNAARCHITEKTURA A MOBILIAR
* SO 901 SADOVE UPRAVY

1.2. Etapa projektu 1.B ~ Okolie pamatnika SNP
Cast etapy projektu 1.B - Okolie pamatnika SNP je rozdelena do nasledovnych stavebnych
objektov:
¢ S0 102 KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
e SO 312 PRIPOJKA VODOVODU PITNEJ FONTANKY
e S0602VEREINE OSVETLENIE
¢ S0702.1 DOCASNA PRELOZKA TROLEJOVEHO VEDENIA
s S0 702.2 TRVALA PRELOZKA TROLEJOVEHO VEDENIA
s 50802 DROBNA ARCHITEKTURA A MOBILIAR
* SO 902 SADOVE UPRAVY
e SO PRELOZKA RVO 214



1.3. Vodozadriné opatrenia Etapy projektu 1.B
Cast etapy projektu 1.B - Okolie paméatnika SNP je rozdelena do nasledovnych stavebnych
objektov:

S0 401 VODOZADRZNE OPATRENIA — POSTOVA
SO 402 VODOZADRZNE QOPATRENIA - NAMESTIE SNP
SO 611 PRIPOJKA NN PRE ZAVLAHOVE CERPADLO

1.4. Etapa projektu 1.B - Okolie paméatnika SNP - juzna ¢ast
Cast etapy projektu 1.B - Okolie pamatnika SNP je rozdelena do nasledovnych stavebnych
objektov:

5021 - PLOCHA ,,A", CHODNIK PRED MK SR
S022 - PLOCHA ,,B", CHODNIK PRED OD DUNA]J
S023 - PLOCHA,,C", CHODNIK CSOB
$023.1-PLOCHA,,C1", DLAZBA PRED VSTUPOM

1.5. Etapa projektu 1.B - Okolie paméatnika SNP - juzna East, ¢ast trakéné vedenie a verejné
osvetlenie

SO 31.1 Docasné preloZka trolejového vedenia
S0 31.2 Trvala prelozka trolejového vedenia

SO 32.1 Docasna preloZka verejného osvetlenia
SO 32.2 Trvala preloZka verejného osvetlenia

2. Predpokladany rozsah rekonstrukcie:

VytyCenie a identifikacia inZinierskych sieti, vytyCenie stavby, zariadenia staveniska
Vypracovanie a odsuhlasenie POD a POV

Demontaz existujucich spevnenych povrchov

Vyburanie podkladnych vrstiev

Uprava pléne, realizacia novych podkladnych vrstiev, vratane medzerového beténu,
pokladka zulovej dlazby, Sparovanie

Repasovanie existujucich dizajnovych stipov verejného osvetlenia na Postovej ulici
montaz novych svetelnych zdrojov

Realizacia zapustenych dizajnavych svietidiel v chodniku na PoStovej ulici
Demontéze existujlcich stipov verejného osvetlenia na Namesti SNP

Realizacia novej NN kabelaze a chraniciek pre optické rozvody

InStaldcia novych st{pov VO na Ndmesti SNP

Realizacia vsakovacieho systému a zausteni uli€nych vpusti

Presadba stromov a vysadba novych stromov v zdujmovom uzemi

Zriadenie vyvySenych travnatych zahonov v okoli Paméatnika SNP, vratane zavlahy
InStaldcia do&asnych stipov trakéného vedenia, prekladka kabelaZe, realizacia
novych stlpov trakéného vedenia, spatna montaZz vzdusnych vedenf

3. Sluzby stavebného dozoru

3.1.

3.2.

Stavebny dozor (dalej vtexte uz len ,SD“) bude zodpovedny za administrativnu,
riadiacu a technickd stranku RealizaCnej zmluvy, priebezna kontrolnd ¢&innost
stavebnych prac poc¢as plnenia Realizacnej zmluvy.

SD bude spolupracovat s kontaktnou osobou verejného obstardvatela za Ucelom
plynulej realizacie predmetného projektu, pripadne s dal§imi urCenymi
zamestnancami verejného obstaravatela.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Sluzby stavebného dozoru budu poskytované na realizacii Diela financovaného z
fondov Eurdpskej tnie a SD bude povinny spolupracovat s prislusnymi pracovnikmi
verejného obstardvatela, poskytovat potrebnd sGdinnost vo vztahu k Riadiacemu
organu, Sprostredkovatelskému organu alebo inym opravnenym subjektom za Gcelom
vykondvania kontroly fyzickej realizdcie predmetného projektu a prislusnej
dokumentacie v zmysle pravidiel Eurépskej Komisie.

SD je v ramci vykonu stavebného dozoru stavby povinny overovat a zabezpeéit, aby
Zhotovitel vykonal Dielo v sulade s navrhnutym a povolenym technickym,
architektonicko-vytvarnym, dispozi€nym a kon§trukénym rieSenim Diela.

SD bude postupovat v zmysle poziadaviek verejného obstaravatela, bude mu
poskytovat technickud, ekonomicku a legislativhu podporu pre zabezpecenie plynulého
vykonavania a odovzdania Diela.

V kompetencii SD bude aj kontrolovat sposob a postup uskutoénenia Diela v silade so
zachovanim BOZP a v stlade s OZP.

Sledovanie priebehu vystavby Diela z htadiska dodrziavania technologickych postupov
montaze, kontrolovat stlad s STN a STN EN.

SD bude zodpovedny za plynulé vykonavanie Diela v primeranej kvalite, v
pozadovanom rozsahu, v ramci daného Harmonogramu vystavby a prideleného
rozpoCtu pri dodrZani vSetkych podmienok vyzvy Programu Slovensko 2021-2027, z
ktorého je tento projekt financovany.

SD poskytne rychle, aktualne informacie o stavebnych pracach podta Realizacnej
zmluvy so Zhotovitelom a riadeni Diela a zabezpeci efektivny priebezny dohlad a
kontrolu kvality a kvantity prac, Harmonogramu zmluvnych priac, pre umoZnenie
v€asnych reakcii a schvaleni a efektivnej kontrole financii a postupu zo strany
verejného obstaravatela.

SD bude zabezpefovat kolaudaéné konanie a bude zodpovedny za Gispe$né ukonéenie
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim povolujlicim trvalé uZivanie stavby.

Verejny obstaravatel dava do pozornosti, Ze budu realizované Etapy stavebného dozoru €. 2 aZ 4.
Etapa stavebného dozoru €. 1 nebude realizovana.

4. Pozadované §pecifické €innosti a Sluzby poskytované pred realizaciou a pocas realizacie

Diela

Uspesny uchadza& bude realizovat nasledovné &innosti spojené s vykonom SD v plnom
rozsahu v mene verejného obstaravatela, okrem &innosti, resp. ¢asti ¢innosti, na ktoré si vyhradil
pravo verejny obstaravatel:

4.1.

4.2

4.3.

protokolarne prevziat vSetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu
sluzieb, najmé dokumentaciu uvedenu v nasledujicich bodoch 4.2. az 4.4,
preStudovanie vSetkych dokumentov, ktoré s potrebné pre vykon &innosti
Stavebného dozoru pre stavbu, ako s najm&, nie vsak vylucne, realizacna
projektova dokumentacia, ponuka Zhotoviteta, Realizaéna zmluva, technické listy,
dizajn manualy stavby, stavebné povolenie a iné rozhodnutia, vyjadrenia organov
verejnej spravy adotknutych subjektov tak, aby v priebehu realizacie Diela
zabezpecil ich dodrzanie/plnenie, a to vratane zavaznych stanovisk Ucastnikov
konani,

oboznamit sa s vecnym a fakturaénym Harmonogramom realizacie stavby,



4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.

4.21.

4.22.

oboznamit sa so vietkymi dals§imi relevantnymi dokumentami z procesu verejného
obstaravania,

skontrolovat platné opravnenia Zhotovitela podta Realizaénej zmluvy,

kontrolovat vytyGovacie prace inZinierskych sieti a pripojok,

ddsledne monitorovat Harmonogram postupu prac Zhotovitela, vratane mobilizacie
pracovnych sil, technickych zariadeni a materialovej zakladne Zhotovitela, v pripade
neplnenia pisomne upozorfiovat verejného obstaravatela, pripravovat podklady na
uplatnenie sankcii podla Realizaénej zmluvy,

pri kontrole Harmonogramu bude SD povinny vyhodnocovat postup prac v kratkych
c¢asovych intervaloch, aby predchadzal akumulovaniu zdrZania prac, ktoré uz
nebude mozZné dobehnut, SD musi vyZzadovat od Zhotoviteta okamzité opatrenia na
napravu,

kontrolovat nadvaznost vecného a fakturacného harmonogramu a v pripade
nesuladu ich vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a opatovné predlozenie,
priebezne kontrolovat objemové a financéné plnenie fakturacného harmonogramu
Diela predlozeného Zhotovitelom a Realizaénej zmluvy o dielo uzavrete] medzi
verejnym obstardvatelom a Zhotovitelom,

pravidelne kontrolovat vecné, objemové a financéné plnenie RealizaCnej zmluvy o
dielo uzavretej medzi verejnym obstaravatelom a Zhotovitelom,

zvolat raz do tyzdna kontrolné dni stavby so Zhotovitelom a verejnym
obstaravatelom, uskutoénit zapis z kontrolného dia s uloZzenim pripadnych uloh
vyplyvajucich z kontrolnych dni,

zvolat raz do mesiaca pracovné rokovanie za (¢asti zastupcov verejného
obstaravatela, Zhotovitela, AD a pripadne dalSich organoyv, resp. organizacii (ak je to
k rieSeniu niektorych problémov potrebné) s informaciou o priebehu vystavby a
stavebnych Zmien, SD z pracovnych rokovani vyhotovi zapis,

zUdastriovat sa s verejnym obstardvatelom na pravidelnych ako aj nepravidelnych a
neohlasenych kontrolnych drioch,

vykonavat pravidelné obhliadky staveniska za Gcelom kontroly kvality rozsahu
dodavok a kvality vyhotovenia prac (kvalitu montéZe, rovinnost povrchovych Upray,
zvarov a inych spojov), technolégiu realizovanych prac a pouzitych materidlov, aby
sa zabezpedila zhoda vyhotovenia s platnou Dokumentaciou vratane jej pripadnych
aktualizacii a zmien, podmienkami Realizanej zmluvy, s relevantnou technickou a
odbornou praxou, v sulade s platnymi technickymi normami, technickymi
$pecifikaciami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. SD je povinny pripadné
nedostatky Dokumentacie okamZite oznamit verejnému obstaravatelovi,
spracovavat dokumentaciu, podta ktorej sa stavba vykonava:

kontrolovat a systematicky dopliiat Dokumentaciu,

oboznamovat Zhotovitela s aktualizovanou Dokumentaciou pre zhotovenie Diela,
viest evidenciu Dokumentécie dokonéenych ¢asti Diela,

kontrolovat zakrestovanie vSetkych zmien vykonanych oproti schvalenej
Dokumentécii do dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, ktora sa predklada
ku preberaciemu konaniu,

potvrdzovat svojim podpisom spravnost dokumentacie skutoéného realizovania
stavby,

spolupracovat s AD verejného obstardvatela a Zhotovitelom na pripadnom
odstraneni vad zistenych v Dokumentacii, o zistenych skutoénostiach informovat
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srejného verejného obstaravatela a poZadovat od neho rozhodnutie o dalSom pokragoyani
Diela.

4.23, spolupracovat s AD a so Zhotovitelom pri zabezpecCeni stladu realizacie Diela s

podkladmi pre jej vykananie, najméa Dokumentaciou, dizajn manualom a vSetkymi

ilizacje povoleniami tykajucimi sa tohto Diela,
ripade 4.24. zucastovat sa podla potreby na vzajomnych konzultaciach medzi Zhotovitefom a
idy na AD zameranych na objasnenie nie jednoznaCnych navrhov a poZiadaviek
Dokumentacie a Ziadat jednoznacné rieSenie. V pripadoch, ktoré presahujg jeno
tkych opravnenie prizve verejného obstaradvateta na rieSenie alebo rozhodnutie o
6 uF probléme,
iana 4.25. zabezpedit, aby vSetka koreSpondencia tykajuca sa Diela, bola doruéena ur€enej
osobe verejného obstaravateta a archivovat v8etku dokumentaciu o stavbe a
ade pisomnosti tykajuce sa Diela v zmysle poZiadaviek zmluvy a legislativy,
. 4.26.  bezodkladne pisomne informovat verejného obstaravatela o vyskyte vSetkych
mu podstatnych okolnosti tykajlcich sa realizacie Diela,
dzi 4.27.  zabezpecit odstranenie zdvad zistenych po€as zhotovenia Diela Zhotovitetom,
pokial nie je mozné zavady odstranit v ramci vykonu SD, je potrebné tieto zavady
s bezodkladne oznamit stavebnému dradu,
4.28, vykonavat operativne kontroly stavby a operativne porady stavby,
m 4.29. kontrolovat a odsuhlasovat slpis vykonanych prac a dodavok, najma ich vecnej a
h cenovej spravnosti a sitladu supisu vykonanych prac a dodavok s ich ocenenim

podta poloZiek uvedenych v Realizacnej zmluve a Zhotovitelom predloZzenym
) vykazom vymer pre zhotovenie Diela a zaistit ich v€asné predlozenie verejnému
obstarjvatelovi,

4.30. predkladat supisy vykonanych prac Zhotovitela verejnému obstaravatetovi spolu so
svojim pisomnym stanoviskom k slpisu vykonanych prac do 3 pracovnych dni od
dna, ked Zhotovitel odovzda supis vykonanych prdc SD, priCom pisomné stanovisko

: SD musi obsahovat potvrdenie spravnosti predlozeného slpisu vykonanych prac
l alebo opis zistenych nedostatkov a vad supisu vykonanych prac,

4.31. kontrolovat vecnud spravnost faktdr predkladanych Zhotovitelom tak, najma ich
vecnej a cenovej spravnosti a sdladu supisu vykonanych prac a dodavok s ich
ocenenim podla poloziek uvedenych v Realizaénej zmiuve a Zhotovitelom
predloZzenym vykazom vymer pre zhotovenie Diela a zaistit ich véasné predlozenie
verejnému obstargvatelovi na Uhradu, dokladovania zmien v kvalite a inych
vlastnostiach poloziek, v drovniach alebo rozmeroch, "odsdhlasit ich
opodstatnenost a cdévodnenie v stavebnom denniku,

4.32. spolupracovat so Zhotovitelom, formou Uprayv, stanovisk a odsuhlaseni pri tvorbe
planu kvality stavby a jeho kontrolnych a skiSobnych planov. PriebeZne kontrolovat
stavebné postupy podta kontrolnych skuSobnych planov v ramci ¢innosti SD,
vysledky kontrol je potrebné zapisovat do stavebného dennika; pri vybere a
odsuhlasovani stavebnych materialov a ich parametrov vo&i parametrom
stanovenych poZiadavkami verejného obstaravatela a Dokumentaciou,
spolupracovat pri odsuhlasovani subdodavatetov, pri monitorovani a pripadnej
revizii Harmonogramu prac, rieSeni sporov medzi verejnym obstardvatelom a
Zhotovitetom, o kvalite Dokumentacie, a pod..

4.33. sledovat a vyZadovat dodrziavanie podmienck stavebnych a vodopravnych
rozhodnuti, rozhodnuti dotknutych orgdnov a opatreni S§tatneho stavebného




4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

4.40.

4.41.

4.42.

4.43.

4.44.

4.45.

4.46.

dohladu pocas realizacie stavby a tiez zabezpecit komunikéaciu s orgdnmi verejnej
moci v oblasti vystavby,

spolupracovat s organmi Statneho stavebného dohladu a ostatnymi organmi
verejnej spravy v priebehu vystavby tak, aby nedoslo k zbytoénym rozporom, ktoré
by mohli mat vplyv na cenu, termin ukoncenia, pripadne odovzdanie Diela do
uZivania,

bezodkladne informovat verejného obstaravatela o vSetkych zavaznych
skutocnostiach na stavenisku, vyZadovat od neho véasné rozhodnutia, pokyny
alebo suhlasy v sulade s ostatnymi ustanoveniami Realiza¢nej zmluvy. Po obdrzani
rozhodnutia bezodkladne upovedomit Zhotovitela a ostatnych uéastnikov vystavby
zapisom do stavebného dennika,

ripravovat mesacéné spravy SD s ¢asovym a finanénym plnenim Harmonogramu
préac, ako aj vyhodnotenim priebehu stavby, dodrziavanim zmluvnych dokumentoy,
pripadnymi Zmenami, doplnkami ako aj zdévodnenim neplnenia jednotlivych casti
Realizacnej zmluvy podta vzoru, ktory bude poskytnuty verejnym obstaravatefom,
SD bude povinny predloZit a vypracovat verejnému obstaravatelovi na pisomné
schvalenie prislusnt mesacnu spravu stavebného dozoru. Vereny obstaravatet
schvali mesacnu spravu od datumu doporuceného dorucenia do sidla verejného
obstaravatela alebo ju vratit SD s poZiadavkou na doplnenie. Po obdrzani schvalenia
SD doporucéene doruci spravu do sidla verejného obstaravatela

vypracovat Specialne spravy SD k spornym otédzkam alebo udalostiam, ktoré sa na
stavbe vyskytnud v priebehu vystavby,

pripravovat spravy o priebehu vystavby pre verejného obstaravatela a pre
poskytovatela externych zdrojov financovania podla pokynov verejného
obstaravatela

pripravovat Gdaje o postupe prac na Diele do sprav pre verejného obstaravatela v
rozsahu a formate uréenom poskytovatelom externych zdrojov financovania,
pripravovat a vydavat pripadné Zmeny,

vykondvat monitorovaciu c¢innost a poZadovat od koordinatora bezpecnosti
povereného Zhotovitelom stavby, aby bezodkladne informoval stavbyveduceho
stavby pri akomkoltvek zisteni poZitia alkoholickych ndpojov 0s6b pritomnych na
stavenisku a nepouzivania predpisanych ochrannych pracovnych prostriedkov a
pomobcok (napr. ochrannd prilba, reflexna vesta, pracovna obuv a pod.), SD je
povinny o tychto skuto¢nostiach bezodkladne informovat verejného obstaravatela a
vykonat zapis do stavebného dennika s uvedenim poctu oséb, ktorych sa to tyka,
spolupracovat so Zhotovitetom a nim poverenymi osobami pri vykondvani opatren{
na odvratenie alebo na obmedzenie $k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,
kontrolovat vykonavanie pozadovanych laboratornych skiSok materidlov trvale
zabudovanych do Diela ako aj prac zrealizovanych Zhotovitetom,

zlcasthovat sa skusok, ¢i uz tovarenskych alebo skisok na stavenisku,

kontrolovat materialy a vhodné stavebné vyrobky, ktoré sa stanu sucéastou stavby
tak, aby bol dosiahnuty sulad s relevantnymi normami a Standardnymi
proceddrami,

preverovat a zabezpecit, aby Zhotovitel vykonal predpisané a dohodnuté skuisky
materialov, konstrukcii, prac a vyZadovat doklady a kontrolovat vysledky, ¢i
preukazuji pozadovanu kvalitu stavebnych prac, zacastfovat sa odberov vzoriek,
robit ndhodné kontroly vykonanych skusSok; do stavebného dennika zapisat
vysledky skisSok, v pripade nevyhovujacich vysledkov skusok vyvodit dosledky
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verejnej podta zdvaznosti zavinenia a bez meSkania to oznamit verejnému obstarévatetovi, v
ramci svojich opravneni poZadovat odstranenie materidloy, konstrukcii g
rganmi nevyhovujuco vykonanych prac,

I, ktoré 4.47. sledovat, vyZadovat a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materidioy, strojov a
ela do konstrukcii bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody,
manual udrzby a obsluhy) a doklady o ich kvalite,
inych 4.48. kontrolovat a adekvatnost a pdévod vSetkych certifikatov, poistenia, zaruk,
kyny odskodnenia, vlastnictva technického zariadenia atd., za ktoré v silade s

rzani Realiza¢nou zmluvou zodpoveda Zhotovitet,

avby 4.49, kontrolovat a skutoinu realizdciu stavby podla Dokumentécie, kontrolovat
prevadzkové a manipulacné poriadky a ind poZadovanu dokumentdciu, predkladat

Imu spravy, vykazy, certifikaty atd., vypracované Zhotovitetom,

tov, 4.50. kontrolovat, €i Zhotovitel spravne uskladriuje tie materialy, kon§trukcie, zariadenia,

1sti ) stroje, ktoré budu sucastou Diela. Pri preberani kontrolovat Uplnost, neposkodenost

L, dodéavky a uplnost dokumentéacie k dodavke. Koordinovat ¢asovl a priestorovy

é nadvéznost jednotlivych stavebnych objektov a usekov realizovanych

el subdodavatetmi Zhotovitela. V pripade zistenych nedostatkov Ziadat okamzity

0 napravu od Zhotovitela,

a 4.51. vyhotovit a predkladat verejnému obstaravatelovi tieto zapisy:

4.51.1. zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej ¢asti, ktora bude
v dalSom priebehu zakryta,
4.51.2. zépis z pracovného rokovania {kontroiného dna),
4.51.3. podklady k odsthlaseniu Zmeny,
4.51.4. schvalend Zmena,
j 4.51.5. doklad o vykanani kontroly ocefiovacich podkladoy,
]| 4.51.6. kontrola platobnych dokladov,
4.51.7. zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky ¢asti stavebného objektu,
4.51.8. doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov,
4.51.9. mesacné vyhodnotenie Harmonogramu prac Zhotovitela,

4.52. v pripade nutnosti zabezpe it vstupy na pozemky u dotknutych organizacii,

4.53.  zabezpecCovat pisomné nahldsenie archeologickych nalezov, inych historickych
pamiatok, alebo pyrotechnickych néalezov v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov,

4.54.  zabezpelit, aby Zhotovitel dodrziaval hranice do¢asnych a trvalych zaberov,
neposkodzoval verejny a sukromny majetok, priestranstvo a kdmunikacie, ako i
podzemné vedenia suvisiace so stavbou, najma tie, ktoré pouziva na vystavbu a boli
zabezpe&ované cez verejného obstaravatela. V pripade vzniknutych §kdd zistovat s
pracovnikmi Zhotovitela, pripadne verejného obstaravatela, ich pri¢iny, rozsah a
predbeZné naklady na ich odstranenie,

4.55. pisomne upozornovat Zhotovitela zapisom do stavebného dennika na vsetky
okolnosti, ktoré moézu spdsobit znizenie kvality stavby, pokial si mu zname, a
zabezpedit ich odstranenie. Zabezpecit technologicku disciplinu, dodrZanie
bezpec¢nostnych predpisov. Pri hrubych poruseniach technologickej discipliny,
porusSeni bezpecnostnych predpisov, pri moZnosti vyskytu $§kéd, zabudovani
nevhodnych materialov, dielov, resp. konStrukcii, stavebny dozor zabezpeéinapravu
a bezodkladne toto oznami verejnému obstaravatelovi,

4.56. dohodnut so zadstupcom Zhotovitela pracovny harmonogram preberania dodavok
alebo ich ucelenych €asti tak, aby bola splneny termin vystavby,
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4.57.

4.58.

4.59.

4.60.

4.61.
4.62.
4.63.
4.64.

4.65.

4.66.

4.67.

zabezpedéit, aby Zhotovitel po ukon&eni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pévodného stavu, resp. do suladu s poZiadavkami najomnych
zmluv a stavebnych povolent,

vykonat zdverecnu kontrolu zrealizovanych prac pred vydanim preberacieho
protokolu, vyhotovenia zoznamu véad a nedorobkov a inych dokumentov v silade s
ustanoveniami Realizaénej zmluvy,

poskytovat poradenstvo verejnému obstaravatelovi v pripade, Ze pocas realizacie
stavebnych prac nastanu problémy v podobe reklamacii a sporov tykajucich sa
Realizaénej zmluvy a pokial je moZné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni,

riesit narokovd agendu pre naviac prace so Zhotovitefom k spokojnosti verejného
obstaravatela,

zUc¢astnovat sa prirozhodovani sporovv stilade s podmienkami Realizacnej zmluvy,
vydat preberaci protokol na Dielo ako celok.

Cinnosti vykondvané SD vykonavané pri kontrole, sledovani a zapisoch do
stavebného dennika:

vykonat kontrolu v€asného zavedenia stavebnych dennikov s potvrdenim dfa
zahajenia prac jednotlivych objektov. Kontrola riadneho vedenia stavebnych
dennikov a ich predpisanych priloh,

zapisovat do stavebného dennika vady a nedostatky zistenych v priebehu prac,
poZiadavky na ich odstranenie so stanovenym terminom a dalSie skutoCnosti
délezité pre priebeh stavby a bezodkladne pisomne upozornit Zhotovitela, ze
porusuje svoje povinnosti a upozornit verejného obstaravatela o tejto skuto€nosti,
sledovat a kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat svoje
stihlasné alebo nesuhlasné stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak SD nesuhlasi s
obsahom zapisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému problému,
ktory Zhotovitel zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit, a to v
stavebnom denniku do troch pracovnych dni s uvedenim odévodnenia. V pripade,
Ze problém presahuje jeho kompetencie, oznami to bez meskania verejnému
obstaravatelovi, pripadne aj autorskému dozoru verejného obstaravatela, aby sa
problém okamZite riesil. Do dennika zapiSe dalSi postup rieSenia,

po prevereni prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stand nepristupné, mus{ SD do
stavebného dennika jednoznacne zapisat, ¢i tieto prace prebera a ¢i dava sthlas na
pokra¢ovanie v dal§ich pracach, ktoré prekryju tieto konS$trukcie. Ku kontrole
uvedenych casti prizyvat aj AD a to na zaklade poziadaviek uvedenych v
Dokumentacii, g

5. Pozadované Specifické ¢innosti a Sluzby poskytované po ukonéeni realizacie Diela

Uspesny uchadzaé bude realizovat &innosti spojené s vykonom SD v plnom rozsahu v mene
verejného obstardvatela, okrem ¢innosti, resp. ¢asti éinnosti, na ktoré si vyhradil pravo verejny
obstaravatel.

Stavebny dozor je povinny po ukonéeni realizacie Diela najma:

SLlk

kontrolovat a zabezpedit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v stanovenom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany
Zhotovitela pripravit a odovzdat verejnému obstaravatelovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii,

g




5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

5.16.

5.17.
5.18.

5.19.

vCas vyziadat od Zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie Diela alebo jeho ¢asti do prevadzky,

preverit pred samotnym odovzdanim kompletnost, tiplnost a kvalitu odovzdavaného
Diela alebo jeho &asti do uzivania,

zabezpedit, aby pri preberacom konani od Zhotovitela bol pritomny verejny
obstaravatel, projektant, buduci spravca, pripadne prislusny organ verejnej spravy,
vyhotovit zapis o prevzati a odovzdani Diela uZivatelovi s primeranym pouzitim
formulara preberacieho protokolu. V pripade neprevzatia Diela alebo jeho &asti
zabezpedit vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria ucastnici vystavby, uvedti sa
dévody neprevzatia Diela a ur¢i sa nahradny termin odovzdania a preberania, sankcie
a pod.,

vypracovat podklady pre zaverec¢né technické a ekonomické hodnotenie Diela a
vypracovat zaverecné technické a ekonomické hodnotenie Diela za obdobie realizacie
Diela,

vystavit protokol o vyhotoveni Diela a overit koneény supis prac vyhotoveny
Zhotovitetom,

pripravit a vydat Zaverecné platobné potvrdenie,

zucastnovat sa urovnavania sporov v sulade s podmienkami Realiza¢nej zmluvy,
predkladat odporucania verejnému obstaravatelovi ohtadom vratenia zaruk,
zabezpecit, aby Zhotovitel odstranil vady Diela zistené v kolaudaénom konani,
prekontrolovat, pripravit a zabezpeCit spolu so Zhotovitelom vsetky podklady a
stavebné prdce tak, aby prebehlo kolauda¢né konanie bez problémov,

zabezpedit vSetky cinnosti a inZiniering potrebny k Uspesnej kolaudacii Diela vratane
zabezpedenia pripadného pred€asného povolenia na uzivanie Diela alebo jeho Easti a
aj pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k Dielu,

riadne a vcas (t.j. v stanovenych zakonnych a/alebo spravnych terminoch) ziskat v§etky
potrebné povolenia/rozhodnutia umoZiujluce riadne uzivanie predmetu Diela alebo aj
jeho Casti a je povinny podniknut vSetky Ukony v mene verejného obstaravatela pre
hladky priebeh kolaudacného konania k Dielu vratane zabezpecenia a uskutoénenia
vSetkych nutnych a vhodnych predkolaudacnych konani majtcich vztah k Dielu,
poziadat stavebny uUrad a vSetky dotknuté orgadny Statnej spravy o vydanie
kolaudagného rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zucastnit sa kolaudacnych konani a
poskytovat v iom potrebnu sdcinnost vsetkym zucastnenym stranam,

zabezpelovat splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia, sledovat pinenie
podmienack, ktoré je povinny splnit Zhotovitel a upozornit ho na ich pripadné neplnenie.
Ak je to potrebné, navrhnit verejnému obstaravatetovi uplatnenie sankcif,

kontrolovat a zabezpedit vypratanie staveniska Zhotovitetom v stanovenom termine,
zabezpelovat vSetky potrebné podklady na prevod spravy objektu po kolaudacii
buducemu uzivatelovi/spravcovi,

vyhotovit a predkladat verejnému obstaravatelovi tieto doklady:

5.19.1. zdpis o odovzdani staveniska podla vzoru, ktory bude poskytnuty verejnym

obstaravatelom,

5.19.2. preberacie protokoly o odovzdani a prevzati Diela alebo ¢asti Diela podla vzoru,

ktory bude poskytnuty verejnym obstaravatelom,

5.19.3. doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov,
5.19.4. zabezpelit, kontrolovat a evidovat Zhotovitelom vyhotovent projektovi

dokumentdaciu skutoéného vyhotovenia stavby a doklady, ktoré Zhotovitel
odovzddva v priebehu vystavby a v procese odovzddvania a prevzatia stavby.
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5.19.5.
5.19.6.

5.19.7.

5.19.8.
5.19.9.

5.19.10.
5.19.11.
5.19.12.

5.19.13.

5.19.14.

5.19.15.

5.19.16.
5.19.17.
5.19.18.
5.19.19.

5.19.20.

5.19.21.

5.19.22.

Kompletna dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby odsuhlasena Stavebnym
dozorom pozostava z nasledovnych dokumentov (podta toho €o je pre objekt podla
Realizacnej zmluvy aplikovate(né):

vyty6enie dotknutych jestvujlcich inZinierskych sieti,

dokumentéciu, odsthlasenie a realizaciu odsthlaseného do¢asného dopravného
znacCenia pocas vystavby,

doloZenie certifikatov, vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych
skiskach vyhradenych technickych zariadeni zdvihacich a elektrickych podla
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor8ich predpisov a nariadenia
vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.,

dodanie prislu$nych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
dodanie dokladov o nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou Diela (vaZne
Iistky podta jednotlivych druhov odpadu s oznaCenim Stavby, z ktorej odpad
pochadza),

doklady o odovzdani odpadu na jeho dalSie zhodnotenie,

doklad o opravneni na likvidaciu odpadu organizacie, ktora odpad likvidovala,
stihrnny dokument sumarizujtici Gdaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim
podla Vyzvy SIEA Program Slovensko 2021 - 2027 pod nazvom: ,Vyzva zamerana na
podporu energetickej efektivnosti a vyuzivanie OZE vo verejnych budovach” s
kédom vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR,

certifikat, ktorym Zhotovitet deklaruje, Ze najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva
pouZitych pri renovacii konStrukcii, oplastenia a povrchovych Udprav bolo
recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatetne,
geodeticki  dokumentaciu  skutoéného  vyhotovenia  novovybudovanych
inzinierskych sieti, potvrdend zodpovednym geodetom (6 x v tlaci a 1 x elektronicky
vo formate dwg/dgn + pdf na CD USB),

dokumentaciu skutoéného realizovania Stavby s vyznac¢enim odchylok oproti
Dokumentécii schvalenej v stavebnom konani, potvrdend odborne spésobilymi
osobami Zhotoviteta (6 xvtladia 1 x digitalne vo formate dwg + pdf-na USB), vratane
elaboratu kvality so zoznamom a vyhodnotenim skuU$ok, prislusné manuély
prevadzky a udrzby jednotlivych objektov,

doklady o realizovanej dezinfekcii potrubia,

doklad o skdske kvality vody,

stavebny dennik,

potvrdenie o zapise zrealizovanych inzinierskych sieti do digitdlnej mapy spravcom
digitalnej mapy, p

fotodokumentacia vietkych zrealizovanych Casti, ktoré budu zakryté stavebnymi
konstrukciami pred ich zakrytim realizacie prac s popisom (popis musi bytv stilade
so zaznamom v stavebnom denniku,

doklady o zrealizovanych skiskach tesnosti dazdove] a spladkovej kanalizacie
podta zakona 364/2004 Z. z. a vyhl. C. 200/2018 Z. z.,

kondtrukéni dokumentdciu vyhradeného technického zariadenia - potrubné
rozvody plynu schvéalend opravnenou pravnickou osobou, doklady o vykonani
Uradnej skisky na vyhradenom technickom zariadeni — potrubné rozvody plynu —
napustenie potrubia, tlakova skuska, revizna sprava a ostatné, opravnenou
pravnickou osobouv zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. a zakona ¢. 124/2006
Z. z. v zneni neskorSich prepisov,
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5.19.23. odborné stanovisko opravnenej pravnickej osoby po nain$talovani vyhradenych

technickych zariadeni na mieste pouzivania — expanzné nadoby, zdasobnikovy
ohrievac teplej Uzitkovej vody, ploSina pre imobilnych,

5.19.24. revizne spravy elektroinstalacii, bleskozvodu,

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

odovzdat kompletni dokumentaciu podta predchadzajiceho bodu verejnému
obstaravatelovi pred predlozenim Zaverecnej spravy stavebného dozoru, ktory jej
prevzatie pisomne potvrdi,

pripravit podklady pre zaradenie do hmotného investi¢ného majetku podla poziadaviek
verejného obstaravatela a pripravit podklady pre technicko-ekonomické vyhodnotenie
stavby,

vyhotovit Zavere€nu spravu stavebného dozoru, ktorej obsah a format bude totozny s
mesaénymi spravami stavebného dozoru, pricom bude ocbsahovat kumulativne Gdaje
za cell dobu poskytovania sluzieb, a to najneskdr 20 pracovnych dni pred datumom
ukoncenia poskytnutia sluzby. Verejny obstaravatel bude pritom opravneny format a
obsah Zaverecnej spravy SD skonkretizovat poCas doby poskytovania sluzieb. Pripadné
zmeny formatu Zaverecnej spravy stavebného dozoru verejny obstaravatel pisomne
ozndmi SD najmenej 30 pracovnych dni pred terminom dorucenia tejto spravy
verejnému obstaravatelovi. Verejny obstaravatel schvali Zavereénu spravu SD do 20
pracovnych dni od ddtumu doporuc¢eného dorucenia do sidla verejného obstaravatela
alebo ju vrati SD s poZiadavkou na doplnenie a/alebo prepracovanie. SD doruci
verejnému obstaravatelovi odsuhlasend Zaverecnu spravu stavebného dozoru spolu
so zaverecnou faktdrou,

dorucit elektronicky na emailovl adresu kontaktnej osoby verejného obstaravateta
alebo poStou doporucenou zasielkou do sidla verejného obstaravatela spolu so
ZavereCnou spravou stavebného dozoru aj suhrnny supis schvaleny predstavitelom
verejného obstaravatela, v opacnom pripade bude platit, Ze Zaverecna sprava
stavebného dozoru nebola verejnému obstardvatelovi doruéena,

po prevzati objektov spravcom prijimat podnety na reklamacie vad, uplatiovat ich u
Zhotovitela a uznanie reklamacie s terminom odstradnenia resp. neuznanie reklamacie
oznami spravcovi. Postup odstranenia reklamovanej vady bude SD schvalovat na
zaklade stanoviska spravcu. Po odstraneni vady zapisom zabezpeci SD ukoncenie
reklamdcie za Uc¢asti spravcu. Tymto spésobom bude SD postupovat do ukoncenia
platnosti zmluvy o poskytnuti sluzieb.

6. Univerzalne poziadavky na SD .

6.1.

6.2.

6.3.

SD bude mat povinnost dodrziavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy platné a
ucinné v Slovenskej republike. SD bude zodpovedny za vSetky naroky na odSkodnenie
a sidne konania vyplyvajlicich z porusenia takychto predpisov zo strany UspesSného
uchadzaca,

SD sa pri poskytovani sluzby zavdzuje postupovat ¢estne a nestranne, zachovavat
obchodné tajomstvo, zdrzat sa vSetkych verejnych vyhldseni tykajucich sa
poskytovania sluzby bez predchadzajuceho suhlasu verejného obstardvateta,
nevykonavat ziadnu cinnost alebo prijimat akidkolvek vyhodu, ktora by bola
nezlucitelna so zavazkami vyplyvajicimi mu z tejto zmluvy,

SD bude povinny poskytovat sluzby podta Zmluvy o poskytnuti sluzieb s naleZitou
starostlivostou a efektivnostou v sulade s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami,
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6.4.

6.5.

6.6.

SD musi zabezpedit, aby v Ziadnom pripade nebol zanedbany, cbmedzovany alebo
inym spésobom naru$eny priebeh realizacie stavby, najma s ohtadom na zabezpe€enie
kvality a bezpeénosti prac na stavenisku,

SD berie na vedomie, Ze pracovna doba Zhotoviteta stavby nemusi byt obmedzena a
prace na stavbe mdzu byt vykonavané aj pocas dni pracovného volna a pracovného
pokoja, taktiez pocas Statnych a cirkevnych sviatkov,

SD bude povinny zo v8etkych zaznamov a ostatnych pisomnosti tykajlicich sa vykonu
jeho éinnosti jednu képiu uchovévat pocas celej doby trvania Zmluvy o poskytovani
sluzieb na stavenisku

7. Cinnosti SD pri zmenovych konaniach

7.1.

7.2
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

SD musi bezodkladne informovat verejného obstardvatela o vyskyte vSetkych
podstatnych Zmien tykajlcich sa Diela a vSetkych Zmien, ktoré maju vplyv na polozky
alebo sumy rozpoétu dohodnuté v Realiza¢nej zmluve (vSetky Zmeny a naviac prace
musia byt vopred schvalené verejnym obstaravatetom),

pri predkladani Zmien, alebo naviac prac je potrebné dodrzat nasledovny postup:

SD bude bezodkladne informovat verejného obstaravateta o pri€inach a dévodoch na
Zmenu a predlozi verejnému obstaravatelovi dostatoéné podrobnosti (zmena rozsahu,
nakladov, terminov, technickych parametrov) s vlastnym vyjadrenim a odporu€anim,
aby sa verejny obstardvatel mohol ku Zmene vyjadrit bud schvélenim alebo
zamietnutim. Zmeny projektu Diela nesmud predlzovat termin vystavby a/alebo
zhorsovat kvalitu Diela,

v pripade schvalenia Zmeny verejnym obstaravatelom SD bud vyda pokyn na Zmenu
alebo Zhotovitelov navrh na Zmenu schvali. Pokyn na Zmenu alebo schvalenie budu
pripravené a podpisané SD a akceptované (podpisané) Zhotovitetom,

prace na Zmenu budud schvalené a zahrnuté vo fakture len v tom pripade, ak budud s
faktdrou predloZené vSetky podporné dokumenty, v opaénom pripade Zmena nebude
akceptovana,

SD je povinny kontrolovat cenovd spravnost a Uplnost ocefiovanych produktov a
platobnych dokladov v silade s podmienkami Realizaénej zmluvy v zneni uzatvorenych
dodatkov k nej, vystedky predkladat verejnému obstaravatelovi v uréenych terminoch,
pripravit akékolvek dodatky k Realizatnej zmluve. Dodatky okrem iného budu
obsahovat vSetky Upravy, podklady a fotodokumentaciu, ktoré vznikli za prislusné
obdobie v ddsledku plnenia Realizacnej zmluvy, spolu s podpornou dokumentaciou
suvisiacou s odsuhlasenim tychto Uprav.
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Etapy Cinnosti Stavebnotechnického dozoru

Verejny obstaravatel poZaduje v zakazke ,Vyzva &. 3 - Viykon stavebného dozoru pre projekt Zivé namestie 1.Etapa
(A,B,C), Etapa 1.B"* éinnosti spadajice do nasledovnych etap:

a) Etapa 2 SluZby poskytované pocas realizacie diela (predpokladany rozsah: 1 750 hodin)

b) Etapa 3 SluZby poskytované po ukonceni realizacie diela (predpokladany rozsah: 200 hodin)

c) Etapa 4 SluZby poskytované pocas pripravy Zaverecnej spravy STD (predpokladany rozsah: 50 hodin).
Verejny obstaravatel je opravneny poZadovat v jednotlivych vyzvach aj iné ¢innosti nad ramec tu uvedenych, pripadne
nepozadovat vetky tu uvedené Einnosti. Pre jednotlivé Ciastkové zakazky vyhlasované prostrednictvom DNS
Stavebnotechnicky dozor je vzdy zavazna Vyzva na predkladanie ponuk a jej prilohy vratane vSetkych zmien tychto
dokumentov, ktoré vyplynuli z procesu verejného obstaravania.

Vseobecné povinnosti Stavebnotechnického dozoru:
SluZby poskytované STD zahffiaju najma, ale nie len nasledovné Cinnosti, pricom sa ma za to, Zze STD je povinny
zabezpemt pre dané ¢innosti kvalifikovany odborny personal;
Kontrolovat a pripomienkovat projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie a aktualizovanej dokumentacie
pre stavebné povolenie rozSirenej o vykaz vymer (vratane vieobecnych poloziek), ktory zodpoveda vykazu
vymer dokumentacie pre vyber Zhotovitela, na zaklade ktorej bude mozné pripravit sitazné podklady pre
proces vyberu Zhotovitela Diela;
- Poskytnat suéinnost Verejnému obstaravatelovi pri potrebe zabezpedit dodatoéné vyjadrenia, stanoviska,
rozhodnutia, povolenia a pod.;
Pripomienkovat Zmluvy na realizaciu prac so Zhotovitelom pred jej uzavretim
- PriebeZne sledovat, kontrolovat a zabezpeovat dodrZiavanie podmienok stavebného povolenia ako aj
ostatnych rozhodnuti a povoleni, opatreni Statneho stavebného dohfadu pocas realizacie stavby. Zarovefi
informovat $tatny stavebny dohfad a Verejného obstaravatefa o pineni tychto opatreni;
Kontrolovat Zhotovitefom zabezpe€enych potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni/rozhodnuti, cznament,
suhfasov ako gj ich slladu s platnymi predpismi;
PriebeZne kontrolovat stavebné prace vykonavané Zhotovitefom;
Vykonavat operativne kontroly stavby a operativne porady stavby;
Kontrolovat, &i Zhotovitel spravne uskladiuje tie materialy, konStrukcie, zariadenia a stroje, ktoré budu
sugastou Diela. Pri preberani kontrolovat Uplnost a neposkodenost dodavky a Upinosti Dokumentacie k
dodavke. Koordinovanie Casove] a priestorovej nadvéznosti jednotlivych stavebnych prac realizovanych
rozdielnymi subdodavatelmi Zhotovitela. V pripade zistenych nedostatkov Ziadat okamzitd napravu od
Zhotovitela;
- Kontrolovat innosti Zhotovitela v zmysle Zmluvy na realizaciu prac;
- Vykonavat funkciu Stavebného dozoru podfa § 46b (4) zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v jeho
aktudlnom zneni, pripadne podra zakona €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v jeho aktualnom zneni;
Spolupracovat s orgdnmi $tatneho stavebného dohladu a ostatnymi organmi verejnej spravy v priebehu
vystavby tak, aby nedoslo k zbytoGnym rozporom, ktoré by mohli mat vplyv na cenu, termin ukonéenia,
pripadne odovzdania diela do uZivania;
Predkladat Verejnému obstaravatelovi stanoviska/podklady k staznostiam, tykajicim sa realizicie Diela;
Kontrolovat bezpecnost, plan BOZP a zabezpecit vykon Cinnosti koordinatora bezpeénosti prace v zmysle
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnjch a zdravotnychpoziadavkach na
Stavenisko v zneni neskorSich predpisov;
PoZadovat od Zhotovitela prostrednictvom koordinatora bezpecnosti, pinenie poziadaviek zaistenia ochrany
zdravia a bezpeCnosti pri realizacii prac na stavenisku, ako i pri budicom uzivani stavby (Diela);
Poskytovat pravne a technické poradenstvo Verejnému obstaravatelovi v pripade, ze pocas realizacie prac
nastand problémy typu reklamacii a sporov tykajlcich sa Zmluvy na realizaciu prac a pokial je mozné
vykonavat preventivne opatrenia na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajlcich
oneskoreni, zu¢asthiovat sa pri rozhodovani sporov v stlade s podmienkami Zmluvy na realizaciu prac, ucast
na urovnavani sporov v stlade s podmienkami Zmluvy na realizaciu prac;
Cinnosti v ramci Poskytovania SluZieb je Uchadza@ povinny vykonavat v stlade so veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a normami Slovenskej republiky a v sulade so Zmluvou a Zmluvou na realizaciu prac. STD
je povinny priebeZne kontrolovat dodrZiavanie vSetkych zmluvnych dokumentov, projektovej dokumentacie,
poZiadaviek verejnej spravy, poZiadaviek na kvalitu a na priestorové umiestnenie Diela, minimalizovanie
nakladov, dodrZiavanie Lehoty vystavby, dodrziavanie vSetkych prisludnych pravnych technickych predpisov,
dodrziavanie technickych noriem, kontrolovanie sdladu so schvalenou/platnou - aktuainou projektovou
dokumentaciou, Zmluvnymi podmienkami Zmiuvy na realizaciu prac a ostatnymi poZiadavkami Zmiuvy na
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realizaciu prac, stiladu s postupmi a schvalenymi technolégiami pre ktoré platia prislusné technické normy
(STN,STN EN), kontrolovanie vhodnosti stavebnych vyrobkov na zabudovanie do Diela, a vieobecne zavédzné
pravne predpisy, Technické Specifikdcie (napr. Technicko — kvalitativne podmienky (dalej len , TKP*), Zvlastne
technicko - kvalitativne podmienky stavby (dalej len ,ZTKP*) Technické predpisy (dalej aj len ,TP).Tieto
dokumenty zahffiaji skisobné a kontroiné podmienky, zasady kontrolnych sledovani, podmienky prevzatia
stavebnych prac a ostainé technické a kvalitativne podmienky a vykonavat dalSie sivisiace Cinnosti
vyplyvajuce mu z tejto Zmluvy.

Popis ¢innosti spadajtcich do jednotlivych etap:

a) Etapa2 - Sluzby poskytované pocas realizacie diela:
e Poistna zmluva Zhotovitela:
- Schvélit poistné zmluvy a predlozZit pisomné spravy pre Verejného obstaravatela o akceptovatelnosti
poistnych zmidv Zhotovitera.

¢ Dokumentacia Zhotovitefa:

- Kontrolovat stlad postupu projektovych prac s harmonogram préc Zhotovitela;

- Kontrolovat/preskimavat a odsthlasovat Dokumentacie Zhotovitela, resp. Verejného obstaravatela,
vratane Realizagnej projektovej dokumentacie (RPD), Dokumentacie skutoéného vyhotovenia (DSV),
ainej pozadovanej Dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom v silade s poziadavkami Verejného
obstaravatela stanovenymi v Zmluve na realizaciu prac, jej stlad s podmienkami stavebného povolenia,
Dokumentacii pre stavebné povolenie (DSP) a stvisiacich povoleni pre vystavbu;

- Potvrdzovat spravnost Dokumentacie vypracovavanej Zhotovitelom/ Verejnym obstaravatelom (napr.
Vykaz vymer) svojim podpisom;

- Zabezpecovat evidencie Dokumentacie vykonavanych &asti stavby a jej systematické doplianie podla
realizovanych Casti stavby;

- Dorucovat Dokumentaciu predlozeni Zhotovitefom (resp. Projektantom) na schvélenie do 24 hod.
Verejnému obstaravatelovi a dorudit stanovisko k predloZenej Dokumentacii Verejnému obstaravatefovi
do 14 dni. Zaroven zvolavat kontrolné dni za UCasti Veduceho timu STD, Verejného obstaravatela
a Zhotovitela a Projektanta za ucelom prerokovania opravnenych pripomienok Verejného obstaravatela
STD k predloZenej Dokumentacii;

- Zicasthovat sa pracovnych sfretnuti a prerokovani Dokumentacie Zhotovitefa v Stadiu projektovania
Dokumentacie Zhotovitela;

- Podielat sa a zCastiiovat sa na vzajomnych konzultaciach medzi Zhotovitelfom Diela a Generalnym
projektantom Diela (dalej len ,GP") zameranych na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poziadaviek.
V pripadoch, ktoré presahuji jeho oprdvnenie, prizve Verejného obstaravatela na rieSenie alebo
rozhodnutie o probléme;

- Sledovat, vyzadovat a zabezpedit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konstrukcii bola dodana
predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual tdrZby a obsluhy), najma doklady o ich
kvalite. ZaCasthiovat sa pripravy a vykonania komplexného vyski$ania technologického zariadenia Diela;

- Vcasne a sustavne dopliiovat Dokumentaciu, podra ktorej sa Dielo vykonava a evidovat Dokumentaciu
vykonavanych &asti Diela, kontrolovat bezné zakresfovanie zmien vykenanych oproti schvalenej
Dokumentacii do Dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela, ktorG Zhotovitel predklada po dokondeni
stavebnych objektov STD ako podkiad k preberaciemu konaniu a svojim podpisom potvrdzovat spravnost
Dokumentacie skutocného realizovania Diela, kontrolovat vietky zmeny podla skutoCnosti zakreslené do
Dokumentéacie verejného obstaravatela;

- Sledovat a kontrolovat kvalitu a rozsah dodavok a prac vykonanych na stavbe, ich zhodu s
Dokumentaciou, podmienkami Zmluvy na realizaciu prac a DP, pripadné nedostatky okamZite oznamit
Verejnému obstaravatefovi,

- Zabezpedit a dokladovat zmeny v mnozZstvach, v kvalite a inych viastnostiach poloZiek, v trovniach alebo
rozmeroch. VSetky pripadné odchylky bezodkladne nahlasovat Verejnému obstaravatelovi. Odsihlasovat
ich opodstatnenost a oddvodnit v stavebnom denniku bude vykonavané v sucinnosti so Zhotovitefom.
Nasledne odsUhlasovat zmeny s Verejnym obstaravatefom.

e Realizacia Digla:
o Stavebny dennik:
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Vykonavat kontrolu véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dia zacatia prac na Diele.
Kontrolovat riadne vedenie stavebného dennika a jeho predpisanych priloh;

Zicastnit sa na kontrolnom zamerani terénu Zhotovitelom pred zahajenim Diela a zabezpecit, aby sulad,
resp. nesulad terénu s meranim v projekte bol zapisany do stavebného dennika. V pripade disproporcii
medzi meraniami informuje Verejného obstaravatela a projektanta a Ziada Verejného obstaravatela o
rozhodnutie. K Ziadosti o rozhodnutie Verejny obstaravatel vZdy pripoji svoje stanovisko/navrh rieSenia so
zddvodnenim;

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich odstranenie a
dalSie skuto€nosti dblezité pre priebeh Diela a bez omeskania upozormit na ne Verejného obstaravatela;
Sledovat vedenie a obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje sthlasné alebo nesthlasné
stanovisko. Ak Veduci timu STD nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit
k nejakému problému, ktory Zhotovitel zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit a to v
stavebnom denniku do 24 hodin s uvedenim oddvodnenia. V pripade, Ze problém presahuje jeho
kompetencie, bez omeskania to ozndmi Verejnému obstaravatefovi. Do dennika zapide dalsi postup
rieSenia;

Kontrolovat tie Easti stavby, ktoré budu pri dalSom postupe vystavby zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Po prevereni prac, ktoré budd zakryté alebo sa stand nepristupné, musi STD do stavebného dennika
jednoznacne zapisat, Ci tieto prace prebera a ¢i dava sthlas na pokracovanie v dal$ich pracach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie. Ku kontrole uvedenych ¢asti bude prizyvat aj AD a to na zaklade poZiadaviek
Projektanta uvedenych v projektovej dokumentagii;

PriebezZne kontrolovat kvalitu montaze, zalievek a inych spojov a vysledky kontroly zapisat do stavebného
dennika;

Upozorfiovat Zhotovltela zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré mdzu spdsobit
znizenie kvality Diela, pokial su mu zname a zabezpe€it ich odstranenie. Zabezpedit technologickU
disciplinu, dodrZanie bezpeénostnych predpisov. Pri hrubych porudeniach technologickej discipliny,
poruSeni bezpe€nostnych predpisov, pri moZnosti vyskytu $kéd, zabudovani nevhodnych materialov,
dielov, resp. kontrukcii, STD zabezpedi napravu a bezodkladne toto oznami Verejnému obstaravatelovi;
V rémci Cinnosti STD skontrolovat podfa Kontrolného a skuSobného planu stanovené kontroly, priGom
vysledky kontrol zapisat do stavebného dennika. Zabezpegit, aby v3etka koreSpondencia tykajica sa
Diela, prechadzala cez uréenl osobu Verejného obstardvatefa a archivovat vSetku Dokumentaciu o
stavbe a pisomnosti tykajuce sa projektu v zmysle poZiadaviek Zmluvy, jej priloh a legislativy;
Bezodkladne pisomne informovat Verejného obstaravatela o vietkych zavaznych skutoénostiach na Diele
a vyZadovat od Verejného obstaravatefa vEasné rozhodnutia. Ihned po obdrzani rozhodnutia Verejného
obstaravatela upovedomit ostatnych Gcastnikov vystavby v zmysle Zmluvy na realizaciu préc, resp.
nasledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného dennika.

o Fakturacia:
Priebezne kontrolovat v sdlade s ¢lankami Zmluvy na realizaciu prdc mnozstva jednotlivych poloZiek,
kvalitu vykonanych prac a ich siilad s platnou Dokumentéciou. Odsuhlasit vecnl a cenova spravnost a
Uplnost ocefovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov Zhotovitefa voéi platne]
Dokumentécii a ich sulad s prerokovanymi a odsuhlasenymi cenami. Kontrolovat a odsdhlasit vecnd a
cenovu spravnost platobnych dokladov, splatkovych listov a faktur predkladanych Zhotovitelom a zaistit
ich véasné predloZenie na Uhradu; g
Overovat spravnost vykazov prac, a konzulticia ohfadom cien (odhadov cien) predmetu Diela, informovat
Verejného obstaravatela o vSetkych vyznamnych skutoCnostiach, ktoré mdzu mat vplyv na rozpocet
predmetu Diela;
Zabezpetit sposob podpisovania dokumentov, t.j. faktir {,dafiovy doklad“ od Zhotovitela pre Dielo) a
potvrdzovat Ciastkové platby,
Kontrolovat cenovu spravnost a dplnost ocefiovanych produktov a platobnych dokladov v sulade s
podmienkami Zmluvy na realizaciu prac uzatvorenej medzi Verejnym obstaravatelom a Zhotovitelom a
uzatvorenych dodatkov k nej, vysledky predkladat Verejnému obstaravatelovi na likvidaciu v uréenych
terminoch.
Predkladat Verejnému obstaravatelovi raz mesacne podla Zmluvy na realizaciu prac nim odsuhlasené
faktury Zhotovitela. Stavebnotechnicky dozor samotn faktdru (danovy doklad) nepodpisuje, podpisuije len
prislusné potvrdenie platby;
Kontrolovat supisy vykonanych prac a ur€ovat hodnoty zrealizovanych prac a ich sulad s podmienkami
Zmluvy na realizaciu prac, vydavat Priebezné platobné potvrdenia;
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Poskytovat informacie o vzniku penalizanych narokov Verejného obstaravatela v stvislosti
s nedodrzanim ¢asového harmonogramu Zhotovitelom alebo v stvislosti s akymkolvek inym poriiSenim
zmluvnej Dokumentacie vztahujiicej sa na Dielo.

o Realizacia prac:

Zugastriovat sa Protokolameho odovzdavania bodov vytyCovania inzinierskych sieti, zamerani terénu
Zhotovitefom pred zacatim realizacie Diela;
Kontrolovat vytyCovacie siete, ktoré zabezpetuje Zhotovitel;
Kontrolovat, aby vytyCovanie bolo vykon&vané v predpisanej kvalite a technolégiach a aby boli
vykonavané z jedného geodetického zakladu, ktorym je vytyGovacia siet;
Vykonavat viastné kontrolné geodetické merania podfa poZiadaviek STD (veduceha timu) a Verejného
obstaravatela. V pripade disproporcii medzi meraniami informuje Verejného obstaravatela, prip.
aj projektanta a ziada Verejného obstaravatefa o rozhodnutie. K Ziadosti o rozhodnutie Verejného
obstaravatela vzdy pripoji svoje stanovisko/navrh rieSenia so zdovodnenim;
Protokolarne odovzdat zakladné smerové a vyskové vytyCenia stavby Zhotovitefovi;
Kontrolovat odborni spésobilost jednotlivych dodavatelov a profesii na stavbe;
Spolupracovat so zamestnancami Zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
§kod pri ohrozeni Diela Zivelnymi pohromami;
Bezodkladne informovat Verejného obstaravatefa o véetkych zavaznych skutoénostiach na stavenisku,
vyzadovat od neho vEasné rozhodnutia, pokyny alebo suhlasy v stlade s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy
na realizaciu prac. Po obdrzani rozhodnutia bezodkladne upovedomit Zhotovitela a ostatnych Gcastnikov
vystavby;
Predkladat v stlade so Zmluvou na realizaciu prac na odsdhlasenie Verejnému obstaravatelovi doplnky
a zmeny, ktoré menia naklady, terminy alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odpordcanim,
zddévodnenim na odsuhlasenie;
Zaviest systém, sledovat a evidovat naviac prac a menej prac oproti Dokumentacii;
Zadavat poZiadavky na ocenenie a nasledne po ich odsdhlaseni Verejnym obstaravatelom aj vykonavat
(nevykonanie) naviac prac/menej prac;
Kontrolovat sllad ocenenia naviac prac, respektive menej prac so Zmluvou na realizaciu prac
(dohodnutymi jednotkovymi cenami, respektive v dohodnutom reZime stanovenia takejto ceny), posidenie
ich technickej kvality;
Zabezpedit, aby Zhotovitel neposkodzoval verejny a sukromny majetok, priestranstvo a komunikacie, ako
i podzemné vedenia slvisiace s Dielom, hlavne tie, ktoré pouziva na vystavbu a boli zabezpecované cez
Verejného obstaravatela. V pripade vzniknutych $kod zistuje so zamestnancami Zhotovitefa, pripadne
Verejného obstaravatela ich priciny, rozsah a predbezné naklady na ich odstranenie;
Zabezpecit, aby Zhotovitel po ukonceni Diela uviedol verejné priestranstva a komunikacie do pévodného
stavu, resp. do slladu s poZiadavkami najomnych zmliv a stavebnych povoleni, ak su vydané. Zabezpecit
dodrziavanie rozhodnuti o trvalom alebo do&asnom zabere a priebezne ich kontrolovat;
Zabezpecovat prace zodpovedného geodeta pri dohlade na dodrZiavanie priestorového umiestenia
jednotlivych objektov na Diele;
Zabezpecovat nahlasenie archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok. Kontrolovat postup
archeologického vyskumu;
Vyhotovit a predkladat Verejnému obstaravatelovi tieto zapisy:

»  zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly Diela alebo jeho €asti, ktora bude v dalSom
priebehu zakryta,
zapis o odovzdani a prevzati staveniska,
zapis z operativnej porady,
zapis z kontrolnej porady,
podklady k odsuhlaseniu stavebnej zmeny,
zapis z prerokovania stavebnej zmeny,
protokol o schvalen{ stavebnej zmeny,
doklad o vykonani kontroly ocefiovacich podkladov,
kontroly platobnych dokladov,
zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu alebo prevadzkového stboru,
zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky Gasti stavebného objektu alebo prevadzkového siboru,
preberacie protokoly o odovzdani a prevzati stavebnej prace, Diela alebo &asti Diela,
doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov,

-
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= mesacné vyhodnotenie harmonogramu prac Zhotovitela;
Zvolavat a viest mimoriadne pracovné stretnutia (kontrolné dni) v intervaloch podfa uvazenia STD, tzv.
koordinaéné porady stavby". Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie postupu projektovych
a stavebnych prac vratane vyhodnotenia postupu prac oproti harmonogramu prac, preskimanie pripravy
naslednych projektovych a stavebnych prac, inZinierskych Cinnosti, planovanie a koordinacia prac.

o Zmeny na Diele:

Predkladat na odsthlasenie Verejnému obstaravatelovi navrhy zmien podas vystavby, ktoré budu
vykonané v stlade so Zmluvou na realizaciu prac a legislativou platnou v Slovenskej republike a ktorymi
sa upresfuje predmet Diela zmenou &asti technického a technologického rieSenia, menia technické
parametre, nie viak zavézné lehoty vystavby alebo cena prac alebo cena Diela. STD vo svojom stanovisku
uvedie ddvod/ pricinu vyvolavajucu potrebu zmeny, ddsledok a dopad zmeny na zmluvné dokumenty,
predlozi suvisiace pisomnosti, poziadavky na projektové dorieSenie problematiky navrhovanej zmeny s
vlastnym vyjadrenim a odporicanim, ktory predioZi k navrhu zmeny.

o _Harmonogram;
Skontrolovat harmonogram prac Zhotovitela pred zaciatkom realizacie Diela, vratane harmonogramu
projektovych prac, mobilizacie pracovnych sil, technickych zariadeni a materialovej zakladne Zhotovitefla;
Sledovat dohodnuté Giastkové terminy Diela (v zmysle harmonogramu prac) a kontrolovat kvalitu a rozsah
dodavok a prac vykonanych na Diele, ich zhodu s projektom, pripadné nedostatky okamzite oznamit
Verejnému obstaravatelovi;

Kontrolovat postup prac podlfa ¢asového harmonogramu a podla hraniénych terminov Zmluvy na
realizaciu prac, upozorfiovat na pripadné neplnenie tychto terminov, pripravovat podklady na uplatnenie
sankcii podla Zmluvy na realizaciu prac;
Dohodnat so Zhotovitelom pracovny harmonogram preberania dodavok alebo ich ucelenych ¢asti tak, aby
boli spinené véetky lehoty vystavby a tento predloZit Verejnému obstaravatefovi a sledovat jeho
dodrzanie;
Spracovavat pravidelné spravy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s vecnym a finanénym plnenim
harmonogramu vystavby, ako aj vyhodnotenim priebehu Diela, dodrziavanim zmluvnych dokumentov,
pripadnymi zmenami, dopinkami ako aj oddvodnenim neplnenia jednotlivych ¢asti Zmluvy na realizaciu
prac v nasledovnych terminoch: raz mesacne a na konci stavby;
Spracovavat spravy STD s €asovym a finanénym plnenim Harmonogramu préc, ako aj vyhodnotenim
priebehu Diela, dodrziavanim zmluvnych dokumentov, pripadnymi zmenami, doplnkami ako aj
zddvodnenim neplnenia jednotlivych ¢asti Zmluvy na realizaciu prac v nasledovnych terminoch:
a. raz mesacne,
b. po ukonceni vystavby,
(" vypracovat $pecidine spravy k spornym otézkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe
vyskytnu,
d. pripravovat pre Verejného obstaravatela podklady pre Statisticki evidenciu, pripadne
spravy o priebehu vystavby pre Verejného obstaravatela a pre nadriadené organy
Verejného obstaravatela,
e.  spravy pre poskytovatela finanénych prostriedkov.

o  Skisky:

Priebezne kontrolovat vykonavanie pozadovanych laboratérnych skiSok materidlov trvale zabudovanych
do Diela ako aj prac realizovanych Zhotovitelom;

Pri preberani kontrolovat dpinost, neposkodenost dodavky a tplnost Dokumentacie k dodavke (napr.
certifikaty, poukazanie zhody, manual udrzby a obsluhy — vietky v dradnom jazyku);

Kontrola adekvatnosti a pdvodu vSetkych certifikatov, poistenia, zaruk, odskodnenia, vlastnictva
technického zariadenia atd., za ktoré v sulade so Zmluvou na realizaciu prac zodpoveda Zhotovitel;
Kontrolovat kvalitu montaze, zvarov, zalievok a inych spojov (ak suy;

Zucastnit sa pripravy a vykonania Preberacich skisok Technologickych zariadeni (individuélnych,
komplexnych a pod.) v stlade s poziadavkami Zmluvy na realizaciu prac;

Zucastnovat sa skusok, ktoré vykonava Zhotovitel (pripadne vykonavat a overovat jednoduché skusky);
Viest evidenciu o skiskach Zhotovitela na jednotlivych konstrukénych vrstvach a ¢astiach, ktoré boli
Zhotovitelom odskuasané a na ktoré boli predlozené protokoly o skaskach;
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Preverovat a kontrolovat dodrziavanie technologickych postupov a vykonavat predpisané skusky vo
vyrobniach beténovych a Ziviénych zmesi, dalej kontrolovat vyrobu konstrukcii vo vyrobniach;

Viest kontrolné dni kvality;

Priebezne preverovat, kontrolovat a zabezpecit, aby Zhotovitel vykonal predpisané a dohodnuté skusky
materialov, zariadeni, kon§trukcii, prac v sllade s projektom riadenia kvality a kontroly kvality a &i tieto
skisky vykonavajli aj jeho dodavatelia, vyzadovat doklady a kontrolovat vysledky, Ci preukazuju
poZadovan( kvalitu stavebnych prac a evidovat doklady o vysledkoch skusok, zic¢astriovat sa odberov
vzoriek, robit nahodné kontroly vykonanych ski$ok - druhy a pocet vlastnych kontrolnych skiSok si
zmluvné strany vopred odsihlasia. V pripade rozporov vo vysledkoch skiSok vykonanych Zhotovitefom
a kontrolnymi sk(skami Dodavatela informuje Verejného obstaravatela a Ziada Verejného obstaravatefa
o rozhodnutie. V pripade nevyhovujlcich vysledkov skusok vyvodit dosledky podfa zavaznosti zavinenia
{(az po odstranenie prac) v ramci svojich opravneni a bez omeskania to oznamit Verejnému
obstaravatefovi.

¢  Preberanie Diela/Casti Diela:

Vykonat' zavereCné kontroly zrealizovanych Prac pred vydanim Preberacieho protokolu, vyhotovenia
zoznamu vad a nedorobkov a inych dokumentov v stlade s ustanoveniami Zmluvy na realizaciu prac;
Preverit pred samotnym odovzdanim/prebratim kompletnost, Uplnost a kvalitu odovzdavaného Diela
alebo jeho &asti do uzivania;

Kontrolovat/odsthlasovat a evidovat Dokumentéciu a doklady, ktoré Zhotovitel odovzdava STD, resp.
Verejnému obstaravatefovi v priebehu vystavby a v procese odovzdavania/prevzatia stavby v silade s
podmienkami v Zmluve na realizaciu prac a zabezpedit ich sUlad s podmienkami pravoplatného
stavebného povolenia a projektovou dokumentaciou pre stavebné povolenie, schvalenou dradom v
stavebnom konani;

Vyhodnotit vykonané skisky poCas vystavby a navrhnut kontrolné, pripadne nové skiSky, ktoré je
potrebné uskutoénit k preberaciemu konaniu Casti Diela/ Diela, resp. ku kolaudacnému konaniu; ak
predpisané skusky nevyhoveju predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac
nariadit nové, kontrolné skdsky materidlov, resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujlcich vysledkov
nariadit vymenu konstrukcie;

Zabezpecit, aby pri preberacom konani bol pritomny Verejny obstaravatel, projektant Zhotovitefa,
Zhotovitel, budiici uzivatel, pripadne prislusny organ verejnej spravy;

Vyhotovit' zapis o prevzati a odovzdani Diela, resp. jeho ¢asti pouzitim formulara Preberacieho protokolu.
V pripade neprevzatia Diela alebo jeho Casti zabezpedit zapis, v ktorom sa vyjadria (i¢astnici preberacieho
konania, uved( sa dovody neprevzatia Diela s uvedenim prac, kforé ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Vedlcim timu STD alebo Verejnym obstaravatefom. V takomto pripade Veduci timu STD
uréi nahradny termin odovzdania a preberania, sankcie a pod.;

PriebeZne kontrolovat Zhotovitela, aby do vydania Protokolu o vyhotoveni Diela odstranil/napravil
akékolvek vady Diela spdsobené v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitela, ktoré vzniknid pocas trvania
Zarucnej doby, resp. Lehoty na oznamenie vad;

Kontrolovat a zabezpecit k terminom uvedenym v Preberacich protokoloch Casti Diela odstranenie vad a
dokonéenie vsetkych prac, ktoré neboli dokondené (nedorobkov) k datumu uvedenému na tychto
Preberacich protokoloch. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany Zhotovitela pripravit a odovzdat
Verejnému obstaravatelovi podklady pre uplatnenie narokov Verejného obstaravatela v zmysle Zmluvy
na realizaciu prac a veobecne zavaznych pravnych predpisov SR;

Vystavit Protokol o vyhotoveni diela a overit Kone¢ny sipis prac vyhotoveny Zhotovitelom.

Etapa 3 - Sluzby poskytované po ukonceni realizacie diela do doby finalneho protokolarneho prevzatia
diela po odstraneni vad a nedorobkov:

Vykonavat minimalne 1x mesaéne pravidelné prehliadky hotového Diela a prac zrealizovanych
Zhotovitelom, oznamovat vady alebo poSkodenia Zhotovitelovi a Verejnému obstaravatefovi, odsthlasit
za UCasti Verejného obstaravatela spdsob odstranenia vad a priamo na Stavenisku kontrolovat ich
odstrafovanie;

Kontrolovat odstranenie vSetkych nedokon¢enych prac, vad a nedorobkov zo zoznamu drobnych
nedokonéenych prac, vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole na Dielo alebo Casti Diela;
Kontrolovat a zabezpedit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani Diela, resp.
v kolaudaénom konani v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany Zhotovitefa
pripravit a odovzdat Verejnému obstaravatelovi padklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii;
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Preverit pred samotnym odovzdanim kompletnost, Uplnost a kvalitu odovzdavaného Diela alebo jeho ¢asti
do uZivania;

Overit spravnost a kompletnost Dokumentacie projektu skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenim
vSetkych zmien a dopinkoy;

Ugast na funkcnych skuskach ucelenych stavebnych a technologickych celkov predpisanych normou
STN, vyrobcom, investorom a Technickou indpekciou;

Ugast na skuSobnej prevadzke technologickych celkov, kontrolovat poskytovanie Zaru€ného servisu
Zhotovitelfom pocas Lehoty na oznadmenie vad;

Kontrola protokolov o skdskach, reviznych sprav, protokolov o uvedeni do prevadzky a pod.;

Kontrolovat a zabezpecit vypratanie staveniska Zhotovitelom;

Pripravit podklady na zavere¢né technicko-evidenéné prevzatie Diela a zaradenie/prevod Diela do
majetku;

Véas vyZiadat od Zhotovitela a skontroiovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo
jeho asti do prevadzky;

Sledovat plnenie podmienok, ktoré je povinny spinit Zhotovitel a upozomit na ich pripadné neplnenie a
ak je to potrebné, navrhniit uplatnenie sankcii;

Prekontrolovat' a pripravit a zabezpecit spolu so Zhotovitelom vSetky podklady a stavebné prace tak, aby
prebehio kolaudaéné konanie bez problémov;

Prostrednictvom Verejného obstaravatela poZiadat stavebny Urad o navrh na vydanie kolaudacného
rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zicastnit sa kolaudaénych konani.

Zabezpecovat spinenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia, resp. rozhodnutia na predCasné uzivanie.
Sledovat plnenie podmienok, ktoré je povinny splnit Zhotovitel a upozornit na ich pripadné neplnenie a
ak je to potrebné, navrhnit uplatnenie sankcii;

STD je povinny vykonat vietku technickl a administrativnu €innost vedicu k definitivnemu ukonéeniu
diela vratane ukoncenia agendy narokov a zmien a taktieZz zabezpecit odbomny dohfad nad vSetkymi
¢innostami, ktoré este na stavbe Zhotovitel vykonava bez ohladu na to, i sa jedna o odstrafovanie vad
a nedorobkov alebo prace vyvolané poziadavkami prevadzkovatelov alebo prace, ktoré vyplynuli z
rozhodnuti kolaudaénych organov.

c) Etapa 4 - SluZby poskytované pocas pripravy Zaverecnej spravy STD:
Sluzby poskytované poCas pripravy Zavereénej spravy STD, t.j. od datumu vydania Protokolu o vyhotoveni Diela
Veducim timu STD po datum odsuhlasenia Zavereénej spravy STD Verejnym obstaravatefom:

Overit Zhotovitelov navrh Zavereéného prehlasenia a podpornych dokumentov (Koneéného sdpisu Prac
vyhotoveného Zhotovitefom a pod.);

Spolupracovat a poskytnit stcinnost Verejnému obstaravatelovi pri podrobnom zhodnoteni dosiahnutia
cielov Projektu;

Predkladat odporicania Verejnému obstardvatelovi chfadom vratenia zaruk (ak je relevantné);

Zvolavat priebezne poCas tejto etapy v dvojtyZdriovych intervaloch pracovné stretnutia s Verejnym
obstaravatelom {v mieste uréenom Verejnym obstaravatefom), na ktorych bude informovat o stave a
postupe prac na priprave zavereénych dokumentov. V pripade poziadavky Verejného obstaravatefa je
povinny prediozit a odovzdat aj Ciastkové materidly tykajuce sa pripravovanych dokumentov.
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Opis cinnosti kl'i¢ovych a nekla¢ovych odbornikov

1. Odbornici uchadzaca zodpovedni za Poskytnutie sluZieb:

Pracovna skupina Stavebnotechnického dozoru, ktord bude zodpovednd za Poskytnutie Sluzieb podla zadavace
Dokumentacie, sa spravidla bude skladat z dvoch kategorii odbornikov, z tzv. Kli¢ovych* a tzv. Neklicovych®;

V8etci odbornici, o ktorych sa predpoklada, ze bud(l mat rozhodujlcu dlohu v ramci realizacie predmetu Diela, st oznaceni
ako Klucovi*,

Ak je na realizaciu zakazky potrebny dalsi personal, napr. podporny, administrativny a pod., tento je povinny si zabezpegit
uchadza¢ sam na vlastné naklady, rovnako aj zazemie a kancelarske priestory a dalsie naklady a vybavenie k riadnemu
plneniu zakazky (Podporny persondl - uchadzac zabezpeti dostatoéni podporu odbornikom prostrednictvom asistencie
skuseného administrativneho personalu. Podporny personal bude zabezpegovat vybavovanie a organizaciu pracovnej
koreSpondencie a pomocné prace pri vykone innosti Stavebnotechnického dozoru. Naklady na firemnd podporu a
podporny personal s zapocitané v dohodnutej cene. Podporny personal ma mat taktiez odbornd znalost a zruénost v
oblastiach za icelom podpory klti¢ovych a nekliéovych odbornikov v kritickom obdobi pinenia povinnosti timu STD);

V pripade, ak Stavebnotechnickému dozoru vznikne polas Poskytovania SluZieb potreba zvySenia poétu odbornikov v
ramci urcitého druhu odbornikov z dovodu, Ze si nespravne odhadol a stanovil ich pocet, alebo z inych subjektivnych alebo
objektivnych dévodov na jeho strane, nebude pripustné zmenit vySku ktorejkolvek dennej sadzby.

Uchadzac je povinny pri planovani nasadenia odbornikov timu Stavebnotechnického dozoru a pri stanoveni dennych
sadzieb jednotlivych odbornikov timu Stavebnotechnického dozoru zohladnif rizikd, ktoré mdze na zaklade poskytnutych
podkladov predpokladat. Okrem iného ide o rizika vyplyvajuce z postupu prac Zhotovitela podlfa Zmluvy na realizaciu prac
vratane rizikovych faktorov majlcich vplyv na nerovnomerni intenzitu postupu prac Zhotovitefa v priebehu Lehoty vystavby
Diela a z toho vyplyvajlca skutoénost, Ze v rdmci Lehoty vystavby skutoéné kumulativne fakturacné plnenie je nizsie ako
planované alebo v ramci Lehoty vystavby dojde k posunu lehoty ukonenia Milnika/Milnikov Harmonogramu v zmysle
Zmluvy na realizaciu prac. Tym nie je dotknuty narok UchadzaCa na (hradu Odmeny za Sluzby poskytované podla
ustanoveni Zmluvy a jej priloh pogas prediZenia Lehoty vystavby na predmete Diela. Uchadza& musi vopred zohladnit
skutoCnost, Zze pracovna doba Zhotovitela Diela nie je obmedzena a préce na stavbe mdzu byt vykonavané aj pocas sobdt
a dni pracovného pokoja s vynimkou planovanych prerudeni ¢innosti Zhotovitela na Stavenisku na zaklade pisomného
oznamenia Zhotovitela Verejnému obstaravatelovi. Uchadzac je povinny zabezpecit dostatotny pocet odbornikov
odborne komplexne pokryvajlcich Poskytovanie SluZieb podla Zmiuvy a jej priloh pre priebezn( kontrolu/dozorovanie
projektovych a stavebnych préc v rozsahu vyplyvajucom zo Zmluvy na realizaciu prac uzavretej medzi Verejnym
obstaravatelom a Zhotovitefom predmetnej stavby a v zmysle poziadaviek Zmluvy a jej priloh. Vy3Sie uvedené rizika je
potrebné zahrndt do navrhovanej zmluvnej ceny/dennych sadzieb odbornikov;

Zabezpecit nasadzovanie odbornikov podra ustanoveni Zmluvy na realizaciu prac v sulade s pracovnopravnymi predpismi
platnymi na (zemi Slovenskej republiky, najmd zakonom €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni. Za defi
nasadenia odbornika sa povaZuje def, v ktorom jeden adbornik v danej profesii pracuje na Stavbe alebo pre Ucely Stavby
pocas jednej pracovnej zmeny (pocas jedného pracovného diia méze byt nasadeny lubovolny pocet odbornikov a to aj
vo viaczmennom nasadeni);

V pripade, Ze pre vykon ich odbornej €innosti sa vyzaduje Specialne vzdelanie alebo nadobudnuta odbornost, musia sa
preukazat preukazom odbornej sposobilosti a autorizacie vydanym na zaklade prisiusnych pravnych predpisov, tykajucich
sa ich odbornej Cinnosti. Taktiez musia primerane preukézat svoju odborn( prax, t,j. skutoény vykon &innosti v danom
obore.

Predlozenim ponuky uchadzac berie na vedomie a deklaruje, Ze cely tim Stavebnotechnického dozoru bude schopny
plynule komunikovat (pisomne aj Ustne) v slovenskom, resp. éeskom jazyku. V3etky naklady spojené s pripadnou potrebou
timocenia, resp. prekladania textov do slovenského jazyka, znasa v plnom rozsahu uchadzat.

2. Kriacovi odbornici

Klacovymi odbornikmi sa rozumejui odbornici, ktorymi uchadzaé v jednotlivych kategériach tohto DNS preukazoval
podmienky Ucéasti, pripadne odbornici, ktori v stlade so ZVO alebo so Zmluvou nahradzaji kfu€ovych odbornikov

Ugast Klagovych odbornikov sa pozaduje za ugelom odborného riadenia timu STD v stlade s predmetom realizécie Diela
a zaroven zabezpecenia priebeznej kontroly realizacie stavebnych prac na Stavenisku, priebehu projektovania a vykonu
inych cinnosti STD v sulade so Zmluvou; Uchadza¢ je zodpovedny za administrativnu, riadiacu a technickt spravu, plni si
svoje povinnosti podlfa Zmluvy a jej priloh a je taktiez zodpovedny za plnenie vietkych povinnosti mu vyplyvajlcich zo
Zmluvy na realizaciu prac medzi Verejnym obstaravatefom a Zhotovitefom. Trvala pritomnost vediceho timu STD, resp.
kiucového odbornika, je potrebna v zmysle etap definovanych v Informativnom opise Etap (ak v opise jednotlivej zakazky
nie je uvedené inak), pripadne na zaklade trvania Zmluvy na realizaciu pracu na zaklade ktorej sa projekt realizuje a to
jednak z dovodu riadneho pinenia povinnosti Stavebnotechnického dozoru vyplyvajlicich zo Zmluvy na realizaciu prac
a tiez z dovodu, aby tento odbornik mohol komplexne dohliadat na realizaciu prac a pinenie zmluvnych povinnosti,
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vyhodnocovanie narokov, vydavanie pokynov a monitorovanie dodrZiavania, ako aj poruSovania, povinnosti vyplyvajlcich

Zhotovitelovi zo Zmiuvy na realizaciu prac.

2.1 KPaéovy odbornik pre Kategériu &. 2: Stavebnotechnicky dozor (vediici timu STD — odbornik pre inZinierske
stavby):

Kracovi odbornik: Veduci timu STD je povinny najma, no nie vyluéne:

- vykonavat povinnosti a pravomoci Stavebnotechnického dozoru stanovené v sutaznych podkladoch, opise
predmetu zakazky pre jednotlivi Vyzvu zadavan v DNS a suvisiacich dokumentoch z pozicie zodpovedného
riadiaceho pracovnika;

- organizacne riadit a zabezpecovat vykon kontrolnej ¢innosti pri projektovych a stavebnych pracach pocas pinenia
Zmluvy na realizaciu prac;

- vykonavat kazdodenné manazérske Ulohy spojené s kontrolou realizicie Zmluvy na realizéciu prac;

- zabezpeCovat, usmerfiovat, koordinovat a kontrolovat vykon &innosti odbornikov timu STD;

- zabezpelovat véetku zmluvnl komunikaciu medzi timom STD a Zhotovitelom a Verejny obstaravatelom.

Miniméalne poZiadavky na Kli¢ového odbornika pre Kategériu &. 2 st uvedené v Sutaznych podkladoch k zriadeniu DNS
S nazvom L~Stavebnotechnicky dozor", ktoré st dostupné na nasledovnom linku
ntips:ifiosephine.proebiz.com/sk/tender/59233/summary.

Podmienku Uéasti, resp. dispoziciu danvm odbornikom zauiemca preukazal pri zaradeni do DNS. Zauiemca bude danym
odbornikom ;ealizovat‘ zakazku. V prinade zmeny tohto odbornika pre Ulelv teito Ciastkovei zdkazky musi
odbornik splfiat' stanovené podmienky i1¢asti.

3. Nekfacovi odbornici

Ugast nekligovych odbornikov sa poZaduje za acelom kontroly priebehu vystavby z hiadiska ostatnych odbornosti potrebnych
pre pinenie Zmiuvy.

NekiGcovy odbornik je vZdy priamo podriadeny osobe Kiti¢ového odbornika: Stavebnotechnicky dozor (veduci timu STD), pini
si svoje povinnosti podra Zmluvy vratane jej priloh a je zodpovedny za pinenie vSetkych povinnosti mu vyplyvajicich na zéklade
tiloh mu zadanych Klucovym odbornikom..

Pri jednotlivych Ciastkovych vyzvach zadavanych niektorej kategérie tohto DNS méZu byt v Opise ku konkrétnej zékazke
pozadované sluzby nasledovnych ,Nekfiacovych* odbornikov:

Odbornik 1: Odbornik pre inZinierske stavby

Cinnost osoby zodpovednej pre inZinierske stavby bude koordinovat a usmerfiovat Veduci timu STD. Osoba pre

inZinierske stavby je povinna ziiéastiovat sa a vykonavat najma, no nie vyluéne tieto &innosti:

- spolupracovat a koordinovat svoju ¢innost s Kiigovym odbornikom (Veddcim timu STD — odbornik pre inZinierske
stavby) na posudzovanie Dokumentacie Zhotovitela a vybranymi odbornikmi timu STD (napr. geodet, kvalitar,

geotechnik a pod.),
- zabezpetovat a vykonavat iné Cinnosti podia pokynov Vedulceho timu STD a jeho poZiadaviek na rozsah a kvalitu
nim poskytovanych vykonov, .

kontrola vykonanych prac v ramci Dokumentacie a ostatné veci, ktoré mu vyplyvaja z jeho ¢innosti.

Zékladné poziadavky na odbornika 1:

- drzitel Osvedcenia o vykonani ski$ky odbornej spdsobilosti pre stavebny dozor s odbornym zameranim inzinierske
stavby podia Zakona NR SR €. 138/1992 Z.z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov na &innost stavebného dozoru alebo
jeho ekvivalentu vydavaného v zahraniéi - konkrétny poZadovany odbornik, podkategdria inZinierskych stavieb a
potrebné osvedcenie bude $pecifikované v sitaznych podkladoch k jednotlivej zakazke, v ktorej bude dany odbornik
pozadovany.

Odbornik €. 2: Cenar/Rozpoétar

Cenar/rozpoctar vykonava najma, no nie vylucne tieto &innosti:

1. kontrola cien a objemov polozkovych rozpodtov jednotlivych konstrukEnych celkov a ginnosti v ¢ase podra
stavebného harmonogramu a planu vystavby dodavatelov;

2. sledovanie a porovnavanie prestavanosti a fakturovanych objemov s redinym stavom na stavbe;




Priloha ¢. 3 Zmiuvy o dielo

3. sledovanie zmien v rozpodte, posudzovanie opravnenosti fakiuracie prac naviac a upovedomenie Verejného
obstaravatela o v3etkych navySeniach oproti schvalenému rozpoctu;

4. (cast na kontrolnych ditoch a jednaniach, na ktorych sa budu preberat vSetky veci sivisiace s rozpoctom, pracami
naviac a naviac nakladmi;

5. komunikacia s Verejnym obstaravatelom na pravidelnej baze podfa potreby v zavislosti od aktuélnej situacie.




Priloha €. 4 Zmluvy ¢ dielp

Cenovd ponuka
Verejny Hiavné mesto Slovenske] republiky Bratislava
Nézov predmetu: Vyzva £. 3 - Viykon stavebného dozoru pre projekt Zivé namestie 1.Etapa (A,B,C),
Etapa 1.8
Uchddzaé: IBR Consulting SK, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 02 Bratislava
Jednotkova
PoloZk Jednotka
oloZka Mnoistvo edn cena bez DPH % DPH Cena celkom v € s DPH
Etapa 2 1750,00 hodin 36,40 23,00 78 347,50
Etapa 3 200,00 hodin 20,90 23,00 5142,00
Etapa 4 50,00 hodin 20,60 23,00 126700
Cena celkom: 84 756,50
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Dodatok €. 1 k poistnej zmluve ¢. 411 025 531

Poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone profesie
architekta alebo stavebného inZiniera

Poistnik:
IBR Consulting SK s. r. 0.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast’ Staré mesto

ICO: 50 090 224
Okr. sud Bratisiava |, Obch. reg. oddiel: Sro. vioZka &.: 108027/B

Poisteny:
IBR Consuiting SK s. r. 0.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast’ Staré mesto

ICO: 50 090 224
Okr. sud Bratisiava |, Obch. reg. oddiel: Sro. vioZka &.: 108027/B

Poist'ovatef:
Allianz - Slovenska poistoviia, a. s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava

ICO: 00 151 700
Okr. sud Bratisiava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, viozka &.. 196/8
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Polistnik:

Paoisteny:

Poistovatel

Polstné
podmienky:

Zatiatok
poistenia
a poistné
obdobie:

Ddtum
Béinnosti
dodatku . 1;

Uzemna
platnost’:

Poistena
profesia;

Rozsah
poistenia:

Poistnd suma:
Spoludtast’

Betné
polstné:

Osobitné
dojednania:

Underwriter:

Dodatok €. 1 k poistnej zmluve €. 411 025 531

ktorym sa zvysuje poistna suma a upravuju poistné podmienky
nasledovne

IBR Consulting SK s. r. 0.

Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava — mestska cast’ Staré mesto
ICO: 50 090 224

Okr. sud Bratislava |, Obeh, reg. oddiel: Sro. viedka &.. 108027/B

IBR Consulting SK s. r. 0.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 02 Bratislava — mestska ¢ast Staré mesio

ICO. 50 090 224
Okr sud Bratislava |, Obch. reg. oddiel Sro, vietka & 108027/8

Allianz - Slovenska poist'ovia, a. s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava

ICO: 00 151 700
Okr, sud Bratislava | Obch. reg. oddiel. Sa, vioZka & 195/8B

uzatvarajl v zmysle vieobecnych zdvaznych predpisov Wito poistni zmiuvy

Poistenie zodpovednosti za 8kodu spdsobent pri vykone
profesie architekta alebo stavebného inZiniera

Toto poistenie sa riadi Véeobecnymi poistnymi podmienkamni Allianz - Slovenske| poistowvne, a.s. pre
Poistenie zodpovednosti za dkodu spdscbend pri vykone profesie architekia aiebo stavebného
inZiniera_ ktoré nadobudh Gémnost 01.01,2021 (dalej len VPP-A), kioré tvoria neoddelitelnd sitast tejlo
poistne) zmiuvy

Poistné obdobie:

Zatiatok poistena Koniec poistenia;
20.04.2018 1 rok poistenie e dojednané
00:00 h. na dobu ngu I‘fltl_.'l

Poistng zmiuva dojednand na dobu neuréitu

01.04.2023
Slovenska republika
Vykon innosti stavebného dozoru

W zmysle &1, 3 VPP-A a nasledownych zmluvnych dojednani.

zvyduje sa o 15 000.00 EUR na celkom 100 000,00 EUR na jednu a vietky poistne udalast potas
poistného obdobia

5 %. min. 500,00 EUR na kakd( jednu poisinu udalost podas poisingho obdobia

Zvysene limitu pinenia poskylnuténo tymto dodatkom sa vztahuje vyluéne na naroky vyplyvajuce
z poruSenia povinnost, ku kiorému prile po datume Gfinnost tohto dodatku Akékofvek narcky
vyplyvajice z porufenia povinnosti ku klorému prislo pred zaliatkom Ofinnosti tohto dodatku,
sU predmatom imitu pinenia platného pred Géinnoslou lohto dodatku

I < vy i

PZ 411025 531
173
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Splatnost’
poistného: Beiné poising je splatné v zmysle vyuétovania na nade bankove spojenie;

Allianz - Slovenska poistoviia a s,

Tatra banka. a.5., HodZovo nam. 3, 811 06 Bratislava
Cislo G&tu / IBAN; SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SWIFT / BIC: TATRSKBX

Konstantny symbol. 3558

Vanabilny symbol: 411025 537

V zmysle zakona ¢ 297/2008 £z o ochrane pred legalizaciou prijmov z tresingj éinnosli a ochrane
pred financovanim terorizmu sa dojednava, ie poistnik je povinny uhradit prvd splitku poistného alebo
jednorazove poistne celé prastrednictvom uétu, ktory ma klient otvoreny v Overove] indtitucii, v opadnom
pripade poisfovatel v zmysle zdkona &. 297/2008 Zz wykond vo vzlahu ku klientovi zakladni
starostlivest (identifikaciu, monitorovanie, prijatie dodatofnych opatreni a ziskanie dodatotnych
informacil atd)

Zavereéng
ustanovenia: 1, Tdilo poistnd zmiuve moino mend a dupﬁ'hf len Sislovanymi pisomnyrmi dodatkam podpisanymi
ppravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran,

2 Sposcby zaniku poistenia dojednaného v tejto poistng] zmiuve upravujn VPP-A,

3. Poisinik whiasuje a svojim podpisom potvrdzuje. 2e vietky Udaje. ktoré uviedaol v tejto poistnej
zmluve su Gpine a pravdive a nezamiCal kiadnu skutoZnost pre uzavretie lejlo poising) zmiuvy
podstatnu.

4. Poisinik uzatvara poistnd zmiuvu vo viasinom mene.

5. Pckial sa jedncllive ustancvenia tefo poistne] zmiuvy stand nedlinnymi. nie je tym dotknuta
tinnost ostatnych ustanoven

6 Zmluvne strany sa oboznamill s shsahom tejlo poistngj zmluvy, porozumeli jej a na znak suhlasu ju
dobrovolne podpisali.

T Tdto poistnd zmluva sa uzatvara v sdlade s podmienkami uslanovenymi v zakone £ 29712008 Z 2.
o achrane pred legalizaciou prijmov z trestnej &innost a achrane pred financovanim terorizmu

B8 Télo poistnd zmiuva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, pritom ka®dd zo zmiluvnych stran
obdrdi jedno vyhotovenie

9. Polstnik je povinny tito paistny zmiuvu / dodatek k poistne) akceptovat do 30 dni od détumu jej /
jeho vystavenia poistovatelom, uvedenym nizdie. Za def akceptovania poistne) zmiuvy / dodatku k
poistre; zmiuve sa povaluje def preukazatelného dorudenia jedného jej / jeho oboma stranami
podpisaného vyhotovena poisfovatelovi alebo datum pripisania predpisaného poistného na
bankovy ulet poisfovatela. V pripade nespinenia si lejto povinnosti sa talo poistna zmiuva / dodatok
k poistne| zmluve povaZujl za neuzavrele a ndvrh poistenia strica platnost. V pripade. 2e vyisie
uvedenu lehotu nie je z objeklivnych pri¢in moZné zo strany poistnika dodral, je moné ju po
pisomnom potvrdeni zo strany poistovatela predi2it (aj emailovou formou).

10. Poisinik prehlasuje. 2e si je vedomy. Ze cena uvedend v tejto poistne] zmiuve je kabulovana
vritane penazneho pinenia v zmysle §32 zdkona ¢ 186/2009 Z z. Cena je slanovend v zmysle
ZakonaNR SR E 181996 Z 2z

11. Pokial je tato poistnd zmluva predmetom verejného obstardvania, poistnik tymto prehlasuje 2e v
ramci tohto zrealizovaného verejného obstaravania vykonal cpalrenia potrebiné k tomu, aby nedoslo
ku konfiktu zaujmov, klery by mohol narusit alebo obmedzit hospoddrsku sitad alebo porusit
princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchadzania v zmyske ust § 23 ods 1 zdkona &
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nieklorych zdkonov v zneni neskordich
predpisov. -

12. Poistlel na zaklade tejlo poistnej zmluvy neposkytne poistnd ochranu (poising keylie) pre
podnikatelské ani Ziadne inéd aktivity, vrdtane poistnej ochrany (poistnéha krylia) majetku osdb
alebo zodpovednosti za Skodu, ami neposkytne Ziadne poistné alebo iné pinenie alebo ind vyhadu,
pokial by

I.  takato poistna ochrana (paistne krytie) afalebo

il. takéto podnikatelské alebo iné aktvity alebo

. takéto poistneé alebo iné pinenie alebo ind vyhoda
poistitela vystavill hrozbe sankeli, zakazov, obmedzeni alebo peruSeni vyplyvajicieh 2 rozhodnuti
Organizacie spojenych narodov alalebo z obehodnych alebo ekonomickych sankcii, prava alebo
predpisov Europskej unie  Spojengho krafovstva alebo Spojenych &talov americkych a/alebo by
takymto spésobom doslo k poruseniu akejkolvek Inej prisfusne] ekonomicke; alebo obchodnej
sankcie vyplyvajuce) 2o vieobecne zdavazného prévneho predpisu Slovenske| republiky

Prilohy: - Vyuttovanie
- VPP =-A

Underwriter: _ odbor karporathych rizik PZ 411025 531
203
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Vyhlasenia

poistnika: Poistnik ddva polstovatefovi vysiovny pisomny sihlas so spracdvanim svojich osobnych Odajov

vainformadénom systéme poistovatela v slvisiosti s dojednanym poistenim. S0 Spristupnenim tychito
udajov tretim osobam a ich spracdvanim fretim: osobami v sdvislosh so spravou poistenia, lkvidaciou
poisinych udalosti a zaistenim. Sdhlas sa udefue na debu do vysporiadania vielkych zavizkov
vyplywajucich z poistngj zmiuvy. Poistnik sa zavazuje pisomne oznamil poisiovatelovi vietky zmeny

tykajuce sa udajov uvedeanych v zmiuve
V Bratislave dfa 30.03.2023

podpis a peliatka poisfovatela

underwrnter _

semor underwriter
dbor korpordtnyeh rizik

podpis a pediatka poistnika

odbor xorpordtnych rizik

Underwriter: _m:itmr korpordtnych rizik PZ 411025 531
313



VSEOBECNE POISTNE PODMIENKY
Paistenie zodpavednost: za skadu spdsobend pri vykone profesie architekta alebo stavebného inZiniera

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Pre poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu pri vykone
profesie architekta alebo stavebného inZiniera platia
ustanovenia poistne] zmiuvy, prislusné vSeobecne zavazne
pravne predpisy o tieto vieobecné poistné podmienky (dalej
len VPP-A")  ktore su neoddetiteincu sucastou poistne)
zmluvy.

VPP-A sa vztahuyd na paistenie zodpovednosti za skodu
spdsobenu poistenym pri vykone profesie architekta alebo
stavebného inZiniera (dalej len ,poistenie”), ktorl vykondava
poisteny  vsulade s prisluingmi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Pre Ucely tohto poistenia je poistovatelom Allianz- Slovenska
poistoviia, a.s. Poistnikom je osoba, ktord s poistovatelom
uzavrela poistnd zmluvu.

Clanok 2
Vyklad pojmov

+ Pre Uéely tohto poistenia:
i

Poistend profesia znamena profesiu architekta alebo
stavebného inZiniera alebo ind profesia, ktord je vyslovne
uvedend v poistnej zmiuve.

Architekt, stavebny inZinier s0 vSetky autorizované osoby
zapisané v zozname autorizovanych architektov alebo
autorizovanych stavebnych inzinierov vedenom Slovenskou
komorou architektov aiebo Slovenskou komorou stavebnych
inZinierov.

Poisteny je osoba uvedend vpoistnej zmluve, kiora je
opravnena vykendavat poistend profesiu vrozsahu svojho
opravnenia a ktord zodpovedd za skodu.

Zamestnanec je kozda fyzicka osoba, ktord je
v pracovnopravnom vztahu s pcistenym.

Poskodeny je akdkolvek osoba, s vynimkou poisteného alebo
zamestnanca poisteného aiebo subdoddavatela poisteného,
ktore; bola spdsobend skoda aktord si uplatnila voéi
poistenému narok.

Porusenie povinnosti znamend konanie, zanedbanie
povinnosti alebo opomenutie, ktorého sa dopustil poisteny pri
vykone poistene; profesie, nasledkom ktorych mdze vzniknut
alebo vznikla skoda. ktord by mohla byt dévodom vzniku
prava na poistné plnenie od  poistovatefa. Porusenia
povinnosti, ktoré priamo alebo nepriamo suvisia s, vyplyvaju z,
olebo sd nasledkom ravnakej pri¢iny sa povaiuu za jedno
porusenie povinnosti. Datum takéhoto porusenia povinnosti
bude povazovany za datum prvého porusenia povinnosti.
Skoda znamend $kodu na zdravi clebo skodu na veci
vyjadritelnd v peniazoch a vzniknutd z porusenia povinnasti
poisteného o uplatnend voli poistenému na zaklade
pisomného ndaroku, ktory je poistenim kryty tymito VPP-A
a zmluvnymi dojednaniami.

Skoda na zdravi je majetkova ujma alebo nemajetkovd ujma
(odskodnenie bolesti, odskodnenie staZzenia spoloéenského
uplatnenia) spésobena poskodenim zdravia, vratane choroby
alebo usmrtenim fyzickej osoby.

Skoda na veci je fyzické poskodenie hmotne) veci
paskodeného  vratane vady na somotngj stavbe {nielen

10.

ik

12

13.

14

15,

Allianz ()

fyzické poskodenie), ktard brani vyhotoveniu alebo riadnemu
uzivaniu stavby podla  planovaného G¢elu a  vznikla
v dosledku porusenia profesinych povinnosti poistengho.
Doba trvania poistenia (poistnd doba) je doba poskytovania
poistnej ochrany zafingjica vznikom poistenia, ktora je
uvedend vpoistnej zmluve. V pripade zdniku poistenia
stanovencm vieobecne zavaznymi pravnym: predpismi,
tymito VPP-A a zmluvnymi dojednaniami pred uplynutim doby
trvania poistenia dojednane] v poistne; zmluve, je doba
trvania poistenia zhodna s obdobim od vzniku poistenia do
jeho zaniku.

Rozsirend doba uplatnenia ndroku je dodatoéné obdobie

nasledujice po skonéeni doby trvania poistenia vzmysle

Clanku 8 tychto VPP-A, potas ktorého mbdze poistnik alebo

poisteny zistit a oznamit poistovatelovi vznik ndroku alebo

okolnosti, ktoré mdzu viest k vzniku ndroku.

Vedomd nedbanlivost je také konanie alebo opomenutie,

o ktorom poisteny vedel, Ze nim mbze skodu spbsobit, ale bez

primeranych dévodov sa spotiehal, Ze ju nespdsobi.

Narok znamend:

a) akuakolvek pisomnd poziadavku na néhradu skody
uplatnenu  voli  poistenému  vddsledku porusenia
povinnosti poisteného;

b) ndvrh na zadatie civitného sporového konanic alebo
vznesenie obvinenia voli poistenému, ak sa vtychto
konaniach uplatiuje ndhrada skody voéi poistenému
v ddsledku porusenia povinnost,

¢) ndvrh na zoalatie spravneho konanio, vedeného vodi
poistenému  a tykajuceho sa skody spdsobene)
porusenim povinnosti poisteného.

Akykolvek pocet ndrokov uptatnenych voci poistenému, ktoré

vyplyvaja alebo su spojené sjednym porusenim povinnosti

poisteného bude povazovane za jeden ndrok. .

Limit zodpovednosti za skodu je v poistne] zmluve stanavend

suma (poistnd suma), ktord je sUhranym limitom

zodpovednosti za $kodu na jednu a vietky poistné udalosti,
ktoré vyplyvaju zo vietkych ndrokov na ndéhradu Skody
uplatnenych voli poistenému pocas jedného paistného
obdobia. Akykolvek sublimit zodpovednosti za $kodu
uvedeny v poistnej zmluve je sublimitom na jednu o vietky
poistneé udalosti pocas jedného poistného obdobia, pokial ide

o $kodu, na ktort sa sublimit vztahuje. Sublimit je ¢asfou

sihroného limitu zodpovednosti za skodu  (poistngj sumy)

a nezvysuje ho.

Ndaklady konania su:

a) ndklady obhajoby poisteného v pripravnom konani a pred
sidom vtrestnom konani vedenom proti nemu, ak je
vedeneé vsuvislosti so zodpovednosfou poisteného za
skodu spdsobent pri vykone poistenej profesie;

b) trovy civilného sporového konania o nahrade skody pred
prislusnym sudom, ak toto konanie bolo potrebné na
zistenie zodpovednosti za Skodu poisteného alebo vysky
plnenia poistovatela, pokial je poisteny povinny ich uhradit
(znasat),

c) naklady pravneho zastipenia poisteného v konani o
nahrade Skody, ako aqj poistenym Ucelne vynaloZené
naklady mimesudneho prerokovania ndrokov
poskodeného  vzniknutych  poskodenému v sGvislosti
s vykonom poistenej profesie;

”



skodlivéeho  programu  alebo  kédu, vrdtane
akycnkolvek financnych strat z nicn vyplyvajacich;

14, prerusenim  poisteného  prevadzky sposobenej
nedostupnosfou potitacového systému poisteného,
akokolvek sposobeného;

n) pre ktord vSeobecne zgvazny pravny predpis stanovuje
poistenému  povinnost  uzavriet poistnd  zmluvu  na
poistenie odlisné od poistenia vykonu profesie uvedenegj
v poistnej zmluve;

o) spdsobeny povinnostou poisteného zaplatit poplatky,
pokuty, pendle, penainé tresty uloZzené na zdklade
obdianskopravnych, trestnopravnych, ohchodnopravnych
predpisov, predpisov spravneho prava alebo na zaklade
zmiuvneho vztahu, pokial tato povinnost bola ulozena
alebo vznikla priamo poistenému;

p) vzniknutd porusenim patentovych prav, obchodného
tajomstva, ohovaranim, urdzkou na cti, neopravnenym
zdsahom do prava na ochranu osobnosti, disksiminaciou,
poruienim vieobecne zavaznych pravidiel nospodarskej
sutaze alebo nekalou sutazoy;

q) vzniknutd v dosledku naroku uplatnenéhe priomo, v mene
alebo prikazom materskou  spolo¢nostou  atebo
akoukolvek dcerskou spolo¢nosfou poisteného; alebo
akoukolvek inou spolognostou, vktore] ma poisteny
kontrolnu alebo wykonnU vaésinu na majetku alebo
hlasovacich pravach;

r) z ktorej vyplyvajice ndroky su uplatnené vzmysle prova
Spojenych statov americkych a Kanady.

Pcistenie sa dalej nevzfchuje na zodpavednost poisteného
za skodu:

a) na uslom zisku alebo na akikolvek naslednu majetkovys
ujmu, ktord vyplyva zo skody na zdravi alebo skody na
veci,.

b) sposobent zwyienim, odhadom alebo prekroéenim
rozpoctovych ndkladov stavby,

c) ktord prevysuje newyhnutné naklady na odstranenie vady
na stavbe, aby stavba splnala plarovany Géel,

d) spdsobenej poistenym alebo jeho subdoddvatelom, ak sa
podieloji na zhotovovani (vystavbe), montdzi, Udribe
stavby alebo za ktord poisteny alebc subdodavate!
zodpoveda ako objednavate! stavby,

e) ktoré vznikla projektovanim priehrad, tunelov, mostov,
hradzi, rezervodrov, pristavisk, letisk, stavieb pod vodou
atebo inych stavieb mimo pevninu,

f) wvzniknutd nakladmi na opravu aiebo na prepracovarie
projektove] dokumentacie,

g) vzniknutl z dévodu poskodenia alebo straty dokumentoy
zverenych poistenému k vykonu poistenej profesie, ak nie
je dohodnuté v paistenej zmluve inak,

h) vzniknutd  priamo aleba nepriamo zo skutoéneho,
udajného alebo hroziaceha vypustenia, aniky, rozptylenia,
presakovania znecistujucich latak;

i) vzniknutd z nariadenia alebo poziadavky, aby poisteny
vwyhodnatil, testoval, monitoroval,  wydistil,  odstranil,
kontroloval, zadrzal, spracoval, detoxikoval olebo
neutralizoval znecistujuce latky;

j)  spdsobenu vojncvymi udolostami, vzburou, povstanim,
strajkom, obdionskou vojnou, revolucoiu, procovnymi
nepokojmi, rabovanim, sabotaZou, vynimoénym stavom,
konfiskaciou, zdsahom 3Statnej alebo Uradne] modi,
akoukolvek teroristickou akciou alebo akymkalvek inym
ginom, ktory stvisi s vy§iie uvedenymi bez ohladu na to, &
vojna bola vyhldsend alebo nie;

Allianz (i)

k) priamo alebo nepriamo sdvisiacu sjadrovou energiou,
vyplyva;dcu z jadrovej energie, spdsobenu alebo vzniknutd
jadrovou energiou alebo jadrovym Ziarenim akéhokolvek
druhy, radioaktivitou, toxickymi, vybusnymi alebo inymi
nebezpecnymi latkami, vybuchom akejkolvek vojenskej
zbrane, pouzitim zbrane hromadného ni¢enia, spdsobend
vplyvom akéhokolvek Ziarenia;

V poistnej zmluve je mozné dohodnit aj iné Specifické
vyluky.

Clanok 5
Plnenie poistovatela, limit plnenia

Poistovatel nahradi za poisteného Skodu z jednej poistne)
udalosti maximalne do vysky limitu zodpovednost za $kodu
alebo sublimitu dojednaného v poistnej zmluve nezdvisle no
poéte poistenych, poskodenych osdb alebo
sudnych/spravnych konani,

Maximalny (imit pinenia za vietky poistné udalosti pocas
jedného poistného  obdobia nesmie  prekrocit  limit
zodpovednosti za skodu alebo sublimit uvedeny v poistnej
zmluve.

Clanok 6
Spoluticast

Poisteny sa podiela na poistnom pineni z kazdej poistnej udalosti
pevne stanovenou sumou alebo percentom alebo kombindciou
pevne stanovenej sumy a percenta uvedenom v paistnej zmluve.
Poistovatel znizi kazdé pinenie o dohadnutl vysku spoluucasti.

Clanok 7
Uzemna platnost

1 Poistenie sa vztahuje na ndroky uplatnené vodi poistenému

v zmysle prava Slovenskej republiky

2. V poistnej zmluve v Casti dzemnd platnost je mozné dohodnuat

rozéirenie aj na ndroky uplatnené vodi poistenédmu podic
pravnych predpisov inych statov ako je Slovenska repubtika
s vynimkou Kanody a Spojenych Statov americkych.

Clanok 8
Rozsirend doba uplatnenia naroku

1. V pripade, ze poistnik nedojednd poistenie zodpovednosti za

skodu spdsobenu pri vykone poistenej profesie na daldie
poistné obdobie upoisfovatefa oni u  Ziadneho iného
poistovoteloc a nedoslo k zdniku poistenia zddvodu
neplotenia  poistného riadne avéas, plati automatické
roziirenie doby uplatnenia ndroku voti paistenému v dlzke 30
dni od skoncema doby trvania poistenia u poistovatela, pocas
ktorého moze poistnik alebo poisteny zistit a ozndmit
poistovatefovi vznik ndroku alebo okolnosti, ktoré mdzu viest
k vzniku ndroku, pokial nie je dojednané inak, bez zaplatenia
dodatoénéha poistného.
Poistnik ma zaroven pravo pred skonéenim doby trvania
poistenia dojednat  za dodatocné poistné  stanovené
poistovatelom v poistne] zmluve rozsirend dobu uplatnenia
naroku voli poistenému dlhsiu ako 30 dni. Podmienkami
dojednania rozsirenej doby uplatnenia néroku sa:
a) pisomna Ziadost o dojednanie rozsirenej doby uplatnenia
ndroku bude poistovatefovi dorucend minimdine 30 dni



medzi poistenym a poskodenym, rozsah skody avtejto
sUvislosti predloZit doklady, ktoré si poistovatel vyziada
aumoznit  poistovatelovi  preverenie  oznamenych
skutocnosti,

€) poskytnut poistovatelovi suéinnost pri vysetrovani ndroku
na nahradu skody alebo v sudnom konani, bez vyzvania
mu oznamovat vietky skutolnosti  tykajuce ndroku na
ndhradu skody, pravdivo a v stanovenej lehote odpovedat
na jeho otazky;

d) neuspokcjovat a neuznavat ani Ciastocne uplotnené
ndroky na ndhradu skedy, nesmie uznat zodpovednost za
sSkodu olebo uzavriet dohodu o vyrovnani alebo sidny
zmier, pokial ktomu nedostane od poistovatela pisomny
suhlas;

e) poistovatelovi bezodkladne ozndmi po tom, ako sa
dozvie, Ze je vofi nemu sudne alebo mimosudne
uplatiovany ndrok na néhradu skody alebo Ze je proti
nemu v stvislosti s porusenim povinnosti vedené pripravné
alebo trestné konanie a predlozif mu vietky stym
stvisiace pisomné materidly;

f) nechat sa v spravnom atebo trestnom konani vedenom
v suvislosti s ndrokom na nahradu skedy alebo v civiinom
konani proti poistenému o ndhrade skody spdsobene)
vsuvislosti s vykonom poistene; profesie, zastupovat
pravnym  zdstupcom  uréenym ciebo  schvalenym
poistovatelom;

g) odovzdat paistovatelovi vietky doklady ootrebné
k uplotneniu prava prechadzajuceho z poisteného ra
poistovatela v sulade s Clankom 12 tychto VPP-A.

V pripade porusenia alebo nedodrZzania  povinnosti
stanovenych vieabecne zdvaGznymi prdvnymi predpismi,
tymito  VPP-A  zmluvnymi dojednaniami dohodnutymi v
paoistnej zmluve, poisteny je povinny spotne uhradif
poistovatelovi sumu primerana tomu, aky vplyy malo jeho
porusenie na rozsah povinnosti poistovatela poskytnit poistne
plnenie  Uvedend povinnost md vpripade porusenia
povinnosti Q) poistnik.

Ak poisteny sposobi zvysenie ndkladov poistovatela tym, Ze je

potrebné rozhodujice skutofnosti zistovat opGtovne,

poistovatel ma prévo pozadovat aod passteného ndhradu v

tychto zvySenych nakladov v plnej vyike a poisteny je povinny

ich uhradit.

I Poistovatel je povinny po 0znameni ndroku na ndhradu Skody
poistenym bez zbytoéného odkladu zaéat Setrenie potrebné
na zistenie rozsahu jeho povinnosti plnit

Slanok 12
*rechod prav

I. Pokial poistovatel nahradil za poisteného skodu, prechddza
na neho pravo poisteného na nahradu skody alebo ing
obdobné prévo, ktoré poistenému  vsuvislosti s jeho
zodpovednostou za Skodu vzniklo proti inemu.

Allianz ()

2. Na poistovatelo prechédza najmd@ provo poisteného na
vrGtenie vyplatenej sumy ako aj nahradu ndkladov konania,
pokial ich poistovatel za poisteného uhradil.

Clanok 13
Rozhodujtice pravo a pravomoc sudov

Poistnad zmluva pre toto poistenie sa riadi pravom Slovenskej
republiky. Pre rieenie sporov, tykajucich sa poistnej zmluvy pre
toto poistenie, je zalozend prdvomoc stdov Slovenskej republiky.

Clanok 14
Vzdjamnad komunikdcia, dorucovanie pisamnosti

Na vzajomnu komunikaciu tykajicu sa poistenia a ponuky nasich
produktov asluzieb mdzeme vyuzivat v poistnej zmluve uvedené
alebo vzdjomne dodatoine ozndmené kontaktné Udagje.
Poistovatelovi uréené pisomnosti povazZujeme za doruéene v den
ich prevzatio, ak nie je dohodnuté inak.

Risomnosti urcene poistnikovi alebo poistenému dorucujeme na

ich poslednd ndm  zndmu  kore$pondenénid  adresu.
Koreipondenénou adresou moze byt:
a) postova adresq,  ktord  paistnik/poisteny  ozndmil

poistovatelovi
b) pre GCely doruovonia korespondencie,
¢} e-mailova adresq,
d) telefonnedislo.
Pisomnast sa  povazuje za doruéent diom, kedy ju
poistnik/paisteny prevzal atebc odmietal prevziat,
V pripade, ak sa pisomnost uloZzi na poste kvéli tomu, ze
poistnik/poisteny  nebol zastihnuty na  poStovej adrese
a vodberne] lehote si ju na poste nevyzdvihol, povazuje sa za
doru¢eny poslednym dnom  lehoty. Ak sa pisomnost vrdti
poistovatelovi ako nedorucend z dévodu, Ze poistnika/poisteného
nemozno na postove] adrese ndjst, povozuje sa za dorutend
dnom je; vratenia poistovatefovi. Pre iné formy dorucovania ako
dorucovanie prostrednictvom posty alebo kuriéra sa mdzu
dohodnif osobitné podmienky.

Clanok 15
Zavere&né ustanovenia

1. Od ustanoveni tychto VPP-A je moiné sa v poistnej zmluve
adchylit
2. Tieto VPP-A nadobudaji déinnost diiom 01.01.2021



Priloha €. 6 Zmluvy o dielo

Z2oznam vietkych znamych subdodavatelov
Na realizécii predmetu Zmiuvy: Wzva £. 3 - Vykon stavebného dozoru pre projekt Zivé namestie 1.Etapa (A,8,C), Etapa
1.B

[l sa nebuduy podielat subdodavatelia a cely predmet zakazky uchadzad uskutolni viastnymi kapacitami
[ sa budu podiefat nasledovnl subdodavatelia:

Obcl ’ 3 Oprivnend osoba konat za
meﬂﬁfni::udf:anc a S|dJn:FE::r::;:::bﬂ!-r. Iko/dstum Predmet subdoddviy Pl subdodivatela
priezvisko podnikania narodenia V% |meno, adresa, adresa

pabytu, d_i't_ug_narnderiaj__
I Potoénd SD 14,50%

» 35/121, 911 01 - _

Trenéin Potoéna 121/35,

911 01 Trenéin,

Slovenska
republika,

»

V Bratislave, dia 20.332025

Robert®oval, konatel a riaditel spoloénosti

Pozn.:
Vazmysle § 2 ods. 5 pism. ¢} 2dakona o verejnom obstardvani Je subdodévatelom hospodérsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel

s uspednym uchddzalom pisomni odplatnd zmiuvu na plnenie uréite] Easti zdkazky. Subdodavatel znamena fyzicky alebo pravnickd

| osobu, ktord na zaklade zmiuvy s uspeinym uchadzafom bude realizovatl pre uchddzaca uréité plnenie v zmysle predmetu rdkazky.
Percentudliny podiel ich pineni je 7 celkove) ceny diela s DPH.




Priloha &, 7 Zmluvy o dielo

Zoznam KlGfowvych a Neklitovych odbornikov Poskytovatela

Zodpovedné osoby za zhotovitela na realizaciu plnenia povinnaosti vyplyvajicich zo zmluvy o diela podfa §
34 ods. 1 pism. g)

< Khicovy odbornik:
(Pozn. Uchddzat preukizal spinenie danej podmienky GEasti pri zaradeni do DNS, vyplni preto meno daného odbornika do
tabulky. V pripade :meny tohto odbornika pre ulely tejto Sastkove] dkarky musi odbornik spliat stanovenéd podmienky

Ofasti.)
SRS T - e ™ —— == |
Pozicia | Meno a priezvisko | osvediéenia/iného Email . Telefonne Cislo |
. | dokadw | L A .
veddei timu | I . B
STO - . :
odbornik pre | - | 09911 ' |
ininierske | | | {
| _stawy | 0000001 000 N I NS pe— |
%  Nekfiéovi odbornici:
[ [ &0 | 1 ]
| o Meno a e e 4 5
Pozicia | osvedéenia/iného Email Telefonne Cislo |
| priezvisko
| dokladu | |
i | ! et L : i -
| Odbornik pre [ [
inZinierske | 08307 |
stavby ' !
— ! 4 A e e e
| Odbornik pre : [
; infinierske | 09150, 0033
i stavby [
: - f————— — —= = —
: i
. , | ASC
Cenar/Rozpoct
|| Condr/Nomchte | 3147/2010/57/1
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