
Zmluva o poskytovaníslužieb Stavebnotechnického dozoru (STD) č. MAGZBR2600066
(ďalejlen ako „Zmluva“)

uzatvorená v zmysleustanovení 8 269 ods. 2 a nasl . zákona č. 913/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších

predpisov

pre stavbu s názvom : „ŽIVÉNÁMESTIE- 1.Etapa(A.B.C), Etapa1 .C“ (ďalejako „stavba“)
medzi nasledovnýmizmluvnýmistranami :

Objednávateľ: Hlavné mesto SlovenskejrepublikyBratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Ičo: 006 034 81

DIČ: 2020372596

banka: Československáobchodná banka, a . s .
č. účtu v tvare IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
osoba oprávnenána podpiszmluvy: Ing. Mgr. Michal Radosa, zástupcariaditeľa magistrátu, na základe Podpisového

poriadkuplatnéhoku dňu podpisutejtoZmluvy(ďalejlen ako „Objednávateľ“)

Poskytovateľ: IBR ConsultingSK, s .r .o .
sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

registrácia: ObchodnýregisterMestského súdu Bratislava III,oddiel : Sro, Vložka číslo : 108027 /B

IČO: 50090224

DIČ: 2120182944
IČDPH: SK2120182944

banka: Komerční banka, a . s ., pobočkazahraničnejbanky
č. účtu v tvare IBAN: SK47 8100 0001 0769 0162 0247

zastúpenie: Róbert Kováč, konateľ a riaditeľ spoločnosti
(ďalejlen ako „Poskytovateľ“ alebo „Stavebnotechnickýdozor “ alebo „STD“)

Objednávateľa Poskytovateľďalejspolulen ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Objednávateľabude vo vzťahu ku Poskytovateľovizastupovaťtieto osoby:
(l) vzmluvnýchveciach : , ,
(ii) vtechnickýchveciach : , ,

Poskytovateľavo vzťahu k Objednávateľovibudú zastupovaťtieto osoby:
(1) v zmluvnýchveciach : Róbert Kováč, konateľ a riaditeľ spoločnosti, ,
(ii) v technickýchveciach : Róbert Kováč, konateľ a riaditeľ spoločnosti, ,

Zmenu vyššieuvedenýchkontaktnýchosôb sú Zmluvné strany povinnépísomnesi oznámiť aspoň3 pracovnédni
vopred. Za písomnéoznámenie podľapredchádzajúcejvety sa považujeoznámenie prostredníctvomlistu alebo e -

mailovejsprávykontaktnejosobe dotknutejZmluvnejstrany.

Preambula

(A) Objednávateľmá záujemrealizovať dielo „ŽIVÉNÁMESTIE— 1.Etapa(A,B,C), Etapa1.C“ (ďalejaj „Dielo“).
(B) Poskytovateľsa zaväzuje, za podmienokuvedenýchvtejto Zmluve a v súlade s povinnosťamia právomocami

stavebnotechnického dozoru (ďalejlen „stavebnotechnickéhodozoru“) definovanýmitouto Zmluvou a Prílohou
č. 1 poskytovaťpre ObjednávateľavšetkyvyžadovanéSlužbyvýkonučinnosti Stavebnotechnického dozoru
a jeho tímu (ďalejlen „PoskytnutieSlužby" alebo „Služby“) na predmetnomDiele vrozsahu podľačl . II tejto
Zmluvyajej príloh.

(C) Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledkuverejnéhoobstarávania postupompodľa8 58 a nasl . zákona č.
343 /2015 Z. z . o verejnomobstarávaní a o zmene a doplneníniektorýchzákonov v platnomznení .

(D) Cieľom poskytnutiaSlužieb podľatejto Zmluvyje administratívna, riadiaca a technická správaZmluvyna
realizáciu prácso Zhotoviteľom, priebežnákontrola projektovýchprácarealizácie stavebnýchprácv mene

Objednávateľabližšie špecifikovanýchv tejtoZmluve a v súťažnýchpodkladoch.
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Definície pojmova interpretáciaZmluvy

Dielo /Stavba je uvedené v bode (A) PreambulytejtoZmluvy.
Zmluva na realizáciu prácznamená Zmluva o dielo uzatvorená medzi Objednávateľoma Zhotoviteľom stavby
za účelom úpravypráva povinnostípri realizácii stavbyvrátane akýchkoľvekdodatkov a zmien danejzmluvy,
ktoré sa vyskytnúpočasjej trvania, či už ako v danejzmluve predvídanézmeny , alebo zmeny vykonanév
súlade s 8 18 zákona o verejnomobstarávaní .
Zhotoviteľ stavebných prác (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) je právnickáalebo fyzická osoba, s ktorou

Objednávateľuzatvoril Zmluvu na realizáciu prác, resp . Zmluvu o dielo v rámci samostatného procesu
verejnéhoobstarávania .
Projektantje právnickáalebo fyzickáosoba oprávnenák vykonávaniuprojektoveja inžinierskejčinnosti a

zodpovedáza správnosťa úplnosťvypracovaniaobjednanejprojektovejdokumentácie stavbyaj za jej
realizovateľnosť .

Odborný autorský dohľad kontrolujesúlad projektovejdokumentácie pre realizáciu Diela a samotnú
realizáciu Diela s projektompre stavebné povolenie. Vykonávasa na základe požiadavkyObjednávateľav
štádiu zhotovovania realizačnýchprojektov, počas realizácie stavby až do kolaudačného rozhodnutia .

Kvalifikovanýodborný personálalebo aj Personál STD znamená personál, prostredníctvomktorého bude

Poskytovateľplniť Služby, najmäKľúčoví /Nekľúčoví odborníci, prípadneiné zodpovednéosoby a osoby
vykonávajúceregulovanépovolaniaa podpornýpersonál, prostredníctvomktorýchsa vykonávajújednotlivé
činnosti v rozsahu Služieb . Požadovaná kvalifikácia Personálu STD je v Prílohe č. 3 tejtoZmluvy.
Kľúčovýodborník znamená každú osobu, ktorou Poskytovateľpreukazovalsplneniepodmienokúčasti podľa
8 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnomobstarávaní, resp . osobu, ktorá ju nahrádza, a ktorá je uvedená v

Zmluve av jej príloháchako Kľúčovýodborník, pričomKľúčovýodborník plnífunkciu Vedúceho STD.

Projektová dokumentácia (ďalej len ako „Dokumentácia“) znamená dokumentácia nevyhnutnápre
výstavbuDiela — podľavýznamuspoločnealebo jednotlivonajmä, ale nie len územné plánovaciepodklady,
návrh architektonického, stavebného a dispozičnéhoriešenia, plánorganizácieDSP, DRS, ako aj originály
všetkýchrozhodnutí, vyjadreniadotknutýchorgánovštátnejsprávya ďalšie vyjadrenia, súhlasy, stanoviská a

iné dokladyo splnenípožiadaviekpodľapríslušnýchprávnychpredpisovvydanýchalebo spracovanýchpočas
výstavby.
Služby znamená najmä, ale nie len (i) zabezpečeniepožadovanéhokvalifikovaného odborného personálu
a výkon Stavebnotechnického dozoru, (ii) zabezpečeniekvalifikovaného odborného personálua výkon
Stavebnotechnického dozoru podľa$ 46b(4) zákona č. 50 /1976 Zb. Stavebnýzákon v jehoaktuálnom znení,
prípadnepodľazákona č. 201 /2022 Z. z . o výstavbev jeho aktuálnom znení, (iii) poskytnutieinýchSlužieb
a činností obvykleposkytovanýchkonzultačnýminžinierom pri realizácii Diela obdobného Dielu, o ktoré ho

Objednávateľpožiada, (iv) inžinieringpodľatejtoZmluvy(alebopodľaZmluvyna realizáciu prácako záväzok
Objednávateľa, ak o to ObjednávateľSTD požiada) a (v) poskytnutiesúčinnosti Objednávateľovipri
povinnostiacha záväzkoch Objednávateľav rámci prípravnej, realizačneja porealizačnejfázy Diela, ktoré
Objednávateľovivyplývajúzo všeobecne záväznýchprávnychpredpisov, prípadnezo zmluvnýchzáväzkov
s Projektantom, Zhotoviteľom, a inýmitretími osobami týkajúcimisa Diela, o ktoré ho Objednávateľpožiada,
a tov rozsahu podľaPrílohyč. 1 — OpispredmetuzákazkytejtoZmluvy.
Stavebné predpisy - zákona č. 50 /1976 Zb. Stavebnýzákonv jehoaktuálnom znení a zákon č. 201 /2022 Z.
z . 0 výstavbev jehoaktuálnom znení
Stavenisko má významuvedenýv Prílohe č. 1 Zmluvy— Opispredmetuzákazky.
Povolenia na výstavbuDiela — znamená všetkypotrebnéprávoplatnérozhodnutia o povolenístavbyvydané
príslušnýmstavebnýmúradom v súlade so Stavebnýmipredpismia súvisiacimi platnýmipredpismi
ZVO — znamená zákon č. 343 /2015 Z. z . o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnenieniektorýchzákonov
v znení neskorších predpisov
V Zmluve :

a . slováv jednomgramatickomrode označujúvšetkyrody:
b. slováv jednotnomčísle označujútiež množné číslo a slová v množnom čísle označujútiež jednotné

číslo:
c . ustanovenia obsahujúceslovo „súhlasiť“, „odsúhlasené“ alebo „dohoda“ vyžadujú, aby táto dohoda

bola zaznamenaná písomne:
d. „písaný“ alebo „v písomnejforme “ alebo „písomne“ znamená písané ručne, písacímstrojom,

vytlačenéalebo zhotovené elektronicky, výsledkomčoho je trvalýzáznam,
e . nadpisyčlánkov v tejtoZmluve sa nebudú brať do úvahypri interpretáciitejtoZmluvy,
f . uvedené všeobecne záväzné právnepredpisysú predpisyplatnéku dňu vyhláseniaobstarávania

Služieb poskytovanýchtouto Zmluvou:



g. odkaz na akýkoľvekdokument, právnypredpisje odkaz na dokument, vrátane jehokaždejnáslednej
zmeny , ak bol počaslehotyposkytovaniaSlužieb zmenený,

h. v súlade s touto Zmluvou alebo na jej základe alebo podľatejtoZmluvyznamená, že Službysú
poskytnutéaj v súlade so Zmluvou o dielo, podmienkamiPovolení na výstavbuDiela, podmienkami
Súvisiacich povolení, podmienkamivo Vyjadreniacha stanoviskách, podmienkamiDokumentácie
Diela, podmienkamiohľadne Diela stanovenýmipríslušnýmiorgánmipo začatí PoskytovaniaSlužieb
a pokynmiObjednávateľa.

14. Skutočnosť, že akákoľvek z prílohnie je fyzickypripojenák Zmluve, ale táto Zmluva na ňu odkazuje, nemá
vplyvna skutočnosť, že je súčasťou tejtoZmluvy.

Článok|
Predmet Zmluvy

Predmetom tejtoZmluvyje
a) úpravavybranýchprávnychvzťahov, práva povinnostíZmluvnýchstrán súvisiacich s poskytovanímSlužieb

podľačl . II tejtoZmluvya Prílohyč. 2.
b) stanovenie podmienok, na základe ktorýchbude Stavebnotechnickýdozor poskytovať/vykonávaťSlužbypre

Objednávateľana Stavbe,
c) záväzok PoskytovateľaposkytovaťSlužbyStavebnotechnického dozoru na stavbe pre Objednávateľana

základe podmienoktejtoZmluvyako aj pokynova požiadaviekObjednávateľa:
d) záväzok Objednávateľauhrádzať Poskytovateľoviza riadne poskytovanieSlužieb Stavebnotechnického

dozoru na stavbe zmluvnú cenu v zmyslepríslušnýchustanovení Zmluvy.
Sledovanýmúčelom tejto Zmluvyje predovšetkýmzabezpečenieexpertnejpodporya Stavebnotechnického
dozoru stavbyPoskytovateľomObjednávateľoviv procese realizácie stavbysmerujúcejk dosiahnutiu najvyššej
možnejkvalitya efektivitystavbya jej následnejprevádzke. Objednávateľočakáva a požadujeod Poskytovateľa,
aby poskytovanímSlužieb prispel k riadnej a úspešnejrealizácii a dokončeniu stavby a vrámci uvedeného

prispievala smeroval vždy v snahe očo najefektívnejšieriešenie z hľadiska realizácie stavby, okrem iného

prostredníctvomtoho, že bude najmä, nie však výlučne
a) aktívne koordinovať realizáciu stavby,
b) schopnývyhľadávaťriziká spojenés realizáciou stavbya účinne im predchádzať:
c) zodpovednýmspôsobomposudzovaťa riešiť akékoľvek prípadnézmeny realizácie stavby:
d) zodpovedajúcimspôsobomav zodpovedajúcomrozsahu poskytovaťObjednávateľovivšetky potrebné

informácie o priebehuprípravya priebehurealizácie stavby,
e) pre poskytovanieplnenípodľatejtoZmluvyvyužijeosobyso zodpovedajúcimvzdelaním, profesionálnymi

a odbornýmiskúsenosťami a manažérskymischopnosťami.
Poskytovateľsa zaväzujeposkytovaťSlužbyStavebnotechnického dozoru pre Objednávateľana svojenáklady,
nebezpečenstvo, v súlade s opisompredmetuzákazkyv rámci verejnéhoobstarávania, podmienkamitejtoZmluvy,
pokynmiObjednávateľa, ako aj platnýmiprávnymipredpismi, a to v Etapácha vich rozsahu podľaPrílohyč. 1 tejto
Zmluvy.
Rozsah Služieb podľatejto Zmluvya jej prílohje len demonštratívny, to znamená, že Poskytovateľje okrem

špecifikácierozsahu Služieb uvedenýchv tejtoZmluve, alebov Prílohe č. 1 súčasne povinnývykonaťajakékoľvek
ďalšie podporné, súvisiace Službya činnosti, nevyhnutnépre riadne poskytnutieSlužieb, ako aj dosiahnutie
predmetua účelu tejtoZmluvy, a to najmäna základe bežnýchzvyklostína trhu, resp . požiadavieka pokynov
Objednávateľa.

ČlánokIl
SlužbyStavebnotechnického dozoru

Poskytovateľje povinnýposkytnúťObjednávateľoviSlužbyv súlade so všeobecne záväznýmiprávnymipredpismi,
s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnýmitechnickýminormami Slovenskejrepublikyvzťahujúcimisa na

poskytovanieSlužieb, za podmienokdohodnutýchv tejtoZmluvya jej neoddeliteľnýchprílohách. Poskytovateľje
povinnýpriebežnekontrolovať súlad ním poskytovanýchSlužieb s touto Zmluvou .

Poskytovateľsa zaväzujeposkytovaťSlužbyv súlade so svojoupredloženouponukou, podľaOpisupredmetu
zákazky, vrátane všetkýchjehoprílohvrátane všetkýchvysvetlení, opráva úpravpočasverejnéhoobstarávania a

podľapokynovObjednávateľa, v súlade s požiadavkamivyplývajúcimizo stavebnýcha inýchpovoleníorgánov
verejnejsprávytýkajúcichsa Diela . Zhotoviteľ sa zaväzujepočascelej lehotyvykonávaniadiela postupovať
v súlade s Manuálom verejnýchpriestorov, ktorýje verejnedostupnýna webovom sídle Metropolitnéhoinštitútu
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Bratislavy, a to https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/. Zhotoviteľ podpisomtejtoZmluvypotvrdzuje, že sa

oboznámil s obsahom identifikovaného manuálu .

Obsah a jednotlivédruhySlužieb sú uvedené v Prílohe č. 1 tejtoZmluvy.

Pre zamedzenie pochybností, SlužbypozostávajúZ

1.1. činnosti Personálu STD, a
1.2. vykonaniadiela (poskytnutiaplnení), najmäzhotovenia dokumentácie požadovanejObjednávateľom

v tejtoZmluve alebo podľanej, ak bude vyžadovaná.

Službysú poskytovanéprostredníctvomPersonálu STD.

Služby sú poskytovanésamostatne Poskytovateľom, alebo v súčinnosti s Objednávateľom, projektantom
Objednávateľa, alebo inou treťou osobou, ktorú označí Objednávateľ.

—

Službysú poskytovanépočasDobyposkytovaniaSlužieb a jej predlženiapodľa tejto Zmluvy, pričomDoba
poskytovaniaSlužieb pozostávaz dobytrvania Etapy1 až 3 a zmien ich trvania .

PodmienkyposkytnutiaSlužieb, obsah a rozsah záväzkov, ktoré je Poskytovateľpovinnývykonaťv rámci tejto
Zmluvy, vyplývajúokrem ustanovení tohto článku Zmluvy, aj z Príloh ako aj z ostatnýchustanovení tejtoZmluvy.

ČlánokIl
Zmluvná cena

Zmluvná cena je určená v Eur v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z . o cenách v znení neskorších predpisova
vyhláškouMinisterstva financií Slovenskejrepublikyč. 87 /1996 Z. z ., ktorou sa vykonávazákon Národnejrady
Slovenskejrepublikyč. 18/1996 Z. z . o cenách, v znení neskorších predpisovnasledovne :

Celková zmluvná cena bez DPH: 72 378,47€
Sadzba DPH vo výške 23 %: 16 647,05€

Zmluvná cena vrátane DPH celkom : 89 025,52€.
(ďalejlen „Celková zmluvná cena“).

Zmluvné stranysa dohodli, že Celková zmluvná cena podľatejtoZmluvypredstavujesúčet Zmluvnejceny za Etapu
1, zmluvnejceny za Etapu2, Zmluvnejceny za Etapu3 a ceny akejkoľvekZmeny, určenejna základe cenovej
ponukyv zmyslePrílohyč. 4. Celková zmluvná cena je Zmluvnýmistranami dohodnutá ako pevnávýškazmluvnej
ceny , ktorá môže byťupravenávýlučnev súlade s touto Zmluvou v súlade so ZVO. Cena za poskytovanieSlužieb
počasjednotlivýchEtápa ich špecifikáciaje uvedená v Prílohe č. 2.

Celková zmluvná cena alebo akákoľvek jej časť, na ktorejúhradu vznikne PoskytovateľovipodľatejtoZmluvy
nárok, bude mať povahuhodinovejodmenya bude Poskytovateľoviuhrádzaná najmäv závislosti od skutočne
odpracovanýchhodín jednotlivýmiKľúčovýmia Nekľúčovýmiodborníkmi Poskytovateľa, a to za podmienok, v čase
a spôsobomuvedenýmv ostatnýchustanoveniach tejtoZmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadedosiahnutia fakturácie Zmluvnejceny pre príslušnúEtapubude STD

povinnýdokončiť všetkyjeho záväzkyzo Zmluvyvyžadovanépre dokončenie príslušnejEtapybez úhrady.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj inak ako v predchádzajúcejvete, ak nastane zmena zmluvyvyvolávajúca
zmenu Zmluvnejceny na základe niektorého z touto Zmluvou predpokladanéhodôvodu .

Poskytovateľprehlasuje, že Celková zmluvná cena pokrývavšetkynákladyna komplexnéPoskytnutieSlužieb
v rozsahu a kvalite podľatejtoZmluvy, jej výškaje konečná, jednostrannenemenná asú v nejzohľadnené všetky
oprávnenénárokyPoskytovateľasúvisiace s PoskytovanímSlužieb . Poskytovateľtiež vyhlasuje, že paušálne
hodinové sadzbyzahíňajúokrem nákladov na mzdyKľúčovýchodborníkov a Nekľúčovýchodborníkov (odmenu
ak ide o SZČOalebo subdodávateľa) aj najmä, nie však výlučne:
a) administratívne nákladyspojenés PoskytnutímSlužieb prostredníctvomkľúčovýchodborníkov a

nekľúčovýchodborníkov, ako sú napríkladnákladyna premiestneniea repatriáciu, nákladyna
dopravudo miesta PoskytnutiaSlužieb, ubytovanie, dávkypri vysťahovanía iné nákladyspojenés
pracovnýmpomerom , ktoré Poskytovateľkľúčovýmodborníkom a nekľúčovýmodborníkom uzná:

b) úhradu akýchkoľvekvýdavkovna komunikáciu (telefón, fax, e-mail, internet, atď.):
c) akékoľvek nákladyvzniknuté tlačou a reprodukcioudokumentov:
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d) náklady na potrebnépriestory, vybaveniea zariadenie, najmä dostatočné administratívne a

kancelárske priestorya vybavenievrátane kancelárskeho zariadenia (počítače, potrebnýsoftware,
tlačiarne, kopírovaciestroje, telefónnyaparát, atď.) pre efektívne PoskytnutieSlužieb:

8) maržu pokrývajúcurežijnénákladyPoskytovateľa, primeranýzisk, podpornéčinnosti Poskytovateľa,
nákladymanažmentu, podpornéhopersonálua pod. (napr. sekretárka, asistentka, fakturant, ekonóm,
prekladateľ, tlmočník, IT špecialista, daňovýporadca, právnik, štatutár, manažér a pod.):

f ) všetkyprostriedkya technické zariadenia potrebnéna plnenietejtoZmluvy(napr. hardware, software,
geodetickátechnika, vybavenielaboratória, skúšobne pre deštruktívne a nedeštruktívne skúšky
stavebnýchkonštrukcií v zmysleplatnýchtechnickýchnoriem, ako aj ďalšie vybaveniepotrebnéna
PoskytnutieSlužieb):

9) nákladyna skúškya školenia:
h) nákladyna vystaveniebankovýchzáruk,
|) ostatné nákladyspojenés PoskytovanímSlužieb podľatejtoZmluvy.

Celková zmluvná cena alebo je časť bude upravenáv prípadezmeny
1. SadzbyDPH v zmyslepríslušnéhoprávnehopredpisu, pričomZmluvná cena sa v takom prípadeupraví

primeranezmene sadzbyDPH.
2. Všeobecne záväzného právnehopredpisupo uzatvorení Zmluvymajúcehodopadna Celkovú zmluvnú

cenu a Dobu poskytovaniaSlužieb bez zavinenia Poskytovateľa.

Požadované nasadenie Personálu STD je uvedené v Prílohe č. 1 a č. 4 tejtoZmluvya je určené Objednávateľom
ako minimálne, teda Poskytovateľnesmie v jednotlivýchEtapáchrealizovať menší počet hodín nasadenia
Personálu STD ako vyplývaz Prílohyč. 4 tejtoZmluvy. Porušenie tohto záväzku, a to za každého člena Personálu
STD osobitne a za každýdeň porušenia, podliehazmluvnejpokutepodľačl . XIII ods. 1 písm. b) tejtoZmluvy.

Poskytovateľje povinnýposkytnúťpožadovanýrozsah a obsah Služieb v každejEtapeajkebynasadenie zo strany
Poskytovateľav skutočnosti bolo vyššieako Poskytovateľpôvodnepredpokladala navrhol v ponukea dohodol v

tejtoZmluve .

Objednávateľomžiadané minimálne nasadenie Personálu STD podľaPrílohyč. 4 tejtoZmluvytaktiež nemá vplyv
na požadovanúprítomnosťPersonálu STD na Stavenisku počastrvania Zmluvy. Požiadavkyna prítomnosťsú
uvedené v Prílohe č. 1 tejtoZmluvy.

Zmluvné stranysa v súlade s 8 43 ods. 14 s poukazomna $ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 zákona č. 595 /2003 Z. z . 0
dani z príjmovv znení neskorších predpisovdohodli, že Objednávateľnezaplatídaň z príjmuPoskytovateľaz
odmenyformou zrážky, ale túto daň odvedie Poskytovateľsám prostredníctvomdaňového priznania.

ČlánokIV
Termíny, miesto a podmienkyposkytovaniaSlužieb

Poskytovateľsa zaväzujezačať PoskytovaťSlužbynajneskôrv deň uvedenýv písomnejvýzveObjednávateľa
(ďalejlen „písomnávýzva“). Objednávateľsa zaväzujedoručiť Poskytovateľovipísomnúvýzvunajmenej5 dní pred
dňom začatia PoskytovaniaSlužieb . Poskytovateľpodpisomtejto Zmluvyvyhlasuje, že tu uvedená doba je
dostatočná na mobilizáciu Personálu STD. Poskytovateľsa zároveň zaväzuje, že až do obdržania písomnejvýzvy
nebude vykonávaťžiadne činnosti a úkonyspojenés realizáciou podľatejtoZmluvya nebude obstarávať žiadne
veci a materiály, ktoré sú potrebnéna plneniepodľatejtoZmluvy, v opačnomprípadeObjednávateľnezodpovedá
za žiadnu prípadnúškodu, ktorá Poskytovateľovivznikne v súvislosti s touto činnosťou .

Poskytovateľje povinnýdo 10 kalendárnychdní od doručenia písomnejvýzvypodľabodu 1 tohto článku Zmluvy
zvolať vstupné koordinačné stretnutie v sídle Objednávateľaza účasti poverenýchzástupcovdotknutých
Zmluvnýchstrán minimálne za účasti Kľúčového odborníka alebo v zložení určenom Objednávateľom, na ktorom
si v písomnejforme dohodnú termíny koordinačnýchstretnutí, na ktorých bude Poskytovateľinformovať
Objednávateľao stave rozpracovanostiPoskytovaniaSlužieb . Termínykoordinačnýchstretnutí budú v rozsahu 1

koordinačné stretnutie v priebehu7 kalendárnychdní, alebo ak nebude Zmluvnýmistranami dohodnuté inak . Zo

vstupnéhokoordinačného stretnutia a ďalších koordinačnýchstretnutí vyhotovíPoskytovateľpísomnýzáznam,
ktorýobratom písomneodošle Objednávateľovi, prípadneďalším zúčastnenýmstranám . V prípadevzniku potreby
zvolania mimoriadneho koordinačného stretnutia nad rámec termínov koordinačnýchstretnutí podľaprvejvety, je
ktorákoľvek z dotknutýchZmluvnýchstrán oprávnenázvolať mimoriadne koordinačné stretnutie písomnouvýzvou
preukázateľnedoručenou druhejdotknutejZmluvnejstrane najmenej2 pracovnédni prednavrhnutýmtermínom .
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VyzvanáZmluvná strana je povinnása takéhoto koordinačného stretnutia zúčastniť, alebo písomnebezodkladne
ospravedlniťsvojuneúčasť s uvedením objektívnychdôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím nového termínu

podľavyššieuvedenýchpodmienok.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa tejto Zmluvy na Diele formou každodenného
Stavebnotechnického dozoru počasktorého budú prebiehaťstavebné práce v priebehucelej doby realizácie
stavebnýchprác na predmetnejstavbe v súlade so Zmluvou na realizáciu prác. Pri neprerušovanompriebehu
niektorého stavebného procesu alebo pri časovýchsklzoch vo výstavbea pod., je poskytovateľpovinnýsa
zúčastňovať na stavbe a vykonávaťStavebnotechnickýdozor ajpočasvíkendov, v dňoch pracovnéhopokojaalebo
voľna, prípadneaj v noci . Týmtoustanovením nie je dotknutá povinnosťPoskytovateľazabezpečiťprítomnosť
Personálu STD v súlade s podmienkamiuvedenýmiv Prílohe č. 1.

Poskytovateľnebude vomeškaní s PoskytovanímSlužieb, ak ich poskytovanienemohlo byťzačaté a/alebo muselo
byťprerušenéz dôvodov, ktoré objektívnea/alebo podľaplatnejlegislatívyneumožnia PoskytovanieSlužieb a to

najmäv dôsledku :
a) zmeny rozvojovejinfraštruktúrydopravya/alebo inžinierskychsietí,
b) vzniku majetkovo-právnychsporov ,
c) nečinnosti štátnych, resp . správnychorgánov za predpokladu, že táto nečinnosť nebola spôsobená

neposkytnutímpožadovanejsúčinnosti zo stranyPoskytovateľa,
d) vydaniaprávoplatnéhorozhodnutia súdu alebo správnehoorgánu, ktoré bráni alebo obmedzujePoskytovateľa

v plnenípredmetutejtoZmluvy,
€) omeškania Objednávateľas plnenímjeho povinností, pokiaľvykonanie/poskytnutietakýchtopovinnostíje

podmienkouPoskytnutiaslužieb,
f) ainé podľaodsúhlasenia Objednávateľa(napr. poveternostnévplyvyznemožňujúcerealizáciu stavebných

prác na Diele, nepredvídateľnéokolnosti spojenés realizáciou diela a pod., ktoré majú priamyvplyv na
poskytovanieSlužieb podľatejtoZmluvy).

Rovnako nebude Poskytovateľv omeškaní s PoskytovanímSlužieb, ak omeškanie bolo spôsobenév dôsledku
vyššejmoci spočívajúcejv mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnejalebo Poskytovateľomnezavinenej
udalosti (t.j. najmä, nie však výlučneživelná udalosť, občianske nepokoje, vojna, a pod.). Pokiaľ existencia
okolností splňajúcichdefiníciu vyššejmoci trvá nepretržiteviac ako 30 kalendárnychdní, je Objednávateľ
oprávnenýod tejtoZmluvyodstúpiť

Ak nie je vtejto Zmluve stanovené inak, Poskytovateľje povinnýpísomneinformovať Objednávateľao vzniku
akejkoľvekudalosti majúcejvplyv na PoskytovanieSlužieb podľaods. 4 a5 tohto článku Zmluvya to do 1

pracovnéhodňa od kedy sa o nej dozvedel . Vopačnom prípadePoskytovateľnie je oprávnenýsa voči

Objednávateľovidomáhať týchtoudalostí ako okolností vylučujúcichjeho omeškanie s riadnymPoskytovaním
Služieb v dohodnutom termíne a Objednávateľje v takom prípadeoprávnenýuplatniťzmluvnú pokutupodľačl .XIII
tejtoZmluvy.

Poskytovateľnesie zodpovednosťza všetkyodporúčaniaa rozhodnutia, ktoré urobív priebehuPoskytovania
Služieb .

Službysa budú poskytovaťv závislosti od ich povahyna Stavenisku, v sídle Objednávateľaa na miestach podľa
činností uvedenýchv tejto Zmluve, alebo podľa pokynovObjednávateľa. Podrobnosti ohľadom miesta

poskytovaniaSlužieb sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejtoZmluve . Pre vylúčenieakýchkoľvekpochybnostíplatí, že
ObjednávateľPoskytovateľovineposkytnežiadne kancelárske ani iné (rokovacie) priestory. Poskytovateľje
zodpovednýza zabezpečenievhodnýchkancelárskychpriestorovza účelom riadneho a včasného Poskytovania
Služieb podľa tejtoZmluvy, ak sa Zmluvné stranynedohodnú inak . Všetkynákladysúvisiace so zabezpečením
kancelárií alebo inýchpriestorova nákladov súvisiacich s užívaním prenajatýchpriestorovvrátane nákladov za

spotrebovanúelektrickú energiu, vodné, stočné, nákladov za dodávku tepla, telekomunikačnýchnákladov (miestne
a medzinárodné), upratovaniea pod. hradí Poskytovateľv plnejvýške.

ČlánokV
Fakturačné podmienky

Zmluvné stranysa dohodli na nasledujúcichfakturačnýchpodmienkach:
a) Objednávateľje povinnýuhrádzať Zmluvnú cenu na mesačnejbáze výlučnena základe doručenejfaktúry

vystavenejPoskytovateľomv súlade s podmienkamipodľatohto článku Zmluvy:
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b) Objednávateľsa zaväzujeZmluvnú cenu uhrádzať formou čiastkovýchúhrad na základe faktúr vystavených
Poskytovateľomvsúlade stouto Zmluvou a doručenýchObjednávateľoviv súlade s ods. 3 tohto článku

Zmluvy:
c) Poskytovateľv každejfaktúre uvedie odkaz na túto Zmluvu:
d) Poskytovateľje povinnývystaviť faktúru do 15 dní od ukončeného kalendárneho mesiaca (ďalej len

„rakturačné obdobie“) spolu s prílohamidefinovanýmiv ods. 5 tohto článku Zmluvy, avšak iba po
predchádzajúcomsplnenípodmienok, resp . nie skôr ako budú splnenépodmienkyuvedené v bode 5 tohto
článku Zmluvy:

€) Každá faktúra musí byťvyhotovenáv súlade so všetkýmivšeobecne záväznýmiprávnymipredpisminajmä,
nie však výlučne, so zákonom č. 222 /2004 Z. z . o dani z pridanejhodnotyv znení neskorších predpisov(ďalej
len „zákono DPH“):

f) Každá faktúra musí byť doručená Objednávateľovielektronickyza podmienokuvedenýchv bode 2 tohto
článku Zmluvy, a to na emailovú adresu : ,

g) Poskytovateľje spolu s faktúrou povinnýdoručiť Objednávateľovi, ako prílohufaktúry, súpisyskutočne
odpracovanýchhodín (všetkýchKľúčovýcha Nekľúčovýchodborníkov Poskytovateľaa jehosubdodávateľov)
a PoskytnutýchSlužieb so stručnýmpopisomvykonanýchčinností ainými dokumentami požadovaných
Objednávateľom(ďalejlen „Súpis“) za každýukončenýkalendárnymesiac (ďalejlen „Fakturačnéobdobie“)
schválené predstaviteľomObjednávateľa, v opačnomprípadepre účelytejtoZmluvyplatí, že faktúra nebola

Objednávateľoviriadne doručená .
h) Splatnosťkaždejfaktúryje:

|) 30 kalendárnychdní odo dňa jej doručenia Objednávateľovis výnimkouuvedenou v podbodeii)
tohto bodu Zmluvy,

ii) 60 kalendárnychdní od dňa jej doručenia Objednávateľoviv prípade, ak sú SlužbySTD podľatejto
Zmluvy čo ilen čiastočne financovanéz externých zdrojov financovania, t.j. z peňažných
prostriedkovhradených zfondov EU, alebo iných ako vlastných (rozpočtových) zdrojov
Objednávateľa. Poskytovateľberie na vedomie a uznáva, že doba splatnostiv dlžke 60 dní podľa
tohto podboduii) je odôvodnená povahouzáväzku, kedyplatbyza vykonanéprácesú čerpané
z externýchfinančnýchprostriedkov, u ktorýchexistujezvýšenámiera požiadavkyna preverenie

ich schvaľovania a zároveň predúhradou je nutné overiť, že všetkyvyúčtovanépráceboli vykonané
riadne a kvalitne a v rozsahu zodpovedajúcomZmluve (vrátaneprojektovejdokumentácie) a

príslušnejfaktúre .
i) Objednávateľje oprávnenýnesprávnua/alebo neúplnúfaktúru v lehote jej splatnostivrátiť spolus výhradami

Poskytovateľovi, ktorýje povinnývýhradyObjednávateľazohľadniť pri oprave a/alebo doplnenífaktúry.
Vrátením faktúryna jej opravu a/alebo doplnenieprestávalehota splatnostivrátenejfaktúryplynúť:

j ) podoručeníopraveneja/alebo doplnenejfaktúryObjednávateľovizačne plynúťnová lehota splatnostiv trvaní
pôvodnejdobysplatnostiodo dňa jej doručenia Objednávateľovi,

k) Všetkyplatbymedzi Objednávateľoma Poskytovateľomsa budú uskutočňovať v mene EUR.

Zmluvné stranysa dohodli a Objednávateľsúhlasí, abyPoskytovateľv zmysle8 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH

účtoval Zmluvnú cenu podľatejto Zmluvyelektronickou faktúrou a Poskytovateľbude vystavovaťa zasielať

Objednávateľovielektronickú faktúru na zaplatenieZmluvnejceny podľatejtoZmluvy. Zmluvné stranysa dohodli
a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnounáhradou faktúryv papierovejforme a riadnym
daňovýmdokladom . Pre vylúčeniepochybnostiplatí, že Poskytovateľnie je povinnýelektronickú faktúru podpísať
zaručenýmelektronickýmpodpisompodľa osobitného predpisu. V prípadezasielania elektronickejfaktúry
Poskytovateľnebude zasielať Objednávateľoviv papierovejpodobeani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej
faktúry. Poskytovateľbude doručovať Objednávateľovielektronickú faktúru formou elektronickejpošty, a to na

určenú e-mailovú adresu, resp . inú e-mailovú adresu neskôr písomneoznámenú Poskytovateľovinajmenej5
pracovnýchdni predúčinnosťou tejtozmeny , ako dokument PDF (s príponou“.pdf). Objednávateľvyhlasuje, že
má prístupk určeneje-mailovejadrese a že si je vedomýskutočnosti, že údajesprístupnenému v elektronickej
faktúre doručenejmu na určenú e-mailovú adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá Zmluvná strana povinná
utajovať, okrem prípadov, v ktorýchje ich sprístupnenietretejosobe vyžadovanéplatnýmiprávnymipredpismi.
Elektronická faktúra sa považuje za doručenú najneskôrv prvý pracovný deň nasledujúcipo dni jej
preukázateľnéhoodoslania Objednávateľoviprostredníctvomelektronickejpošty na určenú e-mailovú adresu .

Objednávateľsa zaväzujebez zbytočnéhoodkladu, najneskôrvšak do 2 pracovnýchdní, oznámiť Poskytovateľovi,
ak mu elektronická faktúra nebola doručená v deň, v ktorý mu obvyklev predchádzajúcichmesiacoch bola
doručená alebo v poslednýdeň lehoty, v ktorejmu mala byťpodľatejtoZmluvydoručená .



3. Poskytovateľje oprávnenýfakturovať výlučne čiastky zodpovedajúceskutočne odpracovanýmplneniam
PoskytovateľapodľatejtoZmluvyna báze paušálnychhodinovýchsadzieb (kľúčovýchodborníkov, nekľúčových
odborníkov) uvedenýchPrílohe č. 4 tejtoZmluvya ich kumulatívneho súčtu v príslušnomkalendárnom mesiaci .

4. Poskytovateľbude realizovať fakturáciu postupomdohodnutýmv predchádzajúcombode tohto článku Zmluvy
v každejetapepodľaPrílohyč. 2, pričomv prípadedosiahnutia fakturácie celejZmluvnejceny pre príslušnúEtapu
(aknedošlo k predlženiuLehotyvýstavbyDiela, alebo k omeškaniu Zhotoviteľa priplneníZmluvyna realizáciu prác
alebo k zmenám Zmluvyna realizáciu prác, alebo kvzniku inýchskutočností mimo zavinenia Poskytovateľa,
ktorýchnásledkom je väčší objemalebo rozsah poskytnutýchslužieb Poskytovateľana Diele alebo dlhšia doba

PoskytovaniaSlužieb Poskytovateľana Diele alebo dodatočné nákladyPoskytovateľa), je Poskytovateľpovinný
dokončiť všetky jeho povinnostivyžadovanépre dokončenie príslušnejetapy bez toho, aby si nárokoval
a fakturoval sumy za dodatočné odpracovanéhodinya PoskytnutéSlužbypotrebnéna dokončenie príslušnej
etapy, ak sa Zmluvné stranynedohodnú inak . V prípade, že sumár odpracovanýchhodín a PoskytnutýchSlužieb
jednotlivýchodborníkov (Kľúčovýchodborníkov, Nekľúčovýchodborníkov) v príslušnejetape bude menší, ako
stanovené nasadenie, PoskytovateľfakturujeObjednávateľoviiba čiastkyZodpovedajúceskutočne odpracovaným
plneniampodľatejtoZmluvy. V prípade, ak dôjdek predíženiuLehotyvýstavbyDiela, alebo omeškaniu Zhotoviteľa

priplneníZmluvyna realizáciu prácalebo k Zmenám Zmluvyna realizáciu prác, alebo k vzniku inýchskutočností
mimo zavinenia Poskytovateľa, ktorých následkom je väčší objem alebo rozsah Poskytnutýchslužieb
Poskytovateľana Diele alebo dlhšiu dobu PoskytovaniaSlužieb Poskytovateľana Diele, alebo dodatočné náklady
Poskytovateľa, Poskytovateľje oprávnený, fakturovať čiastkyzodpovedajúceskutočne odpracovanýmhodinám
jednotlivýchodborníkov (Kľúčovýchodborníkov, Nekľúčovýchodborníkov) na báze ich paušálnychhodinových
sadzieb a to až do vyčerpaniaCelkovejzmluvnejceny pre príslušnúetapu uvedenejPrílohe č. 4 tejtoZmluvy.
Vprípade, ak dôjde k predlženiuLehotyvýstavbyDiela, alebo omeškaniu Zhotoviteľa pri plneníZmluvyna
realizáciu prác alebo k Znenám Zmluvyna realizáciu prác, alebo kvzniku inýchskutočností mimo zavinenia

Poskytovateľa, ktorýchnásledkom je väčší objemalebo rozsah PoskytnutýchSlužieb Poskytovateľa(a výkonov
Kľúčovýchodborníkov, Nekľúčovýchodborníkov) na Diele alebo dlhšiu dobu PoskytovaniaSlužieb Poskytovateľa
na Diele alebo dodatočné nákladyPoskytovateľaa došlo postupompodľapredchádzajúcejvety kvyčerpaniu
Celkovejzmluvnejceny uvedenejv Prílohe č. 4 tejtoZmluvypre príslušnúetapu, zaväzujúsa Zmluvné strany
uzatvoriť v lehote stanovenejObjednávateľomodo dňa vyčerpaniaCelkovejZmluvnejceny uvedenejpre príslušnú
etapupodľaPrílohyč. 4 tejtoZmluvydodatokk tejtoZmluve v súlade s $ 18 ZVO.

5. Poskytovateľje oprávnenývystaviťfaktúru na základe odsúhlasenia Súpisuskutočne odpracovanýchhodín a

PoskytnutýchSlužieb každého kľúčového aľalebo nekľúčového odborníka Poskytovateľaza príslušnýkalendárny
mesiac Objednávateľomza nasledovnýchpodmienok:

a) Poskytovateľje povinnýpredložiťSúpisObjednávateľovido 7. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcehopo
Fakturačnom období:

b) Objednávateľje povinnýv lehote 7 kalendárnychdní predloženýSúpisschváliť alebo predloženýSúpisvrátiť
na prepracovaniev prípade, ak Súpisnebol predloženýv súlade s touto Zmluvou s uvedením dôvodov, ktoré
je potrebnédoplniťalebo zmeniť tak, abybol Súpisv súlade s touto Zmluvou .

c) vprípadeak ObjednávateľpredloženýSúpisneschváli, Poskytovateľv lehote do 5 pracovnýchdní Súpis
opraví aľalebo upraví sohľadom na pripomienky/výhrady Objednávateľaatento zašle písomne
Objednávateľovina opätovnéposúdenie/vyjadrenie:

d) postup vzmysle tohto bodu Zmluvysa bude opakovaťdovtedy, pokiaľnedôjdek odsúhlaseniu Súpisu
Objednávateľom. Objednávateľsa zároveň zaväzuje, že schválenie Súpisubezdôvodne neodmietne .

6. Súpismusí obsahovať (aksa Zmluvné stranynedohodnú inak) najmä:
a. meno , priezviskoa funkciu každého príslušnéhoodborníka, prostredníctvomktorého sa

poskytovalaSlužba podľatejtoZmluvy:
b. označenia, počethodín ahodinovú sadzbu PoskytovaniaSlužieb prostredníctvomtohto
odborníka:
c. popisvykonávanýchčinnosti týmtoodborníkom pri PoskytovaníSlužieb počaspríslušného
dňa, d) iné dokumentypožadovanéObjednávateľom:
e. celkovú cenu PoskytovaniaSlužieb prostredníctvomtohto odborníka za fakturačné

obdobie:
f . vlastnoručnýpodpis tohto odborníka a osoby, resp . osôb oprávnenýchkonať v mene

Poskytovateľa, ktorýmisa potvrdzujeúplnosť, pravdivosťa správnosťvyššieuvedenýchúdajov.



10.

11.

12.

13.

Poskytovateľovivznikne nárok na vyfakturovaniea úhradu Zmluvnejceny za PoskytovanieSlužieb za činnosti,
ktoré sú obsahom PoskytovanýchSlužieb, ktoré mal v súlade s Zmluvou vykonávaťprostredníctvomKľúčových
a Nekľúčovýchodborníkov, ostatného Podpornéhopersonálua ostatnýchpožiadaviektejtoZmluvy, ak bol Súpis
odsúhlasenýObjednávateľomza podmienokuvedenýchv bode 5 tohto čl . Zmluvy.

Objednávateľje povinnýuhradiť faktúru na bankovýúčet Poskytovateľauvedenýv záhlaví tejtoZmluvyalebo na

faktúre, pričomv prípaderozporu uvedenýchbankovýchúčtov :
a) Objednávateľovilehota splatnostifaktúryneplyniea,
b) Poskytovateľje povinnýoznámiť na požiadanieObjednávateľakorektnýbankovýúčet .

Za deň zaplateniafakturovanejsumy sa pre účelytejtoZmluvyvrátane jej prílohpovažujedeň odpísaniapeňažnej
sumy z účtu Objednávateľana účet Poskytovateľa. V prípade, ak Poskytovateľzmení počasúčinnosti tejtoZmluvy
číslo ho účtu ao tomto riadne neinformujeObjednávateľa, záväzok Objednávateľasa považujeza splnenýbez
ohľadu na to, či budú finančné prostriedkypripísanéna účet Poskytovateľa.

Zmluvné stranysa dohodli, že zálohové platbyalebo akékoľvek iné platbyvopredposkytneObjednávateľSTD iba

po predchádzajúcejpísomnejdohode, resp . výlučnev prípade, ak s týmObjednávateľvopredvyjadrípísomný
súhlas .

Zmluvné stranysa dohodli, že Objednávateľje oprávnenýzapočítaťsi svojupohľadávkuvoči Poskytovateľovipo
lehote splatnostiaj bez súhlasu Poskytovateľaoproti akejkoľveksplatnej alebo nesplatnejpohľadávke
Poskytovateľavoči Objednávateľovi. O započítanípohľadávkyje Objednávateľpovinnýpísomneinformovať
Poskytovateľa. Poskytovateľzároveň nie je oprávnenýzapočítaťvoči pohľadávkamObjednávateľažiadne svoje
pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi.

Poskytovateľnie je oprávnenýpostúpiťakékoľvek svojeprávaalalebo pohľadávkyvoči Objednávateľoviz tejto
Zmluvy na tretiu osobu ani zriadiť záložné právo na takéto práva a pohľadávkyvoči Objednávateľovibez
predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu Objednávateľana tretiu osobu .

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Poskytovateľzverejnenýv príslušnomzozname osôb (tzv.
zoznam platiteľovdane z pridanejhodnoty, u ktorýchnastali dôvodyna zrušenie registráciev zmysle$ 81 odseku
3, písm. b) zákona o DPH) vedenom Finančnýmriaditeľstvom Slovenskejrepubliky, je Objednávateľoprávnený
v deň zverejneniaPoskytovateľav takomto zozname zadržať sumu vo výškezodpovedajúcejdani z pridanej
hodnotyz nezaplatenýchfaktúr . Takto zadržaná suma bude buď na výzvupríslušnéhodaňového úradu uhradená
v zmysle$ 69b zákona o DPH alebo bude Poskytovateľoviuvoľnená najneskôrdeň nasledujúcipo dni :
a) predloženiaoriginálupísomnéhopotvrdeniapríslušnéhodaňového úradu, že Poskytovateľako daňový

subjektnemá nedoplatokna dani z pridanejhodnoty, pričomtakéto potvrdenienesmie byťstaršie ako tri dni,
b) preukázaniaskutočnosti, že Poskytovateľnie je uvedenýv zozname platiteľovdane z pridanejhodnoty,

u ktorýchnastali dôvodyna zrušenie v zmysle8 81 odseku 4, písm. b) zákona o DPH.

ČlánokVI
Licenčné ustanovenia

V prípade, ak v súvislosti s PoskytovanímSlužieb vznikne autorské dielo v zmyslezákona č. 185 /2015 Z. z .

Autorskýzákon v znení neskorších predpisov(ďalejlen „Autorskýzákon“) (ďalejlen ako „Dielo“) udelí Poskytovateľ
Objednávateľovi, súhlas na používanieDiela, v zmyslektorého bude ObjednávateľoprávnenýDielo voľne používať
podľa vlastného uváženia, t . j . najmä Dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať,
zverejňovať, publikovaťa to sám alebo tiež prostredníctvomakýchkoľvektretích osôb v akomkoľvek rozsahu .

Poskytovateľudelí Objednávateľovilicenciu na Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom
územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkovýchprávk Dielu podľa8 32 Autorského zákona .
Táto licencia bude udelená ako výhradnáa Objednávateľnebudepovinnýju využiť.

V prípade, ak Poskytovateľna PoskytovanieSlužieb aľalebo vytvorenieDiela použijediela tretích osôb a/alebo ich
časti tzn . autorské diela a/alebo ich časti ku ktorýmmá autorské právoalebo akékoľvek iné právoduševného
vlastníctva tretia osoba (ďalejlen „Diela tretej osoby“), vyhlasujePoskytovateľ, že má právoDiela tretejosoby
použiť. Poskytovateľudelí Objednávateľovisublicenciu na Diela tretejosoby. Objednávateľbude oprávnenýDiela
tretejosobyvoľne používaťpodľavlastného uváženia, t . j . najmärozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať,
opravovať, zverejňovať, publikovaťa to sám alebo tiež prostredníctvomakýchkoľvektretích osôb, v akomkoľvek
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10.

rozsahu . Poskytovateľudelí Objednávateľovisublicenciu na Diela tretejosobyvneobmedzenom vecnom rozsahu,
v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkovýchprávk Dielu tretejosoby
podľaAutorského zákona . Táto sublicencia je udelená ako nevýhradná. Poskytovateľvyhlasuje, že má právoudeliť
sublicenciu na Diela tretejosobyv rozsahu, v akom ju udelil Objednávateľovi.

V prípade, ak v súvislosti s PoskytovanímSlužieb bude Poskytovateľomvytvorenádatabáza v zmysleust . $ 131
Autorského zákona (ďalejlen ako „Databáza“), udelí Poskytovateľ, ako autor databázy, Objednávateľovisúhlas s

použitímDatabázypodľajeho vlastného uváženia v neobmedzenom rozsahu, najmäpodľaust . 8 133 ods. 3
Autorského zákona, t.j. najmäsúhlas na vyhotovenierozmnoženinyDatabázy, spracovanieDatabázy, verejné
rozširovanie origináluDatabázyalebojej rozmnoženinyprevodomvlastníckeho práva, nájmomalebo vypožičaním,
technické predvedenieDatabázya verejnýprenos Databázy. Poskytovateľudelí Objednávateľovisúhlas s použitím
Databázyv neobmedzenom vecnom rozsahu, vneobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu
trvania majetkovýchprávk Databáze podľaust . $ 32 Autorského zákona . Táto licencia bude udelená ako výhradná
a Objednávateľnebudepovinnýju využiť.

V prípade, ak v súvislosti s PoskytovanímSlužieb Poskytovateľovivznikne osobitné právok Databáze v zmysle
ust . 8 135 ods. 1 Autorského zákona, Poskytovateľ, prevedievšetkysvojeprávak Databáze podľaust . $ 135 od.
1 Autorského zákona na Objednávateľa, ktorýbude týmtooprávnenýna extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu

Databázyalebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnejčasti .

Poskytovateľtýmtosúhlasí, že Objednávateľbude oprávnenýudeliť akejkoľvektretej osobe podľavlastného
uváženia sublicenciu na Autorské dielo a/alebo na Diela tretejosobya/alebo licenciu k Databáze v rozsahu

udelenejlicencie /sublicencie . Objednávateľbude oprávnenýtiež postúpiťudelenú licenciu a/alebo sublicenciu

akejkoľvektretejosobe podľavlastného uváženia . Udelenie sublicencie ani postúpenielicencie nemusí byť v
písomnejforme . Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípadepostúpenialicencie, Objednávateľnebude
povinný informovať Poskytovateľao osobe postupníka. Poskytovateľtýmto vyhlasuje, že takéto použitie
Autorského diela a/alebo Diela tretejosobynebude porušenímpovinnostimlčanlivosti podľatejtoZmluvy.

Zánik tejtoZmluvya/alebo tejtolicenčnejzmluvynebude mať vplyvna trvanie licencií /sublicencií podľatohto článku
Zmluvy, pričomlicencie /sublicencie podľatohto článku Zmluvynekončia zánikom tejtoZmluvya zostanú platnéa
účinné .

Zmluvné stranysa týmtodohodli, že odmena za udelenie ktorejkoľveklicencie a/alebo sublicencie a/alebo prevod
právk Databáze aľalebo za každé použitieDiela a/alebo Diela tretejosobybude súčasťou Celkovejzmluvnejceny
a Poskytovateľnebude oprávnenýúčtovať Objednávateľoviakékoľvek poplatkyza užívanie Diela a/alebo Diela

tretejosobya/alebo Databázy.

Poskytovateľv celom rozsahu zodpovedá, ak používanímDiela Objednávateľomv súlade s touto Zmluvou poruší
Objednávateľautorské práva tretích osôb . V prípadeporušeniaautorskýchpráv tretích osôb je Poskytovateľ
povinnýuspokojiťnárokytretích osôb za Objednávateľaa to vrátane nákladov spojenýchs právnouochranou a

obranou Objednávateľa.

Objednávateľje povinnýoznámiť Poskytovateľoviuplatnenienárokov, z akýchkoľvekprávduševného vlastníctva
v súvislosti s touto Zmluvou treťou osobou . Poskytovateľje povinnýdo 5 kalendárnychdní od doručenia žiadosti

ObjednávateľaposkytnúťObjednávateľovivšetku súčinnosť priochrane právObjednávateľa.

V prípade, ak bude Objednávateľovina základe právoplatnéhorozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného

príslušnéhoorgánuzabránené Dielo aľalebo Dielo tretejosobya/alebo Databázu používaťz dôvodu porušenia
autorskýchprávtretích osôb, zaväzujesa Poskytovateľobstarať pre ObjednávateľaoprávnenieDielo a/alebo Dielo
tretejosobya/alebo Databázu ďalejpoužívať, prípadnesa Poskytovateľzaväzujevykonaťresp . zabezpečiťúpravu
Diela a/alebo Diela tretejosobya/alebo Databázytak, abyObjednávateľmohol Dielo a/alebo Dielo tretejosoby
aľalebo Databázu používaťa neporušovalpritomautorské právatretích osôb, a to bezodkladne .

ČlánokVII
Zodpovednosťza vady

Poskytovateľzodpovedáza to, že PoskytnutéSlužbybudú v súlade s podmienkamistanovenýmitouto Zmluvou
vrátane jej neoddeliteľnýchpríloh, všeobecne záväznýmiprávnymipredpismi, príslušnýmitechnickýminormami
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av súlades podmienkamiuvedenými v Zmluve na realizáciu prác uzatvorenejmedzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom stavby.

2. VadnýmiSlužbami sa rozumejúnajmä, nie však výlučne, tie, ktoré :
a) Neboli poskytnutéalebo vykonanériadne a/alebo včas podľatejtoZmluvyvrátanejejneoddeliteľných

príloh, vsúlade so všeobecne záväznýmiprávnymipredpismi, príslušnýmitechnickýminormami
vzťahujúcimisa na výkončinnosti STD av súlade s podmienkamiuvedenýmiv Zmluve na realizáciu

prácuzatvorenejmedzi Objednávateľoma Zhotoviteľom stavby:
b) Poškodzujúalebo môžu poškodzovaťprávaa oprávnenézáujmyObjednávateľaa/alebo tretích osôb,

alebo

c) Obsahujúiné vady, ktoré majúalebo môžu mať negatívnyvplyvna realizáciu Diela, resp . plnenie
ostatnýchdodávateľov Objednávateľav rámci realizácie Diela alebo na plnenieúčelu tejtoZmluvy
(napr. nedostatočnýmanažment, koordinácia činností realizácie Diela a pod.).

3. Poskytovateľje pri poskytovaníSlužieb povinnýpostupovaťs odbornou starostlivosťou . Služby, na ktoré sa

zaviazal, je povinnýuskutočňovať podľapokynovObjednávateľa, ktoré musia byťv súlade s platnýmivšeobecne
záväznýmiprávnymipredpismia technickýminormami a jeho záujmami, ktoré Poskytovateľpoznáalebo musí

poznať. Poskytovateľnezodpovedáza vady, ktoré boli spôsobenépoužitím podkladovprevzatýchod
Objednávateľaa ani pri vynaloženíodbornejstarostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadnena ich
nevhodnosť Objednávateľaupozornila Objednávateľna ich použitítrval .

4. Poskytovateľzodpovedáza vady, ktoré budú PoskytnutéSlužbyvykazovaťv čase ich prevzatiaObjednávateľom
ako aj za vady, ktoré vzniknú počaszáručnejdoby. Zmluvné stranysa dohodli na záručnejdobe na Službyv trvaní
36 mesiacov . Záručná doba začína plynúťodo dňa prevzatiaSlužbyObjednávateľombez vád. Trvanie záručnej
dobysa predlžujeo čas odstraňovania vád Poskytovateľom.

5. Objednávateľje povinnýoznámiť Poskytovateľovivadykedykoľvekdo uplynutiazáručnejdobypodľabodu 4 tohto
článku, a to bez ohľadu na to, kedysa Objednávateľo nich dozvedel alebo mohol dozvedieť, a bez ohľadu na to,
či ide o vadyskrytéalebo zjavné. Pre vylúčenieakýchkoľvekpochybnostíplatí, že zmluvné stranysa dohodli na

vylúčeníaplikácieustanovenia $ 562 ods. 2 Obchodného zákonníka .

6. Poskytovateľje povinnývadyodstrániť, pričomvšetkynáklady, ktoré Zmluvnýmstranám vzniknú v súvislosti s

odstránením vád znáša Poskytovateľ.

1. Poskytovateľsa zaväzujeodstrániť vadu
a) počasposkytovaniaSlužieb v lehote nie kratšejako tri pracovnédni od doručenia písomnejvýzvy

(stačí elektronicky) doručenejPoskytovateľovina nápravu, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v

konkrétnom prípadeinak:
b) počaszáručnejdobyv lehote stanovenejObjednávateľom, ktorá nebude kratšia ako 5 pracovných

dní po doručení písomnej(stačíaj emailom) výzvyObjednávateľaPoskytovateľovi.
c) v prípade, ak Poskytovateľreklamovanú vadu v stanovenejlehote neodstráni, je Objednávateľ

oprávnenýodstrániť reklamovanú vadu prostredníctvomtretej osoby na nákladyPoskytovateľa,
pričomtakéto nákladyspolus prípadnouškodou je Poskytovateľpovinnýuhradiť do 14 kalendárnych
dní odo dňa doručenia vyúčtovaniaPoskytovateľovi. V prípade, ak Poskytovateľtieto nákladyspolus
prípadnouŠkodou neuhradí Objednávateľovido lehoty ustanovenejv predchádzajúcejvete, je
Objednávateľoprávnenýtietojednostrannezapočítaťv rámci splatnýchpohľadávok, ktoré vznikli voči
Poskytovateľovina základe tejtoZmluvy.

8. Vprípade výskytu neodstrániteľnejvady Služby je Objednávateľoprávnenýpožadovaťod Poskytovateľa
primeranúzľavu zo Zmluvnejceny vzťahujúcejsa na Fakturačné obdobie, v ktorom vznikol Objednávateľovinárok
na odstránenie notifikovanejvady, a to až do výšky rovnajúcejsa cene za Službyposkytnutév príslušnom
Fakturačnom období . ZodpovednosťPoskytovateľaza škodu uhradením zľavyz ceny nebude dotknutá .

9. Odstránenie vád potvrdí Objednávateľpodpisomprotokoluoich odstránení, ktorý pripraví a podpíšeaj
Poskytovateľ, a to v dvoch vyhotoveniach, každé pre jednuzmluvnú stranu .

ČlánokVIII
Registerpartnerovverejnéhosektora
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V prípade, ak má byťpodľaplatnýchprávnychpredpisov(najmäpodľazákona č. 315 /2016 Z. z . o registripartnerov
verejnéhosektora v znení neskorších predpisov(ďalejlen „zákon o RPVS“) Poskytovateľa/alebo akýkoľvekz
jehosubdodávateľov podľatejtoZmluvypartneromverejnéhosektora, Poskytovateľsa zaväzujea zodpovedáza
to, že bude on sámatiež príslušnísubdodávatelia počascelejdobyplatnostia účinnosti tejtoZmluvyzapísanív
registripartnerovverejnéhosektora . Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvysubdodávateľ Poskytovateľazodpovedá
v plnomrozsahu Poskytovateľ. Porušenie povinnostiPoskytovateľapodľatohto bodu sa považujeza podstatné
porušenietejto Zmluvy. V prípadeporušeniapovinnostípodľa tohto bodu zo strany Poskytovateľaa/alebo
akéhokoľvek jehosubdodávateľa má Objednávateľprávood tejtoZmluvyodstúpiť.

Objednávateľmá tiež právoodstúpiťod tejto Zmluvyuzatvorenejs Poskytovateľom, ak tento je partnerom
verejnéhosektora, a ak počastrvania Zmluvynastanú nasledovné skutočnosti :

a) nadobudne právoplatnosťrozhodnutie o výmazePoskytovateľaako partneraverejnéhosektora z registrapodľa
8 12 ZoRPVS,

b) nadobudne právoplatnosťrozhodnutie o pokutez dôvodov podľa$ 13 ods. 2 zákona o RPVS,
c) dôjdek výmazuPoskytovateľaako partneraverejnéhosektora na návrh oprávnenejosoby,
d) je Poskytovateľako partnerverejnéhosektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnenímpovinnostipodľa8 10

ods. 2 tretejvetyZoRPVS .

Poskytovateľje kedykoľvekna žiadosť Objednávateľapovinnýdo 3 pracovnýchdní predložiťvšetkyZmluvyso
subdodávateľmi Poskytovateľa, a to v každom okamihu realizácie predmetuplneniatejtoZmluvy.

Objednávateľmá právoprestaťplniťsvojezmluvné povinnostipodľatejtoZmluvybez toho, aby sa dostal do

omeškania, ak počastrvania Zmluvynastanú nasledovné skutočnosti :

a) nie je splnenápovinnosťpodľa$ 11 ods. 2 ZoRPVS,
b) Poskytovateľako partnerverejnéhosektora je v omeškaní so splnenímpovinnostipodľa8 10 ods. 2 tretejvety
ZoRPVS,

c) viných v ZoRPVS stanovenýchprípadoch.

ČlánokIX
Vyhláseniaa ďalšie povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľvyhlasuje, že spíňanasledujúcepožiadavkya je si vedomýsvojejpovinnostisplňaťich po celú dobu
trvania právnehovzťahu založeného touto Zmluvou,
a) Poskytovateľsa zaväzuje, že v prípadeak Poskytovateľposkytujena základe tejtoZmluvySlužbyaj počas

verejnéhoobstarávania na Zhotoviteľa stavby, tak Poskytovateľv prípadeObjednávateľompredložených
žiadostí záujemcov(budúcichZhotoviteľov stavby) o vysvetleniesúťažnýchpodkladovzašle odpovedena
požadovanéotázkybezodkladne tak, aby ich Objednávateľ, ako verejnýobstarávateľ, mohol preukázateľne
oznámiť všetkýmzáujemcompodľa8 48 ZVO. Poskytovateľsa zaväzujeposkytnúťObjednávateľovivšetku
súčinnosť potrebnúv súvislosti s PoskytovanímSlužieb na zhotovenie stavbyvrátane podávaniavysvetlení,
upresnení, potrebnýchpodkladovsúvisiacich s projektoma pod. Pre vylúčeniepochybností, predmetný
záväzok Poskytovateľazostáva v platnostiaj po ukončení platnostia účinnosti tejtoZmluvy,

b) Poskytovateľvyhlasujea svojím podpisompotvrdzuje, že vplnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje
dodržiavanie všetkýchaplikovateľnýchpracovnoprávnychpredpisovv oblasti nelegálnehozamestnávania
(ďalejajako „Pracovnoprávnepredpisy“) najmä, nie však výlučne, zákona č. 311/2001 Z. z . Zákonník práce
v znení neskorších predpisova zákona č. 82 /2005 Z. z . o nelegálnejpráci a nelegálnomzamestnávaní
a 0 zmene a doplneníniektorýchzákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľtýmtovyhlasuje, že si
je plnevedomývšetkýchpovinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnychpredpisovvyplývajúa zaväzujesa
ich dodržiavať počascelejdobyplatnostitejtoZmluvy. Poskytovateľsa zaväzujenajmäneporušovaťtak
zákaz nelegálnehozamestnávania upravenýv Pracovnoprávnychpredpisocha zamestnávať zamestnancov

legálne:
c) Poskytovateľmusí zabezpečiťprítomnosťjehoodborníkov, prizohľadnení ich odbornosti a schopnosti, takým

spôsobomav takýchčasoch, aby vžiadnom prípadenenastalo zanedbanie, obmedzovanie alebo iné
narušenie priebehurealizácie Diela, hlavne s ohľadom na zabezpečeniekvality a bezpečnostiprác.
Podmienkynasadenia a výmenyodborníkov sú uvedené vči . XII tejto Zmluvy/ Prílohe č. 1. V prípade
porušeniavzniká Objednávateľoviprávood tejtoZmluvyodstúpiť:

d) Poskytovateľje povinnýnajneskôrv deň uvedenýv písomnejvýzvepodľačl . IV ods. 1 tejtoZmluvyposkytnúť
svojim zamestnancom, iným pracovníkompodieľajúcimsa na PoskytovaníSlužieb také personálnea
technické vybavenie, ktoré im umožní efektívne PoskytovanieSlužieb (najmäzabezpečeniepodporného
personálu,ak je potrebný, adekvátne zariadené kancelárie a rokovaciu miestnosť vrátane nákladov na vodné,
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stočné, kúrenie, elektriku a upratovanie, nákladyna kopírovaniea tlač, telekomunikačné náklady, primeraná
finančná podporaako sú napr . odborné konzultácie, financovanie, účtovníctvo a pod., zabezpečeniepočtu
vozidiel kategórioua výkonomprimeranýmipre podmienkystavby, ich údržba a používanieako je napr .
servis vozidiel, pohonnéhmoty, poistenie, cestná daň a pod.) počascelej vyžadovanejdoby. V prípade
opakovanéhoporušeniavzniká Objednávateľoviprávood tejtoZmluvyodstúpiť:

e) Poskytovateľbude voči tretím osobám vystupovaťako splnomocnenýzástupcaObjednávateľaa bude konať
v mene Objednávateľana základe písomnéhoplnomocenstvavystavenéhoObjednávateľom,

f) PoskytovateľpodpisomtejtoZmluvyberie na vedomie, že pracovnádoba Zhotoviteľa prácnie je obmedzená
a prácena stavbe budú vykonávanév súlade so Zmluvou na realizáciu prácaj počasvíkendov, v dňoch
pracovnéhopokojaalebo voľna, prípadneaj v noci, s výnimkouplánovanýchprerušeníčinnosti Zhotoviteľa
na Stavenisku na základe písomnéhooznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi.:

g) Poskytovateľvyhlasuje, že je oboznámenýso všetkýmiskutočnosťami dôležitýmipre úspešnéa riadne

PoskytovanieSlužieb podľaZmluvya so všetkýmipodkladmipotrebnýmipre riadne PoskytovanieSlužieb
podľaZmluvy,

h) Poskytovateľnie je oprávnenýpostúpiťalebo previesťprávaa povinnostivyplývajúcez tejtoZmluvytretej
osobe bez predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu Objednávateľa:

i) Poskytovateľje povinnýposkytovaťSlužbypodľaZmluvynajmävlastnýmikapacitami. Poskytovateľpoužije
na PoskytovanieSlužieb iba odborne kvalifikovanýpersonál, ato vkapacitedostačujúcejna ich riadne
a včasné splneniepodľatejtoZmluvy. Poskytovateľmôže poveriťPoskytovanímSlužieb aj inýprávnysubjekt,
t . j . svojich subdodávateľov . Pri PoskytovaníSlužieb subdodávateľmi má Poskytovateľ rovnakú
zodpovednosť, ako kebydielo vykonávalsám. PodmienkyvyužitiaSubdodávateľov a notifikácie zmien sú
uvedenévčl . XI tejtoZmluvy.

Poskytovateľje povinnýnajneskôrku dňu podpisutejtoZmluvypredložiťObjednávateľoviObjednávateľomurčený
početkópiípotvrdeniao poistenízodpovednostiza škodu spôsobenúprivýkonepovolania, ktorá bymohla vzniknúť
v súvislosti s jeho výkonomčinnosti alebo v súvislosti s výkonomčinnosti jeho zamestnancov, a to na výšku
minimálne Celkovejzmluvnej ceny uvedenejv čl . Ill ods. 1 tejtoZmluvyza každú jednotlivúpoistnúudalosť .
Kópiatohto dokladu bude tvoriť prílohuč. 5 tejtoZmluvy. V odôvodnenýchprípadoch, ak to nie je vlehote podľa
predchádzajúcejvety objektívnemožné a Poskytovateľtúto nemožnosť predloženiaObjednávateľovipísomne
odôvodní a preukáže, je Poskytovateľpovinnýpredložiťuvedenýdoklad najneskôrdo 30 dní odo dňa podpisutejto
Zmluvy. Poskytovateľje povinnýudržiavať poistnúzmluvu v platnostipočascelého trvania tejtoZmluvy. Porušenie
tejtopovinnostisa považujeza závažné porušenietejtoZmluvy, ktoré oprávňujeObjednávateľana odstúpenieod
tejtoZmluvy.

Ak sa počasPoskytovaniaSlužieb vyskytnúodchýlkyod požiadaviekObjednávateľaa/alebo zmena právnejúpravy
aľalebo technických/inýchnoriem, ktoré neboli známe vopred, Poskytovateľje povinnýtieto odchýlkyzohľadniť v

prípade, že tieto odchýlkypodstatnenemenia pôvodnépožiadavkyObjednávateľaa nevyžadujúsi dodatočné a

nepredpokladanéúsilie Poskytovateľa.

Poskytovateľsa zaväzujepri PoskytovaníSlužieb podľa tejto Zmluvy postupovaťsnáležitou odbornou
starostlivosťou a efektívnosťou, podľavšeobecne záväznýchprávnychpredpisov, technickýchnoriem vzťahujúcich
sa na PoskytovanieSlužieb (STNa EN) platnýchv čase Služby, v súlade so Zmluvou na realizáciu prác
uzatvorenou medzi Objednávateľoma Zhotoviteľom a požiadavkami/pokynmiObjednávateľa. Povinnosti musia
byť plnenév súlade s pokynmia požiadavkamiObjednávateľaa dohodami oprávnenýchzástupcovZmluvných
strán, ak boli Poskytovateľoviposkytnuté.

V prípade, ak požiadavky/pokynyObjednávateľabudú podľaPoskytovateľav rozpore so znením tejto Zmluvy
aľalebo všeobecne záväznýmiprávnymipredpismia/alebo technickýminormami vzťahujúcimisa na Služby(STN
a EN) platnýmiv čase ich poskytovania, je Poskytovateľpovinnýbezodkladne písomnena to upozorniť
Objednávateľaspolus návrhom alternatívneho riešenia .

V prípade, ak ObjednávateľnapriekpísomnémuupozorneniuPoskytovateľapodľaods. 6 tohto článku Zmluvytrvá
na svojichpokynoch, Poskytovateľnebude zodpovedaťza vadya/alebo škodu a/alebo omeškanie ak tie boli

spôsobenénevhodnýmipokynmiObjednávateľa, na ktorého ho Poskytovateľpísomneupozornil.

Objednávateľsa zaväzuje, že počasPoskytovaniaslužieb poskytnePoskytovateľoviv nevyhnutnomrozsahu
potrebnéspolupôsobeniespočívajúcenajmä, nie však výlučne, v odovzdaní doplňujúcichúdajov, upresnení
podkladov, vyjadrenía stanovísk Objednávateľa, ktorého potrebavznikne vpriebehu plneniaZmluvy. Toto
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10.

spolupôsobenieposkytneObjednávateľPoskytovateľoviv primeranejdobe od vyžiadanias prihliadnutímna ich

povahu. V osobitnýchprípadochje možné obojstrannedohodnúť individuálnytermín .

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadevzniku sporu medzi Zmluvnýmistranami počasplneniatejtoZmluvynie
je Poskytovateľoprávnenýsvojvoľnejednostranneprerušiťalebo zastaviť PoskytovanieSlužieb . V opačnom
prípadezodpovedáza všetku škodu spôsobenúObjednávateľoviako následok prerušeniaalebo zastavenia

PoskytovaniaSlužieb .

Poskytovateľsa zaväzuje, že poskytnesúčinnosť a umožní výkontechnickeja/alebo vecneja/alebo právnej
aľalebo finančnejkontroly/audituzo stranyoprávnenýchosôb na výkontakejkontroly/audituv zmyslepríslušných
právnychpredpisovSlovenskejrepublikya Európskejúnie, najmä zákona č. 292 /2014 Z. z . o príspevku
poskytovanomz európskychštrukturálnycha investičnýchfondov a o zmene a doplneníniektorýchzákonov
v znení neskorších predpisova zákona č. 357 /2015 Z. z . ofinančnejkontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorýchzákonov v znení neskorších predpisova poskytneim všetku potrebnúsúčinnosť, vrátane písomných
a ústnychvyjadrení, vysvetlení, odpovedí, stanovísk a osobnejprítomnostipri jednotlivýchúkonoch kontroly
aľalebo auditu .

Poskytovateľberie na vedomie a súhlasí s tým, že oprávnenýmiosobami na výkonkontroly/auditusú najmä:
a) Objednávateľa ním poverenéosoby:
b) Útvarnáslednejfinančnejkontrolya ním poverenéosoby:
c) Najvyššíkontrolnýúrad SR, príslušnáSprávafinančnejkontroly,
d) Certifikačnýorgána nimi poverenéosoby: Orgánauditu, jehospolupracujúceorgánya nimi poverenéosoby,
e) —SplnomocnenízástupcoviaEurópskejKomisie a Európskehodvora audítorov,
f) Osobyprizvanéorgánmiuvedenýmiv písm. a) až e) v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSlovenskej

republikya Európskejúnie .

ČlánokX
SprávyStavebnotechnického dozoru

Poskytovateľje povinný
a) počasdobyPoskytovaniaSlužieb vyhotovovaťmesačné správySTD av prípadepodpisudodatkov

aj správyvzťahujúcesa na príslušnénaviac/menejSlužby:
b) najneskôr7 dní po uplynutímesiaca je PoskytovateľpovinnýpredložiťObjednávateľovina písomné

schválenie príslušnúmesačnú správuSTD. Objednávateľsa zaväzujeschváliť mesačnú správudo 5
pracovnýchdní od dátumu doručenia do sídla Objednávateľaalebo ju vrátiť Stavebnotechnickému
dozoru s požiadavkouna doplnenie:

c) vlehote najneskôrdo 3 mesiacov po ukončení všetkýchčinností spojenýchso Zmluvou (narealizáciu
prác) pripravíPoskytovateľa odovzdá ObjednávateľoviZáverečnú správuSTD, ktorejobsah a formát
bude totožnýs mesačnýmisprávamiSTD, pričombude obsahovať kumulatívne údajeza celú dobu

PoskytovaniaSlužieb . Objednávateľje pritomoprávnenýformát a obsah ZáverečnejsprávySTD
skonkretizovať počasdobyPoskytovaniaSlužieb . Objednávateľsa zaväzujeschváliť Záverečnú

správuSTD do 20 pracovnýchdní od dátumu doporučenéhodoručenia do sídla Objednávateľaalebo
ju vrátiť STD s požiadavkouna doplnenie. Poskytovateľdoručí Objednávateľomodsúhlasenú
Záverečnú správuSTD spoluso záverečnou faktúrou:

d) doporučenedoručiť spoluso Záverečnou správouPoskytovateľado sídla Objednávateľaaj súhrnný
súpisschválenýpredstaviteľomObjednávateľa, v opačnomprípadepre účelytejtoZmluvyplatí, že
Záverečná správanebola Objednávateľovidoporučenedoručená .

ČlánokXI
Subdodávatelia

Poskytovateľpredkladáv Prílohe č. 6 tejtoZmluvyzoznam všetkýchznámychsubdodávateľov (identifikačnéúdaje,
podielsubdodávkya predmetsubdodávky) a údajeo osobe oprávnenejkonať za každého subdodávateľa v

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ktorí sa budú podieľaťna poskytovaníSlužieb podľa
tejto Zmluvy. Počas trvania tejto Zmluvyje Poskytovateľpovinnýoznámiť Objednávateľoviakúkoľvek zmenu

údajovo subdodávateľovi lehote najneskôrdo 48 hodín od okamihu, keď sao tejtozmene Poskytovateľdozvedel
a to poštouna adresu Objednávateľaalebo elektronicky.
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Poskytovateľje oprávnenýposkytnúťSlužbyvlastnýmikapacitami(zamestnancami, resp . osobami v obchodno -

pracovno-právnomvzťahu) a /alebo osobami uvedenýmiv $834 ods. 3 ZVO, ktorýchzdroje, resp . kapacitypoužil
na preukázanietechnickejalebo odbornejspôsobilostivo verejnomobstarávaní, ktorého výsledkomje táto Zmluva,
resp . subdodávateľmi, v súlade s príslušnýmiustanoveniami ZVO, najmäpokiaľide o kľúčovýchodborníkov . V
prípade, ak Poskytovateľnemôže poskytovaťSlužbypôvodneuvedenýmikapacitami, musia nové osobytaktiež
splňaťstanovené podmienkyúčasti . Uvedené podmienkymusí Poskytovateľpreukázaťprednástupomdaných
osôb na výkonSlužieb . Uvedené sa primeranepoužijeaj v prípadeNekľúčovýchodborníkov, ktorýchzoznam tvorí

prílohuč. 7 a ktorýchpožadovanákvalifikácia, odborná spôsobilosť, prípadneiné požiadavkysú uvedené v prílohe
Č. 3.

V prípade, ak časti Služieb poskytujePoskytovateľprostredníctvomsvojichsubdodávateľov, subdodávatelia musia

splňaťvšetkyzákonné požiadavkyato ajvo vzťahu k ZVO. Vprípadesubdodávateľa, ktorýmá povinnosťzapisovať
sa do registrapartnerovverejnéhosektora, tento musí splňaťpovinnosťpodľa$ 11 ods. 1 ZVO (ďalejv tomto
článku len „požiadavkypodľaZVO“): to sa vzťahujeaj na nového subdodávateľa podľa8 41 ods. 5 ZVO.

Oprávnenieposkytovaťplneniesa preukazujevo vzťahu k týmSlužbám, ktoré má subdodávateľ plniť.

V prípade, ak Poskytovateľbude zabezpečovaťposkytovanieSlužieb prostredníctvomObjednávateľom
odsúhlasenýchsubdodávateľov a/alebo osôb podľa8 34 ods. 3 ZVO, zodpovedáza poskytovanieSlužieb tak,
akobyplnil on sám. Poskytovateľzodpovedáza odbornú starostlivosť pri výberesubdodávateľa a je povinný
zabezpečiť, že subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejtoZmluvyv rovnakom rozsahu ako Poskytovateľ.
Objednávateľnenesie akúkoľvek zodpovednosťvoči subdodávateľom Poskytovateľa.

V prípadezmeny a/alebo doplneniasubdodávateľa je Poskytovateľpovinnýtúto zmenu Objednávateľovioznámiť
najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa vodôvodnených prípadoch nedohodne
s Objednávateľomna kratšej lehote a uviesť o ňom všetkyúdajepodľa8 34 ods. 3 ZVO. Zmenou aľalebo

doplnenímsubdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosťPoskytovateľaza plnenieZmluvy.

Poskytovateľje oprávnenýkedykoľvekpočastrvania tejtoZmluvyvymeniťktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za

predpokladu, že novýsubdodávateľ splňapožiadavkypodľaZVO. Najneskôr7 dní predprijatímsubdodávkyod
nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novýmsubdodávateľom (podľatoho, ktorá udalosť
nastane skôr), je Poskytovateľpovinnýoznámiť Objednávateľovi(identifikačné) údajeo novom subdodávateľovi a

o osobe oprávnenejkonať za nového subdodávateľa v rozsahu meno apriezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia .
V prípade, ak na plneniepovinnostípodľaZmluvy, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnomobstarávaní
požadovanéakéhokoľvek oprávnenia, certifikáty, kvalifikácie, skúsenosti alebo iné doklady(ďalejv tomto článku
len „požadovanédoklady“), je Poskytovateľpovinnýsúčasne s písomnýmoznámením predložiťaj požadované
doklady, ktorýchoprávnenýmdržiteľom je navrhovanýsubdodávateľ . Ak Poskytovateľnie je schopnýzabezpečiť
takého subdodávateľa, Objednávateľje oprávnený, ak je ohrozené riadne PoskytovanieSlužieb podľaZmluvy, od
tejtoZmluvyodstúpiť. AŽ do ukončenia tejtoZmluvyje Poskytovateľpovinnýoznámiť bez zbytočnéhoodkladu
Objednávateľoviakúkoľvek zmenu údajovo novom subdodávateľovi .

Objednávateľmá právo do 21 kalendárnychdní od predloženiažiadosti zhotoviteľa o schválenie nového
subdodávateľa podľapredchádzajúcehobodu písomnevyjadriťsvoj súhlas alebo nesúhlas ohľadom zmeny
subdodávateľa uskutočnenýprostredníctvomoznámenia zo strany Poskytovateľaa požiadaťPoskytovateľao
určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody(napr. ak novýsubdodávateľ nie je zapísanýv registri
partnerovverejnéhosektora podľazákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosťzo zákona o RPVS vyplýva,
nekvalitné plnenierealizované konkrétnymsubdodávateľom na predchádzajúcichzákazkách, neboli zo strany
Poskytovateľapreukázanéminimálne požiadavkyObjednávateľav priebehuverejnéhoobstarávateľa na odbornú

kvalifikáciu, prípadneskúsenosti personálu, ktorýmá byť poskytovanýnovýmsubdodávateľom, atď.). V takom
prípadeje Poskytovateľpovinnýoznámiť osobu nového subdodávateľa do 15 kalendárnychdní.

V prípadeporušeniaktorejkoľvekz povinnostítýkajúcejsa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie
zmeny subdodávateľa, nepredloženiepožadovanýchdokladov alebo využitiesubdodávateľa, ktorý nesplňa
požiadavkypodľaZVO má Objednávateľprávopožadovaťod Poskytovateľauhradenie zmluvnejpokutyvo výške
1 % z Celkovejzmluvnejceny , a to za každé porušeniektorejkoľvekz vyššieuvedenýchpovinnostía to aj
opakovane. Zároveň má Objednávateľv prípadeporušeniačo i len niektorejz týchtopovinnostíprávoodstúpiťod
Zmluvy.

ČlánokXII
Nasadenie a náhrada odborníkov
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Požiadavkyna kľúčovýcha nekľúčovýchodborníkov STD sú definované v Súťažnýchpodkladocha Prílohe č. 3.

Poskytovateľnesmie meniť kľúčovýchodborníkov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 7, bez

predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu Objednávateľa. V opačnomprípadeje Objednávateľoprávnenýod Zmluvy
odstúpiť. V prípadeodstúpeniaod Zmluvyzo stranyObjednávateľapodľatohto odseku, Poskytovateľnemá nárok
na úhradu za už PoskytnutéSlužby.

Poskytovateľje povinnýnavrhnúť nahradenie Kľúčového odborníka v nasledovnýchprípadoch:
a) v prípadesmrti,
b) chorobyalebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkoutomu, aby Poskytovateľprostredníctvomtohto

odborníka riadne PoskytovalSlužby,
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnouz akýchkoľvekiných skutočností, ktoré Poskytovateľ

nemôže zobjektívnych dôvodov ovplyvniť(napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie, strata príslušného
oprávneniaa pod.),

d) v prípade, ak Kľúčovýodborník poskytujeslužbystavebného, resp . stavebnotechnického dozoru pre inú

zákazku, stavbu, resp . projekt.

Náhrada/doplneniekľúčovýchodborníkov sa bude uskutočňovať nasledovnýmspôsobom: Poskytovateľdoručí
najneskôrdo 14 dní odo dňa keď nastane niektorýz dôvodov uvedenýchv bode 2 tohto článku Zmluvy
Objednávateľovido jehosídla písomnúžiadosť o schválenie náhrady/doplneniaKľúčového odborníka . Súčasťou

tejto žiadosti budú dokladypreukazujúcepríslušnévzdelanie, odbornú kvalifikáciu tohto odborníka na úrovni

rovnakejalebo vyššejako u pôvodnéhoodborníka (ďalejlen na účelytohto článku „požadovanédoklady“), ktoré
sa musia predložiťako originályalebo úradne osvedčené fotokópie.Ak Poskytovateľtúto povinnosťnesplnía/alebo
nedoručí Objednávateľovižiadosť so všetkýmipožadovanýmidokladmi, Objednávateľje oprávnenýuplatniťsi
u Poskytovateľazmluvnú pokutuvo výške0,5 % Celkovejzmluvnejceny za každýaj začatýdeň omeškania
s plnenímuvedenejpovinnosti. Objednávateľv lehote 21 dní doručí Poskytovateľovipísomnévyjadreniek žiadosti
o náhradu a/alebo doplnenieodborníka, v ktorejvýslovneuvedie, či s náhradou a/alebo doplnenímodborníka
súhlasí alebo nesúhlasí . Poskytovateľje oprávnenýPoskytovaťSlužbyprostredníctvomodborníka patriacehodo
kategóriekľúčovýchodborníkov až odo dňa, ktorýObjednávateľuvedie vo svojompísomnomschválení tohto
odborníka . Ak Objednávateľneschváli navrhovanú náhradu a/alebo doplnenieodborníka, písomneoznámi túto
skutočnosť Poskytovateľovia svojerozhodnutie zdôvodní (dôvodomneschválenia môže byťnapríkladodôvodnene
preukázanázlá skúsenosť s odborníkom, nesplneniepožiadaviektýkajúcichsa jeho vzdelania, kvalifikácie,
skúseností a/alebo odbornejpraxe a pod.). Poskytovateľje v takomto prípadepovinnýbez zbytočnéhoodkladu
navrhnúť iného odborníka, ktorý rovnako musí spíňaťvšetkyvyššieuvedené podmienkya pri schválení iného
odborníka postupujetak ako je uvedené vyššie.

Nahradenie/doplneniekľúčového odborníka Poskytovateľpísomneoznámi Objednávateľovinajmenej21 dní pred
plánovanýmnástupom odborníka . NávrhldoplnenieKľúčového odborníka a jeho plánovaný nástup je
Poskytovateľovipovinnýpísomnepredložiťna schválenie Objednávateľovipodľapredchádzajúcehobodu tohto
článku najmenej21 dní pred plánovanýmnástupomOdborníka s tým, že v žiadosti o schválenie ďalšieho
Kľúčového odborníka na túto pozíciumusí byťzreteľne uvedené, že sa jednáo nahradenie pôvodnéhoKľúčového
odborníka .

V priebehu plnenia predmetu Zmluvy na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti nasledujúcej
po predchádzajúcompísomnomupozorneníObjednávateľaobsahujúcomvecné výhradyk plneniupovinností
Poskytovateľajehoodborníkom môže ObjednávateľpožiadaťPoskytovateľao nahradenie akéhokoľvek odborníka,
o ktorom sa domnieva, že jeho odbornosť alebo výkonnosťje nedostačujúca, alebo si neplnísvojepovinnosti
v súlade so Zmluvou alebo porušilakúkoľvek povinnosťustanovenú v Zmluve, novýmodborníkom . Poskytovateľ
je tejtožiadosti povinnývyhovieťv lehote 15 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Poskytovateľje povinnýnahradiť
odborníka adekvátnou náhradou, t.j. osobou, ktorej vzdelanie, skúsenosti aodbornosť vie preukázať
požadovanýmidokladmi a ktorá musí byť písomneodsúhlasená Objednávateľom. Do doby zabezpečenia
náhradného odborníka, Poskytovateľpríjmetaké opatrenia, abybol zabezpečenývýkonchýbajúcehoodborníka
v adekvátnejmiere . Pokiaľ Poskytovateľžiadosti Objednávateľanevyhovie, Objednávateľmôže uplatniťzmluvnú
pokutuvo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivéporušeniea to aj opakovane. Opakovanéporušenietejto
povinnostiPoskytovateľa, t.j. ktoré nastane minimálne dvakrát zakladá právoObjednávateľaod Zmluvyodstúpiť.

Ak je potrebnéodborníka nahradiť, novýodborník musí splňaťrovnaké požiadavkytýkajúcesa jeho vzdelania,
kvalifikácie, skúseností a odbornejpraxe . Ak Poskytovateľnie je opakovaneschopnýzabezpečiťodborníka
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s rovnakýmvzdelaním, kvalifikáciou, odbornou praxou alebo skúsenosťami a predložiťktomu požadované
doklady, Objednávateľje oprávnený,ak je ohrozené riadne plnenieZmluvy, od Zmluvyodstúpiť.

Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, znáša Poskytovateľ. Ak odborník nie je nahradenýdo
30 dní od obdržania žiadosti ObjednávateľaPoskytovateľom, môže Objednávateľpožadovať, abyPoskytovateľna
vlastné nákladydo príchodunového odborníka určil na PoskytovanieSlužieb dočasného odborníka, alebo aby
prijal iné opatreniana kompenzáciudočasnejneprítomnostichýbajúcehoodborníka . Bez ohľadu na zvolený
postup, Objednávateľnebude počasobdobia, v ktorom je danýodborník neprítomný, znášať žiadne nákladyna
zabezpečenienáhradychýbajúcehoodborníka .

V prípadedočasnejneprítomnostiKľúčového odborníka sa Poskytovateľzaväzujezabezpečiťjehozastupovanie
počascelejdobyjehoneprítomnosti.

V prípade, ak dočasná neprítomnosťKľúčového odborníka podľaPrílohyč.1 presahujeobdobie 20-tich po sebe

nasledujúcichkalendárnychdní, zaväzujesa Poskytovateľnajneskôrdo 14 dní odo dňa uplynutia20-tich dní

dočasnejneprítomnosti, doporučenedoručiť Objednávateľovido jehosídla návrh na výmenuKľúčového odborníka

spoluso všetkýmipožadovanýmidokladmi . Ak Objednávateľneschváli návrh na výmenuKľúčového odborníka,
oznámi písomnetúto skutočnosť Poskytovateľovis uvedením dôvodov . Následne je Poskytovateľpovinný
najneskôrdo 14 dní doporučenedoručiť Objednávateľovido jeho sídla nový návrh na výmenuKľúčového
odborníka so všetkýmipožadovanýmidokladmi . Za porušeniepovinnostiPoskytovateľapredložiťObjednávateľovi
v lehotách podľatohto bodu Zmluvynávrh na výmenuKľúčového odborníka splňajúcehopožiadavkypodľaPrílohy
č. 1 Zmluvyvrátane požadovanýchdokladov, zaväzujesa PoskytovateľzaplatiťObjednávateľovizmluvnú pokutu
vo výške0,2 % z Celkovejzmluvnejceny za každýaj začatýdeň s omeškaním splneniauvedenejzmluvnej
povinnosti.

Návrh Nekľúčového odborníka a jeho plánovanýnástupje STD povinnýpísomnepredložiťna schválenie

Objednávateľovinajmenej15 dní pred plánovanýmnástupomodborníka spolu s dokladmi preukazujúcimi
príslušnévzdelanie, odbornú kvalifikáciu tohto odborníka a/alebo iné požiadavky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3,
ak ich nepredložilskôr . STD je súčasne s predloženímnávrhu na schválenie Nekľúčového odborníka povinný
predložiťaj plánjehonasadenia na jednotlivéobjektyalebo časti Stavbys definovaním jehoprávomociv rozsahu
práv apovinností podľa jeho funkčného zaradenia vrámci Personálu STD. Objednávateľje oprávnený
v odôvodnenýchprípadochodmietnuť návrh Nekľúčového odborníka, pričom toto odmietnutie musí náležite

písomneodôvodniť . V takom prípadeje STD povinnýbezodkladne navrhnúť nového odborníka . Nekľúčový
odborník môže svojučinnosť začať vykonávaťaž o písomnomodsúhlasení Objednávateľom.

Pri výmene, nahradení a dočasnejpráceneschopnostinekľúčovýchodborníkov sa bude postupovaťv súlade
s predchádzajúcimibodmi tohto článku týkajúcichsa výmenyKľúčovýchodborníkov, s nasledovnýmivýnimkamia
podmienkami:

a) vprípadedočasnejneprítomnostiNekľúčového odborníka sa Poskytovateľzaväzujezabezpečiťjeho
zastupovaniepočascelejdobyjehoneprítomnostiinýmNekľúčovýmodborníkom tej istejkategórie
(profesie). Poskytovateľsa zaväzujezabezpečiť, abyustanovenýzástupcapodľatohto bodu Zmluvy
bol oprávnenýkonať v plnomrozsahu oprávnenízastupovanéhoodborníka:

b) pri porušenípovinnostípodľabodu 8 tohto článku má Objednávateľvoči Poskytovateľovinárok na

zaplateniezmluvnejpokutyvo výške0,1 % z Celkovejzmluvnejceny za každýaj začatýdeň s

omeškaním splneniauvedenejzmluvnejpovinnosti:
c) za porušeniepovinnostiPoskytovateľapredložiťObjednávateľoviv lehotách bodu 9 tohto článku

Zmluvynávrh na výmenuNekľúčového odborníka splňajúcehopožiadavkypodľaPrílohyč. 1 Zmluvy
vrátane požadovanýchdokladov, zaväzujesa PoskytovateľzaplatiťObjednávateľovizmluvnú pokutu
vo výške0,2 % z Celkovejzmluvnejceny za každýaj začatýdeň s omeškaním splneniauvedenej
zmluvnejpovinnosti.

Poskytovateľje povinný:
a) počasdoby trvania Služieb viesť na dennejbáze pravdivúevidenciu dochádzky(prítomnostina

stavbe) všetkýchsvojichodborníkov, pričomkaždýodborník je povinnývypísanímčasu a svojím
podpisompotvrdiťsvojpríchoda ajodchod zo Staveniska v momente, keď daná skutočnosť nastala .
Dochádzku odborníkov evidujePoskytovateľv Dochádzkovejknihe, ktorá musí byť kedykoľvek
kdispozícii pre kontrolu Objednávateľomv prevádzkeSTD na Stavenisku . Poskytovateľv plnom
rozsahu zodpovedáza úplnosťa pravdivosťúdajovuvedenýchv Dochádzkovejknihe:
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b) do5 . dňa nasledujúcehokalendárneho mesiaca predložiťkópiuDochádzkovejknihyza uplynulý
mesiac s presnou evidenciou dočasnejneprítomnostiktoréhokoľvek Kľúčového odborníka alebo
Nekľúčového odborníka, vrátane písomnéhoodôvodnenia každejjednotlivejdočasnejneprítomnosti.

Poskytovateľje povinnýnajneskôr5 pracovnýchdní pred začatím nasledujúcehomesiaca písomnepredložiť
ObjednávateľoviMesačnýharmonogrampredpokladanéhonasadenia odborníkov :

a) Mesačný harmonogrampredpokladanéhonasadenia všetkých Nekľúčovýchodborníkov na

nasledujúcimesiac s uvedením ich mien, pričomnasadenie odborníkov musí korešpondovaťs
potrebamivyplývajúcimiz platnéhoHarmonogramuprác (ďalejaj „HMG“) Zhotoviteľa na stavbe,
požiadavkamistavbya s požiadavkamiObjednávateľa(Nekľúčovíodborníci) a musia obsahovať

údajeo plánovanejdočasnejneprítomnostikaždého jednotlivéhoNekľúčového odborníka . Za deň
nasadenia odborníka sa považujedeň, v ktorom jedenodborník v danejprofesiíodpracujena stavbe

plnúpracovnúdobu, t.j. 8 hodín, resp . jednupracovnúzmenu (počasjednéhopracovnéhodňa môže
byťnasadenýľubovoľnýpočetodborníkov ato aj vo viaczmennom nasadení):

b) Poskytovateľje povinnýzabezpečiť, abyskutočné nasadenie Kľúčovýchodborníkov a Nekľúčových
odborníkov zodpovedalopožiadavkámObjednávateľa(Kľúčoví/Nekľúčovíodborníci). Za porušenie
ktorejkoľvekpovinnostiuvedenejv písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Poskytovateľzaväzuje
zaplatiťObjednávateľovizmluvnú pokutuvo výške1 %z Celkovejzmluvnejceny , a to za každýdeň
omeškania so splnenímtejtopovinnosti.

Objednávateľmá právokedykoľvekpočastrvania Zmluvyskontrolovať dochádzku a výkonpredmetučinností
všetkýchodborníkov Poskytovateľav zmysleplatnejlegislatívya v prípadezistenia porušeniapovinnostípodľa
tohto článku alebo iných povinnostíustanovenýchvtejto Zmluve vsúvislosti s nasadením aprítomnosťou
odborníkov pracovnýdeň odborníka neuznať . Pri zistení úmyselnéhoporušeniatohto článku, t.j. uvedenia
neodpracovanéhodňa v Súpise, má Objednávateľvoči Poskytovateľoviprávona zaplateniezmluvnejpokutyvo
výške1 % z Celkovejzmluvnejceny .

Poskytovateľsa zaväzuje zabezpečiťnasadzovanie odborníkov podľa ustanovení Zmluvy v súlade s

pracovnoprávnymipredpismiplatnýmina území Slovenskejrepubliky, najmäzákonom č. 311/2001 Z. z . Zákonník

prácev platnomznení .

Poskytovateľje povinnýzabezpečiť, abykaždýz Kľúčovýcha Nekľúčovýchodborníkov vykonávalna Stavbe iba

jednu profesiuv rámci Personálu STD. Kumulácia viacerýchprofesiív osobe jednéhoodborníka je zakázaná .
Porušenie uvedenejpovinnostije podstatnýmporušenímtejtoZmluvya oprávňujeObjednávateľana odstúpenie
od Zmluvy.

Za porušeniektorejkoľvekpovinnostiuvedenejvods . 11 písm. a) ab) aods . 16 tohto článku Zmluvyvzniká
Objednávateľovinárok na zaplateniezmluvnejpokutyvo výške1 %z Celkovejzmluvnejceny , a to za každé takéto

porušenie, a to ajopakovane.

V prípadepredíženiaLehotyPoskytovaniaSlužieb si Objednávateľvyhradzujeprávozmeniť požiadavkyna
nasadenie odborníkov (Kľúčoví/Nekľúčovíodborníci) formou písomnéhooznámenia Objednávateľa. Táto
skutočnosť bude následne potvrdenáv Dodatku k Zmluve, ale povinnosťPoskytovateľarešpektovaťtúto zmenu

vzniká dňom prevzatiaoznámenia Objednávateľom.

ČlánokXIII
Zmluvné pokuty, náhrada škody a úroky z omeškania

Objednávateľje oprávnený uložiť Poskytovateľovizmluvnú pokutu aPoskytovateľ je povinný uhradiť
Objednávateľovizmluvnú pokutu, okrem v Zmluve stanovenýchprípadoch, aj v nižšie uvedenýchprípadoch, a to
vo výške:

a) 0,5 % z Celkovejzmluvnejceny podľačl . III ods. 1 tejtoZmluvy, ak Objednávateľporušípovinnosť
podľa$ 15 ods. 1 ZoRPVS:

b) 0,5 % z Celkovejzmluvnejceny podľačl . II ods. 1 tejtoZmluvyza každé jednotlivéporušenie, ak
Poskytovateľporušíakúkoľvek inú ako v tomto článku identifikovanú zmluvnú povinnosťvyplývajúcu
mu ztejto Zmluvy, jej neoddeliteľnýchpríloh, ak v tejtoZmluve, jej neoddeliteľnýchpríloháchnie je
pre porušeniekonkrétnejzmluvnejpovinnostizo stranyPoskytovateľaustanovená iná výškazmluvnej

18



10.

11.

pokuty. V prípadeexistencie duplicityustanovenia o zmluvnejpokutev zmluvnejdokumentácii za

porušenietoho istého záväzku, bude mať prednosťaplikáciazmluvnejpokutyupravenáv tejtoZmluve
a nebude sa aplikovaťduplicitneiné ustanovenie o zmluvnejpokutev zmluvnejdokumentácii .

V prípade, ak Objednávateľzistí, že Poskytovateľporušilzmluvné povinnostitým, že potvrdilvykonaniepráca
úkonov na Diele, ktoré neboli skutočne vykonané, Objednávateľbude mať nárok uplatniťvoči Poskytovateľovi
zmluvnú pokutu, a to vo výške5 % z Celkovejzmluvnejceny za každé takéto zistenie . Týmvšak nie je dotknutý
nárok Objednávateľana náhradu škody, ktorá mu takýmtokonaním Poskytovateľavznikla .

Poskytovateľje povinnýbezodkladne písomneoznámiť Objednávateľoviakúkoľvek udalosť, ktorá môže zakladať
vznik akéhokoľvek nároku Objednávateľavoči Zhotoviteľovi Diela . Ak PoskytovateľneupozorníObjednávateľado
30 dní od dátumu, kedysa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku takejtoudalosti, vzniká Objednávateľovi
nárok na zaplateniezmluvnejpokuty vo výške 0,5 % z Celkovejzmluvnejceny za každýdeň omeškania

Poskytovateľaso splnenímsi povinnostipodľatohto bodu,a to až do splneniatejtopovinnostiPoskytovateľa.

V prípadeomeškania Poskytovateľas riadnyma včasnýmPoskytovanímSlužbyalebo jej časti v termínoch

uvedenýchv tejtoZmluve, alebo v Zmluve na realizáciu prác, alebo v zápisochz kontrolnýchdní alebo v zápisoch
ziných porád Poskytovateľaa Objednávateľaa/alebo iných osôb podieľajúcichsa na realizácii Diela

uskutočnenýchza účelom zabezpečeniariadnej a včasnej realizácie Diela bude Objednávateľoprávnený
požadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške0,2 % z Celkovejzmluvnejceny za každý, aj
začatýdeň omeškania, ktorýuplynieodo dňa uplynutiastanoveného času na poskytnutieSlužbyalebo jej časti
ustanovenom vtejto Zmluve alebo v Zmluve na realizáciu prácalebo v tomto bode uvedenýchZápisochdo dňa
skutočného poskytnutiaomeškanejSlužby alebo jej Časti a zakaždé porušeniezmluvnejpovinnosti(aj
opakovane).

V prípadeomeškania Poskytovateľas riadnyma včasnýmPoskytovanímSlužbyalebo jej časti v termínoch

uvedenýchv Zmluve, alebo v Zmluve na realizáciu prácalebo v zápisochz kontrolnýchdní alebo v zápisoch
ziných porád Poskytovateľaa Objednávateľaa/alebo iných osôb podieľajúcichsa na realizácii Diela

uskutočnenýchza účelom zabezpečeniariadneja včasnejrealizácie Diela, ktoré bude mať za následok prerušenie
dodávok na Stavbe zo strany inýchzmluvnýchpartnerovObjednávateľa(najmäZhotoviteľa Stavbyvo vzťahu
k výkonejeho činností v zmysleZmluvy na realizáciu prác uzavretejs Objednávateľom), je Objednávateľ
oprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške0,5 % z Celkovejzmluvnejceny za

každý, aj začatýdeň omeškania a každé porušeniezmluvnejpovinnosti(aj opakovane).

Objednávateľje oprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyaj v prípade, ak Poskytovateľ
nesplníriadne a/alebo včas pokynalebo požiadavkuObjednávateľa, a to vo výške0,5% z Celkovejzmluvnejceny
za každý, aj začatýdeň omeškania s plnenímtejtozmluvnejpovinnosti.

V prípade, ak Poskytovateľneodstráni vadu PoskytovanýchSlužieb vlehote podľa tejto Zmluvy, bude
Objednávateľoprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške0,2 % z Celkovej
zmluvnejceny za každý, aj začatýdeň omeškania s odstránením vadya za každé porušeniezmluvnejpovinnosti
(aj opakovane).

V prípade, ak Objednávateľovivznikne povinnosťuhradiť daň z pridanejhodnotyv zmysle$869b zákona o DPH,
bude Objednávateľoprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške130 % výšky
daňovejpovinnosti, ktorá takto Objednávateľovivznikla . Túto zmluvnú pokutuje Objednávateľoprávnenýzapočítať
s existujúcimalebo budúcim záväzkom voči Poskytovateľoviato aj ziného existujúcehoalebo budúceho
zmluvného vzťahu .

Poskytovateľje povinný, na základe písomnejžiadosti Objednávateľa, bezodkladne na vlastné nákladyodstrániť
všetky porušeniazmluvnýchpovinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnostivedieku škodám na strane

Objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s ustanoveniami tohto Článku .

V prípade, ak Poskytovateľporušípovinnosťpodľačlánku IX ods. 1 písm. a) tejtoZmluvy, bude Objednávateľ
oprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške0,5 % z Celkovejzmluvnejceny za

každé jednotlivéporušenietejtopovinností.

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhláseníPoskytovateľapodľačlánku IX ods. 1 písm. b) a/alebo c) tejtoZmluvy
ukáže ako nepravdivéa Objednávateľovibude kontrolnýmorgánomuložená sankcia, bude Objednávateľ
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

oprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške 130 % výškysankcie uloženej
kontrolnýmorgánomObjednávateľovi.

V prípade, ak Poskytovateľporušíakékoľvek ustanovenie článku IX tejtoZmluvy(ustanoveniatýkajúcesa ochrany
osobnýchúdajov), bude Objednávateľoprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo
výške1 % z Celkovejzmluvnejceny za každé jednotlivéporušeniejeho povinností. Objednávateľje oprávnený
požadovaťod Poskytovateľazaplateniepokutypodľatohto bodu ajv prípade, ak Poskytovateľnezabezpečíplnenie
podľačlánku XIX tejtoZmluvysvojimsubdodávateľom .

V prípade, ak Poskytovateľporuší povinnosťvrátiť veci určené na vykonaniediela, ktoré sú vlastníctvom

Objednávateľabude Objednávateľoprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške
0,2 % z Celkovejzmluvnejceny za každýdeň omeškania až do splneniajehopovinnosti.

V prípade, ak Poskytovateľnebude udržiavať zmluvu o poistenízodpovednostiza škodu uvedenúvČl . IX ods. 2
tejtoZmluvyv platnostipo celýčas trvania tejtoZmluvy, má Objednávateľprávona zaplateniezmluvnejpokutyvo
výške0,5 % z Celkovejzmluvnejceny za každýdeň porušeniauvedenejpovinnosti, a to až do jej splneniapodľa
uvedenýchustanovení čl . IX tejtoZmluvy.

V prípade, ak by sa preukázalo, že Poskytovateľvykonalúkon, ktorýsmeroval k prevoduzáväzkov Poskytovateľa
a pohľadávokz tejtoZmluvyna tretiu osobu bez predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu Objednávateľa, bude
Objednávateľoprávnenýpožadovaťod Poskytovateľazaplateniezmluvnejpokutyvo výške5 % z Celkovej
zmluvnejceny .

Pre vylúčenieakýchkoľvekpochybnostíplatí, že na účely určenia výšky zmluvnejpokutyuplatnenejpodľa
ktoréhokoľvek článku tejtoZmluvysa za Celkovú zmluvnú cenu považujeCelková zmluvná cena s DPH.

Každá čiastka, ktorú Objednávateľuhradil alebo dal podnetna to, aby bola uhradená nad rámec nároku

Poskytovateľavyplývajúcehoztejto Zmluvy, Poskytovateľvráti Objednávateľoviv lehote 15 kalendárnychdní odo
dňa, kedybola Poskytovateľovidoručená písomnážiadosť Objednávateľao vrátenie tejtočiastky.

Zmluvná strana, ktorá porušípovinnosťvyplývajúcuztejto Zmluvyje povinnánahradiť škodu týmspôsobenúdruhej
zmluvnejstrane, okrem prípadov, ak by preukázala, že porušeniepovinnostibolo spôsobenéokolnosťami
vylučujúcimizodpovednosťv zmysleObchodného zákonníka . Za škodu sa považujetiež ujma, ktorá vznikla

poškodenejzmluvnejstranys tým, že musela vynaložiťnákladyv dôsledku porušeniazmluvnýchpovinnostídruhej
zmluvnejstrany.

Poskytovateľzodpovedáza škodu na veciach prevzatýchod Objednávateľaza účelom plneniapredmetutejto
Zmluvy. Zodpovedátiež za škodu, ktorá vznikne Objednávateľoviv súvislosti s poskytovanímSlužieb, ak Služby
neboli vykonávanés odbornou starostlivosťou, riadne a/alebo včas .

Každá zo Zmluvnýchstrán zodpovedádruhejZmluvnejstrane za všetkyškody, ktoré vzniknú druhejZmluvnej
strane v dôsledku porušeniajej povinnostívyplývajúcichz tejtoZmluvya/alebo zo všeobecne záväznýchprávnych
predpisov.

PoskytovateľzodpovedáObjednávateľoviza preukázateľnúškodu, ktorá vznikne Objednávateľovi, a to najmä:

d) poskytovanímSlužieb, resp . v súvislosti s poskytovanímSlužieb,
e) voforme

- sankcie uloženejObjednávateľovizo stranyorgánovverejnejsprávy, resp . inýchsubjektov: alebo
- vo forme povinnostisplnenia záväzku Poskytovateľazo strany Objednávateľanamiesto
Poskytovateľa,

ato najmä vdôsledku porušeniatejto Zmluvyalebo všeobecne záväznýchprávnychpredpisovSlovenskej
republikyzo stranyPoskytovateľa.

Ak sa Objednávateľomešká s plnenímsvojichpeňažnýchzáväzkov voči Poskytovateľovivrátane zaplatenia
zmluvnejpokuty, je Poskytovateľoprávnenývoči ObjednávateľoviuplatniťúrokyZ omeškania z nezaplatenejsumy
vo výškepodľa8 369a v spojenís $ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa8 1 ods. 1 nariadenia vlády
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23.

24.

25.

26.

Slovenskejrepublikyč. 21 /2013 Z. z ., ktorou sa vykonávajúniektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

Akákoľvek zmluvná pokutaje splatnádo 15 dní odo dňa jej uplatneniau druhejZmluvnejstrany. Akúkoľvek
zmluvnú pokutualebo nárok na náhradu škodyje Objednávateľoprávnenýzapočítaťs existujúcimalebo budúcim
záväzkom voči Poskytovateľovia to aj z iného existujúcehoalebo budúceho zmluvného vzťahu .

Uplatnenímzmluvnejpokutyu Poskytovateľaa/alebo zaplatenímzmluvnejpokutyPoskytovateľomnie je dotknuté
právo Objednávateľauplatňovaťu Poskytovateľav plnom rozsahu náhradu škody spôsobenúporušením
povinnostízo stranyPoskytovateľa, na ktoré sa vzťahujezmluvná pokuta.

Zaplateniezmluvnejpokutya/alebo náhradyškody ani uplatneniezmluvnejpokutya/alebo náhradyškody
nezbavujePoskytovateľaďalejplniťpovinnosťzabezpečenúzmluvnou pokutou.

Fakturačné podmienkypodľačl . V tejtoZmluvysa použijúprimeraneaj na zmluvnú pokutualebo náhradu škody.

,

ČlánokXIV
Ďalšie povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľsa zaväzujezabezpečiťpriebežnúarchiváciu všetkejDokumentácie týkajúcejsa Poskytnutých
Služieb po obdobie PoskytovaniaSlužieb, pričomtúto Dokumentáciu odovzdá PoskytovateľObjednávateľovi
bezodkladne na jehopožiadanie.

V prípade, ak Poskytovateľprevezme od Objednávateľaa/alebo v jehomene od tretejosobyakékoľvek podklady,
veci alebo dokumenty, je povinnýtieto pre potrebyObjednávateľariadne uschovať po dobu PoskytovaniaSlužieb .
Poskytovateľzodpovedáza všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedenýchpodkladoch, veciach alebo
dokumentoch .

Veci určené na PoskytovanieSlužieb, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľavráti Poskytovateľ, po ich použití
Objednávateľovi.

Poskytovateľje povinnývrátiť (formoudobropisu) Objednávateľovivšetkyčiastky, ktoré mu boli zaplatenév rozpore
s touto Zmluvou v lehote 30 kalendárnychdní od doručenia oprávnenejpísomnejžiadosti Objednávateľao vrátanie
týchtočiastok .

ČlánokXV
Banková záruka

Ustanovenia tohto článku Zmluvytýkajúcesa bankovejzárukya podmienokjej použitiasa aplikujúiba v prípade,
ak v Opisepredmetuzákazkybude ku konkrétnejzákazke podmienkaposkytnutiazábezpekyza zabezpečenie
záväzkov Poskytovateľavyplývajúcichz tejtoZmluvyformou bankovejzárukyObjednávateľomvyžadovaná.

Poskytovateľje povinnýposkytnúťObjednávateľovivo forme bankovejzárukyzábezpekuza zabezpečeniesvojich
záväzkov vyplývajúcichmu z obsahu tejtoZmluvyza podmienokustanovenýchv nasledujúcichodsekoch tohto
článku .

Poskytovateľsa zaväzujev lehote 14 kalendárnychdní odo dňa podpísaniatejtoZmluvydoručiť Objednávateľovi
originálzáručnejlistiny, ktorou preukážeposkytnutiebankovejzárukyuvedenejv predchádzajúcomodseku na

zabezpečeniesvojichzáväzkov podľaZmluvyna čiastku uvedenú v Opisepredmetuzákazky(ďalejlen „Banková
záruka“).

STD sa zaväzuje, že banková záruka bude platnáaspoň30 dní po Dobe poskytovaniaSlužieb .

PoskytnutieBankovejzárukysa riadi ustanoveniami 8 313 a nasl . Obchodného zákonníka . Banková záruka musí

byťposkytnutábankou so sídlom v Slovenskejrepublikealebo pobočkouzahraničnejbankyv Slovenskejrepublike.
V Bankovejzáruke musí banka písomnevyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľveknámietok na prvúvýzvu
uspokojíObjednávateľauhradením peňažnejsumy alebo peňažnýchsúm v akejkoľvekvýške, ktorýchcelková
výškaneprekročípeňažnúsumu , ktorú Objednávateľpožadujeako zábezpekuna splneniezmluvnýchzáväzkov v

prípade, ak Poskytovateľporušujesvojezáväzkyzo Zmluvy, ktoré Objednávateľšpecifikujev žiadosti .
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Banková zárukamusí byťplatnápočasDobyposkytovaniaSlužieb . Ak sa Doba poskytovaniaSlužbypodľatejto
Zmluvypredlžialebo sa zvýšicena poskytovaniaSlužieb, Poskytovateľje povinnýzabezpečiťpredlženieplatnosti
a účinnosti bankovejzárukya prípadnéjej navýšeniez aktuálnejzmluvnejceny v zmysledodatku na takú sumu ,

aby pomer medzi výškoubankovejzárukya sumou novejCelkovejzmluvnejceny ostal zachovanýa doručiť
Objednávateľovinovú bankovú záruku alebo dodatok k pôvodnejbankovejzáruke najneskôrdo 28 kalendárnych
dní po uzatvorení dodatkuk tejtoZmluve, ktorýmbola predlženáDoba poskytovaniaSlužieb prípadnenavýšená
Celková zmluvná cena, alebo 10 kalendárnychdní predskončením platnostibankovejzáruky, čo nastane skôr .

NepredloženiepredíženejbankovejzárukyObjednávateľovije porušenímzáväzku Poskytovateľapodľatejto
Zmluvya oprávňujeObjednávateľauplatniťsi plneniez bankovejzárukyv plnejvýške.

V prípadečerpaniaz bankovejzárukyObjednávateľombude Poskytovateľpovinnýbez zbytočnéhoodkladu
obnoviť sumu bankovejzárukydo plnejvýšky, najneskôrvšak do 10 dní odo dňa doručenia výzvyObjednávateľa
na jej obnovenie, a to podhrozbou zmluvnejpokutyv sume 200,- € za každýdeň omeškania so splnenímtejto
povinnosti, maximálne však do výšky 10 % zo sumy bankovejzárukystanovenejv Opisepredmetuzákazky.
Povinnosť Poskytovateľapodľapredchádzajúcejvety tohto bodu Zmluvysa bude považovaťza splnenúdňom
predloženia/doručenianovej(aktualizovanej) bankovejzáruky.

Ak si Poskytovateľnesplnípovinnostivyplývajúcemu z ustanovení tohto článku, Objednávateľbude oprávnený
odstúpiťod Zmluvy.

Objednávateľvráti bankovú záruku Poskytovateľovialebo banke, ktorá ju poskytla, najneskôrdo 30 dní po uplynutí
platnostibankovejzárukypodľabodu 4 tohto článku Zmluvy.

ČlánokXVI
Trvanie a ukončenie Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ato do ukončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom Stavbyvyplývajúcehozo Zmluvyna realizáciu prácvrátane vysporiadaniavšetkýchzáväzkov a

povinnostívyplývajúcichzmluvnýmstranámztejto Zmluvyna poskytovanieSlužieb Stavebnotechnického dozoru .

Táto Zmluva môže predčasnezaniknúť aj niektorýmz nasledovnýchspôsobov:
a) písomnoudohodou Zmluvnýchstrán o ukončení Zmluvy,
b) splnenímvšetkýchzáväzkov Zmluvnýchstrán vyplývajúcichz tejtoZmluvy,
c) zánikom niektorejzo Zmluvnýchstrán bez právnehonástupcu:
d) odstúpenímod Zmluvy.

Objednávateľmôže odstúpiťod tejtoZmluvy, ak:
a) saPoskytovateľdostane do omeškania s riadnymPoskytovanímSlužieb o viac ako 15 kalendárnychdní:
b) saukáže, že ktorékoľvek vyhláseniePoskytovateľauvedené v článku IX ods. 1 tejtoZmluvynebolo v čase

uzavretia tejtoZmluvypravdivéalebo počastrvania tejtoZmluvystratilo platnosť:
c) Poskytovateľporušíktorúkoľvek inú povinnosťuvedenú v článku IX tejtoZmluvya nevykonánápravuani

v dodatočnejprimeranejlehote 10 pracovnýchdní na základe písomnejvýzvyObjednávateľa:
d) Poskytovateľopakovane(dvaa viackrát) porušíktorúkoľvek inú povinnosťuvedenú v tejtoZmluve:
e) jedaný dôvod podľaObchodného zákonníka a/alebo, $ 19 ZVO a/alebo podľainého právnehopredpisu:
f) Poskytovateľnevyužívana PoskytovanieSlužieb osoby, ktorýmipreukazovalsplneniepodmienokúčasti v

zmysle8 34 ods. 1 písm. g) ZVO a/alebo boli Poskytovateľoviza túto osobu pridelenébodyv rámci kritéria
kvality:

g) akbol počasplatnostitejtoZmluvyvyhlásenýna majetokPoskytovateľakonkurz, alebo bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušenýkonkurz pre nedostatok majetku, alebo bola

povolenáreštrukturalizácia, alebo ak Poskytovateľvstúpildo likvidácie alebo ak sa nachádza v akejkoľvek
obdobnejsituácii, ktorá vyplyniez podobnéhopostupu, ktorýustanovujúvšeobecne záväzné právnepredpisy
platnéa účinné v štáte, ktorého právnymporiadkomsa Poskytovateľspravuje:

h) Poskytovateľalebo niektorýz jeho odborníkov, prostredníctvomktorého poskytujeslužbu, je právoplatne
odsúdenýza trestnýčin súvisiaci s výkonomjeho povolaniaa PoskytnutímSlužieb Objednávateľovina
základe tejtoZmluvy:

i) ak PoskytovateľPoskytujeSlužbynie v súlade s touto Zmluvou aľalebo východiskovýmipodkladmiod
Objednávateľaalalebo záujmamiObjednávateľaa/alebo akýmkoľvekinýmdokumentom vyhotovenýmpodľa
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tejto Zmluvya Poskytovateľnevykonánápravuani v dodatočnejlehote 7 (siedmych) pracovnýchdní na

základe písomnejvýzvyObjednávateľa:
j)) ak subdodávateľ, ktorýmajúpovinnosťzapisovaťsa do registrapartnerovverejnéhosektora podľazákona o

RPVS, nebol v čase platnostitejto Zmluvyzapísanýv registripartnerovverejnéhosektora, alebo ak bol

vymazanýz registrapartnerovverejnéhosektora, alebo mu bol právoplatneuloženýzákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,

k) vprípade, ak by sa preukázalo, že Poskytovateľvykonalúkon, ktorýsmeroval k prevoduDodávateľských
záväzkov a pohľadávokz tejtoZmluvyna tretiu osobu (neplatnosťtakéhoto postúpeniapodľatejtoZmluvy
týmtonie je dotknutá):

I) Poskytovateľalebo niektorýz jeho odborníkov, prostredníctvomktorého PoskytujeSlužby, požadujealebo
poskytneúplatokza to :

i .že nebude od Zhotoviteľa požadovaťplnenieZmluvyna realizáciu prácv plnomrozsahu, alebo
ii .žepotvrdíZhotoviteľovi výkonfiktívnychprác, alebo
lii .inak svojim úmyselnýmkonaním poškodízáujmy Objednávateľapočas výkonu služieb
požadovanýchtouto Zmluvou:

m) existujedôvodná obava na strane Objednávateľa, že plneniezáväzkov PoskytovateľapodľaZmluvyje
ohrozené:

n) akPoskytovateľnezabezpečípočasplatnostitejtoZmluvyna mieste plneniapodľaZmluvyna realizáciu prác
takýpočetKľúčovýcha Nekľúčovýchodborníkov, akýsa v danom čase pre riadne plnenieZmluvyvyžaduje:

0) ak nebude z akéhokoľvek dôvodu uzatvorená Zmluva na realizáciu prác so Zhotoviteľom Diela a teda
nenastane ani dôvod pre PoskytovanieSlužieb podľatejtoZmluvy. Poskytovateľoviv takomto prípadevzniká
nárok na úhradu Zmluvnejceny len v pomernejčasti za Služby, ktoré boli poskytnutév súlade s podmienkami
Zmluvypísomneodsúhlasené do času účinnosti ukončenia tejtoZmluvy,

p) ak bude predčasneukončená Zmluva na realizáciu prác so Zhotoviteľom a Objednávateľz akéhokoľvek
dôvodu stratí právnyzáujemna pokračovanív zhotovovaní Diela . Poskytovateľoviv takom prípadenevzniká
nárok na úhradu Zmluvnejceny v celom rozsahu, ale len v jej pomernejčasti do dňa účinnosti ukončenia tejto
Zmluvya abyza riadne dodané SlužbypodľatejtoZmluvy,

g) jetak ustanovené na inom mieste v tejtoZmluve .

Poskytovateľmôže odstúpiťod tejtoZmluvy, ak:
a) sa Objednávateľdostane do omeškania so zaplatenímZmluvnejceny o viac ako 90 kalendárnychdní,
b) Objednávateľani po opakovanejvýzveneposkytneobjektívnenevyhnutnúsúčinnosť po dobu dlhšiu ako 90

kalendárnychdní,
c) jedaný dôvod podľaObchodného zákonníka alebo podľainého právnehopredpisu,
d) jetak ustanovené na inom mieste v tejtoZmluve .

V prípadeodstúpeniaod ZmluvyZmluva zaniká dňom doručenia oznámenia druhejZmluvnejstrane .

Poskytovateľsa zaväzujeposkytnúťObjednávateľovipotrebnúsúčinnosť tak,abyObjednávateľovinevznikli žiadne
škodya ďalší priebehzhotovovania diela nebol žiadnymspôsobompoznačenýalebo znemožnenýaj po skončení
PoskytovaniaSlužieb podľa tejto Zmluvy. Vopačnom prípadezodpovedáPoskytovateľObjednávateľoviza
vzniknutú škodu .

Objednávateľnie je v prípadeodstúpeniaod Zmluvypovinnýuhrádzať Poskytovateľoviakékoľvek platby, pričom
Objednávateľje od Poskytovateľaoprávnenýpožadovaťúhradu nákladov a náhradyškody, ktoré mu vznikli
v súvislosti s neukončením PoskytovaniaSlužieb .

Odstúpenieod Zmluvy sa nedotýkanárokov na náhradu škody vzniknutejporušenímZmluvy, nárokov na

zaplateniezmluvnýchpokúta úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcichz ustanovení o zodpovednostiza vady
PoskytnutýchSlužieb, ktoré boli do odstúpeniaod ZmluvyPoskytovateľomposkytnutéa nedotýkasa ani

zmluvnýchustanovení týkajúcichsa riešenia sporov medzi Zmluvnýmistranami, ustanovení o náhrade škodya
inýchustanovení, ktoré podľaprejavenejvôle Zmluvnýchstrán alebo vzhľadom na svojupovahumajútrvať aj po
ukončení tejtoZmluvy.

,

ČlánokXVII
Upravaprávnychvzťahov po ukončení Zmluvy

V prípadeukončenia Zmluvysa vyrovnaniezáväzkov medzi Zmluvnýmistranami vykonátak, že Zmluvné strany
určia celkovú sumu , na ktorú bymala byťpodľazatiaľ PoskytnutýchSlužieb vystavenáfaktúra ku dňu účinnosti
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ukončenia, ako kebyneprišlok ukončeniu . Takto určenú sumu zaplatíObjednávateľPoskytovateľovi, pričomsa

zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné stranyprihliadnuna rozpracovanosťSlužieb ana to, aby išlo
Službyo ucelené, dokončené, upotrebiteľnéa použiteľnézo stranyObjednávateľa.

V prípadeukončenia Zmluvyzanikajúvšetkyprávaa povinnostiZmluvnýchstrán s výnimkounasledovného :
a) nárokyZmluvnýchstrán na zaplateniezmluvnýchpokút, úrokov z omeškania a náhradyškody:
b) právazo zodpovednostiza vadya zo zárukyna dokončené a ObjednávateľomprevzatéSlužby:
c) licencia na dokončené a ObjednávateľomprevzatéSlužby,
d) ďalšie právaa povinnosti, ktoré vzhľadom na svojupovahumajútrvať aj po zániku tejtoZmluvy.

V prípadeukončenia Zmluvyje Poskytovateľbez zbytočnéhoodkladu najneskôrdo 3 pracovnýchdní odo dňa
ukončenia Zmluvyodovzdať ObjednávateľoviSlužby a všetkydokumentyaveci potrebnéna Poskytovanie
Služieb, ktoré vyhotovilalebo prevzalv súlade so Zmluvou .

ČlánokXVIII
Dôverné informácie a mlčanlivosť

Zmluvné stranymajúzáujema potrebuzachovávať dôvernýcharakter niektorýchinformácií, ktorýchvýmenaje
nevyhnutnápre naplnenieúčelu tejtoZmluvy.

Za dôverné informácie sa považujúnajmä, nie však výlučne,
a) technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie,

marketingovéalebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkýchkópií, poznámok,
analýz, kompilácií, štúdií a inýchdokumentov, ktoré obsahujúa/alebo boli vyhotovenéna základe

takýchtoinformácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickejalebo inej podobe, vrátane
všetkýchinformácií, ktoré majúformu obchodného tajomstvav súlade s 8 17 Obchodného zákonníka,
a ktoré prináležiaObjednávateľovi

b) všetkyaakékoľvek informácie, podklady, dokumentácia poskytnutáObjednávateľomPoskytovateľovi
pre účelyPoskytovaniaSlužieb:

c) výsledkySlužieb Poskytovateľapre Objednávateľav zmysleZmluvy, ktoré majúbyťsprístupnenéiba
Objednávateľovia zachovávané Poskytovateľomv tajnosti:
(takétoinformácie spoluďalejlen ako „Dôverné informácie“).

Poskytovateľberie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenieDôvernýchinformácií bude a/alebo môže mať za

následok značné poškodenieObjednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s

verejnosťou.

Poskytovateľbude zachovávať mlčanlivosť o všetkýchDôvernýchinformáciách, ktoré mu boli poskytnuté
Objednávateľomalalebo ku ktorýmmá Poskytovateľprístup. Poskytovateľnepoužiježiadne z Dôverných
informácií na iné účelyako je uvedenévtejto Zmluve . Poskytovateľsa zaväzujeochraňovať dôverné informácie

najmenejs rovnakou starostlivosťou, ako ochraňujevlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však
minimálne v rozsahu primeranejodbornejstarostlivosti . Predovšetkýmich bude chrániť prednáhodnýmalebo
neoprávnenýmpoškodeníma zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo inýmznehodnotením . Nedovoleným
prístupomalebo sprístupnenímalebo zverejnením, pričomak nie je v tejtoZmluve ustanovené inak, zaväzujúsa ,
že bez predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu druhejZmluvnejstranyneposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo

inýmspôsobomnevyzradia, resp . nesprístupniadôverné informácie druhejZmluvnejstranytretejosobe .

Povinnosti podľapredchádzajúcehočlánku sa týkajúaj subdodávateľov a zamestnancov, resp . pracovníkov.
Pridružené osoby, partnerova poradcovPoskytovateľa, pričomzodpovednosťza porušeniepovinnostimlčanlivosti
subdodávateľom alebo zamestnancom/pracovníkom, resp . inou osobou spolupracujúcou, resp . pracujúcoupre
Poskytovateľav celom rozsahu zodpovedáPoskytovateľ. Súčasne je zakázané poskytovaťdôverné informácie

pracovníkom, ktorí nie sú aktívne Zapojenído plneniapredmetutejtoZmluvy.

PoskytovateľneposkytneDôverné informácie tretej osobe bez predchádzajúcehopísomnéhosúhlasu
Objednávateľa.

Predchádzajúcepovinnostizachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujúna také informácie, ktoré :
a) súalebo sa stanú verejnedostupnýmibez akéhokoľvek pričineniaPoskytovateľa, alebo
b) bolivo vlastníctve Poskytovateľapredtým, ako ich získal na základe tejtoZmluvy, alebo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) bolivyvinutéPoskytovateľomalebo v jehomene nezávisle počastrvania povinnostizachovávať mlčanlivosť,
alebo

d) bolizískané Poskytovateľomod tretejosoby, ktorá preukázala, že má právošíriť Dôverné informácie, alebo
e) boli sprístupnenéniektorou zo Zmluvnýchstrán, ak si ich sprístupnenievyžadujúplatnéprávnepredpisy

aľalebo orgánverejnejmoci .

Objednávateľvyhlasujea garantuje, že má právoposkytnúťDôverné informácie podľaustanovení tejtoZmluvy
bez toho, abytýmporušovalsvojezmluvné povinnostivoči akýmkoľvektretím osobám .

Objednávateľmá právoodmietnuť poskytnutieDôvernýchinformácií, ak takéto poskytnutienebude nevyhnutne
potrebnék naplneniuúčelu tejtoZmluvy.

Poskytovateľberie na vedomie, že Objednávateľneposkytuježiadnu ďalšiu výslovnúgaranciua zrieka sa všetkých
implicitnýchgaranciívo vzťahu k Dôvernýminformáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvekgaranciíohľadom
kvalitya/alebo presnostia/alebo kompletnostiDôvernýchinformácií .

Žiadenobsah Dôvernýchinformácií nie je možné považovaťako akýkoľvekprísľuba/alebo vyhláseniea/alebo
garanciuposkytnutúObjednávateľom.

PoskytnutímDôvernýchinformácií neprechádzana Poskytovateľavlastnícke a/alebo iné právoa/alebo licencia k

Dôvernýminformáciám .

Poskytovateľje povinnýposkytnúťObjednávateľovivšetku potrebnúsúčinnosť potrebnúna odstránenie následkov

neoprávnenejmanipulácies Dôvernýmiinformáciami .

V prípade, ak Zmluvné stranyna ochranu Dôvernýchinformácií týkajúcichsa predmetutejtoZmluvypreduzavretím
tejtoZmluvyuzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, Zmluvné stranysa týmtodohodli, že dňom účinnosti tejto
Zmluvytakáto zmluva o mlčanlivosti zaniká .

V prípade, ak Poskytovateľporušíniektorú Z povinnostíupravenýchv predchádzajúcichbodoch tohto článku, je
Objednávateľoprávnenýuplatniťvoči Poskytovateľovizmluvnú pokutuvo výške5 % z Celkovejzmluvnejceny za

každé jedno porušenie, a to aj opakovanea pre každýprípadjednotlivo. Objednávateľje zároveň oprávnený
odstúpiťod tejtoZmluvyv prípadeporušeniapovinnostíPoskytovateľavyplývajúcejz tohto článku Zmluvy.

ČlánokXIX
Ochrana osobnýchúdajov

Zmluvné stranyspracovávajúosobné údaještatutárneho orgánudruhejZmluvnejstrany, ako ajosobné údajeosôb
oprávnenýchkonať za Subdodávateľov uvedenýchv Prílohe č. 6 tejto, osobné údajeKľúčovýcha nekľúčových
odborníkov uvedenýchv Prílohe č. 7 v súlade s Nariadením Európskehoparlamentua Rady(EU) 2016 /679 o

ochrane fyzickýchosôb pri spracúvaníosobnýchúdajova o voľnom pohybetakýchtoúdajov, ktorýmsa zrušuje
smernica 95 /46 /ES (všeobecnénariadenie o ochrane údajov) (ďalejlen „NariadenieGDPR“) a zákona č. 18/2018
Z .z . o ochrane osobnýchúdajova o zmene a doplneníniektorýchzákonov v znení neskorších predpisov(ďalejlen
„zákonč. 18/2018 Z. z.“).

Zmluvné stranysa zaväzujú, že v súlade s Nariadením GDPRa príslušnýmiustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.
z . zaviažu svojichzamestnancov a inýchpracovníkova Subdodávateľov, resp . ich zamestnancov, ako Oprávnené
osoby, ktoré sa v rámci plneniatejto Zmluvy u Zmluvnýchstrán oboznámia s Osobnýmiúdajminavzájom
poskytnutýmimedzi Zmluvnýmistranami na účel plneniatejtoZmluvya Zmluvyna realizáciu prác a súvisiacej
komunikácie a súvisiacich zákaziek, povinnosťouspracúvaťOsobné údajev rozsahu poučeniaa povinnosťou
mlčanlivosti a ochranyOsobnýchúdajovpodľaNariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z ., a to aj po skončení
trvania tejto Zmluvya rovnako aj po skončení ich pracovnéhoalebo iného zmluvného vzťahu so Zmluvnými
stranami, resp . Subdodávateľmi . Splneniepovinnostiv zmyslepredchádzajúcejvety sú Zmluvné stranypovinné
na písomnúvýzvudruhejZmluvnejstranykedykoľvekhodnoverne preukázať.

Zmluvné stranynesmú spracúvaťOsobné údajeprostredníctvomsprostredkovateľa, t . j . prostredníctvomsubjektu,
ktorýbyOsobné údajespracúvalv mene a na základe pokynovZmluvnýchstrán .

V prípade, ak pre riadne plnenietejtoZmluvyje nevyhnutné, abySTD spracúvalv mene ObjednávateľaOsobné
údaje, ktoré Objednávateľspracúvaako prevádzkovateľ, a teda bude vystupovaťv postavenísprostredkovateľav
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zmyslečl . 4 ods. 8 Nariadenia, zaväzujesa STD tieto spracúvaťvýlučneza podmienokstanovenýchlegislatívou
platnoua účinnou na území Slovenskejrepublikyupravujúcouoblasť ochranyosobnýchúdajov (ďalej len
„Legislatíva“) a na základe osobitného právnehotitulu, ktorým bude zmluva o poverenísprostredkovateľa
spracúvanímosobnýchúdajov, uzatvorená medzi STD a Objednávateľomna základe ustanovenia článku 28 ods.
3 Nariadenia GDPR (ďalejlen „zmluvao spracúvaníosobnýchúdajov“), a to súčasne s uzatvorením tejtoZmluvy,
najneskôrvšak predprvýmspracúvanímOsobnýchúdajovv zmysletejtoZmluvy.V zmluve o spracúvaníosobných
údajovpodľapredchádzajúcejvety Zmluvné strany vymedziapredmeta dobu spracúvaniaosobnýchúdajov,
povahua účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobnýchúdajov, kategóriedotknutýchosôb a povinnostia
právaObjednávateľaako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie právaa povinnostiv súlade s Nariadením .
Zmluva o spracúvaníosobnýchúdajov sa po uzatvorení oboma Zmluvnýmistranami stane neoddeliteľnou
súčasťou tejtoZmluvyako osobitná príloha. V zmluve o spracúvaníosobnýchúdajovpodľapredchádzajúcejvety
Zmluvné stranyvymedziapredmeta dobu spracúvaniaosobnýchúdajov, povahua účel spracúvania, zoznam
alebo rozsah osobnýchúdajov, Ak v dôsledku neuzatvorenia zmluvyo spracúvaníosobnýchúdajovpodľa
predchádzajúcehobodu tohto článku Zmluvynebude STD môcť poskytovaťSlužbypodľatejtoZmluvy, nebude
mať STD ani právona úradu ceny za akékoľvek SlužbypodľatejtoZmluvy.

V prípadezániku tejto Zmluvysú Zmluvné strany povinnéOsobné údajeodstrániť zo svojichinformačných
systémovdo 10 pracovnýchdní odo dňa zániku tejtoZmluvy, a to vrátane všetkýchkópiía záloh týchtoOsobných
údajov, pokiaľto nebudev rozpore s povinnosťamiZmluvnýchstrán stanovenýmiplatnouprávnouúpravou.

ČlánokXX
Spoločnéustanovenia

Všetka písomnákomunikácia medzi Objednávateľoma Poskytovateľomsa bude uskutočňovať v slovenskom

jazyku, prípadnev českom jazyku.

Pokiaľ nie je v tejtoZmluve uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnýmistranami prebiehavšetkýmidostupnými
komunikačnýmiprostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky
a osobne .

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvompoštovéhopodnikualebo kuriéra na adresu zmluvnejstrany
uvedenúvzáhlaví tejtoZmluvy. Za doručenú sa považujekaždá listová zásielka, ktorá :
a) bolaadresátom prevzatádňom jej prevzatia,
b) prevzatiebolo adresátom odmietnuté, dňom, kedybolo prevzatieodmietnuté,
c) bola uložená na pobočkepoštovéhopodnikuuplynutímtretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresátsjej

obsahom neoboznámil .

Elektronická správa, vrátane doručovania príslušnejfaktúryna e-mailovú adresu uvedenúv záhlaví tejtoZmluvy,
sa považujeza doručenú deň nasledujúcipracovnýdeň po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta ato ajvtedy,
ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel . Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa0
nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správouspolus uvedením inejkontaktnejosoby. Na účelyelektronického
doručovania dokumentov, ako aj inejelektronickejkomunikácie sú zmluvné stranypovinnéupraviťautomatické
generovaniepotvrdenío doručení /nedoručení správna kontaktnýche-mailovýchadresách .

Pre odstránenie pochybnostísa Zmluvné stranydohodli, že všetkyoznámeniaalistiny týkajúcesa podstatytejto
Zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúcevplyvna zmenu tejtoZmluvy, budú Zmluvnýmistranami doručované
poštoua aj elektronickyna v tejtoZmluve dohodnutú, resp . Zmluvnýmistranami dohodnutú e-mailovú adresu .

Pre odstránenie pochybnostíZmluvné stranyvyhlasujú, že okrem štatutárnychzástupcovZmluvnýchstrán a osôb

oprávnenýchzastupovaťZmluvné strany v zmluvnýchveciach nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj
nezúčastnené na plnenítejtoZmluvyoprávneniedohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejtoZmluvy.

Každá Zmluvná strana je povinnápísomneinformovať naprotidruhú Zmluvnú stranu o akýchkoľvekzmenáchvjej
vlastníckejalalebo rozhodovacejštruktúre, v kontaktnýchúdajoch uvedenýchv tejto Zmluve, ako aj v

skutočnostiach zapisovanýchdo príslušnéhoregistra.

V prípadevyhláseniamimoriadnejsituácie alebo mimoriadnejudalosti v zmyslezákona č. 42 /1994 Z. z . o civilnej
ochrane obyvateľstvav znení neskorších predpisov, alebo v prípadevyhláseniavojny, vojnovéhostavu,
výnimočnéhoalebo núdzového stavu v zmysleústavného zákona č. 221 /2002 Z. z . o bezpečnostištátu v čase
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vojny, vojnovéhostavu, výnimočnéhostavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať
tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinnostízmluvnýchstrán
vyplývajúcichz tejto Zmluvyaj prostredníctvomelektronickejschránkyv zmyslezákona č. 305 /2013 Z. z . o

elektronickejpodobevýkonupôsobnostiorgánovverejnejmoci a o zmene a doplneníniektorýchzákonov (zákon
o e-Governmente) (ďalejlen ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomnostízaslanýchprostredníctvom
elektronickejschránkyv zmyslezákona o e-Governmente sa riadi príslušnýmiustanoveniami tohto zákona .

Všetkykomunikačné aktivitys laickou, odbornou vernosťou, médiami a inými tretími osobami (napr.: verejné
zhromaždenia s obyvateľstvom, prezentáciepred mestským, resp . obecnýmzastupiteľstvoma podobne)
zabezpečujevýhradneObjednávateľ. Poskytovateľje povinný aktívne spolupracovaťs Objednávateľom,
poskytovaťmu maximálnu súčinnosť pri požiadavkáchtýkajúcichsa informácií o činnosti Poskytovateľa, jeho
jednotlivýchčlenoch, ich odbornosti a o ich pracovnom nasadení . Poskytovateľje povinnýumožniť prístup
Objednávateľovido priestorovkancelárií Poskytovateľa, okrem iného aj za účelom kontrolyprítomnostiodborníkov
Poskytovateľa. Taktiež je povinnýposkytovaťsúčinnosť v požiadavkáchObjednávateľatýkajúcichsa odborných
výkonovPoskytovateľaa kľúčovýcha nekľúčovýchodborníkov . Okrem skutočností vysloveneuvedenýchv Zmluve
sa to týka predovšetkýmpredkladaniaakýchkoľvektechnickýchdokumentov (meraní, skúšok, projektovej
dokumentácie, všetkýchzápisovz rokovaní, stavebnýchdenníkov a pod.) týkajúcichsa realizácie predmetného
diela a súvisiacich s činnosťou Poskytovateľa. Poskytovateľje povinnýna požiadanieObjednávateľapísomne
vypracovaťprípadnéodborné analýzy, mimoriadne správy, alternatívne riešenia očakávanýchsituácií /problémov
na stavbe v rozsahu a odbornosti zodpovedajúcejčinnosti Poskytovateľa. Poskytovateľje taktiež povinnýprizývať
Objednávateľaku každému rokovaniu ktoréhokoľvek člena Personálu STD so Zhotoviteľom, Objednávateľom
alebo s ktoroukoľvek dotknutou treťou stranou a taktiež Objednávateľovidoručiť písomnýzáznam z každého
takéhoto rokovania . Neposkytnutietejto súčinnosti je považovanéza porušenievšeobecnýchpovinností
Poskytovateľa. Poskytovateľje povinnýbyťna požiadanieObjednávateľasúčinnýpriprezentačnýchaktivitách, pri
obhliadkach a prezentáciáchstavby a pri organizovaníverejnýchhromadnýchinformačnýchstretnutiach s

obyvateľmidotknutýchobcí .

ČlánokXXI
Zmena Zmluvy

Túto zmluvu je možné meniť a doplňaťlen formou očíslovanýchpísomnýchdodatkov podpísanýchobidvoma
Zmluvnýmistranami v súlade s 8 18 ZVO.

Zmluvné strany sa zaväzujúuzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorýmsa mení rozsah alebo obsah Poskytovaných
Služieb ako aj ostatnýchustanovení tejtoZmluvya jej príloh, ak vznikne potrebazmeny obsahu alebo rozsahu

PoskytovanýchSlužieb, ktorá nebola predvídateľnáv čase uzatvorenia tejtoZmluvya ktorú nebolo možné v čase
uzavretia Zmluvyrozumne predpokladať(ďalejlen „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku
bude písomnýsúhlas Objednávateľas naviac službami a písomnápožiadavkaPoskytovateľana naviac služby.
Zmluvnú cenu je prípustnév tomto prípadezmeniť len na základe písomnéhoDodatku k Zmluve podpísaného
oboma Zmluvnýmistranami, ak naviac službybudú mať na ňu preukázateľnývplyv, inak zmena Zmluvnejceny
nebude prípustná.

Za naviac službysa nebudú považovaťčinnosti Poskytovateľavykonávanévsúvislosti s výkonomčinností
Poskytovateľav tejto Zmluve . Pod rozsahom činností Poskytovateľasa myslí výkon všetkýchSlužieb
poskytovanýchPoskytovateľomv zmysle tejto Zmluvy, súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v

Dokumentácii, ktorá tvorila prílohusúťažnýchpodkladovpre výberPoskytovateľana PoskytovanieSlužieb
Stavebnotechnického dozoru .

V prípadepredlženiaLehotyvýstavbyDiela, ktorébude mať vplyvna dobu trvania tejtoZmluvy, sa zaväzuje
PoskytovateľPoskytovaťSlužbyaj počaspredlženialehotyvýstavby, ak sa Objednávateľnerozhodne inak.

Poskytovateľje povinnýdo 10 pracovnýchdní predložiťObjednávateľovinávrh dodatku k tejtoZmluve, ktorý
bude obsahovať maximálnynavrhovanýpočetdní, resp . hodín mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých
kategóriáchvrátane predpokladanéhonávrhu Zmluvnejceny za PoskytovanéSlužbypočaspredlženialehoty
výstavby. Doba PoskytovaniaSlužieb sa týmtododatkom predížio dobu predlženiaLehotyvýstavby. V prípade
vrátenia dodatku na dopracovanieje PoskytovateľpovinnýzapracovaťpripomienkyObjednávateľav čo

najkratšomčase, najneskôrdo 10 dní odo dňa doručenia pripomienok. Zmluvná cena podľatohto bodu bude
závislá od počtuskutočne odpracovanýchhodín odborníkmi PoskytovateľaodsúhlasenýmiObjednávateľom
v príslušnommesiaci počaspredlženialehotyvýstavby.
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10.

Zmluvné Stranysa zaväzujúuzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorýmsa mení rozsah alebo obsah Poskytovaných
Služieb, ako aj z ostatnýchustanovení tejto Zmluvy, ak vznikne potrebazmeny obsahu alebo rozsahu

PoskytovanýchSlužieb — potrebaObjednávateľarealizovať nové stavebné objekty/prevádzkovésúbory, ktoré
neboli súčasťou Zmluvyna realizáciu prác.

V prípade, ak počastrvania lehotyvýstavbyDiela(vrátanejej predížení)vznikne potrebaďalších Služieb - Naviac

Služieb, tzn . potrebauskutočnenia novýchobjektov/prevádzkovýchsúborov, ktoré majú byť realizované
Zhotoviteľom na základe ZmenypožadovanejObjednávateľom, zaväzujesa PoskytovateľPoskytovaťSlužbyaj
na týchtonovýchobjektoch. Poskytovateľje povinnýdo 10 pracovnýchdní po Zmene zahfňajúcejpožiadavku
na uskutočnenie týchtonovýchobjektov/časti Diela predložiťObjednávateľovinávrh dodatku k Zmluve, ktorý
bude obsahovať predpokladanýmaximálnynavrhovanýpočet dní, resp . hodín nasadenia Nekľúčových
odborníkov v jednotlivýchkategóriáchpotrebnýchna výkončinnosti Poskytovateľana novýchobjektoch, a návrh
predpokladanejZmluvnejceny .

Službyuvedené vodseku 4, 5 a6 tohto článku budú ocenené na základe hodinovýchsadzieb uvedenýchv
Prílohe č. 4: Cenová časť bez nároku na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) hodinovýchsadzieb z akýchkoľvek
dôvodov . Poskytovateľje oprávnenýv tomto prípadefakturovať Objednávateľoviza jednéhoodborníka za jeden
kalendárnydeň maximálne sumu zodpovedajúcupríslušnejhodinovejsadzbe .

V prípadeak postupompodľaodseku 5 a 6 tohto článku už došlo k oceneniuNaviac služieb formou uzatvorenia
dodatku k Zmluve a zároveň nastala skutočnosť uvedená v odseku 4 (Predlženielehotyvýstavby), Poskytovateľ
nie je oprávnenýzahrnúť do ocenenia v zmysleodseku 4 službyktoré už boli zahrnuté a ocenené v rámci
dodatku uzatvoreného postupompodľaodseku 5 a 6 tohto článku .

V prípade, ak počastrvania predpokladanejlehotyvýstavbyDiela (vrátanejej predížení), vznikne potreba
Objednávateľavynechať(nerealizovať) objekty/časti Diela/prevádzkovésúbory, ktoré boli súčasťou Zmluvyna
realizáciu prác, čo bude mať za následok potrebuObjednávateľana zníženie rozsahu Služieb (tzn. MenejSlužby
Poskytovateľa) alebo v prípade, ak vznikne potrebaObjednávateľana úpravu lehotyvýstavby(v súlade
s ustanoveniami Zmluvyna realizáciu prác), Poskytovateľje povinnýdo 10 pracovnýchdní po Zmene rozsahu

prác(neuskutočnenietýchtoobjektov) alebo po úpravelehotyvýstavby(v súlade s ustanoveniami Zmluvyna
realizáciu prác) predložiťObjednávateľovinávrh dodatku k Zmluve, vrátane návrhu na úpravuZmluvnejceny
primeranýmznížením o hodnotu za MenejSlužby/ za úpravulehotyvýstavby. Návrh dodatku musí obsahovať

harmonogrampredpokladanéhonasadenia odborníkov s počtomdní (resp. hodín), s ktorýmiPoskytovateľ
uvažoval pre PoskytovanieSlužieb na objektoch/ častiach Diela, ktoré sú/je aktuálne predmetomúpravyz titulu
ich nerealizovania (vypustenia). Na základe uvedeného predpokladunasadenia a zmluvnýchhodinovýchsadzieb
bude stanovená čiastka za MenejSlužby, o ktorú bude znížená Zmluvná cena . V prípadevrátenia návrhu dodatku
na dopracovanieje Poskytovateľpovinnýv čo najkratšomčase predložiťupravenýnávrh dodatku, ktorého znenie
je výsledkomdohodyZmluvnýchstrán .

V prípadeak dôjdek predíženiuLehotyvýstavbyDielaz dôvodov omeškania na straneZhotoviteľa stavebných
prác na Diele aztohto dôvodu dôjde k predlženiutermínu plnenia a predlženiuPoskytovaniaSlužieb
PoskytovateľompodľatejtoZmluvy, Zmluvné stranysa výslovnedohodli, že v tomto prípadesa Termín plnenia
a Doba PoskytovaniaSlužieb podľatejtoZmluvypredížio dobu omeškania Zhotoviteľa s dodávkou stavebných
prácna Diele .

ČlánokXXII
Záverečné ustanovenia

ZmenytejtoZmluvyvrátane jej prílohje možné vykonaťlen formou vzájomnedohodnutýchpísomnýchdodatkov
podpísanýchZmluvnýmistranami v súlade s 8 18 ZVO.

Ak nie je v tejtoZmluve ustanovené inak alebo ak Objednávateľneurčí inú lehotu, k návrhom dodatkovktejto
Zmluve vrátane ich prílohsa Zmluvná strana zaväzujevyjadriťpísomnev lehote do 30 kalendárnychdní od
doručenia návrhu dodatku druhejZmluvnejstrane . Po tú istú dobu je Zmluvná strana, ktorá ho podala, týmto
návrhom viazaná .
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Právne vzťahyzaložené touto Zmluvou vrátane jej prílohsa riadia právomSlovenskejrepubliky. Právne vzťahy
osobitne neupravenétouto Zmluvou sa spravujúpríslušnýmiustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznýmiprávnymipredpismiplatnýmina území Slovenskejrepubliky.

Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvystane celkom alebo z časti neplatným, neúčinnýmalebo nevykonateľným
nespôsobíto neplatnosťostatnýchustanovení Zmluvy, ktoré zostávajúplatné, účinné a vykonateľné. Zmluvné
stranysa v tomto prípadezaväzujúdohodou nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľnéustanovenie novým
ustanovením, ktoré zodpovedápôvodnezamýšľanémuúčelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného
ustanovenia tak, abyzostal zachovanýúčel Zmluvy. Do dobydosiahnutia dohodymedzi zmluvnýmistranami platí
zodpovedajúcaúpravavšeobecne záväznýchprávnychpredpisovSlovenskejrepubliky.

Táto Zmluva vrátane jej prílohnadobúda platnosťdňom jej podpisuoprávnenýmizástupcamiZmluvnýchstrán a

účinnosť dňom nasledujúcimpo dni jej zverejneniav Centrálnom registrizmlúv v zmysle8 4ľa ods. 1 zákona č.
40 /1964 Zb. Občianskyzákonník v znení neskorších predpisovv spojenís 8 5a zák. č. 211 /2000 Z. z . zákona o

slobodnom prístupek informáciám a o zmene a doplneníniektorýchzákonov (zákono slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

Táto Zmluva je vyhotovenáv 5 rovnopisochs platnosťouoriginálu: 2 pre Poskytovateľaa 3 pre Objednávateľa. V
prípade, ak Zmluvné strany pristúpiak podpísaniutejtoZmluvyelektronicky, Zmluva sa vyhotovujev jednom
elektronickom vyhotovení, ktoré autorizujúobe Zmluvné strany svojímkvalifikovanýmelektronickýmpodpisom
(KEP).

Zmluvné stranyvyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli. Obsah Zmluvyzodpovedáich skutočnej, slobodneja vážnejvôli . Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani
za nápadnenevýhodnýchpodmienok, na znak čoho ju svojimivlastnoručnýmipodpismipotvrdzujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejtoZmluvysú nasledujúceprílohy,
Príloha č. 1 — Opispredmetuzákazky
Príloha č. 2 — Etapyčinností Stavebnotechnického dozoru
Príloha č. 3 ——Opisčinnosti Kľúčovýcha Nekľúčovýchodborníkov Poskytovateľa
Príloha č. 4 ——Cenová ponukapredloženáPoskytovateľom
Príloha č .5 - —Potvrdenie o poistenízodpovednostiza škodu spôsobenúprivýkonepovolania
Príloha č. 6 ——Zoznam všetkýchznámychsubdodávateľov

) Prílohač .7——Zoznam Kľúčovýcha Nekľúčovýchodborníkov Poskytovateľaa
BDRBOE
V

Objednávateľ Poskytovateľ
V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa

Digitally signed by Róbert
Kováč

Date : 2026 .04 .24 11 :17 :54

%

Ing. Mgr. Michal Radosa Róbert Kováč

zástupcariaditeľa magistrátu konateľa riaditeľ spoločnosti
Hlavného mesta SR Bratislavy IBR ConsultingSK, s .r .o .
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov zákazky:  Živé námestie – výkon stavebného dozoru 

Názov projektu:  Živé námestie, Etapa 1.C 

Lokalita:   Bratislava - Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie 

 

1. Stručný popis projektu/stavby, pre ktorý budú vykonávané služby stavebného dozoru a 
inžinierskej činnosti 
 
V gescii hlavného mesta SR Bratislavy je príprava a realizácia diela „Živé námestie, Etapa 1.C“. 
Cieľom realizácie je kompletná obnova verejného priestoru vrátane podkladov chodníkov, 
nášľapných vrstiev, mobiliáru, verejného osvetlenia a zelene s dôrazom na zlepšenie 
vodozádržnej schopnosti záujmového územia. Dielo bude realizované za plnej prevádzky 
námestia a dotknutých ulíc, čo si vyžiada vyčlenenie dopravných koridorov pre chodcov, 
zásobovanie a zabezpečenie prístupu do okolitých prevádzok. 
 
Predmetom zákazky sú nasledovné fázy projektu: 
1.1. Etapa 1.C – Námestie Nežnej revolúcie 
Časť etapy 1.C - Námestie Nežnej revolúcie je rozdelená do nasledovných stavebných 
objektov: 

• SO 103 Komunikácie a spevnené plochy – Námestie Nežnej revolúcie 
• SO 313 Rekonštrukcia AŠ fontány 
• SO 313.1 Preložka pitnej fontány 
• SO 403 Vodozádržné opatrenia – Nežná revolúcia 
• SO 413 Prípojka kanalizácie - Dažďová 
• SO 603 Verejné osvetlenie – Námestie Nežnej revolúcie 
• SO 703.1 Dočasná preložka trolejového vedenia – Námestie Nežnej revolúcie 
• SO 703.2 Trvalá preložka trolejového vedenia – Námestie Nežnej revolúcie 
• SO 803 Drobná architektúra a mobiliár – Námestie Nežnej revolúcie 
• SO 903 Sadové úpravy – Námestie Nežnej revolúcie 
• BS 02 Odstránenie podzemného objektu 
• PS 003 Zariadenie staveniska 

1.2. Etapa 1.C – Námestie Nežnej revolúcie - severná časť  
Časť etapy 1.B - Okolie pamätníka SNP je rozdelená do nasledovných stavebných objektov: 

• SO 01 - Spevnene plochy - Námestie SNP 12-15 
• SO 02 - Spevnené plochy - Námestie Nežnej Revolúcie 
• SO 03 - Sadové úpravy 
• SO 04 – Mobiliár 
• SO 05 Dočasná preložka trolejového vedenia 
• SO 06 Trvalá preložka trolejového vedenia 
• SO 07 Dočasná preložka verejného osvetlenia – Námestie SNP 
• SO 08 Trvalá preložka verejného osvetlenia – Námestie SNP 
• SO 09 Preložka verejného osvetlenia – Treskoňova ulica 
• SO 111 Rekonštrukcia nástupišťa č.1-smer Obchodná ul. 
• SO 112 Úprava prípojky NN pre napojenie zariadení nástupišťa č.1. 
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• SO 113 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vodiča nástupišťa č.1 
• SO 114 Osvetlenie prístrešku nástupišťa č.1 
• SO 116 Rekonštrukcia nástupišťa č.2-smer Šafárikovo nám. 
• SO 117 Napojenie zariadení nástupišťa č.2. 
• SO 118 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vodiča nástupišťa č.2 
• SO 119 Osvetlenie prístrešku nástupišťa č. 2 

 
2. Predpokladaný rozsah rekonštrukcie: 

• Vytýčenie a identifikácia inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, zariadenia staveniska 
• Vypracovanie a odsúhlasenie POD a POV 
• Demontáž existujúcich spevnených povrchov 
• Vybúranie podkladných vrstiev 
• Úprava pláne, realizácia nových podkladných vrstiev, vrátane medzerového betónu, 

pokládka žulovej dlažby, špárovanie 
• Repasovanie existujúcich dizajnových stĺpov verejného osvetlenia na Poštovej ulici 

montáž nových svetelných zdrojov 
• Realizácia zapustených dizajnových svietidiel v chodníku na Poštovej ulici 
• Demontáže existujúcich stĺpov verejného osvetlenia na Námestí SNP 
• Realizácia novej NN kabeláže a chráničiek pre optické rozvody 
• Inštalácia nových stĺpov VO na Námestí SNP 
• Realizácia vsakovacieho systému a zaústení uličných vpustí 
• Presadba stromov a výsadba nových stromov v záujmovom území 
• Zriadenie vyvýšených trávnatých záhonov v okolí Pamätníka SNP, vrátane závlahy 
• Inštalácia  dočasných stĺpov trakčného vedenia, prekládka kabeláže, realizácia 

nových stĺpov trakčného vedenia, spätná montáž vzdušných vedení 
 

3. Služby stavebného dozoru 
3.1. Stavebný dozor (ďalej v texte už len „SD“) bude zodpovedný za administratívnu, 

riadiacu a technickú stránku Realizačnej  zmluvy, priebežnú kontrolnú činnosť 
stavebných prác počas plnenia Realizačnej zmluvy. 

3.2. SD bude spolupracovať s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa za účelom 
plynulej realizácie predmetného projektu, prípadne s ďalšími určenými 
zamestnancami verejného obstarávateľa. 

3.3. Služby stavebného dozoru budú poskytované na realizácií Diela financovaného z 
fondov Európskej únie a SD bude povinný spolupracovať s príslušnými pracovníkmi 
verejného obstarávateľa, poskytovať potrebnú súčinnosť vo vzťahu k Riadiacemu 
orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom za účelom 
vykonávania kontroly fyzickej realizácie predmetného projektu a príslušnej 
dokumentácie v zmysle pravidiel Európskej Komisie. 

3.4. SD je v rámci výkonu stavebného dozoru stavby povinný overovať a zabezpečiť, aby 
Zhotoviteľ vykonal Dielo v súlade s navrhnutým a povoleným technickým, 
architektonicko-výtvarným, dispozičným a konštrukčným riešením Diela.  

3.5. SD bude postupovať v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, bude mu 
poskytovať technickú, ekonomickú a legislatívnu podporu pre zabezpečenie plynulého 
vykonávania a odovzdania Diela. 

3.6. V kompetencii SD bude aj kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia Diela v súlade so 
zachovaním BOZP a v súlade s OŽP. 
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3.7. Sledovanie priebehu výstavby Diela z hľadiska dodržiavania technologických postupov 
montáže, kontrolovať súlad s STN a STN EN. 

3.8. SD bude zodpovedný za plynulé vykonávanie Diela v primeranej kvalite, v 
požadovanom rozsahu, v rámci daného Harmonogramu výstavby a prideleného 
rozpočtu pri dodržaní všetkých podmienok výzvy Programu Slovensko 2021-2027, z 
ktorého je tento projekt financovaný. 

3.9. SD poskytne rýchle, aktuálne informácie o stavebných prácach podľa Realizačnej  
zmluvy so Zhotoviteľom a riadení Diela a zabezpečí efektívny priebežný dohľad a 
kontrolu kvality a kvantity prác, Harmonogramu zmluvných prác, pre umožnenie 
včasných reakcií a schválení a efektívnej kontrole financií a postupu zo strany 
verejného obstarávateľa. 

3.10. SD bude zabezpečovať kolaudačné konanie a bude zodpovedný za úspešné ukončenie 
právoplatným kolaudačným rozhodnutím povoľujúcim trvalé užívanie stavby. 

Poznámka:   
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že budú realizované Etapy stavebného dozoru č. 2 až 4. 
Etapa stavebného dozoru č. 1 nebude realizovaná.   

 

4. Požadované špecifické činnosti a Služby poskytované pred realizáciou a počas realizácie 
Diela 

Úspešný uchádzač bude realizovať nasledovné činnosti spojené s výkonom SD v plnom 
rozsahu v mene verejného obstarávateľa, okrem činností, resp. časti činností, na ktoré si vyhradil 
právo verejný obstarávateľ: 

4.1. protokolárne prevziať všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu 
služieb, najmä dokumentáciu uvedenú v nasledujúcich bodoch 4.2. až 4.4, 

4.2. preštudovanie všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pre výkon činností 
Stavebného dozoru pre stavbu, ako sú najmä, nie však výlučne, realizačná 
projektová dokumentácia, ponuka Zhotoviteľa, Realizačná zmluva, technické listy, 
dizajn manuály stavby, stavebné povolenie a iné rozhodnutia, vyjadrenia orgánov 
verejnej správy a dotknutých subjektov tak, aby v priebehu realizácie Diela 
zabezpečil ich dodržanie/plnenie, a to vrátane záväzných stanovísk účastníkov 
konaní,  

4.3. oboznámiť sa s vecným a fakturačným Harmonogramom realizácie stavby, 
4.4. oboznámiť sa so všetkými ďalšími relevantnými dokumentami z procesu verejného 

obstarávania, 
4.5. skontrolovať platné oprávnenia Zhotoviteľa podľa Realizačnej zmluvy, 
4.6. kontrolovať vytyčovacie práce inžinierskych sietí a prípojok,  
4.7. dôsledne monitorovať Harmonogram postupu prác Zhotoviteľa, vrátane mobilizácie 

pracovných síl, technických zariadení a materiálovej základne Zhotoviteľa, v prípade 
neplnenia písomne upozorňovať verejného obstarávateľa, pripravovať podklady na 
uplatnenie sankcií podľa Realizačnej zmluvy, 

4.8. pri kontrole Harmonogramu bude SD povinný vyhodnocovať postup prác v krátkych 
časových intervaloch, aby predchádzal akumulovaniu zdržania prác, ktoré už 
nebude možné dobehnúť,  SD musí vyžadovať od Zhotoviteľa okamžité opatrenia na 
nápravu, 

4.9. kontrolovať nadväznosť vecného a fakturačného harmonogramu a v prípade 
nesúladu ich vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a opätovné predloženie, 
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4.10. priebežne kontrolovať objemové a finančné plnenie fakturačného harmonogramu 
Diela predloženého Zhotoviteľom a Realizačnej zmluvy o dielo uzavretej medzi 
verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom, 

4.11. pravidelne kontrolovať vecné, objemové a finančné plnenie Realizačnej zmluvy o 
dielo uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom,  

4.12. zvolať raz do týždňa kontrolné dni stavby so Zhotoviteľom a verejným 
obstarávateľom, uskutočniť zápis z kontrolného dňa s uložením prípadných úloh 
vyplývajúcich z kontrolných dní, 

4.13. zvolať raz do mesiaca pracovné rokovanie za účasti zástupcov verejného 
obstarávateľa, Zhotoviteľa, AD a prípadne ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je to 
k riešeniu niektorých problémov potrebné) s informáciou o priebehu výstavby a 
stavebných Zmien, SD z pracovných rokovaní vyhotoví zápis, 

4.14. zúčastňovať sa s verejným obstarávateľom na pravidelných ako aj nepravidelných a 
neohlásených kontrolných dňoch, 

4.15. vykonávať pravidelné obhliadky staveniska za účelom kontroly kvality rozsahu 
dodávok a kvality vyhotovenia prác (kvalitu montáže, rovinnosť povrchových úprav, 
zvarov a iných spojov), technológiu realizovaných prác a použitých materiálov, aby 
sa zabezpečila zhoda vyhotovenia s platnou Dokumentáciou vrátane jej prípadných 
aktualizácií a zmien, podmienkami Realizačnej zmluvy, s relevantnou technickou a 
odbornou praxou, v súlade s platnými technickými normami, technickými 
špecifikáciami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. SD je povinný prípadné 
nedostatky Dokumentácie okamžite oznámiť verejnému obstarávateľovi, 

4.16. spracovávať dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba vykonáva: 
4.17. kontrolovať a systematicky dopĺňať Dokumentáciu, 
4.18. oboznamovať Zhotoviteľa s aktualizovanou Dokumentáciou pre zhotovenie Diela, 
4.19. viesť evidenciu Dokumentácie dokončených častí Diela, 
4.20. kontrolovať zakresľovanie všetkých zmien vykonaných oproti schválenej 

Dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ktorá sa predkladá 
ku preberaciemu konaniu, 

4.21. potvrdzovať svojím podpisom správnosť dokumentácie skutočného realizovania 
stavby, 

4.22. spolupracovať s AD verejného obstarávateľa a Zhotoviteľom na prípadnom 
odstránení vád zistených v  Dokumentácii, o zistených skutočnostiach informovať 
verejného obstarávateľa a požadovať od neho rozhodnutie o ďalšom pokračovaní 
Diela. 

4.23. spolupracovať s AD a so Zhotoviteľom pri zabezpečení súladu realizácie Diela s 
podkladmi pre jej vykonanie, najmä Dokumentáciou, dizajn manuálom a všetkými 
povoleniami týkajúcimi sa tohto Diela, 

4.24. zúčastňovať sa podľa potreby  na vzájomných konzultáciách medzi Zhotoviteľom a 
AD zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek 
Dokumentácie a žiadať jednoznačné riešenie. V prípadoch, ktoré presahujú jeho 
oprávnenie prizve verejného obstarávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o 
probléme, 

4.25. zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa Diela, bola doručená určenej 
osobe verejného obstarávateľa a archivovať všetku dokumentáciu o stavbe a 
písomnosti týkajúce sa Diela v zmysle požiadaviek zmluvy a legislatívy, 

4.26. bezodkladne písomne informovať verejného obstarávateľa o výskyte všetkých 
podstatných okolností týkajúcich sa realizácie Diela, 
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4.27. zabezpečiť odstránenie závad zistených počas zhotovenia Diela Zhotoviteľom, 
pokiaľ nie je možné závady odstrániť v rámci výkonu SD, je potrebné tieto závady 
bezodkladne oznámiť stavebnému úradu, 

4.28. vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby, 
4.29. kontrolovať a odsúhlasovať súpis vykonaných prác a dodávok, najmä ich vecnej a 

cenovej správnosti a súladu súpisu vykonaných prác a dodávok s ich ocenením 
podľa položiek uvedených v Realizačnej zmluve a Zhotoviteľom predloženým 
výkazom výmer pre zhotovenie Diela a zaistiť ich včasné predloženie verejnému 
obstarávateľovi,  

4.30. predkladať súpisy vykonaných prác Zhotoviteľa verejnému obstarávateľovi spolu so 
svojim písomným stanoviskom k súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní od 
dňa, keď Zhotoviteľ odovzdá súpis vykonaných prác SD, pričom písomné stanovisko 
SD musí obsahovať potvrdenie správnosti predloženého súpisu vykonaných prác 
alebo opis zistených nedostatkov a vád súpisu vykonaných prác, 

4.31. kontrolovať vecnú správnosť faktúr predkladaných Zhotoviteľom tak, najmä ich 
vecnej a cenovej správnosti a súladu súpisu vykonaných prác a dodávok s ich 
ocenením podľa položiek uvedených v Realizačnej zmluve a Zhotoviteľom 
predloženým výkazom výmer pre zhotovenie Diela a zaistiť ich včasné predloženie 
verejnému obstarávateľovi na úhradu, dokladovania zmien v kvalite a iných 
vlastnostiach položiek, v úrovniach alebo rozmeroch, odsúhlasiť ich 
opodstatnenosť a odôvodnenie v stavebnom denníku, 

4.32. spolupracovať so Zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasení pri tvorbe 
plánu kvality stavby a jeho kontrolných a skúšobných plánov. Priebežne kontrolovať 
stavebné postupy podľa kontrolných skúšobných plánov v rámci činnosti SD,  
výsledky kontrol je potrebné zapisovať do stavebného denníka; pri výbere a 
odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči parametrom 
stanovených požiadavkami verejného obstarávateľa a Dokumentáciou, 
spolupracovať pri odsúhlasovaní subdodávateľov, pri monitorovaní a prípadnej 
revízii Harmonogramu prác, riešení sporov medzi verejným obstarávateľom a 
Zhotoviteľom, o kvalite Dokumentácie, a pod.. 

4.33. sledovať a vyžadovať dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych 
rozhodnutí, rozhodnutí dotknutých orgánov a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu počas realizácie stavby a tiež zabezpečiť komunikáciu s orgánmi verejnej 
moci v oblasti výstavby, 

4.34. spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi 
verejnej správy v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré 
by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, prípadne odovzdanie Diela do 
užívania, 

4.35. bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o všetkých závažných 
skutočnostiach na stavenisku, vyžadovať od neho včasné rozhodnutia, pokyny 
alebo súhlasy v súlade s ostatnými ustanoveniami Realizačnej zmluvy. Po obdržaní 
rozhodnutia bezodkladne upovedomiť Zhotoviteľa a ostatných účastníkov výstavby 
zápisom do stavebného denníka, 

4.36. ripravovať mesačné správy SD s časovým a finančným plnením Harmonogramu 
prác, ako aj vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, 
prípadnými Zmenami, doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí 
Realizačnej zmluvy podľa vzoru, ktorý bude poskytnutý verejným obstarávateľom, 
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4.37. SD bude povinný predložiť a vypracovať verejnému obstarávateľovi na písomné 
schválenie príslušnú mesačnú správu stavebného dozoru. Verený obstarávateľ 
schváli mesačnú správu od dátumu doporučeného doručenia do sídla verejného 
obstarávateľa alebo ju vrátiť SD s požiadavkou na doplnenie. Po obdržaní schválenia 
SD doporučene  doručí správu do sídla verejného obstarávateľa    

4.38. vypracovať špeciálne správy SD k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na 
stavbe vyskytnú v priebehu výstavby,  

4.39. pripravovať správy o priebehu výstavby pre verejného obstarávateľa a pre 
poskytovateľa externých zdrojov financovania podľa pokynov verejného 
obstarávateľa  

4.40. pripravovať údaje o postupe prác na Diele do správ pre verejného obstarávateľa v 
rozsahu a formáte určenom  poskytovateľom externých zdrojov financovania, 
pripravovať a vydávať prípadné Zmeny, 

4.41. vykonávať monitorovaciu činnosť a požadovať od koordinátora bezpečnosti 
povereného Zhotoviteľom stavby, aby bezodkladne informoval stavbyvedúceho 
stavby pri akomkoľvek zistení požitia alkoholických nápojov osôb prítomných na 
stavenisku a nepoužívania predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a 
pomôcok (napr. ochranná prilba, reflexná vesta, pracovná obuv a pod.), SD je 
povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať verejného obstarávateľa a 
vykonať zápis do stavebného denníka s uvedením počtu osôb, ktorých sa to týka, 

4.42. spolupracovať so Zhotoviteľom a ním poverenými osobami pri vykonávaní opatrení 
na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 

4.43. kontrolovať vykonávanie požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvale 
zabudovaných do Diela ako aj prác zrealizovaných Zhotoviteľom, 

4.44. zúčastňovať sa skúšok, či už továrenských alebo skúšok na stavenisku, 
4.45. kontrolovať materiály a vhodné stavebné výrobky, ktoré sa stanú súčasťou stavby 

tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami a štandardnými 
procedúrami, 

4.46. preverovať a zabezpečiť, aby Zhotoviteľ vykonal predpísané a dohodnuté skúšky 
materiálov, konštrukcií, prác a vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či 
preukazujú požadovanú kvalitu stavebných prác, zúčastňovať sa odberov vzoriek, 
robiť náhodné kontroly vykonaných skúšok;  do stavebného denníka zapísať 
výsledky skúšok,  v prípade nevyhovujúcich výsledkov skúšok vyvodiť dôsledky 
podľa závažnosti zavinenia a bez meškania to oznámiť verejnému obstarávateľovi, v 
rámci svojich oprávnení požadovať odstránenie materiálov, konštrukcií a 
nevyhovujúco vykonaných prác, 

4.47. sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a 
konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, 
manuál údržby a obsluhy) a doklady o ich kvalite,  

4.48. kontrolovať a adekvátnosť a pôvod všetkých certifikátov, poistenia, záruk, 
odškodnenia, vlastníctva technického zariadenia atď., za ktoré v súlade s 
Realizačnou  zmluvou zodpovedá Zhotoviteľ, 

4.49. kontrolovať a skutočnú realizáciu stavby podľa Dokumentácie, kontrolovať 
prevádzkové a manipulačné poriadky a inú požadovanú dokumentáciu, predkladať 
správy, výkazy, certifikáty atď., vypracované Zhotoviteľom, 

4.50. kontrolovať, či Zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia, 
stroje, ktoré budú súčasťou Diela. Pri preberaní kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť 
dodávky a úplnosť dokumentácie k dodávke. Koordinovať časovú a priestorovú 
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nadväznosť jednotlivých stavebných objektov a úsekov realizovaných 
subdodávateľmi Zhotoviteľa. V prípade zistených nedostatkov žiadať okamžitú 
nápravu od Zhotoviteľa, 

4.51. vyhotoviť a predkladať verejnému obstarávateľovi tieto zápisy: 
4.51.1. zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude 

v ďalšom priebehu zakrytá, 
4.51.2. zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa), 
4.51.3. podklady k odsúhlaseniu Zmeny, 
4.51.4. schválená Zmena, 
4.51.5. doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov, 
4.51.6. kontrola platobných dokladov, 
4.51.7. zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu, 
4.51.8. doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov, 
4.51.9. mesačné vyhodnotenie Harmonogramu prác Zhotoviteľa, 

4.52. v prípade nutnosti zabezpečiť vstupy na pozemky u dotknutých organizácií, 
4.53. zabezpečovať písomné nahlásenie archeologických nálezov, iných historických 

pamiatok, alebo pyrotechnických nálezov v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, 

4.54. zabezpečiť, aby Zhotoviteľ dodržiaval hranice dočasných a trvalých záberov, 
nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i 
podzemné vedenia súvisiace so stavbou, najmä tie, ktoré používa na výstavbu a boli 
zabezpečované cez verejného obstarávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťovať s 
pracovníkmi Zhotoviteľa, prípadne verejného obstarávateľa, ich príčiny, rozsah a 
predbežné náklady na ich odstránenie, 

4.55. písomne upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky 
okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe, a 
zabezpečiť ich odstránenie. Zabezpečiť technologickú disciplínu, dodržanie 
bezpečnostných predpisov. Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, 
porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní 
nevhodných materiálov, dielov, resp. konštrukcií, stavebný dozor zabezpečí nápravu 
a bezodkladne toto oznámi verejnému obstarávateľovi, 

4.56. dohodnúť so zástupcom Zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania dodávok 
alebo ich ucelených časti tak, aby bola splnený termín výstavby, 

4.57. zabezpečiť, aby Zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a 
komunikácie do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných 
zmlúv a stavebných povolení, 

4.58. vykonať záverečnú kontrolu zrealizovaných prác pred vydaním preberacieho 
protokolu, vyhotovenia zoznamu vád a nedorobkov a iných dokumentov v súlade s 
ustanoveniami Realizačnej zmluvy, 

4.59. poskytovať poradenstvo verejnému obstarávateľovi v prípade, že počas realizácie 
stavebných prác  nastanú problémy v podobe reklamácií a sporov týkajúcich sa 
Realizačnej zmluvy a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych opatrení na 
zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení, 

4.60. riešiť nárokovú agendu pre naviac práce so Zhotoviteľom k spokojnosti verejného 
obstarávateľa, 

4.61. zúčastňovať sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami  Realizačnej zmluvy, 
4.62. vydať preberací protokol na Dielo ako celok. 
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4.63. Činnosti vykonávané SD vykonávané pri kontrole, sledovaní a zápisoch do 
stavebného denníka: 

4.64. vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa 
zahájenia prác jednotlivých objektov. Kontrola riadneho vedenia stavebných 
denníkov a ich predpísaných príloh, 

4.65. zapisovať do stavebného denníka vady a nedostatky zistených v priebehu prác, 
požiadavky na ich odstránenie so stanoveným termínom a ďalšie skutočnosti 
dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne upozorniť Zhotoviteľa, že 
porušuje svoje povinnosti a upozorniť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti, 

4.66. sledovať a kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 
súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko do 3 pracovných dní. Ak SD nesúhlasí s 
obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, 
ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v 
stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, 
že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez meškania verejnému 
obstarávateľovi, prípadne aj autorskému dozoru verejného obstarávateľa, aby sa 
problém okamžite riešil. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia, 

4.67. po preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, musí SD do 
stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na 
pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. Ku kontrole 
uvedených častí prizývať aj AD a to na základe požiadaviek uvedených v 
Dokumentácii, 
 

5. Požadované špecifické činnosti a Služby poskytované po ukončení realizácie Diela 

Úspešný uchádzač bude realizovať činnosti spojené s výkonom SD v plnom rozsahu v mene 
verejného obstarávateľa, okrem činností, resp. časti činností, na ktoré si vyhradil právo verejný 
obstarávateľ. 

Stavebný dozor  je povinný po ukončení realizácie Diela najmä: 
5.1. kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a 

odovzdaní stavby v stanovenom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany 
Zhotoviteľa pripraviť a odovzdať verejnému obstarávateľovi podklady pre uplatnenie 
zmluvných sankcií,  

5.2. včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a 
prevzatie Diela alebo jeho časti do prevádzky, 

5.3. preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného 
Diela alebo jeho časti do užívania, 

5.4. zabezpečiť, aby pri preberacom konaní od Zhotoviteľa bol prítomný verejný 
obstarávateľ,  projektant, budúci správca, prípadne príslušný orgán verejnej správy, 

5.5. vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela užívateľovi s primeraným použitím 
formulára preberacieho protokolu. V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti 
zabezpečiť vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa 
dôvody neprevzatia Diela a určí sa náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie 
a pod., 

5.6. vypracovať podklady pre záverečné technické a ekonomické hodnotenie Diela a 
vypracovať záverečné technické a ekonomické hodnotenie Diela za obdobie realizácie 
Diela,  
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5.7. vystaviť protokol o vyhotovení Diela a overiť konečný súpis prác vyhotovený 
Zhotoviteľom, 

5.8. pripraviť  a vydať Záverečné platobné potvrdenie, 
5.9. zúčastňovať sa  urovnávania sporov v súlade s podmienkami Realizačnej zmluvy, 
5.10. predkladať odporúčania verejnému obstarávateľovi ohľadom vrátenia záruk, 
5.11. zabezpečiť, aby Zhotoviteľ odstránil vady Diela zistené v kolaudačnom konaní, 
5.12. prekontrolovať, pripraviť a zabezpečiť spolu so Zhotoviteľom všetky podklady a 

stavebné práce tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez problémov, 
5.13. zabezpečiť všetky činnosti a inžiniering potrebný k úspešnej kolaudácii Diela vrátane 

zabezpečenia prípadného predčasného povolenia na užívanie Diela alebo jeho častí a 
aj právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu, 

5.14. riadne a včas (t.j. v stanovených zákonných a/alebo správnych termínoch) získať všetky 
potrebné povolenia/rozhodnutia umožňujúce riadne užívanie predmetu Diela alebo aj 
jeho častí a je povinný podniknúť všetky úkony v mene verejného obstarávateľa pre 
hladký priebeh kolaudačného konania k Dielu vrátane zabezpečenia a uskutočnenia 
všetkých nutných a vhodných predkolaudačných konaní majúcich vzťah k Dielu, 

5.15. požiadať stavebný úrad a všetky dotknuté orgány štátnej správy o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných konaní a 
poskytovať v ňom potrebnú súčinnosť všetkým zúčastneným stranám, 

5.16. zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia, sledovať plnenie 
podmienok, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť ho na ich prípadné neplnenie. 
Ak je to potrebné, navrhnúť verejnému obstarávateľovi uplatnenie sankcií, 

5.17. kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska Zhotoviteľom v stanovenom termíne, 
5.18. zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po kolaudácii 

budúcemu užívateľovi/správcovi, 
5.19. vyhotoviť a predkladať verejnému obstarávateľovi tieto doklady: 

5.19.1. zápis o odovzdaní staveniska podľa vzoru, ktorý bude poskytnutý verejným 
obstarávateľom, 

5.19.2. preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela podľa vzoru, 
ktorý bude poskytnutý verejným obstarávateľom, 

5.19.3. doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov, 
5.19.4. zabezpečiť, kontrolovať a evidovať Zhotoviteľom vyhotovenú projektovú 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a doklady, ktoré Zhotoviteľ 
odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby. 
Kompletná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby odsúhlasená Stavebným 
dozorom pozostáva z nasledovných dokumentov (podľa toho čo je pre objekt podľa 
Realizačnej zmluvy aplikovateľné): 

5.19.5. vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí, 
5.19.6. dokumentáciu, odsúhlasenie a realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného 

značenia počas výstavby, 
5.19.7. doloženie certifikátov, vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných 

skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa 
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia 
vlády SR č. 392/2006 Z. z., 

5.19.8. dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 
5.19.9. dodanie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou Diela (vážne 

lístky podľa jednotlivých druhov odpadu s označením Stavby, z ktorej odpad 
pochádza),  
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5.19.10. doklady o odovzdaní odpadu na jeho ďalšie zhodnotenie, 
5.19.11. doklad o oprávnení na likvidáciu odpadu organizácie, ktorá odpad likvidovala, 
5.19.12. súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 

podľa Výzvy SIEA Program Slovensko 2021 – 2027 pod názvom: „Výzva zameraná na 
podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách“ s 
kódom výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR,  

5.19.13. certifikát, ktorým Zhotoviteľ deklaruje, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva 
použitých pri renovácii konštrukcii, opláštenia a povrchových úprav bolo 
recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne, 

5.19.14. geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných 
inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x elektronicky 
vo formáte dwg/dgn + pdf na CD USB),  

5.19.15. dokumentáciu skutočného realizovania Stavby s vyznačením odchýlok oproti  
Dokumentácii schválenej v stavebnom konaní, potvrdenú odborne spôsobilými 
osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x digitálne vo formáte dwg + pdf – na USB), vrátane 
elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály 
prevádzky a údržby jednotlivých objektov,   

5.19.16. doklady o realizovanej dezinfekcii potrubia,  
5.19.17. doklad o skúške kvality vody,  
5.19.18. stavebný denník, 
5.19.19. potvrdenie o zápise zrealizovaných inžinierskych sietí do digitálnej mapy správcom 

digitálnej mapy,  
5.19.20. fotodokumentácia všetkých zrealizovaných častí, ktoré budú zakryté stavebnými 

konštrukciami pred ich zakrytím realizácie prác s  popisom (popis musí byť v súlade 
so záznamom v stavebnom denníku,  

5.19.21. doklady o zrealizovaných skúškach tesnosti dažďovej a splaškovej kanalizácie 
podľa zákona 364/2004 Z. z. a vyhl. Č. 200/2018 Z. z.,  

5.19.22. konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – potrubné 
rozvody plynu schválenú oprávnenou právnickou osobou, doklady o vykonaní 
úradnej skúšky na vyhradenom technickom zariadení – potrubné rozvody plynu – 
napustenie potrubia, tlaková skúška, revízna správa a ostatné, oprávnenou 
právnickou osobou v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 
Z. z. v znení neskorších prepisov, 

5.19.23. odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby po nainštalovaní vyhradených 
technických zariadení na mieste používania – expanzné nádoby, zásobníkový 
ohrievač teplej úžitkovej vody, plošina pre imobilných,   

5.19.24. revízne správy elektroinštalácií, bleskozvodu, 
5.20. odovzdať kompletnú dokumentáciu podľa predchádzajúceho bodu verejnému 

obstarávateľovi pred predložením Záverečnej správy stavebného dozoru, ktorý jej 
prevzatie písomne potvrdí, 

5.21. pripraviť podklady pre zaradenie do hmotného investičného majetku podľa požiadaviek 
verejného obstarávateľa a pripraviť podklady pre technicko-ekonomické vyhodnotenie 
stavby, 

5.22. vyhotoviť Záverečnú správu stavebného dozoru, ktorej obsah a formát bude totožný s 
mesačnými správami stavebného dozoru, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje 
za celú dobu poskytovania služieb, a to najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom 
ukončenia poskytnutia služby. Verejný obstarávateľ bude pritom oprávnený formát a 
obsah Záverečnej správy SD skonkretizovať počas doby poskytovania služieb. Prípadné 
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zmeny formátu Záverečnej správy stavebného dozoru verejný obstarávateľ písomne 
oznámi SD najmenej 30 pracovných dní pred termínom doručenia tejto správy 
verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ schváli Záverečnú správu SD do 20 
pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do sídla verejného obstarávateľa 
alebo ju vráti SD s požiadavkou na doplnenie a/alebo prepracovanie. SD doručí 
verejnému obstarávateľovi odsúhlasenú Záverečnú správu stavebného dozoru spolu 
so záverečnou faktúrou, 

5.23. doručiť elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa 
alebo poštou doporučenou zásielkou do sídla verejného obstarávateľa spolu so 
Záverečnou správou stavebného dozoru aj súhrnný súpis schválený predstaviteľom 
verejného obstarávateľa, v opačnom prípade bude platiť, že Záverečná správa 
stavebného dozoru nebola verejnému obstarávateľovi doručená, 

5.24. po prevzatí objektov správcom prijímať podnety na reklamácie vád, uplatňovať ich u 
Zhotoviteľa a uznanie reklamácie s termínom odstránenia resp. neuznanie reklamácie 
oznámi správcovi. Postup odstránenia reklamovanej vady bude SD schvaľovať na 
základe stanoviska správcu. Po odstránení vady zápisom zabezpečí SD ukončenie 
reklamácie za účasti správcu. Týmto spôsobom bude SD postupovať do ukončenia 
platnosti zmluvy o poskytnutí služieb. 

 

6. Univerzálne požiadavky na SD 
6.1. SD bude mať povinnosť dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a 

účinné v Slovenskej republike. SD bude zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie 
a súdne konania vyplývajúcich z porušenia takýchto predpisov zo strany úspešného 
uchádzača, 

6.2. SD sa pri poskytovaní služby zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať 
obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa 
poskytovania služby bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola 
nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, 

6.3. SD bude povinný poskytovať služby podľa Zmluvy o poskytnutí služieb s náležitou 
starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami, 

6.4. SD musí zabezpečiť, aby v žiadnom prípade nebol zanedbaný, obmedzovaný alebo 
iným spôsobom narušený priebeh realizácie stavby, najmä s ohľadom na zabezpečenie 
kvality a bezpečnosti prác na stavenisku, 

6.5. SD berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa stavby nemusí byť obmedzená a 
práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného 
pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov, 

6.6. SD bude povinný zo všetkých záznamov a ostatných písomností týkajúcich sa výkonu 
jeho činnosti jednu kópiu uchovávať počas celej doby trvania Zmluvy o poskytovaní 
služieb na stavenisku 

 
7. Činnosti SD pri zmenových konaniach 

7.1. SD musí bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o výskyte všetkých 
podstatných Zmien týkajúcich sa Diela a všetkých Zmien, ktoré majú vplyv na položky 
alebo sumy rozpočtu dohodnuté v Realizačnej zmluve (všetky Zmeny a naviac práce 
musia byť vopred schválené verejným obstarávateľom), 

7.2. pri predkladaní Zmien, alebo naviac prác je potrebné dodržať nasledovný postup: 
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7.3. SD bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o príčinách a dôvodoch na 
Zmenu a predloží verejnému obstarávateľovi dostatočné podrobnosti (zmena rozsahu, 
nákladov, termínov, technických parametrov) s vlastným vyjadrením a odporúčaním, 
aby sa verejný obstarávateľ mohol ku Zmene vyjadriť buď schválením alebo 
zamietnutím. Zmeny projektu Diela nesmú predlžovať termín výstavby a/alebo 
zhoršovať kvalitu Diela, 

7.4. v prípade schválenia Zmeny verejným obstarávateľom SD buď vydá pokyn na Zmenu 
alebo Zhotoviteľov návrh na Zmenu schváli. Pokyn na Zmenu alebo schválenie budú 
pripravené a podpísané SD a akceptované (podpísané) Zhotoviteľom, 

7.5. práce na Zmenu budú schválené a zahrnuté vo faktúre len v tom prípade, ak budú s 
faktúrou predložené všetky podporné dokumenty, v opačnom prípade Zmena nebude 
akceptovaná, 

7.6. SD je povinný kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a 
platobných dokladov v súlade s podmienkami Realizačnej zmluvy v znení uzatvorených 
dodatkov k nej, výsledky predkladať verejnému obstarávateľovi v určených termínoch, 

7.7. pripraviť akékoľvek dodatky k Realizačnej zmluve. Dodatky okrem iného budú 
obsahovať všetky úpravy, podklady a fotodokumentáciu, ktoré vznikli za príslušné 
obdobie v dôsledku plnenia Realizačnej zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou 
súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. 



Príloha č. 2 Zmluvy o dielo 

1 
 

Príloha č. 2 - Informatívny dokument - Etapy 
 
Verejný obstarávateľ požaduje v zákazke „Výzva č. 4 - Výkon stavebného dozoru pre projekt Živé námestie 1.Etapa 
(A,B,C), Etapa 1.C“  výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru (STD) najmä v nasledujúcich etapách, prípadne len 
v niektorej z nich, čo bude špecifikované vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách: 

a) Etapa  2 Služby poskytované počas realizácie diela (predpokladaný rozsah: 1 674 hodín)  
b) Etapa  3 Služby poskytované po ukončení  realizácie diela (predpokladaný rozsah: 200 hodín) 
c) Etapa  4 Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD (predpokladaný rozsah: 50 hodín). 

Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať v jednotlivých výzvach aj iné činnosti nad rámec tu uvedených, prípadne 
nepožadovať všetky tu uvedené činnosti. Pre jednotlivé čiastkové zákazky vyhlasované prostredníctvom DNS 
Stavebnotechnický dozor je vždy záväzná Výzva na predkladanie ponúk a jej prílohy vrátane všetkých zmien týchto 
dokumentov, ktoré vyplynuli z procesu verejného obstarávania. 
 
Všeobecné povinnosti Stavebnotechnického dozoru: 
Služby poskytované STD zahŕňajú najmä, ale nie len nasledovné činnosti, pričom sa má za to, že STD je povinný 
zabezpečiť pre dané činnosti kvalifikovaný odborný personál: 

- Kontrolovať a pripomienkovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a aktualizovanej dokumentácie 
pre stavebné povolenie rozšírenej o výkaz výmer (vrátane všeobecných položiek), ktorý zodpovedá výkazu 
výmer dokumentácie pre výber Zhotoviteľa, na základe ktorej bude možné pripraviť súťažné podklady pre 
proces výberu Zhotoviteľa Diela; 

- Poskytnúť súčinnosť Verejnému obstarávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská, 
rozhodnutia, povolenia a pod.; 

- Pripomienkovať Zmluvy na realizáciu prác so Zhotoviteľom pred jej uzavretím 
- Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečovať dodržiavanie podmienok stavebného povolenia ako aj 

ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Zároveň 
informovať štátny stavebný dohľad a Verejného obstarávateľa o plnení týchto opatrení; 

- Kontrolovať Zhotoviteľom zabezpečených potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení/rozhodnutí, oznámení, 
súhlasov ako aj ich súladu s platnými predpismi; 

- Priebežne kontrolovať stavebné práce vykonávané Zhotoviteľom; 
- Vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby; 
- Kontrolovať, či Zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia a stroje, ktoré budú 

súčasťou Diela. Pri preberaní kontrolovať úplnosť a nepoškodenosť dodávky a úplnosti Dokumentácie k 
dodávke. Koordinovanie časovej a priestorovej nadväznosti jednotlivých stavebných prác realizovaných 
rozdielnymi subdodávateľmi Zhotoviteľa. V prípade zistených nedostatkov žiadať okamžitú nápravu od 
Zhotoviteľa; 

- Kontrolovať činnosti Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy na realizáciu prác; 
- Vykonávať funkciu Stavebného dozoru podľa § 46b (4) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v jeho 

aktuálnom znení, prípadne podľa zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v jeho aktuálnom znení; 
- Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy v priebehu 

výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, 
prípadne odovzdania diela do užívania; 

- Predkladať Verejnému obstarávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela; 
- Kontrolovať bezpečnosť, plán BOZP a zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce v zmysle 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
Stavenisko v znení neskorších predpisov; 

- Požadovať od Zhotoviteľa prostredníctvom koordinátora bezpečnosti, plnenie požiadaviek zaistenia ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri realizácii prác na stavenisku, ako i pri budúcom užívaní stavby (Diela); 

- Poskytovať právne a technické poradenstvo Verejnému obstarávateľovi v prípade, že počas realizácie prác 
nastanú problémy typu reklamácií a sporov týkajúcich sa Zmluvy na realizáciu prác a pokiaľ je možné 
vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich 
oneskorení, zúčastňovať sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy na realizáciu prác, účasť 
na urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy na realizáciu prác; 

- Činnosti v rámci Poskytovania Služieb je Uchádzač povinný vykonávať v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky  a v súlade so Zmluvou a Zmluvou na realizáciu prác. STD 
je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, 
požiadaviek verejnej správy, požiadaviek na kvalitu a na priestorové umiestnenie Diela, minimalizovanie 
nákladov, dodržiavanie Lehoty výstavby, dodržiavanie všetkých príslušných právnych technických predpisov, 
dodržiavanie technických noriem, kontrolovanie súladu so schválenou/platnou - aktuálnou projektovou 
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dokumentáciou, Zmluvnými podmienkami Zmluvy na realizáciu prác a ostatnými požiadavkami Zmluvy na 
realizáciu prác, súladu s postupmi a schválenými technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy 
(STN,STN EN), kontrolovanie vhodnosti stavebných výrobkov na zabudovanie do Diela, a všeobecne záväzné 
právne predpisy, Technické špecifikácie (napr. Technicko – kvalitatívne podmienky (ďalej len „TKP“), Zvláštne 
technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len „ZTKP“) Technické predpisy (ďalej aj len „TP“).Tieto 
dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia 
stavebných prác a ostatné technické a kvalitatívne podmienky a vykonávať ďalšie súvisiace činnosti 
vyplývajúce mu z tejto Zmluvy.  

 
Popis činností spadajúcich do jednotlivých etáp: 

 
a) Etapa 2 - Služby poskytované počas realizácie diela: 

• Poistná zmluva Zhotoviteľa: 
- Schváliť poistné zmluvy a predložiť písomné správy pre Verejného obstarávateľa o akceptovateľnosti 

poistných zmlúv Zhotoviteľa. 
 

• Dokumentácia Zhotoviteľa: 
- Kontrolovať súlad postupu projektových prác s harmonogram prác Zhotoviteľa; 

- Kontrolovať/preskúmavať a odsúhlasovať Dokumentácie Zhotoviteľa, resp. Verejného obstarávateľa, 
vrátane Realizačnej projektovej dokumentácie (RPD), Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV), 
a inej požadovanej Dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami Verejného 
obstarávateľa stanovenými v Zmluve na realizáciu prác, jej súlad s podmienkami stavebného povolenia, 
Dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP) a súvisiacich povolení pre výstavbu; 

- Potvrdzovať správnosť Dokumentácie vypracovávanej Zhotoviteľom/ Verejným obstarávateľom (napr. 
Výkaz výmer) svojím podpisom; 

- Zabezpečovať evidencie Dokumentácie vykonávaných častí stavby a jej systematické dopĺňanie podľa 
realizovaných častí stavby; 

- Doručovať Dokumentáciu predloženú Zhotoviteľom (resp. Projektantom) na schválenie do 24 hod. 
Verejnému obstarávateľovi a  doručiť stanovisko k predloženej Dokumentácii Verejnému obstarávateľovi 
do 14 dní. Zároveň zvolávať kontrolné dni za účasti Vedúceho tímu STD, Verejného obstarávateľa 
a Zhotoviteľa a Projektanta za účelom prerokovania oprávnených pripomienok Verejného obstarávateľa 
STD k predloženej Dokumentácii; 

- Zúčastňovať sa pracovných stretnutí a prerokovaní Dokumentácie Zhotoviteľa v štádiu projektovania 
Dokumentácie Zhotoviteľa; 

- Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi Zhotoviteľom Diela a Generálnym 
projektantom Diela (ďalej len „GP“) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. 
V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie, prizve Verejného obstarávateľa na riešenie alebo 
rozhodnutie o probléme; 

- Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná 
predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich 
kvalite. Zúčastňovať sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia Diela; 

- Včasne a sústavne doplňovať Dokumentáciu, podľa ktorej sa Dielo vykonáva a evidovať Dokumentáciu 
vykonávaných častí Diela, kontrolovať bežné zakresľovanie zmien vykonaných oproti schválenej 
Dokumentácii do Dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela, ktorú Zhotoviteľ predkladá po dokončení 
stavebných objektov STD ako podklad k preberaciemu konaniu a svojím podpisom potvrdzovať správnosť 
Dokumentácie skutočného realizovania Diela, kontrolovať všetky zmeny podľa skutočnosti zakreslené do 
Dokumentácie verejného obstarávateľa; 

- Sledovať a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu s 
Dokumentáciou, podmienkami Zmluvy na realizáciu prác a DP, prípadné nedostatky okamžite oznámiť 
Verejnému obstarávateľovi;  

- Zabezpečiť a dokladovať zmeny v množstvách, v kvalite a iných vlastnostiach položiek, v úrovniach alebo 
rozmeroch. Všetky prípadné odchýlky bezodkladne nahlasovať Verejnému obstarávateľovi. Odsúhlasovať 
ich opodstatnenosť a odôvodniť v stavebnom denníku bude vykonávané v súčinnosti so Zhotoviteľom. 
Následne odsúhlasovať zmeny s Verejným obstarávateľom. 
 

• Realizácia Diela: 
o  Stavebný denník: 
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- Vykonávať kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác na Diele. 
Kontrolovať riadne vedenie stavebného denníka a jeho predpísaných príloh; 

- Zúčastniť sa  na kontrolnom zameraní terénu Zhotoviteľom pred zahájením Diela a zabezpečiť, aby súlad, 
resp. nesúlad terénu s meraním v projekte bol zapísaný do stavebného denníka. V prípade disproporcií 
medzi meraniami informuje Verejného obstarávateľa a projektanta a žiada Verejného obstarávateľa o 
rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie Verejný obstarávateľ vždy pripojí svoje stanovisko/návrh riešenia so 
zdôvodnením; 

- Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a 
ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh Diela a bez omeškania upozorniť na ne Verejného obstarávateľa; 

- Sledovať vedenie a obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné 
stanovisko. Ak Vedúci tímu STD nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť 
k nejakému problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť a to v 
stavebnom denníku do 24 hodín s uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho 
kompetencie, bez omeškania to oznámi Verejnému obstarávateľovi. Do denníka zapíše ďalší postup 
riešenia; 

- Kontrolovať tie časti stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 
Po preverení prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupné, musí STD do stavebného denníka 
jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré 
prekryjú tieto konštrukcie. Ku kontrole uvedených častí bude prizývať aj AD a to na základe požiadaviek 
Projektanta uvedených v projektovej dokumentácii; 

- Priebežne kontrolovať kvalitu montáže, zálievok a iných spojov a výsledky kontroly zapísať do stavebného 
denníka; 

- Upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 
zníženie kvality Diela, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie. Zabezpečiť technologickú 
disciplínu, dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, 
porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, 
dielov, resp. konštrukcií, STD zabezpečí nápravu a bezodkladne toto oznámi Verejnému obstarávateľovi; 

- V rámci činnosti STD skontrolovať podľa Kontrolného a skúšobného plánu stanovené kontroly, pričom 
výsledky kontrol zapísať do stavebného denníka. Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa 
Diela, prechádzala cez určenú osobu Verejného obstarávateľa a archivovať všetku Dokumentáciu o 
stavbe a písomnosti týkajúce sa projektu v zmysle požiadaviek Zmluvy, jej príloh a legislatívy; 

- Bezodkladne písomne informovať Verejného obstarávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na Diele 
a vyžadovať od Verejného obstarávateľa včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia Verejného 
obstarávateľa upovedomiť ostatných účastníkov výstavby v zmysle Zmluvy  na realizáciu prác, resp. 
následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka. 

 
o Fakturácia: 

- Priebežne kontrolovať v súlade s článkami Zmluvy na realizáciu prác množstvá jednotlivých položiek, 
kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou Dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a 
úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov Zhotoviteľa voči platnej 
Dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami. Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a 
cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných Zhotoviteľom a zaistiť 
ich včasné predloženie na úhradu; 

- Overovať správnosť výkazov prác, a konzultácia ohľadom cien (odhadov cien) predmetu Diela, informovať 
Verejného obstarávateľa o všetkých významných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na rozpočet 
predmetu Diela; 

- Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov, t.j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa pre Dielo) a 
potvrdzovať čiastkové platby; 

- Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade s 
podmienkami Zmluvy na realizáciu prác uzatvorenej medzi Verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom a 
uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať Verejnému obstarávateľovi na likvidáciu v určených 
termínoch. 

- Predkladať Verejnému obstarávateľovi raz mesačne podľa Zmluvy na realizáciu prác ním odsúhlasené 
faktúry Zhotoviteľa. Stavebnotechnický dozor samotnú faktúru (daňový doklad) nepodpisuje, podpisuje len 
príslušné potvrdenie platby; 

- Kontrolovať súpisy vykonaných prác a určovať hodnoty zrealizovaných prác a ich súlad s podmienkami 
Zmluvy na realizáciu prác, vydávať Priebežné platobné potvrdenia; 
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- Poskytovať informácie o vzniku penalizačných nárokov Verejného obstarávateľa v súvislosti 
s nedodržaním časového harmonogramu Zhotoviteľom alebo v súvislosti s akýmkoľvek iným porušením 
zmluvnej Dokumentácie vzťahujúcej sa na Dielo. 

o Realizácia prác: 
- Zúčastňovať sa Protokolárneho odovzdávania bodov vytyčovania inžinierskych sietí, zameraní terénu 

Zhotoviteľom pred začatím realizácie Diela; 
- Kontrolovať vytyčovacie siete, ktoré zabezpečuje Zhotoviteľ; 
- Kontrolovať, aby vytyčovanie bolo vykonávané v predpísanej kvalite a technológiách a aby boli 

vykonávané z jedného  geodetického základu, ktorým je  vytyčovacia sieť; 

- Vykonávať vlastné kontrolné geodetické merania  podľa požiadaviek STD (vedúceho tímu) a  Verejného 
obstarávateľa. V prípade disproporcií medzi meraniami informuje Verejného obstarávateľa, príp. 
aj  projektanta a žiada Verejného obstarávateľa o rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie Verejného 
obstarávateľa vždy pripojí svoje stanovisko/návrh riešenia so zdôvodnením; 

- Protokolárne odovzdať základné smerové a výškové vytýčenia stavby Zhotoviteľovi; 
- Kontrolovať odbornú spôsobilosť jednotlivých dodávateľov a profesií na stavbe; 

- Spolupracovať so zamestnancami Zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie 
škôd pri ohrození Diela živelnými pohromami; 

- Bezodkladne informovať  Verejného obstarávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavenisku, 
vyžadovať od neho včasné rozhodnutia, pokyny alebo súhlasy v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy 
na realizáciu prác. Po obdržaní rozhodnutia bezodkladne upovedomiť Zhotoviteľa a ostatných účastníkov 
výstavby; 

- Predkladať v súlade so Zmluvou na realizáciu prác na odsúhlasenie Verejnému obstarávateľovi doplnky 
a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním, 
zdôvodnením na odsúhlasenie; 

- Zaviesť systém, sledovať a evidovať naviac prác a menej prác oproti Dokumentácii; 
- Zadávať požiadavky na ocenenie a následne po ich odsúhlasení Verejným obstarávateľom aj vykonávať 

(nevykonanie) naviac prác/menej prác; 

- Kontrolovať súlad ocenenia naviac prác, respektíve menej prác so Zmluvou na realizáciu prác 
(dohodnutými jednotkovými cenami, respektíve v dohodnutom režime stanovenia takejto ceny), posúdenie 
ich technickej kvality; 

- Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako 
i podzemné vedenia súvisiace s Dielom, hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované cez 
Verejného obstarávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje so zamestnancami Zhotoviteľa, prípadne 
Verejného obstarávateľa ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie; 

- Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ po ukončení Diela uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného 
stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných zmlúv a stavebných povolení, ak sú vydané. Zabezpečiť 
dodržiavanie rozhodnutí o trvalom alebo dočasnom zábere a priebežne ich kontrolovať; 

- Zabezpečovať práce zodpovedného geodeta pri dohľade na dodržiavanie priestorového umiestenia 
jednotlivých objektov na Diele; 

- Zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok. Kontrolovať postup 
archeologického výskumu; 

- Vyhotoviť a predkladať Verejnému obstarávateľovi tieto zápisy:  
▪ zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly Diela alebo jeho časti, ktorá bude v ďalšom 

priebehu zakrytá, 
▪ zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, 
▪ zápis z operatívnej porady, 
▪ zápis z kontrolnej porady, 
▪ podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny, 
▪ zápis z prerokovania stavebnej zmeny, 
▪ protokol o schválení stavebnej zmeny, 
▪ doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov, 
▪ kontroly platobných dokladov, 
▪ zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, 
▪ zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, 
▪ preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí stavebnej práce, Diela alebo časti Diela, 
▪ doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov, 
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▪ mesačné vyhodnotenie harmonogramu prác Zhotoviteľa; 

- Zvolávať a viesť mimoriadne pracovné stretnutia („kontrolné dni) v intervaloch podľa uváženia STD, tzv. 
„koordinačné porady stavby“. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových 
a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu prác oproti harmonogramu prác, preskúmanie prípravy 
následných projektových a stavebných prác, inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác. 
 

o Zmeny na Diele: 
- Predkladať na odsúhlasenie Verejnému obstarávateľovi návrhy zmien počas výstavby, ktoré budú 

vykonané v súlade so Zmluvou na realizáciu prác a legislatívou platnou v Slovenskej republike a ktorými 
sa upresňuje predmet Diela zmenou časti technického a technologického riešenia, menia technické 
parametre, nie však záväzné lehoty výstavby alebo cena prác alebo cena Diela. STD vo svojom stanovisku 
uvedie dôvod/ príčinu vyvolávajúcu potrebu zmeny, dôsledok a dopad zmeny na zmluvné dokumenty, 
predloží súvisiace písomnosti, požiadavky na projektové doriešenie problematiky navrhovanej zmeny s 
vlastným vyjadrením a odporúčaním, ktorý predloží k návrhu zmeny. 
 

o  Harmonogram: 
- Skontrolovať harmonogram prác Zhotoviteľa pred začiatkom realizácie Diela, vrátane harmonogramu 

projektových prác, mobilizácie pracovných síl, technických zariadení a materiálovej základne Zhotoviteľa; 
- Sledovať dohodnuté čiastkové termíny Diela (v zmysle harmonogramu prác) a kontrolovať kvalitu a rozsah 

dodávok a prác vykonaných na Diele, ich zhodu s projektom, prípadné nedostatky okamžite oznámiť 
Verejnému obstarávateľovi; 

- Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu a podľa hraničných termínov Zmluvy na 
realizáciu prác, upozorňovať na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady na uplatnenie 
sankcií podľa Zmluvy na realizáciu prác; 

- Dohodnúť so Zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených častí tak, aby 
boli splnené všetky lehoty výstavby a tento predložiť Verejnému obstarávateľovi a sledovať jeho 
dodržanie; 

- Spracovávať pravidelné správy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s vecným a finančným plnením 
harmonogramu výstavby, ako aj vyhodnotením priebehu Diela, dodržiavaním zmluvných dokumentov, 
prípadnými zmenami, doplnkami ako aj odôvodnením neplnenia jednotlivých častí Zmluvy na realizáciu 
prác v nasledovných termínoch: raz mesačne a na konci stavby; 

- Spracovávať správy STD s časovým a finančným plnením Harmonogramu prác, ako aj vyhodnotením 
priebehu Diela, dodržiavaním zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, doplnkami ako aj 
zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí Zmluvy na realizáciu prác v nasledovných termínoch:  

a. raz mesačne,  
b. po ukončení výstavby,  
c. vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe 
 vyskytnú,  
d. pripravovať pre  Verejného obstarávateľa podklady pre štatistickú evidenciu, prípadne 
správy o   priebehu výstavby pre  Verejného obstarávateľa a pre nadriadené orgány 
Verejného obstarávateľa,  
e. správy pre poskytovateľa finančných prostriedkov.  

 

• Skúšky: 
- Priebežne kontrolovať vykonávanie požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvale zabudovaných 

do Diela ako aj prác realizovaných Zhotoviteľom; 
- Pri preberaní kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť Dokumentácie k dodávke (napr. 

certifikáty, poukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy – všetky v úradnom jazyku); 

- Kontrola adekvátnosti a pôvodu všetkých certifikátov, poistenia, záruk, odškodnenia, vlastníctva 
technického zariadenia atď., za ktoré v súlade so Zmluvou na realizáciu prác zodpovedá Zhotoviteľ; 

- Kontrolovať kvalitu montáže, zvarov, zálievok a iných spojov (ak sú); 
- Zúčastniť sa prípravy a vykonania Preberacích skúšok Technologických zariadení (individuálnych, 

komplexných a pod.) v súlade s požiadavkami Zmluvy na realizáciu prác; 

- Zúčastňovať sa skúšok, ktoré vykonáva Zhotoviteľ (prípadne vykonávať a overovať jednoduché skúšky); 
- Viesť evidenciu o skúškach Zhotoviteľa na jednotlivých konštrukčných vrstvách a častiach, ktoré boli 

Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach; 
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- Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávať predpísané skúšky vo 
výrobniach betónových a živičných zmesí, ďalej kontrolovať výrobu konštrukcií vo výrobniach; 

- Viesť kontrolné dni kvality; 
- Priebežne preverovať, kontrolovať a zabezpečiť, aby Zhotoviteľ vykonal predpísané a dohodnuté skúšky 

materiálov, zariadení, konštrukcií, prác v súlade s projektom riadenia kvality a kontroly kvality a či tieto 
skúšky vykonávajú aj jeho dodávatelia, vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú 
požadovanú kvalitu stavebných prác a evidovať doklady o výsledkoch skúšok, zúčastňovať sa odberov 
vzoriek, robiť náhodné kontroly vykonaných skúšok - druhy a počet vlastných kontrolných skúšok si 
zmluvné strany vopred odsúhlasia. V prípade rozporov vo výsledkoch skúšok vykonaných Zhotoviteľom 
a kontrolnými skúškami Dodávateľa  informuje Verejného obstarávateľa a žiada Verejného obstarávateľa 
o rozhodnutie. V prípade nevyhovujúcich výsledkov skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia 
(až po odstránenie prác) v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť Verejnému 
obstarávateľovi. 
 

• Preberanie Diela/časti Diela: 

- Vykonať záverečné kontroly zrealizovaných Prác pred vydaním Preberacieho protokolu, vyhotovenia 
zoznamu vád a nedorobkov a iných dokumentov v súlade s ustanoveniami Zmluvy na realizáciu prác; 

- Preveriť pred samotným odovzdaním/prebratím kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného Diela 
alebo jeho časti do užívania; 

- Kontrolovať/odsúhlasovať a evidovať Dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ odovzdáva STD, resp. 
Verejnému obstarávateľovi v priebehu výstavby a v procese odovzdávania/prevzatia stavby v súlade s 
podmienkami v Zmluve na realizáciu prác a zabezpečiť ich súlad s podmienkami právoplatného 
stavebného povolenia a projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, schválenou úradom v 
stavebnom konaní; 

- Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je 
potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/ Diela, resp. ku kolaudačnému konaniu; ak 
predpísané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác 
nariadiť nové, kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov 
nariadiť výmenu konštrukcie; 

- Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný Verejný obstarávateľ, projektant Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ, budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán verejnej správy; 

- Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. jeho častí použitím formulára Preberacieho protokolu. 
V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť zápis, v ktorom sa vyjadria účastníci preberacieho 
konania, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela s uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Vedúcim tímu STD alebo Verejným obstarávateľom. V takomto prípade Vedúci tímu STD 
určí náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.; 

- Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa, aby do vydania Protokolu o vyhotovení Diela odstránil/napravil 
akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré vzniknú počas trvania 
Záručnej doby, resp. Lehoty na oznámenie vád; 

- Kontrolovať a zabezpečiť k termínom uvedeným v Preberacích protokoloch časti Diela odstránenie vád a 
dokončenie všetkých prác, ktoré neboli dokončené (nedorobkov) k dátumu uvedenému na týchto 
Preberacích protokoloch. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť a odovzdať 
Verejnému obstarávateľovi podklady pre uplatnenie nárokov Verejného obstarávateľa v zmysle Zmluvy 
na realizáciu prác a všeobecne záväzných právnych predpisov SR; 

- Vystaviť Protokol o vyhotovení diela a overiť Konečný súpis prác vyhotovený Zhotoviteľom. 
 

b) Etapa 3 – Služby poskytované po ukončení realizácie diela do doby finálneho protokolárneho prevzatia 
diela po odstránení vád a nedorobkov: 

- Vykonávať minimálne 1x mesačne pravidelné prehliadky hotového Diela a prác zrealizovaných 
Zhotoviteľom, oznamovať vady alebo poškodenia Zhotoviteľovi a  Verejnému obstarávateľovi, odsúhlasiť 
za účasti Verejného obstarávateľa spôsob odstránenia vád a priamo na Stavenisku kontrolovať ich 
odstraňovanie; 

- Kontrolovať odstránenie všetkých nedokončených prác, vád a nedorobkov zo zoznamu drobných 
nedokončených prác, vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole na Dielo alebo časti Diela; 

- Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. 
v kolaudačnom konaní v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa 
pripraviť a odovzdať Verejnému obstarávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií; 
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- Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného Diela alebo jeho časti 
do užívania; 

- Overiť správnosť a kompletnosť Dokumentácie projektu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením 
všetkých zmien a doplnkov; 

- Účasť na funkčných skúškach ucelených stavebných a technologických celkov predpísaných normou 
STN, výrobcom, investorom a Technickou inšpekciou;  

- Účasť na skúšobnej prevádzke technologických celkov, kontrolovať poskytovanie Záručného servisu 
Zhotoviteľom počas Lehoty na oznámenie vád; 

- Kontrola protokolov o skúškach, revíznych správ, protokolov o uvedení do prevádzky a pod.; 
- Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska Zhotoviteľom; 
- Pripraviť podklady na záverečné technicko-evidenčné prevzatie Diela a zaradenie/prevod Diela do 

majetku; 

- Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo 
jeho časti do prevádzky; 

- Sledovať plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a 
ak je to potrebné, navrhnúť uplatnenie sankcií; 

- Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so Zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce tak, aby 
prebehlo kolaudačné konanie bez problémov; 

- Prostredníctvom  Verejného obstarávateľa požiadať stavebný úrad o návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných konaní.  

- Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia na predčasné užívanie. 
Sledovať plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a 
ak je to potrebné, navrhnúť uplatnenie sankcií; 

- STD je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu ukončeniu 
diela vrátane ukončenia agendy nárokov a zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad všetkými 
činnosťami, ktoré ešte na stavbe Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná o odstraňovanie vád 
a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, ktoré vyplynuli z 
rozhodnutí kolaudačných orgánov. 
 

c) Etapa 4 – Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD: 
Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD, t.j. od dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela 
Vedúcim tímu STD po dátum odsúhlasenia Záverečnej správy STD Verejným obstarávateľom: 

- Overiť Zhotoviteľov návrh Záverečného prehlásenia a podporných dokumentov (Konečného súpisu Prác 
vyhotoveného Zhotoviteľom a pod.);  

- Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Verejnému obstarávateľovi pri podrobnom zhodnotení dosiahnutia 
cieľov Projektu; 

- Predkladať odporúčania Verejnému obstarávateľovi ohľadom vrátenia záruk (ak je relevantné); 
- Zvolávať priebežne počas tejto etapy v dvojtýždňových intervaloch pracovné stretnutia s Verejným 

obstarávateľom (v mieste určenom Verejným obstarávateľom), na ktorých bude informovať o stave a 
postupe prác na príprave záverečných dokumentov. V prípade požiadavky Verejného obstarávateľa je 
povinný predložiť a odovzdať aj čiastkové materiály týkajúce sa pripravovaných dokumentov. 
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Opis činností kľúčových a nekľúčových odborníkov  
 

1. Odborníci uchádzača zodpovední za Poskytnutie služieb:  

- Pracovná skupina Stavebnotechnického dozoru, ktorá bude zodpovedná za Poskytnutie Služieb podľa zadávacej 
Dokumentácie, sa spravidla bude skladať z dvoch kategórií odborníkov, z tzv. „Kľúčových“ a tzv. „Nekľúčových“; 

- Všetci odborníci, o ktorých sa predpokladá, že budú mať rozhodujúcu úlohu v rámci realizácie predmetu Diela, sú 
označení ako „Kľúčoví“; 

- Ak je na realizáciu zákazky potrebný ďalší personál, napr. podporný, administratívny a pod., tento je povinný si 
zabezpečiť uchádzač sám na vlastné náklady, rovnako aj zázemie a kancelárske priestory a ďalšie náklady 
a vybavenie k riadnemu plneniu zákazky (Podporný personál - uchádzač zabezpečí dostatočnú podporu odborníkom 
prostredníctvom asistencie skúseného administratívneho personálu. Podporný personál bude zabezpečovať 
vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné práce pri výkone činností Stavebnotechnického 
dozoru. Náklady na firemnú podporu a podporný personál sú započítané v dohodnutej cene. Podporný personál má 
mať taktiež odbornú znalosť a zručnosť v oblastiach za účelom podpory kľúčových a nekľúčových odborníkov v 
kritickom období plnenia povinností tímu STD); 

- V prípade, ak Stavebnotechnickému dozoru vznikne počas Poskytovania Služieb potreba zvýšenia počtu odborníkov 
v rámci určitého druhu odborníkov z dôvodu, že si nesprávne odhadol a stanovil ich počet, alebo z iných subjektívnych 
alebo objektívnych dôvodov na jeho strane, nebude prípustné zmeniť výšku ktorejkoľvek dennej sadzby. 

- Uchádzač je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri stanovení denných 
sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť riziká, ktoré môže na základe 
poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem iného ide o riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy 
na realizáciu prác vrátane rizikových faktorov majúcich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v 
priebehu Lehoty výstavby Diela a z toho vyplývajúca skutočnosť, že v rámci Lehoty výstavby skutočné kumulatívne 
fakturačné plnenie je nižšie ako plánované alebo v rámci Lehoty výstavby dôjde k posunu lehoty ukončenia 
Míľnika/Míľnikov Harmonogramu v zmysle Zmluvy na realizáciu prác. Tým nie je dotknutý nárok Uchádzača na úhradu 
Odmeny za Služby poskytované podľa ustanovení Zmluvy a jej príloh počas predĺženia Lehoty výstavby na predmete 
Diela. Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce na 
stavbe môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti 
Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Verejnému obstarávateľovi. Uchádzač je 
povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov odborne komplexne pokrývajúcich Poskytovanie Služieb podľa 
Zmluvy a jej príloh pre priebežnú kontrolu/dozorovanie projektových a stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo 
Zmluvy na realizáciu prác uzavretej medzi Verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle 
požiadaviek Zmluvy a jej príloh. Vyššie uvedené riziká je potrebné zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny/denných 
sadzieb odborníkov; 

- Zabezpečiť nasadzovanie odborníkov podľa ustanovení Zmluvy na realizáciu prác v súlade s pracovnoprávnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení. 
Za deň nasadenia odborníka sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii pracuje na Stavbe alebo pre 
účely Stavby počas jednej pracovnej zmeny (počas jedného pracovného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet 
odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení); 

- V prípade, že pre výkon ich odbornej činnosti sa vyžaduje špeciálne vzdelanie alebo nadobudnutá odbornosť, musia 
sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným na základe príslušných právnych predpisov, 
týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia primerane preukázať svoju odbornú prax, t.j. skutočný výkon činnosti 
v danom obore.  

- Predložením ponuky uchádzač berie na vedomie a deklaruje, že celý tím Stavebnotechnického dozoru bude schopný 
plynule komunikovať (písomne aj ústne) v slovenskom, resp. českom jazyku. Všetky náklady spojené s prípadnou 
potrebou tlmočenia, resp. prekladania textov do slovenského jazyka, znáša v plnom rozsahu uchádzač.  

 

2. Kľúčoví odborníci  

- Kľúčovými odborníkmi sa rozumejú odborníci, ktorými uchádzač v jednotlivých kategóriách tohto DNS preukazoval 
podmienky účasti, prípadne odborníci, ktorí v súlade so ZVO alebo so Zmluvou nahrádzajú kľúčových odborníkov  

- Účasť Kľúčových odborníkov sa požaduje za účelom odborného riadenia tímu STD v súlade s predmetom realizácie 
Diela a zároveň zabezpečenia priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, priebehu projektovania 
a výkonu iných činností STD v súlade so Zmluvou; Uchádzač je zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú 
správu, plní si svoje povinnosti podľa Zmluvy a jej príloh a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu 
vyplývajúcich zo Zmluvy na realizáciu prác medzi Verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom. Trvalá prítomnosť 
vedúceho tímu STD, resp. kľúčového odborníka, je potrebná  v zmysle etáp definovaných v Informatívnom opise Etáp 
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(ak v opise jednotlivej zákazky nie je uvedené inak), prípadne na základe trvania Zmluvy na realizáciu prácu na základe 
ktorej sa projekt realizuje a to jednak z dôvodu riadneho plnenia povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich 
zo Zmluvy na realizáciu prác a tiež z dôvodu, aby tento odborník mohol komplexne dohliadať na realizáciu prác 
a plnenie zmluvných povinností, vyhodnocovanie nárokov, vydávanie pokynov a monitorovanie dodržiavania, ako aj 
porušovania, povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo Zmluvy na realizáciu prác.   

 
 

2.1. Kľúčový odborník pre Kategóriu č. 2: Stavebnotechnický dozor (vedúci tímu STD – odborník pre inžinierske 
stavby): 

Kľúčoví odborník: Vedúci tímu STD je povinný najmä, no nie výlučne:  
- vykonávať povinnosti a právomoci Stavebnotechnického dozoru stanovené v súťažných podkladoch, opise 

predmetu zákazky pre jednotlivú Výzvu zadávanú v DNS a súvisiacich dokumentoch z pozície zodpovedného 
riadiaceho pracovníka; 

- organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej činnosti pri projektových a stavebných prácach počas plnenia 
Zmluvy na realizáciu prác; 

- vykonávať každodenné manažérske úlohy spojené s kontrolou realizácie Zmluvy na realizáciu prác;  
- zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov tímu STD;  
- zabezpečovať všetku zmluvnú komunikáciu medzi tímom STD a Zhotoviteľom a Verejný obstarávateľom. 

Minimálne požiadavky na Kľúčového odborníka pre Kategóriu č. 2 sú uvedené v Súťažných podkladoch k zriadeniu 
DNS s názvom „Stavebnotechnický dozor“, ktoré sú dostupné na nasledovnom linku 
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/59233/summary. 

 
3. Nekľúčoví odborníci  

Účasť nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom kontroly priebehu výstavby z hľadiska ostatných odborností 
potrebných pre plnenie Zmluvy.  
Nekľúčový odborník je vždy priamo podriadený osobe Kľúčového odborníka: Stavebnotechnický dozor (vedúci tímu STD), 
plní si svoje povinnosti podľa Zmluvy vrátane jej príloh a je zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich na 
základe úloh mu zadaných Kľúčovým odborníkom.. 
 
Pri jednotlivých čiastkových výzvach zadávaných niektorej kategórie tohto DNS môžu byť v Opise ku konkrétnej zákazke 
požadované  služby nasledovných „Nekľúčových“ odborníkov:  

 
Odborník 1: Odborník pre inžinierske stavby 
Činnosť osoby zodpovednej pre inžinierske stavby bude koordinovať a usmerňovať Vedúci tímu STD. Osoba pre 
inžinierske stavby je povinná zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne tieto činnosti:  
- spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovým odborníkom (Vedúcim tímu STD – odborník pre 

inžinierske stavby) na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a vybranými odborníkmi tímu STD (napr. 
geodet, kvalitár, geotechnik a pod.), 

- zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho požiadaviek na rozsah a 
kvalitu ním poskytovaných výkonov, 

- kontrola vykonaných prác v rámci Dokumentácie a ostatné veci, ktoré mu vyplývajú z jeho činnosti. 
 
Základné požiadavky na odborníka 1: 

- držiteľ Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre stavebný dozor s odborným zameraním 
inžinierske stavby podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť 
stavebného dozoru alebo jeho ekvivalentu vydávaného v zahraničí - konkrétny požadovaný odborník, podkategória 
inžinierskych stavieb a potrebné osvedčenie bude špecifikované v súťažných podkladoch k jednotlivej zákazke, 
v ktorej bude daný odborník požadovaný. 

 
Odborník č.  2: Cenár/Rozpočtár 
Cenár/rozpočtár vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti: 
1. kontrola cien a objemov položkových rozpočtov jednotlivých konštrukčných celkov a činností v čase podľa 

stavebného harmonogramu a plánu výstavby dodávateľov; 
2. sledovanie a porovnávanie prestavanosti a fakturovaných objemov s reálnym stavom na stavbe; 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/59233/summary
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3. sledovanie zmien v rozpočte, posudzovanie oprávnenosti fakturácie prác naviac a upovedomenie Verejného 
obstarávateľa o všetkých navýšeniach oproti schválenému rozpočtu; 

4. účasť na kontrolných dňoch a jednaniach, na ktorých sa budú preberať všetky veci súvisiace s rozpočtom, 
prácami naviac a naviac nákladmi; 

5. komunikácia s Verejným obstarávateľom na pravidelnej báze podľa potreby v závislosti od aktuálnej situácie. 

 
 



Príloha č. 4 Zmluvy o dielo

Položka Množstvo Jednotka
Jednotková 
cena bez DPH

% DPH
Jednotková 
cena s DPH

Cena celkom v € s DPH

Etapa 2    1 674,00 hodín     38,40     23,00     47,23 79063,02
Etapa 3     200,00 hodín     32,40     23,00     39,85 7970,00
Etapa 4     50,00 hodín     32,40     23,00     39,85 1992,50

89025,52Cena celkom: 

Uchádzač:
IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4 811 09 Bratislava
IČO: 50090224

Cenová ponuka
Verejný Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Názov predmetu:
Výzva č. 4 - Výkon stavebného dozoru pre projekt  ŽIVÉ NÁMESTIE – 1.Etapa (A,B,C), 
Etapa 1.C



Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra ú5SGENERALI

Osvedčenie o poistení
k poistnej zmluve č. 2410974635

IČO /RČ 50090224
Poistník

Obchodné meno /názov IBR Consulting SK s . r . o .

Číslo poistnej zmluvy 2410974635

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 17 .04 .2026

Poistné obdobie od 20 .04 .2026 do 19 .04 .2027

Účinnosť osvedčenia od 20 .04 .2026

Poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov , autorizovaných inžinierov sa riadi ustanoveniami Občianskeho

zákonníka , Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 , Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného OUPZ VPP NP 2020 a zmluvnými
ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve .

Predmet poistenia bod 1. OUPZ VPP NP 2020 sa dopíňanasledovne : Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej
zodpovednosti poisteného za škodu , ktorá vznikla v súvislosti s výkonom ďalej uvedených činností v zmysle príslušných právnych
predpisov:
. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii /s odborným zameraním vykonávanie komplexných architektonických ainžinierskych
služieb a súvisiaceho technického poradenstva
« Stavebný dozor , Kategória : Technické , technologické a energetické vybavenie stavieb , Podkategória : elektrotechnické zariadenia
e Stavbyvedúci , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : dopravné stavby
e Stavebný dozor , Kategória : Pozemné stavby , Podkategória : pozemné stavby
+ Stavebný dozor , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : dopravné stavby , Špecifikácia: cestné stavby
« Stavebný dozor , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : mosty a tunely
+ Stavebný dozor , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : potrubné , energetickéainé líniové stavby , Špecifikácia: kanalizácia
« Stavebný dozor , Kategória : Pozemné stavby , Podkategória : pozemné stavby
e Stavebný dozor , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : dopravné stavby
e Stavebný dozor , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : vodohospodárske stavby
+ Stavebný dozor , Kategória : Inžinierske stavby , Podkategória : potrubné , energetickéainé líniové stavby , Špecifikácia: vodovod ,
kanalizácia

Škodovou udalosťou sa pre účely tohto poistenia rozumie vznik úrazu , choroby, poškodenia alebo zničenia veci a vznik finančnej škody.

Poistenie PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovnez iného členského štátu Lamačská cesta 3 /A, 841 04Bratislava, Slovenská republika IČO: 54 228 573 Zapísaná v : Obchodný register Mestského súdu Bratislava |II , Oddiel Po, vložka č . 8774 /B organizačná
zložka podniku zahraničnej osoby , prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a .s ., IČO : 452 72 956 , so sídlom Spálená 75 /16 , Nové Mésto , 110 00 Praha 1, Česká republika , zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe , oddiel B, vložka č . 1464 , člen Skupiny Generali , zapísanejv talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS , pod č . 026 .



NEŽTTENEU AOU TE
neje koduv17

plnenia (€)

o ] emná platnosť : Slove

1.1 Predmet poistenia : Profesijná zodpovednosť - Poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov ,
autorizovaných inžinierov

Základný rozsah poistenia :

1 .1.1 > Profesijná zodpovednosť 300 000 ,00

Pripoistenia :

1 .1.1 > Rozšírenie základného rozsahu poistenia o obdobie predchádzajúceho poistenia 100 000 ,00

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného

poistenia VPP NP 2020 .

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosťvšetky doteraz vydané osvedčenia o poistení zodpovednosti za škodu

autorizovaných architektov a autorizovaných inžinierov vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve .

V Bratislava dňa : 17 .04 .2026

odboru

poistenia podnikateľov

Za poisťovateľa(meno, podpis)

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3 /A, 841 04 Bratislava, Slovenská republikaIČO: 54 228 573 Zapísaná v : Obchodný register Mestského súdu BratislavaIll , Oddiel Po, vložka č . 8774 /B organizačná
zložka podniku zahraničnej osoby , prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a .s ., IČO : 452 72 956 , so sídlom , zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe , oddiel B, vložka č . 1464 , člen Skupiny Generali , zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín , vedenom IVASS , pod č . 026 .



Príloha č. 6 Zmluvy o dielo

Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Na realizácii predmetu Zmluvy : Výzva č . 4 - Výkon stavebného dozoru pre projekt ŽIVÉ NÁMESTIE — 1.Etapa (A,B,C),
Etapa 1 .C

[ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
ĽJ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

, . Oprávnená osoba konať za

Obchodné Sídlo/adresapobytu, IČO/dátum , Plnenie subdodávateľameno /názov /meno a resp . miesto .
Predmet subdodávky 9

riezvisko podnikania narodenia v % ( meno, adresa , adresa
p

pobytu , dátum narodenia )

Juno s . r . o . Potočná 5371732 | SD 10 ,61 %| Ing. Marián

35/121 , 911 01 | 5 Školník

Trenčín Potočná 121/35,
911 01 Trenčín ,
Slovenská

republika ,

V Bratislave , dňa 23 .04 .2026

Digitally signed by
Róbert Kováč

Date : 2026 .04 .24

11 :18 :54 +0200 "

Róbert Kováč, konateľ ariaditeľ spoločnosti

Pozn .:

V zmysle 8 2 ods . 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt , ktorý uzavrie alebo uzavrel

s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú
osobu , ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky.
Percentuálny podiel ich plneníje z celkovej ceny diela s DPH .



Príloha č. 7 Zmluvyo dielo

Zoznam Kľúčovýcha Nekľúčovýchodborníkov Poskytovateľa

Zodpovednéosobyza zhotoviteľa na realizáciu plneniapovinnostívyplývajúcichzo zmluvyo dielo podľa8 34 ods. 1

%.

písm. g)

s Kľúčový odborník :

(Pozn. Uchádzač preukázalsplneniedanejpodmienkyúčasti prizaradení do DNS, vyplnípretomeno daného
odborníka do tabuľky.V prípadezmeny tohto odborníka pre účelytejtočiastkovejzákazkymusí odborník splňať
stanovené podmienkyúčasti.)

Číslo
Pozícia Menoa priezvisko osvedčenialiného Email Telefónne číslo

dokladu
vedúci tímu

STD- , i i

odborník pre 09911

inžinierske

stavby

“+ Nekľúčoví odborníci :

Meno a Číslo
Pozícia ONOM osvedčenialiného Email Telefónne číslo

priezvisko dokladu

Odborník pre
A

inžinierske 08307

stavby

Odborník pre .

A

Á

inžinierske 09150 , 0033

stavby

, 4 ASC . . .

Cenár/Rozpočtár 3147/2010/57/1


